

DODATOK č. 1

ke Zmluve o dielo zo dňa 15.07.2013

na stavebné práce:

" Riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v meste Trebišov "

Zmluvné strany:

Objednávateľ : **Mesto Trebišov**

sídlo: M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov

Štatutárny orgán: Ing. Marián Kolesár - primátor

Osoba poverená preberaním diela:

Ing. Ľubomír Princík, vedúci oddelenia výstavby a majetku

Stavebný dozor objednávateľa:

Ing. Miloš Tocik, Ing. Ján Bogda

IČO: 00331996

DIČ: 2020773590

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 4241366001/5600

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ: **EUROVIA SK, a.s.**

sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Štatutárny orgán: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ a .s.

Ing. Ján Kravčák, finančný riaditeľ a prokurista a.s.

Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:

Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice

I Č O : 31 651 518

D I Č : 2020490274

I Č DPH : SK2020490274

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.

Číslo účtu: 5025284698/0900

Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vl. č. 248/V

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

menia a dopĺňajú po vzájomnej dohode

uzavretú Zmluvu o dielo zo dňa 10.06.2013 (ďalej len : Zmluva o dielo“) nasledovne :

V čl.4 Termín plnenia bod 4.2 sa ruší pôvodné znenie a nahrádza nasledovným:

Termín ukončenia a odovzdania diela: do 15.9.2013.

V čl. 5 Cena diela bod 5.4. sa dopĺňa znenie :

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že celková cena za navyše práce nepresiahne sumu 24 750 EUR bez DPH.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom č.1 ostávajú v platnosti.

Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami, účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení na internetovej stránke obce v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. a tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo .

Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní objednávateľ obdrží dva rovnopisy a zhotoviteľ dva rovnopisy.

Dátum: 20. 08. 2013


Dátum: 19. 8. 2013

Za Objednávateľa:


Za Zhotoviteľa :



Ing. Marián Kolesár
primátor



Ing. Júrj Dančíš
člen predstavenstva
a obchodný riaditeľ a.s.



Ing. Ján Kravčák
prokurista
a finančný riaditeľ a.s.

