

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo zo dňa 06.05.2016 na uskutočnenie stavebných prác „ VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CENTRUM, ADAPTÁCIA SKLADU NA ŠKOLSKÉ ZARIADENIE, časť ZÁKLADNÁ ŠKOLA“

Zmluvné strany

Objednávateľ

Názov: Mesto Trebišov
Sídlo: M. R. Štefánika 862/204, Trebišov
IČO: 00331996
DIČ: 2020773590
IČ DPH: SK2020773590
Zastúpený: PhDr. Marek Čižmár
Kontaktná osoba vo veciach technických: Ing. Ladislav Valiska-Timečko
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. pobočka Trebišov
Číslo účtu IBAN : SK39 0200 0000 0000 1932 5622
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ

Názov: STAVIMAT s.r.o.
Sídlo: Dopravná 1907/3, 075 01 Trebišov
Zapísaná v obchodnom registri OS Košice I
odd. Sro, vložka č.: 21162/V
IČO: 43 953 859
DIČ: 2022538254
IČ DPH: SK2022538254
Zastúpený: Jozef Horvát, konateľ
Kontaktná osoba vo veciach zmluvných: Jozef Horvát, konateľ
Kontaktná osoba vo veciach technických: Jozef Štefanko
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. pobočka Trebišov
Číslo účtu: SK36 0200 0000 0024 1639 9958
Telefón: +421 905 871 002
Fax:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Podkladom pre uzatvorenie tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 06.05.2016 na uskutočnenie stavebných prác „VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CENTRUM, ADAPTÁCIA SKLADU NA ŠKOLSKÉ ZARIADENIE, časť ZÁKLADNÁ ŠKOLA“ je § 18, zákona č. 343/2015

Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a rokovanie za účasti zástupcov mesta Trebišov a konateľa obchodnej spoločnosti STAVIMAT s.r.o. Jozefa Horváta a následne predložený rozpočet doplňujúcich prác potvrdený zhotoviteľom, doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce – výpis z obchodného registra a potvrdenie príslušného súdu, že sa voči zhotoviteľovi nevedie súdne ani exekučné konanie.

Článok I.

Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku k zmluve o dielo na uskutočnenie stavebných prác „ VÝCHOVNO - VZDELÁVACIE CENTRUM, ADAPTÁCIA SKLADU NA ŠKOLSKÉ ZARIADENIE, časť ZÁKLADNÁ ŠKOLA“, uzavretej medzi objednávateľom a dodávateľom dňa 06. 05 .2016 (ďalej iba „Zmluva“) sú zmeny a doplnky základnej zmluvy.
2. V článku II Zmluvy, **Predmet zmluvy**, sa za odsek 1 dopĺňa odsek 1.1, ktorý znie takto: Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa aj kompletnú a úplnú realizáciu prác v rozsahu:
 - a.) Stavebné práce neriešené v PD
 - b.) Práce a dodávky, ktoré sú náhradou za nerealizované práce podľa výkazu výmer
 - c.) Požiarne oceľové schodisko
 - d.) Zdravotno-technická inštalácia
3. V článku IV Zmluvy, **Cena diela, platobné podmienky a fakturácia** sa v odseku 1 mení text zmluvy, ktorý je číselným vyjadrením ceny za vykonanie diela, a to nasledovne:

Zmluvná cena celkom bez DPH:	222.486,30	EUR
DPH 20%:	44.497,26	EUR
Zmluvná cena celkom s DPH:	266.983,56	EUR

4. Príloha č.1 pôvodnej zmluvy stráca platnosť a účinnosť a nahrádza sa prílohou č. 1a


Článok II.


Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia Zmluvy zo dňa 06.05.2016, týmto dodatkom nedotknuté sú naďalej platné a účinné v pôvodnom znení.
2. Dodatok č.1 k Zmluve podpísanej dňa 06.05.2016 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa ako povinnej osoby v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, dve pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

V Trebišove, dňa 25. 08. 2016


PhDr. Marek Čižmár
Mesto Trebišov



Jozef Horvát
Stavimat s.r.o.





Príloha č.1a - KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby	Výchovno-vzdel. centrum, Adaptácia skladu na školské zariadenie	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Trebišov, Medická ul.
Objednávateľ	Mesto Trebišov	IČO	331996
Projektant		DIČ	2020773590
Zhotoviteľ	STAVIMAT s.r.o., Trebišov		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Jozef Horvát	18.08.2016	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Veďfajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	119,54	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	76 415,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	56 217,44	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	75 481,01	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	11 335,04					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	830,45					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		220 398,48	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		2 087,82

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	20 % 0,00 DPH
Dátum a popis	Pečiatka	25	20 % 220 486,30 DPH
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)
Dátum a podpis	18.08.2016	Pečiatka	266 983,56
		E	Prípočty a odpočty
		27	Dodávky objednávateľa
		28	Klízáva doložka
		29	Zvýhodnenie + -

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Výchovno-vzdel. centrum, Adaptácia skladu na školské zariadenie | **Dátum:** 18.08.2016
Objednávateľ: Mesto Trebišov | **Projektant:**
Zhotoviteľ: STAVIMAT s.r.o., Trebišov | **Spracoval:** Jozef Horvát

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 20 %	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
084221	Výchovno-vzdel. centrum , Adaptácia skladu na školské zariadenie	0,00	0,00	0,00	0,00
01	SO 01 Základná škola - 1. časť ASR	112 471,12	0,00	22 494,22	134 965,34
05	SO 01 Základná škola - zdravotníka	17 848,51	0,00	3 569,70	21 418,21
03	SO 01 Základná škola - ústredné kúrenie	9 916,67	0,00	1 983,33	11 900,00
02	SO 01.4 Základná škola - elektroinštalácia	12 416,67	0,00	2 483,33	14 900,00
04	SO 02 Technické zázemie - ústredné kúrenie	16 583,33	0,00	3 316,67	19 900,00
06	SO 01 Základná škola - Zateplenie objektu	53 250,00	0,00	10 650,00	63 900,00
	<u>Celkom</u>	<u>222 486,30</u>	<u>0,00</u>	<u>44 497,26</u>	<u>266 983,56</u>