

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 18.04.2018 (ďalej iba „Dodatok“)
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej iba „Zmluva“)

na uskutočnenie stavebných prác
„Odstavná plocha na Ul. 1. decembra v Trebišove“

Článok I.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ

Názov: **Mesto Trebišov**
Sídlo: M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov
Zastúpený: PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta
IČO: 00331996
DIČ: 202 077 3590
IČ DPH: SK202 077 3590
Kontaktná osoba vo veciach zmluvných: PhDr. Marek Čižmár
Kontaktná osoba vo veciach technických: Ing. Ján Bogda
IBAN: SK73 0200 0000 0015 8520 1151
(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

2. Zhotoviteľ

Názov: **CESTY KOŠICE s.r.o.**
Sídlo: Mlynská 28, 040 01 Košice
Zastúpená: Ladislav Erdélyi, konateľ
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka č.:30906/V
IČO: 46897992
DIČ: 2023631049
IČ DPH: SK2023631049
Kontaktná osoba vo veciach zmluvných: Ing. Stanislav Jančík, +421 905 281 372
Kontaktná osoba vo veciach
technických (stavbyvedúci): Ing. Stanislav Hvozdič, +421 907 888 582
IBAN: SK05 1111 0000 0013 5705 0005
Telefón: +421 907 929 571
(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Článok II.
Predmet dodatku

1. Tento Dodatok sa uzatvára ako výsledok postupu podľa § 18 ods. 3 písm. a.) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
2. Potreba zmeny pôvodnej zmluvy vyvolaná týmto Dodatkom vyplynula z objektívnej potreby objednávateľa na dodávku zmenených stavebných prác podľa tohto Dodatku a to vzhľadom na ďalší postup prác na zhotovovanom diele.
3. Objednávateľ a dodávateľ sa dohodli, že Zmluvu o dielo zo dňa 18.04.2018 menia a dopĺňajú takto:
 - a.) znenie Článku IV ods.1 sa nahrádza týmto znením:

1. Cena za úplné vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších

Cena diela celkom bez DPH: 4 701,79 EUR

DPH (20 %) 940,36 EUR

Cena diela celkom s DPH 5 642,15 EUR

- b.) Príloha č.1 Zmluvy o dielo nahrádza novou prílohou č.1, ktorá tvorí prílohu tohto dodatku.

Článok X. Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia zmluvy o dielo týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti a účinnosti v pôvodnom znení, tak ako boli dohodnuté v medzi zmluvnými stranami v Zmluve o dielo.
2. Zhotoviteľ prehlasuje, že:
 - prečítal, preveril a pochopil všetky podmienky realizácie tohto dodatku so všetkými časťami a prílohami a tieto neobmedzene uznal,
 - potrebné výkony sú mu jasné a bez námietok známe,
 - na základe svojich schopností, technického vybavenia a personálu, ktorý má k dispozícii je schopný uskutočniť zmluvné výkony bezporuchovo, kompletne a funkčne podľa všetkých príslušných STN v stanovených lehotách, termínoch a kvalite.
8. Tento dodatok sa vyhotovuje v 4 (štyroch) vyhotoveniach, z ktorých 2 (dve) dostane objednávateľ a 2 (dve) vyhotovenia zhotoviteľ.
11. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia Dodatku podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práv na ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy“).
Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizáciu) tých ustanovení dodatku (vrátane jej príloh), ktoré:
 - a) zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva alebo
 - b) zhotoviteľ označí odtlačkom pečiatky umiestnenom v texte, prípadne pred a za uceleným textom, ktorý obsahuje informácie chránené v podmienkach zhotoviteľa ako obchodné tajomstvo,
 - c) obsahujú údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa.
 - d) obsahuje údaje spojené s osobou (napr. titul, meno, priezvisko, číslo kontaktu, pracovná pozícia zamestnanca uvedená v zmluve), a to v prípade, ak táto osoba so sprístupnením týchto informácií nesúhlasí.
12. Zmluvné strany si tento Dodatok pozorne prečítali a prehlasujú, že jeho text im je zrozumiteľný, jeho význam zřejmý a určitý, a že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a

vážnej vôle a nebola uzavretá pod nátlakom ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

13. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Trebišove, dňa 03.05.2018

V Košiciach, dňa 25.04.2018.


Mesto Trebišov



.....
PhDr. Marek Čižmár
primátor
za objednávateľa



CESTY KOŠICE s.r.o.



.....
Ladislav Erdélyi
konateľ
za zhotoviteľa

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: CPVO

Stavba: Odstavná plocha na Ul. 1. decembra v Trebišove

JKSO:

Miesto: Trebišov

KS:

Dátum: 26. 4. 2018

Objednávateľ:

Mesto Trebišov

IČO: 00331996

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

CESTY KOŠICE s.r.o.

IČO: 46897992

IČO DPH: SK2023631049

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jančík

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	4 701,79
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	4 701,79
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	4 701,79	940,36

Cena s DPH	v	EUR	5 642,15
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: CPVO

Stavba: Odstavná plocha na Ul. 1. decembra v Trebišove

Miesto: Trebišov

Dátum: 26. 4. 2018

Objednávateľ: Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Jančík

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		4 701,79	5 642,15
S001	Parkovisko	4 701,79	5 642,15
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		4 701,79	5 642,15



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstavná plocha na Ul. 1. decembra v Trebišove

Objekt: SO01 - Parkovisko

JKSO:

Miesto: Trebišov

KS:

Dátum: 26. 4. 2018

Objednávateľ:

Mesto Trebišov

IČO: 00331996

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

CESTY KOŠICE s.r.o.

IČO: 46897992

IČO DPH: SK2023631049

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jančík

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	4 701,79
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	4 701,79
---------------------	-----------------


DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	4 701,79	940,36

Cena s DPH	v EUR	5 642,15
-------------------	--------------	-----------------

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Odstavná plocha na Ul. 1. decembra v Trebišove

Objekt: SO01 - Parkovisko

Miesto: Trebišov

Dátum: 26. 4. 2018

Objednávateľ: Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Jančík

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	4 701,79
HSV - Práce a dodávky HSV	4 701,79
1 - Zemné práce	936,68
5 - Komunikácie	2 609,79
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	914,54
99 - Presun hmôt HSV	240,79
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 701,79



ROZPOČET

Stavba: Odstavná plocha na Ul. 1. decembra v Trebišove

Objekt: **SO01 - Parkovisko**

Miesto: Trebišov Dátum: 26. 4. 2018

Objednávateľ: Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Jančík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 701,792

HSV - Práce a dodávky HSV

4 701,792

1 - Zemné práce

936,681

1	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, 0,14500t	m	25,000	2,200	55,000
2	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	25,000	1,000	25,000
3	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská v hornonách 1 a 2 do 100 m3	m3	18,800	16,300	306,440
4	K	122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	18,800	0,950	17,860
5	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m - ornica	m3	25,000	1,600	40,000
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	18,800	4,500	84,600
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 - prebyť. výkop + ornica	m3	43,800	0,750	32,850
8	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	124,900	1,050	131,145
9	K	182313101	Vyplnenie otvoru v tvárniciach ornicoú	m2	124,900	1,200	149,880
10	M	5833749700	Štrkopiesok preddrvený 0-32 n	m3	3,996	23,500	93,906

5 - Komunikácie

2 609,786

11	K	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm -A	m2	124,900	5,200	649,480
12	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr.40 mm - A	m2	124,900	6,100	761,890
13	M	5922916800	Polovegetačná tvarnica, sivá 61 x 40,5, hrúbky 8 cm	m2	126,149	9,500	1 198,416

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

914,537

14	K	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacích čiar šírky 120 mm	m	45,000	1,800	81,000
15	K	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínových deliacích čiar šírky 120 mm	m	45,000	0,250	11,250
16	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	45,000	0,200	9,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s bočnou oporou z betónu prostého	m	60,000	7,650	459,000
18	M	5921745000	<i>Obrubník betónový ABO / 100x10x25/</i>	<i>Kus</i>	<i>60,600</i>	<i>3,300</i>	<i>199,980</i>
19	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm - napojenie na exist. cestu	m	25,000	2,600	65,000
20	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,625	11,556	41,891
21	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	32,625	0,400	13,050
22	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,625	8,500	30,813
23	K	979082121	Poplatok za uskladnenie TKO	t	3,625	0,980	3,553

99 - Presun hmôt HSV

240,788

24	K	998226011	Presun hmôt pre komunikácie a letiská s krytom montovaným z cest., panelov zo železového betónu	t	96,315	2,500	240,788
----	---	-----------	---	---	--------	-------	---------