

**DODATOK č. 2 k ZMLUVE O DIELO ZO dňa 08.11.2019**  
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný  
zákoník v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „ďalej iba „Dodatok“)

**Dodávateľ:**

Obchodné meno: **BETPRES, s.r.o.**  
So sídlom: Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou  
Zastúpený: p. Matúš Barkóci, konateľ spoločnosti  
IČO: 31 684 343  
IČ DPH: SK2020527861  
DIČ: 2020527861  
Bankové spojenie : VÚB, a.s.  
IBAN: SK07 0200 0000 0002 1904 1632  
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro,  
vložka č. 1502/P

(ďalej ako „dodávateľ“)

**Objednávateľ:**

Názov: **Mesto Trebišov**  
So sídlom: M. R. Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov  
Zastúpený: PhDr. Marek Čižmár, primátor  
IČO: 00 331 996  
IČ DPH: SK2020773590  
DIČ: 2020773590  
Bankové spojenie : OTP banka, a.s.- IBAN: SK73 5200 0000 0000 0700 0396  
VÚB, a.s. - IBAN: SK73 0200 0000 0015 8520 1151  
- účet pre bankovú záruku IBAN: SK03 0200 0000  
3500 1932 5622

(ďalej ako „Objednávateľ“)

*Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivito aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.*

**Článok 1**

**Preambula**

- 1.1 Dodávateľ a Objednávateľ uzatvorili dňa 08.11.2019 Zmluvu o dielo (ďalej iba "Zmluva") a to na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania, ktorej predmetom je „**Obnova mestskej plavárne – II. Etapa –opakovaná**“.
- 1.2 Dodávateľ a Objednávateľ uzatvorili dňa 23.01.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej iba "Dodatok č. 1")
- 1.3 Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením §18 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

## **Článok 2**

### **Nepodstatné zmeny zmluvy**

- 2.1 V zmysle § 18 ods. 3 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác
- 2.2 Vzhľadom na charakter zhotovovaného diela, spočívajúci najmä v rekonštrukcii už existujúceho objektu, došlo od začiatku prác na Diele k odsúhlaseným zmenám jednak v projektovej dokumentácii diela a jednak v rozpočte Diela s ohľadom na jednotlivé položky rozpočtu a to v rozsahu prác navyše ( príloha č. 1 tohto Dodatku) a menej prác (príloha č. 2 tohto Dodatku) oproti rozpočtu predloženého Dodávateľom vo verejnom obstarávaní.
- 2.3 Na základe skutočností uvedených v ods. 2.1 a 2.2 dôjde k zapracovaniu navyše prác nad rámec pôvodnej Zmluvy v znení Dodatku č. 1 v hodnote vo výške 9.946,47 EUR bez DPH
- 2.4 Na základe skutočností uvedených v ods. 2.1 a 2.2 dôjde k odpočtu menej prác z rozsahu pôvodnej Zmluvy v znení Dodatku č. 1 v hodnote vo výške 6.941,36 EUR bez DPH

## **Článok 3**

### **Zmena zmluvy na základe nepredvídateľných okolností**

- 3.1 V zmysle § 18 ods. 1 písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.
- 3.2 Vzhľadom na charakter zhotovovaného diela, spočívajúci najmä v rekonštrukcii už existujúceho objektu, došlo od začiatku prác k realizácii prác, ktoré Objednávateľ (verejný obstarávateľ) nemohol predvídať ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti najmä kvôli tomu, že ide o práce na skrytých konštrukciách, ktoré boli odhalené až postupom búracích prác. Rovnako sa vyskytli práce, ktoré boli pôvodne Objednávateľom predpokladané, ale vzhľadom na skutočný postup prác bolo ich vykonanie zhodnotené ako nepotrebné.
- 3.3 Na základe skutočností uvedených v ods. 3.1 a 3.2 dôjde k zapracovaniu nepredvídaných prác navyše ( príloha č. 3 tohto Dodatku) nad rozsah pôvodnej Zmluvy v znení Dodatku č. 1 v hodnote vo výške 35.717,92 EUR bez DPH.
- 3.4 Na základe skutočností uvedených v ods. 3.1 a 3.2 dôjde k odpočtu menej prác z rozsahu pôvodnej Zmluvy v znení Dodatku č. 1 ( príloha č. 4 tohto Dodatku) v hodnote vo výške 66.962,25 EUR bez DPH

## **Článok 4**

### **Zmena zmluvy**

- 4.1 Na základe skutočností uvedených v Článku 2 a 3 tohto Dodatku sa Objednávateľ a Dodávateľ dohodli na zmene Zmluvy o dielo zo dňa 08.11.2019 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 23.01.2020 takto:
  - a) text odseku 5.1 zmluvy sa nahrádza nasledujúcim znením:
    - 5.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne a v súlade s cenovou ponukou Dodávateľa zo dňa 12.09.2019 a súlade s Dodatkom č. 1 k zmluve takto:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>1.268.305,96 EUR</b>
<b>DPH</b>	<b>253.661,19 EUR</b>
<b>Cena celkom vrátane DPH</b>	<b>1.521.967,15 EUR</b>


#### **Článok 5** **Záverečné dojednania**

- 5.1 Ustanovenia zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v pôvodnom znení bez zmeny.
- 5.2 Dodatok je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre Dodávateľa a štyri (4) pre Objednávateľa.
- 5.3 Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
- 5.4 Prílohami tohto Dodatku sú  
Príloha č. 1 – Práce navyč č. 1 – rozpočet  
Príloha č. 2 – Menej práce č.1 - rozpočet  
Príloha č. 3 - Práce navyč č. 2 – rozpočet  
Príloha č. 4 – Menej práce č.2 - rozpočet

V Trebišove, dňa 27.02.2020

Za Objednávateľa:

PhDr. Marek Čižmár  
primátor



Vo Vranove nad Topľou, dňa 27.02.2020

Za Dodávateľa :

p. Matúš Barkóci  
konateľ spoločnosti

**Stavba: Obnova mestskej plavárne Trebišov**  
**časť: Viac práce č.1 rozpočet**

Objednávateľ: mesto Trebišov

Zhotoviteľ: BETPRES,s.r.o.

dátum: 19.02.2020

Miesto: Trebišov

KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m-pre podhľad	m2	265,650	2,980	791,637
	763138313	Podhľad RIGIPS RFI 1*12, 5-OK, strop železobetonový, upevnenie na závesoch, poznámka: nutný RFI 12.5	m2	265,650	30,810	8 184,677
	763190010	Úprava styku SDK murivo tmelením ,prepáskovaním	m	177,100	1,623	287,433
	783894612	Náter sadrokartonu dvojnásobný	m2	265,650	2,570	682,721
<b>Viac práce č.1 spolu</b>						<b>9 946,47</b>

**Stavba: Obnova mestskej plavárne Trebišov**  
**časť: Menej práce č.1 rozpočet**

Objednávateľ: mesto Trebišov

Zhotoviteľ: BETPRES,s.r.o.

dátum: 19.02.2020

Miesto: Trebišov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-------	-----------------	-------------

**Menej práce č.1**

27	K	611459171	Vyspravenie povrchu betonových alebo železobetonových konštrukcií	m2	-135,306	1,930	-261,141
28	K	611461116	Príprava vnútorného podkladu stropov univezalny základ	m2	-253,765	1,530	-388,260
29	K	611461135	Vnútorná omietka stropov VC strojne miešanie , ručné nanašanie , jadrová omietka hr.8mm	m2	-253,765	8,230	-2 088,486
30	K	611461184	Vnútorná omietka stropov štuková , strojne miešanie, ručné nanašanie, hr.3mm	m2	-253,765	6,500	-1 649,473
144	M	6114124004	Plastová zasklenená stena 5400/2150mm, členená s dvojkrydlovými otvaravými dverami 800/1970mm, +pevné svetlíky , 5-komorový profil , izolačné trojsklo, kovanie, s prahom, rošširovacie profily	ks	-1,000	2 554,000	-2 554,000

**Menej práce č.1 spolu**

**-6 941,36**

**Stavba: Obnova mestskej plavárne Trebišov**  
**časť: Viac práce č.2 rozpočet**

Zhotoviteľ: BETPRES,s.r.o.

Miesto: Trebišov

dátum: 19.02.2020

KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	sute, tonáž
K	342272104	Priečka z tvármic YTONG priečka bazén 2np (0,106t)	m2	9,230	19,850	183,216	2,10
	340291122	Dodatočné ukotvenie priečok	m	2,310	10,730	24,786	
K	962031132	Vyburanie tehlovej priečky bazén 2np, nestabičná priečka, -0,196t	m2	9,230	2,590	23,906	0,51
	962031132	Vyburanie tehlovej priečky -0,196t	m2	67,940	2,590	175,965	13,32
K	978013191	Otlčenie povodných omietok steny bazén , -0,046	m2	91,230	1,780	162,389	4,20
K	978059531	Osekávanie povodný keram obklad bazén, -0,068	m2	57,660	3,320	191,431	3,92
K	965043341	Vybúranie pôvodných podkladných betonov hr.200mm, -2,2	m3	11,640	70,440	819,922	25,61
K	978071421R	Demontáž povodnej tepelnej izolácie strop nad bazénom z lešenia vo výške 9 až 13m	m2	144,000	27,930	4 021,920	1,73
K	767996801	DMTZ pomocnej OK konštrukcie strop + OK lavičky	kg	0,000	0,850	0,000	
	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	24,050	8,860	213,083	
	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	49,290	12,000	591,480	
	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 232,250	0,350	431,288	
	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	49,290	8,940	440,653	
	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	49,290	1,000	49,290	
	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vyburaných hmôt	t	49,290	4,550	224,270	
	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	49,290	14,000	690,060	
		Rozdiel ceny skládky suť/izolácia -strop nad bazenom	t	1,730	41,000	70,930	
	721171310	D+M kanalizačne potrubie 160, prepojenie D9 - D10	m	10,500	32,335	339,518	
K	175101100	Obsyp a podsyp kanalizačného potrubia, daž kanalizácie D1-D11	m3	17,440	31,780	554,243	
K	451572111	Lôžko z piesku fr.0-4mm po odpočítaní piesok pod pov bazéna ,1,89t	m3	17,440	34,870	608,133	32,96
K	174101102	Spatný zhutnený zásyp v uzavr.priestore dažďovej kanalizácie D1-D11	m3	72,900	25,320	1 845,828	
K	631571003	štrkové ložko pod podkladný beton po mtz daž.kanalizácia hr.100mm, 1,837t	m3	5,820	42,760	248,863	10,69
K	631313661	Podkladný beton po daž kanalizácií hr.100mm B15 , 2,23t	m3	5,820	113,300	659,406	12,98
	631319173	Príplatok za strhnutie povrchu	m3	5,820	6,100	35,502	
K	631361221	KARI rohož D+M 6/150/150 podkladné betony kanal D1-D11, 58,2m2x3,03*1,1=194 kg	t	0,194	1 233,370	239,274	0,19
	162201211	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	17,440	12,500	218,000	

KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	sute, tonáž
	162201219	Vodorovné premiestneniu výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom príplatok za k. d. 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	69,760	12,500	872,000	
	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	17,440	4,680	81,619	
	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	122,080	0,470	57,378	
	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	17,440	8,350	145,624	
	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	17,440	0,860	14,998	
	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	31,390	8,000	251,120	
	999281111	Presun hmôt	t	58,924	16,000	942,784	
K	R	Vstupná hliníková presklená stena 5400/3200 s dvojkrídlovými dverami ozn. "2"	ks	2,000	6 273,000	12 546,000	
K		Zmena kanalizácie pre napojenie bazéna					
K	721171310	Potrubie z rúr PE-HD v zemi DN160	m	-18,000	32,335	-582,030	
	721171311R	Potrubie z rúr PE-HD v zemi DN 250	m	22,000	87,630	1 927,860	
	721212402	Montáž podlahového vpustu	ks	3,000	6,875	20,625	
	286630029400	Podlahový vpust HL70, (1,12 l/s), horizontálny odtok DN 75/110, 3x prítok DN 40/50, klapka proti vzdutej vode, rám 123x123 mm, mriežka 115x115 mm, PP/PE/nerex	ks	3,000	172,300	516,900	
	721100911	Zazátkovanie kanalizačného potrubia	ks	1,000	24,970	24,970	
	286520016200	Zátka PVC na hladký koniec DN 250 kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	1,000	6,418	6,418	
	721259108	Montáž čistiaceho kusa	ks	1,000	44,820	44,820	
	286520042700	Čistiaci kus PVC DN 250 hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	1,000	167,000	167,000	
		predstena pre stupačky VZT					
	763122331	Inštaláčna predstena , opláštenie 2x RBI	m2	73,300	31,740	2 326,542	
	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy do 3,5 m	m2	36,200	6,370	230,594	
	783894612	Náter sadrokartonu dvojnásobný	m2	73,300	2,570	188,381	
	767995102	Montáž doplnkových kovových konštrukcii	kg	470,650	4,470	2 103,806	
MAT	5532	Vaicovaný profil U100= 8,5 m x 10,6kg = 90,10 kg	kg	90,100	1,630	146,863	
MAT	5532	Uzavretý U profil 100/100 = 12 mx 30,40kg= 364,80kg, platne=15,75kg	kg	380,550	1,630	620,297	
		<b>Viac práce č.2</b>				<b>35 717,92</b>	

**Stavba: Obnova mestskej plavárne Trebišov**  
**časť: menej práce č.2 rozpočet**

Objednávateľ: mesto Trebišov

Zhotoviteľ: BETPRES,s.r.o.

dátum: 19.02.2020

Miesto: Trebišov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-------	-----------------	-------------

**Menej práce č.2**

31	K	61146PC01	Očistenie betonu povrchu s použitím VVL-vysokotlakým vodným lúčom, vr.mechanického oklepania poškodených častí ZB konštrukcie alebo ekvivalent	m2	-2 036,139	3,850	-7 839,135
32	K	61146PC02	Doplnenie ocelevej KARI sieť d.6/150mm, kotvenie ocelevej výstuže pomocou chemickej kotvy RE500 alebo ekvivalent	m2	-2 036,139	4,870	-9 915,997
33	K	61146PC03	Navlhčenie podkladu nanosenie spojovacieho mostíka a ochrany výstuže SIKA MONOTOP 910N alebo ekvivalent	m2	-2 036,139	1,950	-3 970,471
34	K	61146PC04	Reprofilácia povrchu oteruvzdornou maltou SIKA REP CZ v priemernej hrúbke 20mm, min.hr.10mm, alebo ekvivalent	m2	-2 036,139	16,640	-33 881,353
64	K	965081712	Buranie dlažieb bez podkladu loža z xylolitu, alebo keramických dlaždíc hr.do 10mm	m2	-236,050	1,950	-460,298
143	M	6114124002	posuvnými dverami 1800/2100mm+pevné svetlíky , 5komorový profil , izolačný profil, izolačné trojsklo, kovanie, s prahom, rošširovacie profily	ks	-2,000	4 630,000	-9 260,000
146	M	6114124008	Plastová zasklená stena interierová 2650/3000mm, členená s dvojkrydlovými otvaravými dverami 1600/2100+pevné svetlíky, kovanie	ks	-1,000	1 635,000	-1 635,000

**Menej práce č.2**

-66 962,25