

**DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 27.02.2020**  
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác  
**„Zhotoviteľ stavby - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Pri polícii, Trebišov“.**  
(ďalej iba „Dodatok“)

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČDPH:

Štatutárny zástupca:

Oprávnený jednat' vo veciach zmluvných:

Oprávnený jednat' vo veciach technických:

Bankové spojenie:

IBAN:

Tel.:

(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

**Mesto Trebišov**

M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov

00331996

2020773590

SK2020773590

PhDr. Marek Čižmár, primátor

PhDr. Marek Čižmár, primátor

Ing. arch. Alexander Bugala

Prima banka Slovensko a.s.

SK06 5600 0000 0042 4136 9018

+421 908 764 273

a

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Obchodná spoločnosť zapísaná v OR :

Štatutárny zástupca:

Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:

Oprávnený rokovať vo veciach technických:

Bankové spojenie:

IBAN:

Tel.:

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

(spoločne aj ako „zmluvné strany“)

**STAVIMAT s.r.o.**

Dopravná 1907/3, 075 01 Trebišov

43953859

2022538254

SK2022538254

Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro,

vložka: 21162/V

Jozef Horvát - konateľ

Jozef Horvát

Jozef Horvát

Všeobecná úverová banka, a. s.

SK36 0200 0000 0024 1639 9958

+421 905 871 002

*Zhotoviteľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.*

**Článok 1**  
**Preambula**

1.1 Zhotoviteľ a Objednávateľ uzatvorili dňa 27.02.2020 Zmluvu o dielo (ďalej iba „Zmluva“) a to na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom

obstarávaní“) vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania, ktorej predmetom je zákazka: „Zhotoviteľ stavby - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Pri polícii, Trebišov“.

- 1.2 Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením §18 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

## **Článok 2** **Nepodstatné zmeny zmluvy**

- 2.1 V zmysle § 18 ods. 3 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
- 2.2 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, ako poskytovateľ nenávratných finančných prostriedkov vykonal následnú administratívnu ex post kontrolu, na základe ktorej bolo konštatované, že v rámci kontroly nebolo zistené porušenie princípov a postupov pri verejnom obstarávaní. Na základe vykonávanej kontroly došlo k posunu začiatku realizácie diela, nakoľko úspešne ukončenie administratívnej kontroly je podmienkou pre uvoľnenie nenávratných finančných prostriedkov.
- 2.3 Na základe uvedeného sa zhotoviteľ a objednávateľ dohodli, že zmluvu o dielo zo dňa 27.02.2020 menia takto:
- a) Text článku III ods. 2 Zmluvy sa nahrádza týmto znením:  
*„ 2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre realizáciu diela v termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia Správy z administratívnej finančnej kontroly od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.*
- b) Text článku III ods. 3 Zmluvy sa nahrádza týmto znením:  
*„ 3. Protokolárne odovzdanie diela v zmysle čl. VIII. tejto zmluvy bude do 5 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska podľa ods. 2 tohoto článku. “*
- c) *Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že nahrádzajú prílohu č. 3 Zmluvy novou Prílohou č. 3 - Časový harmonogram postupu realizácie prác na stavebnom objekte, ktorá je prílohou tohoto Dodatku.*
- 2.4 Zmeny Zmluvy vyvolané týmto Dodatkom nemajú vplyv na hodnotu zmluvy a ani na cenu diela.

**Článok 3**  
**Záverečné dojednania**

- 3.1 Ustanovenia zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v pôvodnom znení bez zmeny.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre Zhotoviteľa a dve (2) pre Objednávateľa.
- 3.3 Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

V Trebišove 25.03.2020

V Trebišove 25.03.2020

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa :



.....  
PhDr. Marek Čižmár  
primátor

.....  
Jozef Horvát  
konateľ spoločnosti

**PRÍLOHA Č. 3 - ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU REALIZÁCIE PRÁC NA STAVEBNOM OBJEKTE**

**"Zhotoviteľ stavby - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Pri polícii, Trebišov"**

doba realizácie: 22 týždňov ( 5 mesiacov ) od odovzdania staveniska

SO	Popis prác / týždeň	1.týž.	2.týž.	3.týž.	4.týž.	5.týž.	6.týž.	7.týž.	8.týž.	9.týž.	10.týž.	11.týž.	12.týž.	13.týž.	14.týž.	15.týž.	16.týž.	17.týž.	18.týž.	19.týž.	20.týž.	21.týž.	22.týž.
1	Zateplenie obvodového plášťa																						
2	Zateplenie strešného plášťa																						
3	Výmena výplní otvorov																						
4	Elektroinštalácia																						
5	Zdravotechnické inštalácie																						
6	Ústredné vykurovanie																						

V Trebišove, 25.03.2020

Jozef Horvát - konateľ

