

# Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 04.02.2020

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

## Článok 1 Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Názov: **Mesto Trebišov**  
Sídlo: M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov  
Štatutárny orgán: PhDr. Marek Čizmár, primátor  
IČO: 00331996  
DIČ: 2020773590  
IČ DPH: SK2020773590  
IBAN: SK72 0900 0000 0051 6091 6299  
(ďalej len „objednávateľ“)

### 1.2 Zhotoviteľ:

Názov: **Útvar dopravného inžinierstva Košice s.r.o.**  
Sídlo: Sady nad Torysou č.39, 040 41 Košice okolie  
Pracovisko: Hlinková č.39, 040 01 Košice  
Zapísaná v obchodnom Registri Okresného súdu Košice I.,  
odd. Sro, vložka č.10197/V  
Zastúpená: Ing. Zoltán Béreš - konateľ  
Zást. vo vec. zml.: Ing. Zoltán Béreš  
Bankové spojenie: SLSP Košice IBAN: IBAN SK75 0900 0000 0005 7038 1642  
IČO / DIČ: 36182541/2020042596  
IČ pre DPH: SK 2020042596  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

## Článok 2 Preambula

- 2.1 Zhotoviteľ a Objednávateľ uzatvorili dňa 04.02.2020 Zmluvu o dielo (ďalej iba „Zmluva“) a to na základe výsledku verejného obstarávania pre zákazku s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a vychádza z cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 23.01.2020. Názov zákazky: **„Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia a rozšírenie komunikácií a parkovísk na sídlisku Juh.“**
- 2.2 Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením §18 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

## Článok 3 Nepodstatné zmeny zmluvy

- 3.1 V zmysle § 18 ods. 3 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby.

- 3.2 Na Slovensku v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) platí od 12. marca 2020 mimoriadna situácia, ktorú vyhlásila vláda Slovenskej republiky.
- 3.3 V súvislosti s mimoriadnou situáciou došlo k nariadeniu uzatvorenia niektorých prevádzok, resp. k obmedzeniu ich činnosti, či už v dôsledku nariadenia takéhoto stavu alebo z rozhodnutia samotnej prevádzky, čo spôsobilo spomalenie procesov a nedodržanie lehôt potrebných pre riadne zhotovenie diela ( napr. nemožnosť vytýčenia sietí a pod.)

#### **Článok 4**

##### **Zmena zmluvy**

- 4.1 Na základe skutočností uvedených v Článku 2 tohto Dodatku sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na zmene Zmluvy o dielo zo dňa 04.02.2020 takto:
- a) text odseku 4.1 zmluvy sa nahrádza nasledujúcim znením:

*„4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo dodať a riadne odovzdať do 31.05.2020.“*

#### **Článok 5**

##### **Záverečné dojednania**

- 5.1 Ustanovenia zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v pôvodnom znení bez zmeny.
- 5.2 Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre Zhotoviteľa a štyri (2) pre Objednávateľa.
- 5.3 Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

V Trebišove dňa 25.03.2020

V Trebišove dňa 25.03.2020

**Mesto Trebišov**

**Útvar dopravného  
inžinierstva Košice s.r.o**

.....  
PhDr. Marek Čížmár  
primátor  
za objednávateľa

.....  
Ing. Zoltán Bereš  
konateľ  
za zhotoviteľa