

Dodatok k ZMLUVE O DIELO zo dňa 30.03.2020
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

Článok 1
Zmluvné strany

- 1.1 **Objednávateľ:**
Názov: **Mesto Trebišov**
Sídlo: **M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov**
Štatutárny orgán: **PhDr. Marek Čižmár, primátor**
IČO: **00331996**
DIČ: **2020773590**
IČ DPH: **SK2020773590**
IBAN: **SK73 0200 0000 0015 8520 1151**
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 **Zhotoviteľ:**
Sídlo: **Lubica Medved'ová**
Štatutárny orgán: **Parchovany 369, 076 62 Parchovany**
IČO: **Lubica Medved'ová**
DIČ: **41604474**
IBAN: **1023583154**
SK72 0200 0000 0019 7581 1051
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

- 1.1 Zhotoviteľ a Objednávateľ uzatvorili dňa 30.03.2020 Zmluvu o dielo (ďalej iba “Zmluva“) a to na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) ktorej predmetom je zákazka „**Projektová dokumentácia – Zateplenie a revitalizácia Kultúrneho a spoločenského strediska (KaSS) v Trebišove**“
- 1.2 Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením §18 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok 2
Nepodstatné zmeny zmluvy

- 2.1 V zmysle § 18 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na poskytnutie služby.

- 2.2 Dňa 12.03.2020 bola v Slovenskej republika vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti so šírením sa nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID 19. Z uvedeného dôvodu nebolo možné splniť termín dodania diela, a to vzhľadom na obmedzujúce opatrenia na zabránenie šírenia sa choroby.
- 2.3 Na základe uvedeného sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na zmene podmienok zmluvy a to v nasledujúcom znení :
- Text článku IV ods. 1 zmluvy sa nahrádza týmto znením:*
- 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a protokolárne odovzdať objednávateľovi do 30.09.2020.*
- 2.4 Zmena zmluvy nemá vplyv na hodnotu zmluvy a ani na cenu diela.

Článok 3.

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ustanovenia zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v pôvodnom znení bez zmeny.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre zhotoviteľa a dve (2) pre objednávateľa.
- 3.3 Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa

V Trebišove, dňa 11.05.2020

V Trebišove, dňa 11.05.2020

Mesto Trebišov

Ľubica Medved'ová

.....
PhDr. Marek Čižmár
primátor
za objednávateľa

.....
Ľubica Medved'ová
konateľ
za zhotoviteľa