

D o d a t o k č . 1
k
Z m l u v e o d i e l o
na zhotovenie projektovej dokumentácie
„Kruhové križovatky v meste Trebišov Časť 2“

uzatvorená podľa §§ 536 až 565 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov
Zmluva o dielo č. objednávateľa: Zmluva o dielo č. zhotoviteľa : 1185-00.20

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. **ZHOTOVITEĽ:** **Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.**
Sídlo: Panenská 13, 811 03 Bratislava
Registrácia: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
odd. Sro vložka č.35261/B
Zastúpený: Ing. Valerián Horváth – konateľ
Ing. Róbert Zwilling - konateľ
Zástupca
vo veciach zmluvných: Ing. Valerián Horváth
vo veciach technických: Ing. Marián Kováčik, hlavný inžinier projektu
Bankové spojenie: SK75 1100 0000 0026 2284 5883
IČO / DIČ: 35925621/ 2021986494
IČ pre DPH: SK2021986494
- 1.2. **OBJEDNÁVATEĽ:** **MESTO Trebišov**
Sídlo M. R. Štefánika 862, 075 25 Trebišov
Zastúpené : PhDr. Marek Čižmár – primátor
Bankové spojenie: SK72 0900 0000 0051 6091 6299
IČO 00331996
DIČ: 2020773590

ČI. 2. PREAMBULA

- 2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.2.2020 zmluvu o dielo (ďalej len "**Zmluva**"), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vypracovať a dodať dielo v dohodnutej lehote a záväzok objednávateľa toto dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú odplatu.
- 2.2. Zmluvné strany spolu súhlasne vyhlasujú, že boli nútené pristúpiť k posunu pôvodného termínu dodania diela z dôvodu spôsobeného vyššou mocou (ochorenie Covid-19 a s tým súvisiacimi mimoriadnymi opatreniami, ktoré boli na území SR prijaté, v dôsledku ktorých nie je objektívne možné dokončiť dielo v pôvodnom termíne).

Čl. 3. PREDMET DODATKU č. 1

- 3.1. Predmetom tohto dodatku č. 1 k Zmluve je dohoda zmluvných strán na úprave termínu dodania diela spôsobom uvedeným v tomto dodatku č. 1.
- 3.2. Článok 5 Zmluvy ČAS PLNENIA, ods. 5.1 sa nahrádza novým, nasledovným znením:
- 5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný v rozsahu a obsahu čl. 3.1 tejto zmluvy v termíne do: 31.05.2020.*

Čl. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 4.2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
- 4.3. Ustanovenia Zmluvy neupravené týmto dodatkom č. 1 ostávajú nezmenené.
- 4.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené tento dodatok č. 1 podpísať a disponujú všetkými súhlasmi a oprávneniami, ktoré vyžadujú platné právne predpisy a zakladateľské alebo organizačné dokumenty zmluvných strán v súvislosti s podpisom tohto dodatku.
- 4.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom dodatku č. 1, jeho obsahu porozumeli, dodatok je dostatočne určitý a zrozumiteľný, nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

V Trebišove, dňa 09. 04.2020

V Bratislave, dňa 14. 5. 2020

Za objednávateľa
Mesto Trebišov



Za zhotoviteľa
Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

PhDr. Marek Čížmár
primátor

Ing. Valerián Horváth
konateľ

Basler & Hofmann

Ing. Róbert Zwilling
konateľ