

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 07.09.2020
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej iba „Zmluva“)

na uskutočnenie stavebných prác
„Elektronabíjacia stanica v meste Trebišov“

Článok I.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ

Názov:	Mesto Trebišov
Sídlo:	M. R. Štefánika 862, 075 25 Trebišov
Zastúpený:	PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta
IČO:	00331996
DIČ:	202 077 3590
IČ DPH:	SK202 077 3590
Kontaktná osoba vo veciach zmluvných:	PhDr. Marek Čižmár
Kontaktná osoba vo veciach technických:	Ing. Jozef Ferjo
IBAN:	SK51 7500 0000 0040 0256 7164

(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

2. Zhotoviteľ

Názov:	Perun Elektromobility s.r.o.
Sídlo:	Fraňa Kráľa 66, 071 01 Michalovce
Zastúpený:	Bc. Martin Koščo
IČO:	47142260
DIČ:	2023762763
IČ DPH:	SK2023762763
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I odd Sro, vložka č. 32227/V	
Kontaktná osoba vo veciach zmluvných:	Bc. Martin Koščo
Kontaktná osoba vo veciach technických (stavbyvedúci):	Bc. Martin Koščo
IBAN:	SK69 8330 0000 0027 0171 0557
Telefón:	0903 485 701

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Článok 2
Preambula

- 2.1 Zhotoviteľ a Objednávateľ uzatvorili dňa 07.09.2019 Zmluvu o dielo (ďalej iba “Zmluva“) a to na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“).
- 2.2 Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením §18 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok 3

Nepodstatné zmeny zmluvy

- 3.1 V zmysle § 18 ods. 3 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác
- 3.2 Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a opatrenia v súvislosti so zabránením šírenia nákazlivej ľudskej choroby COVID 19 došlo bez zavinenia zhotoviteľa alebo objednávateľa k situácii, kedy je potrebné predĺžiť termín dokončenia diela. Tento dodatok nemá vplyv na hodnotu zmluvy.

Článok 4

Zmena zmluvy

- 4.1 Na základe skutočností uvedených v Článku 2 a 3 tohto Dodatku sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na zmene Zmluvy o dielo zo dňa 07.09.2019 takto:
- a) text článku 3 ods. 1 Zmluvy sa nahrádza nasledujúcim znením:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a protokolárne odovzdať objednávateľovi do 29.10.2020 vrátane napojenia do medzinárodnej platformy“

Článok 5

Záverečné dojednania

- 5.1 Ustanovenia zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v pôvodnom znení bez zmeny.
- 5.2 Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre Zhotoviteľa a dve (2) pre Objednávateľa.
- 5.3 Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

V Trebišove dňa 18.09.2020

V Michalovciach dňa 18.09.2020

.....

PhDr. Marek Čižmár
primátor
za objednávateľa

Bc. Martin Koščo
konateľ
za zhotoviteľa