

## **Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 16.07.2021**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov ( ďalej iba „Dodatok“)

### **Článok 1 Zmluvné strany**

#### **1.1 Objednávateľ:**

Názov:	<b>Mesto Trebišov</b>
Sídlo:	M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov
Štatutárny orgán:	PhDr. Marek Čižmár, primátor
IČO:	00331996
DIČ:	2020773590
IBAN:	SK73 0200 0000 0015 8520 1151

(ďalej len „objednávateľ“)

#### **1.2 Zhotoviteľ:**

Názov:	<b>Stavoprojekt, s.r.o.</b>
Sídlo:	Jarkova 31, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	Ing. Vojtech Kačala, konateľ
IČO:	31705286
DIČ:	020523494
IČ DPH:	SK2020523494
IBAN:	SK66 5600 0000 0088 0844 6001

zapísaná v Obch. reg. Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č.: 2239/P (ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

### **Článok 1 Predmet Dodatku**

- 1.1 Objednávateľ a zhotoviteľ uzavreli dňa 16.07.2021 zmluvu o dielo, ktorou sa zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa zhotoviť dielo v podobe vypracovania projektovej dokumentácie na Materskú školu pre 160 detí na Záhradnej ul. v Trebišove a túto objednávateľovi odovzdať do 27.06.2021.
- 1.2 Objednávateľ sa v ods. 10.1 zmluvy zaviazal, že poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení a podkladov nevyhnutných pre kvalitné splnenie predmetu zmluvy vrátane doplnenia požiadaviek zo strany objednávateľa, potrebných pre zapracovanie do projektovej dokumentácie.
- 1.3 S ohľadom na to, že zo strany objednávateľa neboli z objektívnych príčin, ktoré nespočívajú na vôli objednávateľa, zhotoviteľovi poskytnuté všetky podklady potrebné pre kvalitné vypracovanie zazmluvnenej projektovej dokumentácie, dohodli sa objednávateľ a zhotoviteľ na uzatvorení dodatku k zmluve o dielo.
- 1.4 V súlade s § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby. V súlade s metodickým pokynom Úradu pre verejné

obstarávanie, na základe de minimis zmien možno meniť aj necenové parametre zmluvy. Objednávateľ a zhotoviteľ zhodne prehlasujú, že zmeny vyvolané týmto dodatkom, nemajú vplyv na hodnotu zmluvy.

## **Článok 2**

### **Zmeny vyvolané dodatkom**

- 2.1 Po vzájomnej dohode zmluvných strán dochádza k zmene lehoty dodania diela a to s odkazom na ods. 1.3 tohto dodatku. Zmena lehoty na dodania diela spočíva v okolnostiach na strane objednávateľa.
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli, text ods. 4.1 zmluvy nahrádzajú nasledujúcim znením:  
*„4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť a riadne odovzdať do 31.10.2021.“*
- 2.3 Ustanovenia týmto dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti a účinnosti v pôvodnom znení.

## **Článok 3**

### **Záverečné ustanovenia**

- 3.1 Tento Dodatok je platný dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.
- 3.2 Tento Dodatok je povinne zverejňovanou zmluvou a v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa ako povinnej osoby v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 3.3 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, tri pre objednávateľa a jedno pre zhotoviteľa.

V Trebišove dňa 23.07.2021

V Trebišove dňa 23.07.2021

PhDr. Marek Čižmár  
primátor  
za objednávateľa

Ing. Vojtech Kačala  
konateľ  
za zhotoviteľa