

Zmluva na výkon stavebného dozoru

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: **Mesto Trebišov**
Sídlo: M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov
Zastúpený: PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta
IČO: 00331996
DIČ: 2020773590
IBAN: SK72 0900 0000 0051 6091 6299
(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Stavebný dozor:

Obchodné meno: **REALINVEST, spol. s r.o. Trebišov**
Sídlo: Čsl. armády 1045/36, 075 01 Trebišov
Zastúpený: Ing. Miroslav Vaško, konateľ
IČO: 36171298
DIČ: 2020029737
IČ DPH: SK2020029737
IBAN: SK10 0200 0000 0003 4204 2622

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 9132/V

(ďalej len „stavebný dozor“ v príslušnom gramatickom tvare)

(objednávateľ a stavebný dozor spoločne ako „zmluvné strany“ a každý jednotlivito ako „zmluvná strana“)

Článok 1

ÚVODNÉ USTANOVENIE

- 1.1 Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania pre zákazku s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a na základe cenovej ponuky zo dňa 28.07.2021.
- 1.2 Objednávateľ uzatvára túto Zmluvu so stavebným dozorom v súlade s výsledkom vyhodnotenia ponúk, na základe ktorého ponuka predložená stavebným dozorom bola vyhodnotená ako úspešná.

Článok 2

PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Stavebný dozor sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi služby zamerané na výkon činnosti stavebného dozoru pre realizáciu stavby: „**Trebišov – kruhové križovatky a spevnené plochy**“ (ďalej ako „stavba“) v rozsahu podľa Článku 3 tejto Zmluvy. Stavba sa realizuje na základe Zmluvy o dielo z dňa 09.08.2021.
- 2.2 Osoba vykonávajúca stavebný dozor je povinná plniť úlohy v súlade s § 46b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

- 2.3 Kontrolnou činnosťou sa stavebný dozor zaväzuje sledovať, či sa stavba uskutočňuje v súlade s platnými technickými normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi a Zmluvou o dielo na stavbu (ďalej len ako „Zmluva o dielo“).
- 2.4 Rozsah prác, ktoré bude stavebný dozor vykonávať, je stanovený Zmluvou o dielo. Stavebný dozor je oboznámený so Zmluvou o dielo vopred a jedno originálne vyhotovenie Zmluvy o dielo mu bude odovzdané pri podpise tejto Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje, že za vykonávanie kontrolnej činnosti uhradí stavebnému dozoru dohodnutú odmenu podľa Článku 6 a poskytne mu dojednané spolupôsobenie podľa Článku 8 Zmluvy.
- 2.5 Stavba „**Trebišov – kruhové križovatky a spevnené plochy**“ pozostáva z týchto častí:
- stavba „**Kruhové križovatky v meste Trebišov, časť č. I. – Kruhová križovatka ulíc Vrátna, SNP, Nemocničná**“ je navrhnutá na pozemkoch registra KN-C parc. č. 4422, 4419/1, 1749/1, 4420, 1992 v katastrálnom území Trebišov,
 - stavba „**Kruhové križovatky v meste Trebišov, časť č. II. – Kruhová križovatka ulíc Čsl. armády, Komenského**“ je navrhnutá na pozemkoch registra KN-C parc. č. 4398, 4391/1, 4389, 3160/1, 3160/3, 3174/5, 3037/1 v katastrálnom území Trebišov,
 - stavba „**Kruhové križovatky v meste Trebišov, časť č. III. – Kruhová križovatka ulíc J. Kostru, M. R. Štefánika**“ je navrhnutá na pozemkoch registra KN-C parc. č. 4486/1, 4489, 4495/1, 3813/2, 3822/8, 3813/1 v katastrálnom území Trebišov,
 - stavba „**Rekonštrukcia a rozšírenie komunikácií a parkovísk na sídlisku Juh**“ je navrhnutá na pozemkoch registra KN-C parc. č. 4422, 1749/1, 4420, 1749/136 v katastrálnom území Trebišov,
 - stavba „**Trebišov, ul. Kutnohorská - Návrh parkoviska a stavebné úpravy/Lokalita stará tržnica**“ je navrhnutá na pozemkoch reg. KN-C parc. č. 3056/3, 4399/1, 3056/1, 3056/9, 3046/1 v katastrálnom území Trebišov.
- 2.6 Pri vyššie uvedených stavbách sa riešia stavebné úpravy križovatiek vrátane prekládok dotknutých inžinierskych sietí a stavebné úpravy vozidlových a peších komunikácií a parkovísk.

Článok 3 ROZSAH PREDMETU ZMLUVY

Stavebný dozor sa zaväzuje vykonávať najmä tieto činnosti:

3.1 Pred realizáciou stavby:

- naštudovať dokumentáciu realizácie stavby.

3.2 V priebehu realizácie stavby:

- viest' stavebný denník,
- vykonať kontrolu včasného zavedenia stavebného denníka s potvrdením dňa začatia prác. Kontrolovať riadne vedenie stavebného denníka a jeho predpísaných príloh,
- zapisovať do stavebného denníka nedostatky zistené v priebehu prác, požiadavky na ich odstránenie a ďalšie skutočnosti dôležité pre priebeh stavby a bez omeškania upozorniť na ne objednávateľa,
- sledovať vedenie a obsah stavebného denníka a k zápisom pripájať svoje súhlasné alebo nesúhlasné stanovisko. Ak stavebný dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, resp. sa má vyjadriť k nejakému problému, ktorý zhotoviteľ zapísal do stavebného denníka, musí sa k nemu vyjadriť a to v stavebnom denníku do 24 hodín s uvedením odôvodnenia. V prípade, že problém presahuje jeho kompetencie, bez omeškania to oznámi objednávateľovi. Do denníka zapíše ďalší postup riešenia.
- Kontroluje tie časti stavby, ktoré budú pri ďalšom postupe výstavby zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Po preverení prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupné, musí stavebný dozor do stavebného denníka jednoznačne zapísať, či tieto práce preberá a či dáva súhlas na pokračovanie v ďalších prácach, ktoré prekryjú tieto konštrukcie,

- f) zúčastniť sa na kontrolnom zameraní terénu zhotoviteľom pred začatím stavby, ak je to potrebné a zabezpečiť, aby súlad, resp. nesúlad terénu s meraním v projekte bol zapísaný do stavebného denníka. V prípade disproporcií medzi meraniami informuje objednávateľa a projektanta a žiada objednávateľa o rozhodnutie. K žiadosti o rozhodnutie objednávateľa vždy pripojí svoje stanovisko/návrh riešenia odôvodnením.
- g) Podieľať sa a zúčastňovať sa na vzájomných konzultáciách medzi zhotoviteľom stavby a projektantom stavby (ďalej len „projektant“) zameraných na objasnenie nie jednoznačných návrhov a požiadaviek. V prípadoch, ktoré presahujú jeho oprávnenie, prizve objednávateľa na riešenie alebo rozhodnutie o probléme.
- h) Sledovať a zabezpečiť dodržiavanie podmienok stavebných rozhodnutí a opatrení štátneho stavebného dohľadu počas realizácie stavby. Zároveň informuje štátny stavebný dohľad a objednávateľa o plnení týchto opatrení.
- i) Sledovať, priebežne kontrolovať a zabezpečiť vykonanie prác v súlade s platnými zákonmi a vyhláškami, podmienkami Zmluvy o dielo a projektovej dokumentácie) (ďalej tiež aj „PD“).
- j) Sledovať, priebežne kontrolovať a zabezpečiť kvalitu vykonaných prác a technológiu realizovaných prác v súlade s platnými technickými normami, technicko-kvalitatívnymi podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- k) Priebežne kontrolovať v súlade s článkami Zmluvy o dielo množstvá jednotlivých položiek, kvalitu vykonaných prác a ich súlad s platnou projektovou dokumentáciou. Odsúhlasiť vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov, splátkových fakturačných podkladov zhotoviteľa voči platnej projektovej dokumentácii a ich súlad prerokovanými a odsúhlasenými cenami; kontrolovať a odsúhlasiť vecnú a cenovú správnosť platobných dokladov, splátkových listov a faktúr predkladaných zhotoviteľom zaistiť ich včasné predloženie na úhradu.
- l) Zabezpečiť spôsob podpisovania dokumentov, t.j. faktúr („daňový doklad“ od zhotoviteľa pre práce) a potvrdenia čiastkovej platby.
- m) Zabezpečiť dokladovanie zmien v množstvách, v kvalite a iných vlastnostiach položiek, v úrovniach alebo rozmeroch, v zmenách a konfrontovať ho s uvažovanými údajmi v PD. Všetky prípadné odchýlky bude bezodkladne nahlasovať objednávateľovi. Odsúhlasovať ich opodstatnenosť a odôvodnenie v stavebnom denníku bude vykonávať v súčinnosti so zhotoviteľom. Následne odsúhlasí zmenu s objednávateľom.
- n) Stanoviskom pre objednávateľa sa stavebný dozor zaväzuje odsúhlasovať dokumentáciu na realizáciu stavby, ktorú zabezpečuje zhotoviteľ stavby.
- o) Predkladať na odsúhlasenie objednávateľovi návrhy zmien počas výstavby, ktoré budú vykonané v súlade so Zmluvou o dielo a legislatívou platnou v Slovenskej republike a ktorými sa upresňuje predmet diela zmenou časti technického a technologického riešenia, menia technické parametre, nie však záväznú lehotu výstavby alebo cenu prác alebo cenu diela. Stavebný dozor vo svojom stanovisku uvedie dôvod/ príčinu vyvolávajúcu potrebu zmeny, dôsledok a dopad zmeny na zmluvné dokumenty, predloží súvisiace písomnosti, požiadavky na projektové doriešenie problematiky navrhovanej zmeny s vlastným vyjadrením a odporúčaním, ktorý predloží k návrhu zmeny.
- p) Bezodkladne písomne informovať objednávateľa o všetkých závažných skutočnostiach na stavbe a vyžadovať od objednávateľa včasné rozhodnutia. Ihneď po obdržaní rozhodnutia objednávateľa upovedomiť ostatných účastníkov výstavby v zmysle Zmluvy o dielo na stavebné práce, resp. následne rozhodnutie zapíše aj do stavebného denníka.
- q) Kontrolovať cenovú správnosť a úplnosť oceňovaných produktov a platobných dokladov v súlade s podmienkami Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi objednávateľom a zhotoviteľom a uzatvorených dodatkov k nej, výsledky predkladať objednávateľovi na likvidáciu v určených termínoch.
- r) Priebežne kontrolovať kvalitu montáže, zálievok a iných spojov a výsledky kontroly zapísať do stavebného denníka.

- s) Vykonávať operatívne kontroly stavby a operatívne porady stavby. Sledovať, zúčastňovať sa a priebežne kontrolovať odovzdávanie prác pripravených ďalším zhotoviteľom, resp. podzhotoviteľom a ich nadväznú činnosť v súlade so zmluvami o subdodávkach medzi zhotoviteľom a subdodávateľom.
- t) Sledovať dohodnuté čiastkové termíny stavby (v zmysle harmonogramu prác) a kontrolovať kvalitu a rozsah dodávok a prác vykonaných na stavbe, ich zhodu s projektom, prípadné nedostatky okamžite oznámiť objednávateľovi.
- u) Kontrolovať postup prác podľa časového harmonogramu výstavby a podľa hraničných termínov Zmluvy o dielo upozorňovať na prípadné neplnenie týchto termínov, pripravovať podklady na uplatnenie sankcií podľa Zmluvy o dielo.
- v) Spolupracovať s projektantom a zhotoviteľmi na prípadnom odstránení závad zistených projektovej dokumentácii a o zistených skutočnostiach informovať objednávateľa so stanoviskom stavebného dozoru a žiadať o rozhodnutie.
- w) Priebežne preverovať, kontrolovať a zabezpečiť, aby zhotoviteľ vykonal predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, zariadení, konštrukcií, prác v súlade s projektom riadenia kvality a kontroly kvality a či tieto skúšky vykonávajú aj jeho podzhotovitelia, vyžadovať doklady a kontrolovať výsledky, či preukazujú požadovanú kvalitu stavebných prác a evidovať doklady o výsledkoch skúšok, zúčastňovať sa odberov vzoriek, robiť náhodné kontroly vykonaných skúšok; zapísať do stavebného denníka a v prípade nevyhovujúcich výsledkov skúšok vyvodiť dôsledky podľa závažnosti zavinenia (až po odstránenie prác) rámci svojich oprávnení a bez omeškania to oznámiť objednávateľovi.
- x) Sledovať, vyžadovať a zabezpečiť, aby spolu s dodávkou materiálov, strojov a konštrukcií bola dodaná predpísaná dokumentácia (certifikáty, preukázanie zhody, manuál údržby a obsluhy), najmä doklady o ich kvalite. Zúčastňuje sa prípravy a vykonania komplexného vyskúšania technologického zariadenia stavby.
- y) Kontrolovať, či zhotoviteľ správne uskladňuje tie materiály, konštrukcie, zariadenia a stroje, ktoré budú súčasťou stavby. Pri preberaní kontrolovať úplnosť a nepoškodenosť dodávky a úplnosť dokumentácie k dodávke. Koordinovať časovú a priestorovú nadväznosť jednotlivých stavebných prác realizovaných rozdielnymi podzhotoviteľmi. V prípade zistených nedostatkov žiadať okamžitú nápravu od zhotoviteľa.
- aa) Zabezpečovať nahlásenie archeologických nálezov alebo iných historických pamiatok.
- bb) Spolupracovať so zamestnancami zhotoviteľa pri zabezpečení opatrení na odvrátenie alebo obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými pohromami.
- cc) Zabezpečiť, aby zhotoviteľ nepoškodzoval verejný a súkromný majetok, priestranstvo a komunikácie, ako i podzemné vedenia súvisiace so stavbou, hlavne tie, ktoré používa na výstavbu a boli zabezpečované cez objednávateľa. V prípade vzniknutých škôd zisťuje so zamestnancami zhotoviteľa, prípadne objednávateľa ich príčiny, rozsah a predbežné náklady na ich odstránenie.
- dd) Zabezpečiť, aby zhotoviteľ po ukončení prác uviedol verejné priestranstvá a komunikácie do pôvodného stavu, resp. do súladu s požiadavkami nájomných zmlúv a stavebných povolení, ak sú vydané. Zabezpečiť dodržiavanie rozhodnutí o trvalom alebo dočasnom zábere.
- ee) Upozorňovať zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka na všetky okolnosti, ktoré môžu spôsobiť zníženie kvality stavby, pokiaľ sú mu známe a zabezpečiť ich odstránenie. Zabezpečiť technologickú disciplínu, dodržanie bezpečnostných predpisov. Pri hrubých porušeníach technologickej disciplíny, porušení bezpečnostných predpisov, pri možnosti výskytu škôd, zabudovaní nevhodných materiálov, dielov, resp. konštrukcií, stavebný dozor zabezpečí nápravu a bezodkladne toto oznámi objednávateľovi.
- ff) Dohodnúť so zástupcom zhotoviteľa pracovný harmonogram preberania dodávok alebo ich ucelených častí tak, aby boli splnené všetky lehoty výstavby a tento predložiť objednávateľovi a sledovať jeho dodržanie.

- gg) Spracovávať pravidelné správy v slovenskom jazyku o stave na stavenisku s vecným a finančným plnením harmonogramu výstavby, ako aj vyhodnotením priebehu stavby, dodržiavaním zmluvných dokumentov, prípadnými zmenami, doplnkami ako aj odôvodnením neplnenia jednotlivých častí Zmluvy o dielo v nasledovných termínoch: o raz mesačne, o na konci stavby, o vypracovať špeciálne správy k sporným otázkam alebo udalostiam, ktoré sa na stavbe vyskytnú, o pripravovať pre objednávateľa podklady pre štatistickú evidenciu, prípadne správy o priebehu výstavby pre objednávateľa a pre nadriadené orgány objednávateľa.
- hh) Predkladať objednávateľovi raz mesačne podľa Zmluvy o dielo ním odsúhlasené faktúry zhotoviteľa. Stavebný dozor samotnú faktúru (daňový doklad) nepodpisuje, podpisuje len príslušné potvrdenie platby.
- ii) Vyhotoviť a predkladať objednávateľovi tieto zápisy:
- zápis zo stavebného denníka o výsledku kontroly stavby alebo jej časti, ktorá bude v ďalšom priebehu zakrytá
 - zápis z operatívnej porady vedenia o zápis z kontrolnej porady o podklady k odsúhlaseniu stavebnej zmeny o zápis z prerokovania stavebnej zmeny o protokol o schválení stavebnej zmeny
 - doklad o vykonaní kontroly oceňovacích podkladov o kontroly platobných dokladov
 - zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného objektu alebo prevádzkového súboru
 - zápis o vykonaní kvalitatívnej prehliadky časti stavebného objektu alebo prevádzkového súboru
 - preberacie protokoly o odovzdaní a prevzatí stavebnej práce o doklad o potvrdení odstránenia väd a nedostatkov.
- jj) Zvolať raz do týždňa kontrolné dni stavby za účasti zástupcov objednávateľa, zhotoviteľa, prípadne ďalších orgánov, resp. ďalších osôb (ak je to k riešeniu niektorých problémov potrebné), prípadne aj ďalšie kontrolné dni po vzájomnej dohode zmluvných strán. Stavebný dozor z kontrolných dní vyhotoví zápis.
- kk) Preverovať a kontrolovať dodržiavanie technologických postupov a vykonávanie predpísaných skúšok.
- ll) Stavebný dozor je povinný vykonávať kontrolnú činnosť formou stavebného dozoru osobne na stavbe minimálne v intervale 3 krát týždenne.

3.3 Ku koncu a po realizácii stavby

- a) Pripraviť podklady na záverečné technicko-evidenčné prevzatie stavby a zaradenie do majetku.
- b) Včas vyžiadať od zhotoviteľa a skontrolovať doklady potrebné pre odovzдание a prevzatie stavby alebo jej časti do prevádzky.
- c) Preveriť pred samotným odovzdaním kompletnosť, úplnosť a kvalitu odovzdávanej stavby alebo jej časti do užívania.
- d) Vyhodnotiť vykonané skúšky počas výstavby a navrhnúť kontrolné, prípadne nové skúšky, ktoré je potrebné uskutočniť. Ak predložené skúšky nevyhovujú predpísaným parametrom, resp. pri podozrení na nekvalitu niektorých prác, nariadiť nové kontrolné skúšky materiálov, resp. ukončených prác a v prípade nevyhovujúcich výsledkov nariadiť výmenu konštrukcií.
- e) Vyhotoviť zápis o prevzatí a odovzdaní stavby užívateľovi s primeraným použitím formulára preberacieho protokolu. V prípade neprevzatia stavby alebo jej časti, zabezpečiť vyhotovenie zápisu, v ktorom sa vyjadria účastníci výstavby, uvedú sa dôvody neprevzatia stavby, určí náhradný termín odovzdania a preberania, sankcie a pod.
- f) Kontrolovať a zabezpečiť odstránenie väd a nedorobkov zo zápisu o prevzatí a odovzdaní stavby v dohodnutom termíne. V prípade neplnenia týchto termínov zo strany zhotoviteľa pripraviť a odovzdať objednávateľovi podklady pre uplatnenie zmluvných sankcií.

- g) Sledovať plnenie podmienok, ktoré je povinný splniť zhotoviteľ a upozorniť na ich prípadné neplnenie a ak je to potrebné, navrhnúť uplatnenie sankcií.
- h) Kontrolovať a zabezpečiť vypratanie staveniska zhotoviteľom.
- i) Kontrolovať, odsúhlasovať a evidovať doklady, ktoré zhotoviteľ odovzdáva v priebehu výstavby a v procese odovzdávania a prevzatia stavby, resp. zabezpečiť opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od dokumentácie overenej v stavebných konaniach alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením, zoznamy strojov a zariadení, osvedčenia o akosti a kompletnosti, pasporty platné na území Slovenskej republiky, návody na montáž, obsluhu a údržbu, zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov (elaboráty kvality), osvedčenia o akosti použitých konštrukcií, certifikáty, atesty výrobkov, doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu, resp. certifikáty, zápisnice o vyskúšaní zmontovaných zariadení, stavebné denníky, geodetickú dokumentáciu, správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok (revízne správy) u vyhradených technických zariadení, protokoly o úspešnom komplexnom vyskúšaní, doklady o vykonaných úradných skúškach vyhradených technických zariadení (§ 12 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov), atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe, potvrdenia správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) a revízne správy, skúšky funkčnosti potvrdené príslušnou osobou, skúšobný protokol od VN a NN rozvádzačov, prípojok a zariadení, skúšky vodotesnosti potvrdené majiteľom, resp. užívateľom, videozáznamy kanalizácií požadované správcom v zmysle ich stanovísk, dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (potvrdenú stavebným dozorom) v šiestich (6) písomných rovnopisoch a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme na hmotnom nosiči informácií formátu Compact Disc (ďalej len „CD“) v zmysle požiadaviek objednávateľa, geodetické zameranie v štyroch rovnopisoch v písomnej forme a štyroch (4) vyhotoveniach v elektronickej forme vo formáte dgn na CD, geometrické plány na účely zápisu vecného bremena (4), prevádzkové a manipulačné poriadky, manuály údržby, správu stavebného dozoru o priebehu výstavby stavby, správu stavebného dozoru o priebehu výstavby celej stavby, výsledky zaťažovacích skúšok, požiadavky na elaboráty, záverečné správy vypracované v zmysle obsahov a rozsahov monitoringov životného prostredia, súhlasné vyjadrenia technickej inšpekcie, a ostatné dokumenty v rozsahu a obsahu Zmluvy o dielo a jej príloh.

Článok 4

VYKONÁVANIE STAVEBNÉHO DOZORU

- 4.1 Stavebný dozor bude vykonávaný priamo na stavbe podľa potreby stavby. Vyhodnotenie prác – kontrolný deň, bude dohodnutý pri začatí prác.
- 4.2 Pri vykonávaní kontrolnej činnosti je stavebný dozor povinný kontrolovať spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, v súlade s nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a ďalších súvisiacich právnych predpisov.
- 4.3 Pri vykonávaní kontrolnej činnosti je stavebný dozor povinný kontrolovať dodržiavanie projektovej dokumentácie, všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem a dojednaní Zmluvy o dielo a tejto Zmluvy. Stavebný dozor sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa a dohodami zmluvných strán. Stavebný dozor je oprávnený a povinný urobiť príslušné zápisy do protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

Článok 5 LEHOTY PLNENIA ZÁVÄZKOV

- 5.1 Stavebný dozor sa zaväzuje, že kontrolnú činnosť dojednanú podľa Článku 2 a Článku 3 tejto Zmluvy, bude vykonávať v čase odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy až po odovzdanie a prevzatie stavby bez väd a nedorobkov formou písomného protokolu, vrátane jej vykonávania počas plynutia záručných lehôt vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo, ak objednávateľ uplatní právo reklamácie, a to v dohodnutých termínoch.
- 5.2 Predpokladaná lehota výkonu činnosti stavebného dozoru je odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo a tejto Zmluvy až do riadneho fyzického prevzatia diela bez väd a nedorobkov objednávateľom, formou písomného protokolu o prebratí diela a do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

Článok 6 CENA ZA VÝKON STAVEBNÉHO DOZORU

- 6.1 Odmena za výkon stavebného dozoru v rozsahu podľa Článku 3 tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za poskytovanie služieb v rozsahu podľa tejto zmluvy je:

P.č.	Názov	Celková cena bez DPH v €	DPH v €	Celková cena s DPH v €
1.	Výkon stavebného dozoru pre realizáciu stavby „Kruhové križovatky v meste Trebišov, časť č. I. – Kruhová križovatka ulíc Vrátna, SNP, Nemocničná“	9 750,00	1 950,00	11 700,00
2.	Výkon stavebného dozoru pre realizáciu stavby „Kruhové križovatky v meste Trebišov, časť č. II. – Kruhová križovatka ulíc Čsl. armády, Komenského“	11 450,00	2 290,00	13 740,00
3.	Výkon stavebného dozoru pre realizáciu stavby „Kruhové križovatky v meste Trebišov, časť č. III. – Kruhová križovatka ulíc J. Kostru, M. R. Štefánika“	4 410,00	882,00	5 292,00
4.	Výkon stavebného dozoru pre realizáciu stavby „Rekonštrukcia a rozšírenie komunikácií a parkovísk na sídlisku Juh“	2 340,00	468,00	2 808,00
5.	Výkon stavebného dozoru pre realizáciu stavby „Trebišov, ul. Kutnohorská – Návrh parkoviska a stavebné úpravy/Lokalita stará tržnica“	1 350,00	270,00	1 620,00
Spolu		29 300,00	5 860,00	35 160,00

Článok 7 PLATOBNÉ PODMIENKY A SANKCIE

- 7.1 Podkladom pre úhradu dohodnutej ceny za výkon stavebného dozoru v rozsahu podľa Článku 3 tejto Zmluvy bude faktúra. Súčasťou faktúry bude protokol stavebného dozoru o vykonaní práce, overený príslušným zamestnancom objednávateľa. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi cez podateľňu. Zmluvné strany túto lehotu považujú za primeranú. Za deň zaplatenia sa považuje deň pripísania dlžnej sumy na účet stavebného dozoru
- 7.2 Stavebný dozor bude cenu za poskytnuté služby za jednotlivé stavby fakturovať tak, že 80 % z ceny za poskytnuté služby za príslušnú stavbu bude pomerne fakturovať raz mesačne a zvyšných 20% z ceny za poskytnuté služby za príslušnú stavbu si bude fakturovať po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia na príslušnú stavbu. V prípade, že súčet fakturovaných hodnôt za príslušnú stavbu pred kolaudáciou nedosiahne výšku 80 % z ceny za poskytnuté služby za príslušnú stavbu, stavebný dozor pred kolaudáciou vyfakturuje rozdiel medzi súčtom už vyfakturovaných hodnôt a výškou ceny zodpovedajúcej 80 % z ceny za poskytnuté služby za príslušnú stavbu.
- 7.3 Faktúra musí obsahovať údaje požadované podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení platnom v čase vystavenia faktúry (ďalej ako „zákon o DPH“). Stavebný dozor sa zaväzuje na faktúre uviesť číslo evidencie objednávateľa.
- 7.4 V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti požadované podľa zákona o DPH, objednávateľ má právo vrátiť ju stavebnému dozoru najneskôr do skončenia lehoty splatnosti na doplnenie alebo prepracovanie. Stavebný dozor túto faktúru podľa charakteru nedostatkov buď opraví, doplní alebo vystaví novú faktúru. Vrátením faktúry stavebnému dozoru prestane plynúť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti (30 dní) začne plynúť odo dňa doručenia novej, opravenej, resp. doplnenej faktúry do podateľne objednávateľa.
- 7.5 Objednávateľ môže túto Zmluvu na výkon stavebného dozoru kedykoľvek čiastočne alebo v celom rozsahu vypovedať. Výpovedná doba je 1 mesiac a začína plynúť dňom doručenia výpovede stavebnému dozoru. Za činnosť riadne uskutočnenú do platného a účinného skončenia tejto Zmluvy výpoveďou má stavebný dozor nárok na pomernú časť ceny.

Článok 8 SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

- 8.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že stavebnému dozoru poskytne v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v poskytnutí Zmluvy o dielo a projektovej dokumentácie stavby.
- 8.2 Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť poskytnutie súčinnosti zhotoviteľa pri kontrole spôsobu vykonávania diela podľa § 550 až 559 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Článok 9 PLNOMOCENSTVO

- 9.1 Stavebný dozor bude voči tretím osobám vystupovať ako splnomocnený zástupca objednávateľa a bude konať v mene objednávateľa na základe písomného plnomocenstva vystaveného objednávateľom.
- 9.2 Platnosť tohto plnomocenstva skončí uplynutím lehoty plnenia záväzku podľa Článku 5 tejto Zmluvy.

Článok 10

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A NÁHRADA ŠKODY

- 10.1 Stavebný dozor sa zaväzuje vykonávať kontrolnú činnosť dohodnutú v rozsahu podľa Článku 3 tejto Zmluvy riadne a včas, v súlade s podmienkami ustanovenými v tejto Zmluve, Zmluve o dielo a v súlade s legislatívou platnou v Slovenskej republike.
- 10.2 Stavebný dozor je pri vykonávaní kontrolnej činnosti povinný postupovať s odbornou starostlivosťou. Činnosť na ktorú sa zaviazal, je povinný uskutočňovať podľa pokynov objednávateľa, ktoré musia byť v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami a jeho záujmami, ktoré stavebný dozor pozná alebo musí poznať. Stavebný dozor nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ich nevhodnosť objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použitie trval.
- 10.3 Stavebný dozor zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od objednávateľa na výkon kontrolnej činnosti. Zodpovedá tiež za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v súvislosti s výkonom kontrolnej činnosti, ak kontrolná činnosť nebola vykonávaná s odbornou starostlivosťou, riadne alebo včas.

Článok 11

OSTATNÉ USTANOVENIA

- 11.1 Zmluva sa uzatvára za účelom zabezpečenia kvalitnej, profesionálnej, komplexnej a v prospech objednávateľa vykonávanej činnosti stavebného dozoru podľa Článkov 2 a 3 tejto Zmluvy tak, aby bola dodržaná lehota realizácie stavby podľa Zmluvy o dielo.
- 11.2 Stavebný dozor sa zaväzuje vykonávať činnosti stavebného dozoru iba sám alebo prostredníctvom osoby, ktorou preukazoval odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania, ak takú osobu vo verejnom obstarávaní predložil.

Článok 12

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1 Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo uvedenej v odseku 2.1 a za predpokladu jej predchádzajúceho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 12.2 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od nadobudnutia jej účinnosti do fyzického odovzdania a prevzatia stavby bez väd a nedorobkov zhotoviteľom stavby objednávateľovi, formou písomného preberacieho protokolu v súlade so Zmluvou o dielo a do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
- 12.3 Túto zmluvu možno ukončiť:
- a) dohodou zmluvných strán,
 - b) odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvy, sa zo strany stavebného dozoru považuje porušenie povinností stavebného dozoru uvedených v Článku 3 tejto zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvných povinností zo strany objednávateľa sa rozumie omeškanie s úhradou faktúr vystavených podľa Článku 7 zmluvy.
- 12.4 Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými očíslovanými dodatkami riadne podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú tvoriť integrálnu súčasť Zmluvy.
- 12.5 Zmena identifikačných údajov zmluvných strán (napr. Obchodného mena, sídla, štatutárneho zástupcu), ako aj zmena čísla účtu, útvaru zodpovedného za uzatvorenie a plnenie Zmluvy alebo zmena kontaktných osôb sa nebude považovať za zmenu vyžadujúcu si uzavretie dodatku k tejto Zmluve. Zmluvné strany sa ale zaväzujú, že bez

zbytočného odkladu budú písomne informovať druhú zmluvnú stranu o prípadnej zmene svojho obchodného mena, právnej formy, sídla, IČO, DIČ, oprávnených zástupcov, bankového spojenia a čísla účtu, na ktorý majú byť poukázané platby a o iných skutočnostiach významných pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

- 12.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo nezverejňovať podpis/signatúru štatutárneho orgánu nakoľko ju považuje za skutočnosť dôverného charakteru. Druhá zmluvná strana sa zaväzuje toto rešpektovať a dodržiavať.
- 12.7 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých štyri (4) si ponechá objednávateľ a dva (2) stavebný dozor.
- 12.8 Stavebný dozor je povinný strpieť výkon kontroly/auditú a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetky potrebnú súčinnosť.
- 12.9 Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú na základe svojej slobodnej vôle, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Trebišove dňa: 09.08.2021

V Trebišove dňa: 16.08.2021

Za objednávateľa:
Mesto Trebišov

Za stavebný dozor:
REALINVEST, spol. s r.o. Trebišov

.....
PhDr. Marek Čižmár
primátor

.....
Ing. Miroslav Vaško
konateľ