

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 01/1663/2020 zo dňa 07.02.2020

*uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v
znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok“)*

- 1.1 Objednávateľ:** *Technické služby mesta Trebišov*
Sídlo: *Stavebná 2,075 01 Trebišov*
Zastúpený: *Michal Davala, riaditeľ*
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: *Mgr. Jindřich Sosna, vedúci strediska VPS*
Bankové spojenie: *SK80 5200 0000 0000 0626 7726*
IČO: *00188433*
IČDPH: *SK2020749951*
- 1.2 Zhotoviteľ** *BETPRES, s.r.o.*
Sídlo: *Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou*
Štatutárny zástupca: *p. Matúš Barkóci, konateľ*
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: *Ing. Roland Ďurko, riaditeľ spoločnosti*
vo veciach technických: *Ing. Richrad Siegfried, výrobný riaditeľ*
Bankové spojenie: *VUB, a.s., IBAN SK07 0200 0000 0002 1904 1632*
IČO: *31 684 343*
DIČ: *2020527861*
IČO DPH: *SK2020527861*
Zapísaný v OR vedenom OS Prešov, odd. Sro, vložka č. 1502/P

Zhotoviteľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Článok 1

Preambula

- 1.1** *Zhotoviteľ a Objednávateľ uzatvorili dňa 07.02.2020 Zmluvu o dielo (ďalej iba "Zmluva") a to na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“), ktorej predmetom je „Letné kúpalisko Trebišov - TOBOGÁN“*
- 1.2** *Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením §18 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.*

Článok 2

Nepodstatné zmeny zmluvy

- 2.1** *V zmysle § 18 ods. 3 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.*

Článok 3
Zmena zmluvy

3.1 Na základe skutočností uvedených v Článku 1 a 2 tohto Dodatku sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na zmene Zmluvy o dielo zo dňa 07.02.2020 takto:

a) text odseku 5.1 zmluvy sa nahrádza nasledujúcim znením:

5.1 Zhotoviteľ je povinný zrealizovať dielo podľa bodu 3.1 tejto zmluvy: najneskôr do 30.06.2021. Nedodržanie tohto termínu sa bude považovať za hrubé porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa.

Článok 4
Záverečné dojednania

4.1 Ustanovenia zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v pôvodnom znení bez zmeny.

4.2 Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre Zhotoviteľa a dve (2) pre Objednávateľa.

4.3 Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

V Trebišove dňa 29.4.2020

Vo Vranove nad Topľou, dňa 28.04.2020

Za Objednávateľa:



Za Zhotoviteľa:

.....

..... IČO: 488493
Technické služby mesta Trebišov
Michal Davala, riaditeľ

.....
BETPRES, s.r.o.
Matiš Barkóci, konateľ

D
)
©