

**DODATOK č. 1**  
**K ZMLUVE O DIELO zo dňa 15.6.2012**

**Zmluvné strany**

Objednávateľ : Mesto Trebišov  
Sídlo: M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov  
Štatutárny orgán: Ing. Marián Kolesár - primátor  
IČO: 00331996  
DIČ: 2020773590  
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.  
Č. účtu: 7028663/5200

a

Zhotoviteľ : Ing. Tomáš Kozlík  
Sídlo: Jégého 12, 82108, Bratislava 2  
IČO: 37563181  
DIČ: 1045100826  
Bankové spojenie: ČSOB  
Č. účtu: 4007423709/7500

uzatvorili dnešného dňa podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov tento **dodatok k zmluve o dielo** (ďalej len „dodatok“).

**Čl. I.**

**Predmet dodatku**

1. Znenie Čl. I. Predmet diela bod 1. zmluvy sa nahrádza znením:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo:

Podrobné polohopisné a výškopisné zameranie architektúry zrúcaniny hradu Parič v meste Trebišov v zmysle Rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Košice, č. KE-11/1604-02/7161/PS, HR zo dňa 21.12.2011 (ďalej len „rozhodnutie KPÚ Košice“) pre potreby vynášania výsledkov pamiatkových výskumov. Zameranie bude pozostávať z horizontálnych rezov, vertikálnych rezov a rezo-pohľadov. V rámci zamerania bude zhotoviteľom zabezpečené vypracovanie grafickej interpretácie zameraného (ďalej len „dielo“) a jeho dodanie objednávateľovi v papierovej forme vo formáte A3 v počte troch kusov a v elektronickej forme vo formáte . dwg. a .pdf.

2. Znenie Čl. I. Predmet diela bod 2. zmluvy sa vypúšťa.

3. Označenie bodov 3. a 4. v Čl. I. zmluvy sa mení na bod 2. a 3..

4. Znenie Čl. II. Cena diela zmluvy sa nahrádza znením:

Za vyhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi zmluvou dojednanú cenu diela v celkovej sume 1100,- € s DPH (slovom tisícsto eur a nula centov) po riadnom, včasnom a úplnom odovzdaní diela. Dohodnutá cena diela bude vyplatená na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom.

5. Znenie Čl. III. Dohodnutý čas vyhotovenia a odovzdania diela zmluvy sa nahrádza znením:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo nasledovne:

Zameranie v teréne: začiatok od 18. 6. 2012, ukončenie najneskôr do 30 dní od ukončenia dodatočných dočistovacích prác na záujmovom objekte.

Grafické výstupy interpretácie diela v papierovej a elektronickej forme v počte kusov podľa Čl. I. predloží zhotoviteľ objednávateľovi do 90 dní od ukončenia terénnej časti zamerania. Po odovzdaní a prevzatí diela potvrdí objednávateľ písomne zhotoviteľovi prevzatie vykonaného diela.

6. Znenie Čl. VI. Platenie diela bod 1. zmluvy sa nahrádza znením:

Po prevzatí dokumentácie objednávateľom podľa čl. I tejto zmluvy a jej dodatku, vzniká zhotoviteľovi právo fakturovať objednávateľovi dohodnutú cenu diela podľa Čl. II. tejto zmluvy a jej dodatku.

7. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

## Čl. II.

### Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je platný dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinný v súlade s platnými právnymi predpismi.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch vyhotoveniach, po dve vyhotovenia pre potreby objednávateľa a jedno vyhotovenie pre potreby zhotoviteľa.

V Trebišove, dňa 27.8.2012



Ing. Marián Kolesár  
primátor

Objednávateľ



Ing. Tomáš Kozlík

Zhotoviteľ