

D O D A T O K č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 12. 11. 2012

uzavretý podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na základe vyhodnotenia verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác – podprahová zákazka s názvom „**Parkoviská v obytných zónach mesta Trebišov – lokalita SEVER**“

Článok 1.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : Mesto Trebišov

sídlo : Ulica M. R. Štefánika 862/204, Trebišov , PSČ : 075 01
IČO : 00331996
DIČ : 2020773590
IČ DPH: SK2020773590
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Trebišov
Číslo účtu: 1585201151/0200
Štatutárny orgán: Ing. Marián Kolesár - primátor

1.2 Zhotoviteľ:

BAUMA-SK spol. s r. o.
sídlo : Ruskovská 6, 075 01 Trebišov
IČO: 44721048
DIČ: 2022798327
IČ DPH: SK2022798327
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. pobočka Trebišov
Číslo účtu: 0553245593/0900
Štatutárny zástupca: Martin Ičo, konateľ
Č. tel.: 0905 837 461
Email: bauma-sk@icoma.sk
Obchodná spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 23506/V

- 1.3 Vzhľadom na problémy pri identifikácií podzemných inžinierskych sietí ich správcami, možnú kolíziu pripravovanej rekonštrukcie a výstavby nových teplovodných rozvodov s trasou parkovísk a rozdielov medzi projektovou dokumentáciou, oceneným výkazom výmer v súťaži a skutočnosťami na stavenisku zistenými počas preberania staveniska a pri vytyčovaní jestvujúcich inžinierskych sietí sa zmluvné strany vzájomne dohodli, že týmto Dodatkom č. 1 upravujú články a body základnej Zmluvy o dielo nasledovne:

Článok 4.

Čas plnenia

- 4.1 Realizácia predmetu zmluvy z časových dôvodov doriešenia uvedených problémov sa upravuje takto:

- Začatie stavby : 04/2013
- Ukončenie stavby : 05/2013

Článok 5. Cena diela

- 5.1 Na základe rozdielov medzi projektovou dokumentáciou, oceneným výkazom výmer v súťaži a skutočnosťami na stavenisku zistenými počas preberania staveniska a pri vytyčovaní jestvujúcich inžinierskych sietí sa týmito naviac prácami zvyšuje pôvodná cena diela takto:

<i>Základná cena bez DPH</i>	<i>35 517,06 EUR</i>
<i>Sadzba DPH 20%</i>	<i>7 103,41 EUR</i>
<i>Cena s DPH</i>	<i>42 620,47 EUR</i>
<i>Naviac práce bez DPH</i>	<i>2 893,96 EUR</i>
<i>Sadzba DPH 20%</i>	<i>578,79 EUR</i>
<i>Cena s DPH</i>	<i>3 472,75 EUR</i>
<hr/>	
<i>Nová cena bez DPH</i>	<i>38 411,02 EUR</i>
<i>Sadzba DPH 20%</i>	<i>7 682,20 EUR</i>
<i>Nová cena s DPH</i>	<i>46 093,22 EUR</i>

Vyčíslenie naviac prác je samostatnou prílohou tohto Dodatku č. 1.

Článok 13. Záverečné ustanovenia

- 13.1 Ostatné články a body základnej Zmluvy o dielo, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti.
- 13.2 Tento Dodatok č. 1 k základnej Zmluve o dielo je platný dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.
- 13.3 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, dve pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

V Trebišove dňa 26. 03. 2013

V Trebišove dňa 18. 3. 2013


.....
Ing. Marián Kolesár
primátor
za objednávateľa




.....
BAUMA-SK spol. s r.o.
Ruskovská 6, 075 01 Trebišov
IČO: 44 721 048
IČ DPH: SK2022798327

Martin Ičo
konatelia
za zhotoviteľa