

## DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo zo dňa 15.07.2013

na stavebné práce:

**" Riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v meste Trebišov "**

### Zmluvné strany:

**Objednávateľ :** **Mesto Trebišov**  
sídlo: M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov  
Štatutárny orgán: Ing. Marián Kolesár - primátor  
Osoba poverená preberaním diela:  
Ing. Ľubomír Princík, vedúci oddelenia výstavby a majetku  
Stavebný dozor objednávateľa:  
Ing. Miloš Tocik, Ing. Ján Bogda  
IČO: 00331996  
DIČ: 2020773590  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu: 4241366001/5600  
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:** **EUROVIA SK, a.s.**  
sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  
Štatutárny orgán: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.  
Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ a .s.  
Ing. Ján Kravčák, finančný riaditeľ a prokurista a.s.  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:  
Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice  
IČO : 31 651 518  
DIČ : 2020490274  
IČ DPH : SK2020490274  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.  
Číslo účtu: 5025284698/0900  
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vl. č. 248/V  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

### menia a dopĺňajú po vzájomnej dohode

uzavretú Zmluvu o dielo zo dňa 10.06.2013 (ďalej len : Zmluva o dielo“) nasledovne :

V čl.4 Termín plnenia bod 4.2 sa ruší pôvodné znenie a nahrádza nasledovným:  
Termín ukončenia a odovzdania diela: do 15.10.2013.

V čl. 5 Cena diela bod 5.4. sa dopĺňa znenie :  
Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že celková cena za navyše práce nepresiahne sumu 16 750 EUR bez DPH.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom č.2 ostávajú v platnosti.

Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami, účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení na internetovej stránke obce v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. a tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo .

Dodatok č. 2 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní objednávateľ obdrží dva rovnopisy a zhotoviteľ dva rovnopisy.

Dátum: 19. 09. 2013

Dátum: 19. 9. 2013

Za Objednávateľa:


Za Zhotoviteľa :



.....  
**Ing. Marián Kolesár**  
primátor



.....  
**Ing. Róbert Šinály**  
podpredsa predstavenstva  
a generálny riaditeľ a.s.



.....  
**Ing. Juraj Dančíšín**  
člen predstavenstva  
a obchodný riaditeľ a.s.



EUROVIA SK a.s.  
Osloboditeľov 66  
040 17 Košice