

**DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO
č. 8/2014**

**Článok 1
Zmluvné strany**

1.1 Objednávateľ :

| | |
|----------------------------------|--|
| Názov: | Mesto Trebišov |
| Sídlo : | M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov |
| Štatutárny orgán: | Ing. Marián Kolesár - primátor |
| Osoba poverená preberaním diela: | Ing. Ján Bogda |
| IČO : | 00331996 |
| DIČ : | 2020773590 |
| Bankové spojenie: | PRIMA BANKA, a.s. |
| Číslo účtu: | 4241365009/5600 |
| IBAN: | SK94 5600 0000 0042 4136 5009 |
| BIC: | KOMASK2X |

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

| | |
|-------------------|--|
| Názov: | Siemens s.r.o. |
| Sídlo : | Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava - Karlova Ves |
| Štatutárny orgán: | Ing. Vladimír Slezák Ana Campón Alonso, konatelia zastúpení na základe plnomocenstva zo dňa 11.7.2012: Ing. Richard Procik – technický vedúci útvaru “Public Lighting“ Ing. Marián Šajti – ekonomický vedúci útvaru “Public Lighting“ |
| Kontaktná osoba: | Ing. Richard Procik, tel.: 02/59683019 |
| IČO: | 31 349 307 |
| DIČ: | 2020295244 |
| IČ DPH: | SK2020295244 |
| Bankové spojenie: | Tatra banka a.s. |
| Číslo účtu: | 2629040041/1100 |
| IBAN: | SK68 1100 0000 0026 2904 0041 |
| BIC: | |

Obchodná spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 4964/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2 Predmet dodatku

- 2.1 Dopĺňa sa Článok 3 Zmluvy o dielo č. 8/2014 a to za ods. 3.3 sa doplní nový ods. 3.4 v nasledovnom znení:
„Na základe obhliadky miesta stavby pri preberaní a odovzdávaní staveniska sa zmluvné strany dohodli na nasledovných úpravách v realizácii diela:
SO 04 Osvetlenie priechodu pre chodcov na ulici M.R. Štefánika č. 31
Pôvodne navrhnuté rozobratie a spätné polozenie dlažby a betónového podkladu pre peších na križovanom chodníku bude realizované neriadeným horizontálnym vrtaním popod chodník.
SO 05 Osvetlenie priechodu pre chodcov na ulici M.R. Štefánika č. 39
Pôvodne navrhnuté napojenie západného stožiaru pre osvetlenie priechodu z jestvujúceho stožiaru verejného osvetlenia nachádzajúceho sa na južnej strane bude realizované zo stožiaru na severnej strane, čím nebude potrebné realizovať odstránenie a opätovné polozenie asfaltovaného povrchu a betónového podkladu križovaného chodníka. Napojenie zo severného stožiaru bude realizované hĺbením káblovej ryhy iba v zemine.
SO 07 Osvetlenie priechodu pre chodcov na Komenského ulici č. 41
Pôvodne navrhnuté odstránenie a opätovné polozenie asfaltovaného povrchu a betónového podkladu križovaného chodníka bude realizované neriadeným horizontálnym vrtaním popod chodník.
- 2.2 Pôvodný ods. 3.4 a 3.5 Zmluvy o dielo č. 8/2014 sa bude označovať ako ods. 3.5 a 3.6.

Článok 3 Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné články základnej Zmluvy o dielo č. 8/2014, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatok č. 1 k základnej Zmluve o dielo č. 8/2014 je platný dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinný je dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa ako povinnej osoby v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov..
- 3.3 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, dve pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

V Trebišove, dňa 27. 06. 2014

Ing. Marián Kolesár
primátor
za objednávateľa



SIEMENS
Siemens s.r.o.
Lamaňská cesta 3/A SK 841 04 Bratislava
Slovenská republika
1

V Bratislave, dňa 27. 06. 2014

Ing. Richard Pročík
technický vedúci útvaru "Public Lighting"
na základe splnomocnenia zo dňa 11.7.2012
za zhotoviteľa

Ing. Marián Šajti
ekonomický vedúci útvaru "Public Lighting"
na základe splnomocnenia zo dňa 11.7.2012
za zhotoviteľa