

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 19/2014 zo dňa 14.10.2014

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na základe vyhodnotenia verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác s názvom „**Rekonštrukcia objektu pietneho významu**“

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ :

Názov:	Mesto Trebišov
Sídlo :	M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov
Štatutárny orgán:	Ing. Marián Kolesár - primátor
IČO :	00331996
DIČ :	2020773590
Bankové spojenie:	PRIMA BANKA, a.s.
Číslo účtu:	4241365009/5600
IBAN:	SK94 5600 0000 0042 4136 5009
BIC:	KOMASK2X

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Názov:	Miroslav Havrilčák OBCHODNÁ ČINNOSŤ A SLUŽBY
Sídlo :	076 02 Kysta 10
Štatutárny orgán:	Miroslav Havrilčák
IČO:	35 479 612
DIČ:	1020023213
IČ DPH:	SK1020023213
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	1371217051/0200
IBAN:	SK 28 0200 0000 0013 7121 7051
BIC:	SUBASKBX

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2 Predmet dodatku

- 2.1 Na základe zápisov v stavebnom denníku zo dňa 25.11.2014 a 9.12.2014 bolo zistené, že je potrebné predĺženie lehoty výstavby objektu, nakoľko sa podstatne zmenilo množstvo alebo povaha prác dodatočne vyžiadanych objednávateľom (Článok 4 ods. 6 písm. a) základnej Zmluvy o dielo č. 19/2014) a z toho dôvodu sa týmto

Dodatkom č. 1 upravuje článok a body základnej Zmluvy o dielo č. 19/2014 zo dňa 14.10.2014 nasledovne:

Článok 2 Východiskové podklady a údaje

2.5. Termín ukončenia realizácie: do 11 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy.

Článok 4 Čas plnenia

2. Ukončenie prác: do 11 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy.

Článok 3 Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné články základnej Zmluvy o dielo č. 19/2014, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatok č. 1 k základnej Zmluve o dielo č. 19/2014 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa ako povinnej osoby v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 3.3 Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, dve pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

V Trebišove, dňa 12.12.2014

.....
*
Ing. Marián Kolesár, primátor
za objednávateľa



V Trebišove, dňa 12.12.2014

.....
MIROSLAV HAVRILČÁK
OBCHODNÁ ČINNOSŤ A SLUŽBY
076 02 KYSTA 10, IČO: 35 479 612
č.t.: 0948/04275 mobil: 0905 655 091

.....
Miroslav Havrilčák
za zhotoviteľa