

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. Z201618871_Z

Uzavretej podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obch. meno: Mesto Trebišov
Sídlo: M. R. Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov
IČO: 00331996
DIČ: 2020773590
IČ DPH: SK 2020773590
Číslo účtu: SK82 5600 0000 0042 4163 6001
Tel: +421907611528

1.2 Dodávateľ:

Obch. meno: Inžinierke stavby, a. s.
Sídlo: Priemyselná 6, 042 25 Košice, Slovenská republika
IČO: 31651402
DIČ: 2020492111
IČ DPH: SK 2020492111
Číslo účtu: SK69 0200 0000 0000 0110 7512
Tel: +421904703562

II. Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo č. Z201618871_Z uzavretá dňa 05. 08. 2016 sa v bode 2.3 mení a dopĺňa takto:

- a.) číselná hodnota pri plošnej výmere lokality č. 2 Sídliisko JUH – ul. L. Sáru, ul. B. Němcovej, Nemocničná sa zamieňa za hodnotu 713,85,
- b.) číselná hodnota pri plošnej výmere lokality č. 4 Za objektom Milk Agro, sa zamieňa za hodnotu 689,47
- c.) číselná hodnota pri plošnej výmere položky vybúrane, odvoz a likvidácia starého asfaltu sa mení na hodnotu 2186,09,

d.) číselná hodnota pri plošnej výmere položky vyrovnávka asf. kobercom AC08 v hr. 3 cm sa mení na hodnotu 669,55,

e.) číselná hodnota pri plošnej výmere položky pokládka asf. koberca AC08 v hr. 3cm sa mení na hodnotu 1247,82

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo č. Z201618871_Z uzavretá dňa 05. 08. 2016 sa v čl. IV Zmluvná cena, v zmysle zmien vyvolaných týmto dodatkom mení takto:

Bod 4.1 znie: Celková cena predmetu zákazky Zmluvy bez DPH: 51 877,21 EUR

Bod 4.2 znie: Sadzba DPH 20 %

Bod 4.3 znie: Celková cena predmetu zákazky Zmluvy vrátane DPH: 62 252,66 EUR

2.3 Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté sú naďalej platné a účinné v pôvodnom znení.

III. Záverečné ustanovenia

3.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.


3.2 Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zo zmluvných strán.


V Trebišove, dňa.....**04. 10. 2016**.....

V Košiciach, dňa**28/9/2016**.....


Mesto Trebišov


Inžinierske stavby, a.s.


PhDr. Marek Čižmár *
primátor



PhDr. Ondrej
predseda predstavenstva a.s.


Ing. Milan Balážik
na základe plnej moci



Inžinierske stavby, a.s.

Právnosť: 6/042 v.s. Košice
91 - 100 - 01

66

Ocenený výkaz výmer

Príloha č. I

Technické vlastnosti	Jednotka	Množstvo tender	JC Eur bez DPH	Cena celkom tender	Množstvo Dodatok č. 1	Cena celkom Dodatok č. 1	Množstvo spolu tender+dod. č. 1	Cena celkom Tender + Dodatok č. 1
Oprava povrchu miestnych komunikácií v 9 lokalitách mesta:	dielo							
1. Ul. M. R. Štefánika zo smeru od ČS Slovnaft	m2	238,5					238,50	
2. Sídliisko JUH - ul. L. Sáru, ul. B. Nemcovej, Nemocničná	m2	569,8			144,05		713,85	
3. Križovatka ulíc Berehová a T. G. Masaryka	m2	86,4					86,40	
4. Za objektom Mlík - Agro	m2	576			113,47		689,47	
5. Ul. Konečná	m2	909,32					909,32	
6. Ul. Čsl. armády od svetelnej križovatky po koniec Rodinnej lekárne	m2	362,54					362,54	
7. Chodník vedľa MŠ, ulica Pri polícii	m2	105,5					105,50	
8. Chodník na ul. J. Kostru pred mestským kinom Slávia a spevnená plocha pred hlavným vstupom do MsKS a Reštaurácie Amadeus, chodník pri bočnom vstupe do MsKS	m2	433,35					433,35	
9. Križovatka ulíc Cintorínska, M. R. Štefánika	m2	223,6					223,60	
Sumarizácia za 9 lokalít podľa jednotlivých činností: - vyfrézovanie, odvoz a likvidácia starého asfaltu	m2	608,94	2,30	1 400,56			608,94	1 400,56
- vybúranie, odvoz a likvidácia starého asfaltu	m2	1 928,57	3,86	7 444,28	257,52	994,03	2 186,09	8 438,31
- vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov	m	28,00	6,66	186,48			28,00	186,48
- vyrovnanie nerovnosti - podklad z prost. betónu tr. C8/10 v hr. 5 cm	m2	44,68	5,21	232,78			44,68	232,78
- vyrovnávka asf. kobercom AC11 v hr. 3 cm	m2	375,50	7,13	2 677,32			375,50	2 677,32
- vyrovnávka asf. kobercom AC08 v hr. 3 cm	m2	238,50	7,13	1 700,51	431,05	3 073,39	669,55	4 773,89
- liatinová kanalizačná vtoková mreža	kus	1,00	150,33	150,33			1,00	150,33
- výšková úprava existujúcich poklopov	kus	15,00	83,63	1 254,45			15,00	1 254,45
- obrubník betónový cestný skos. 100x20x10	kus	28,00	2,93	82,04			28,00	82,04
- uloženie obrubníka do lôžka z bet. prost.	m	28,00	8,80	246,40			28,00	246,40
- pokládka asf. koberca AC08 v hr. 4 cm	m2	2 514,71	9,36	23 537,69			2 514,71	23 537,69
- pokládka asf. koberca AC08 v hr. 3 cm	m2	990,3	7,13	7 060,84	257,52	1 836,12	1 247,82	8 896,96
Cena celkom bez DPH				45 973,68		5 903,53		51 877,21
DPH 20%				9 194,74		1 180,71		10 375,45
Cena celkom vrátane DPH				55 168,42		7 084,24		62 252,66

Philippe Corbet
predseda predstavenstva a.s.

Ing. Milan Balážik
na základe plnej moci

Inžinierske stavby, a.s.

Príemyslová 6, 042 45 Košice
91 - 100 - 01