

Dodatok č. 1

K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej iba „Dodatok“)

Článok 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Mesto Trebišov**
Sídlo: **M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov**
Štatutárny orgán: **PhDr. Marek Čižmár, primátor**
IČO: **00331996**
DIČ: **2020773590**
IBAN: **SK94 5600 0000 0042 4136 5009**

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: **Ing. arch. František Matia**
Sídlo: **17. novembra 621/80, 083 01 Sabinov**
Štatutárny orgán: **Ing. arch. František Matia**
IČO: **22908757**
DIČ: **1020756638**
IČ DPH: **neplátca DPH**
IBAN: **SK86 0900 0000 0000 9621 1397**
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa a.s.**
Zhotoviteľ je zapísaný v Zozname architektov Slovenskej komory architektov pod reg. číslom 0644 AA.

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 1

Predmet Dodatku

- 1.1 Predmetom tohto Dodatku je doplnenie Zmluvy o dielo zo dňa 13. 03. 2017 uzatvorenej medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

Článok 2

Všeobecné ustanovenia

- 2.1 Po vzájomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa sa ods. 9.4 Článku IX Zmluvy dopĺňa tak, že za poslednú vetu v odseku 9.4 sa dopĺňa veta v nasledujúcom znení:

V takomto prípade dodá zhotoviteľ dielo najneskôr do 30 dní od odpadnutia prekážky na strane objednávateľa, nie však neskôr ako do 24. 04. 2017.


- 2.2 Ustanovenia týmto dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti a účinnosti v pôvodnom znení.

Článok 3 Záverečné ustanovenia


- 3.1 Tento Dodatok je platný dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.
- 3.2 Tento Dodatok je povinne zverejňovanou zmluvou a v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa ako povinnej osoby v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 3.3 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, tri pre objednávateľa a jedno pre zhotoviteľa.

V Trebišove, dňa 27. 3. 2017

V Trebišove, dňa 27. 3. 2017


PhDr. Marek Čížmár
primátor
za objednávateľa




Ing. arch. František Matia
za zhotoviteľa