

DODATOK č.1 k ZMLUVE O DIELO
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

Článok 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ :

Názov:	Mesto Trebišov
Sídlo :	M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov
Štatutárny orgán:	PhDr. Marek Čižmár- primátor
IČO :	00331996
DIČ :	2020773590
IČ DPH	SK2020773590
IBAN:	SK73 5200 0000 0000 0700 0396

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Názov:	STAVOSERVIS spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov
Sídlo :	Družstevná 195, 075 01Plechotice
Štatutárny orgán:	Ing. Vladimír Mihalko - konateľ
IČO:	31682987
DIČ:	2020506950
IČ DPH:	SK 2020506950
Číslo účtu:	SK62 7500 0000 0040 0845 7679

Obchodná spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
Oddiel Sro, Vložka č. 4004/V

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2
Podklady pre uzatvorenie dodatku

- 2.1 Podkladom pre uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej iba „Dodatok“) je ocenený výkaz výmer navyše prác zhotoviteľa zo dňa 15.6.2017

Článok 3
Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tohto dodatku je zmena a doplnenie Zmluvy o dielo zo dňa 27.2.2017 uzatvorenej medzi objednávatelom a zhotoviteľom, predmetom ktorej bola realizácia prestrešenia existujúceho pódia na amfiteátri, ktorý sa nachádza v mestskom parku v Trebišove (ďalej iba „Zmluva“).

3.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že Zmluva sa mení a dopĺňa takto:

Text článku 3 bod 3 sa nahrádza týmto znením:

0.3 Dielom sa rozumie prestrešenie existujúceho pódia na amfiteátri, ktorý sa nachádza v mestskom parku v Trebišove a pozostáva zo stavebných prác uvedených v projektovej dokumentácii. Rozsah stavebných prác je presne stanovený výkazom výmer a oceneným výkazom navyše prác zo dňa 15.6.2017. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady, v dohodnutom čase, v dohodnutej kvalite.

Text článku 4 bod 4.1 sa nahrádza týmto znením:

4.1 Lehota na odovzdanie a prevzatie diela: do 31.8.2017

Text článku 5 bod 5.2 sa nahrádza týmto znením:

5.2 Cena za zhotovenie diela vychádza z cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 06.02.2017 a z oceneného výkazu navyše prác zo dňa 15.6.2017 a je takáto:

Celková cena za dielo bez DPH:	47 474,73 EUR
DPH 20 %	9 494,95 EUR
Celková cena za dielo s DPH:	56 969,68 EUR

Článok 4
Záverečné ustanovenia, vyššia moc


- 4.1 Ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté, ostávajú v platnosti bezo zmien v pôvodnom znení
- 4.2 Tento Dodatok je platný dňom jeho podpísania zmluvnými stranami. Tento Dodatok je povinne zverejňovanou zmluvou a v súlade s ustanovením § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa ako povinnej osoby v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 4.3 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, dve pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

V Trebišove, dňa 18.06.2017

V Trebišove, dňa 18.06.2017


Mesto Trebišov

STAVOSERVIS spoločnosť
s ručením obmedzeným Trebišov



PhDr. Marek Čižmár
primátor
za objednávateľa





Ing. Vladimír Mihalko
konateľ
za zhotoviteľa

PLECHOVICE 193
TEL-FAX:
0948 / 982 347
078 11