

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. Z201823363_Z

Uzavretej podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obch. meno: Mesto Trebišov
Sídlo: M. R. Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov
IČO: 00331996
DIČ: 2020773590
IČ DPH: SK 2020773590
Číslo účtu: SK39 0200 0000 0000 1932 5622
Tel: +421907611528

1.2 Dodávateľ:

Obch. meno: CESTY KOŠICE s.r.o..
Sídlo: Mlynská 28, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČO: 46897992
DIČ: 2020773590
IČ DPH: SK 2020773590
Číslo účtu: SK05 1111 0000 0013 5705 0005
Tel: +421907611528

II. Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo č. Z201823363_Z uzavretá dňa 01. 06. 2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 10.07.2018 sa v bode 3.2, z dôvodu okolností na strane objednávateľa, ktoré nebolo možné predvídať, spočívajúcich najmä v zistení poruchy na vodovodnom potrubí na Ulici Československej armády a nutnosti jej odstránenia pred ukončením pokládky asfaltovej vrstvy, mení takto:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy: 04.06.2018 08:00:00 - 12.08.2018

III. Závěrečné ustanovenia

3.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

3.2 Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zo zmluvných strán.

V Trebišove 26.7.2018


Mesto Trebišov



PhDr. Marek Čižmár

primátor

CESTY KOŠICE s.r.o..



Ladislav Erdély - konateľ

konateľ