

Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo zo dňa 02.10.2017 v znení jej dodatkov
uzatvorená podľa § 536 s nasl. zákona c. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

na uskutočnenie stavebných prác

„Rekonštrukcia obvodového plášťa plavárne v Trebišove“
medzi

Článok I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ

Názov: **Mesto Trebišov**
Sídlo: **M. R. Štefánika 862, 075 25 Trebišov**
Zastúpený: **PhDr. Marek Čižmár, primátor**
IČO: **00331996**
DIČ: **202 077 3590**
IČ DPH: **SK202 077 3590**
Kontaktná osoba vo veciach zmluvných: **PhDr. Marek Čižmár**
Kontaktná osoba vo veciach technických: **Ing. Ladislav Valiska-Timečko**
IBAN: **SK79 7500 0000 0040 0265 1147**
(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

2. Zhotoviteľ

Názov: **STAV MD s.r.o.**
Sídlo: **M. R. Štefánika 2393/29, 075 01 Trebišov**
Zastúpený: **Martin Macák, konateľ**
IČO: **44 190 654**
DIČ: **2022620908**
IČ DPH: **SK 2022620908**
Kontaktná osoba vo veciach zmluvných: **Martin Macák**
Kontaktná osoba vo veciach
technických (stavbyvedúci): **Jozef Štefanko**
IBAN: **SK15 0900 0000 0050 3948 2249**
Telefón: **+421 905 899 495**
Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Košice I odd.: So, vložka č. 21898/V
(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Článok II

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 02.10.2017 Zmluvu o dielo na uskutočnenie stavebných prác **„Rekonštrukcia obvodového plášťa plavárne v Trebišove“** (ďalej iba **„Zmluva“**) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 24.11.2017(ďalej iba „Dodatok č. 1“)
2. Objednávateľ pozastavil stavbu z dôvodov na strane objednávateľa, rozhodnutím zo dňa 31.12.2017, s platnosťou a účinnosťou v ten istý deň. Dielo bolo zhotovené v rozsahu v akom je to uvedené v preberacom protokole

Článok III

Predmet dohody

1. Na základe dohody zmluvných strán sa právny vzťah založený Zmluvou podľa čl. II tejto Dohody končí ku dňu účinnosti tejto Dohody.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že ku dňu podpisu tejto Dohody považujú svoje vzájomné práva a povinnosti založené Zmluvou a Dodatkom č. 1 za ukončené a vysporiadané a žiadna zo zmluvných strán nemá a nebude si v budúcnosti z tohto titulu uplatňovať voči druhej zmluvnej strane akékoľvek nároky, záväzky alebo pohľadávky.
3. Objednávateľ uhradil za zrealizovanú časť diela, z celkového zazmluvneného finančného objemu 125.377,96 bez DPH cenu diela vo výške 97 133,50 EUR bez DPH a to na základe faktúr vystavených zhotoviteľom.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany si túto Dohodu pozorne prečítali a prehlasujú, že jej text im je jasný a zrozumiteľný, jej význam zrejмый a určitý, a že táto Dohoda je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebola uzavretá pod nátlakom ani za nápadne nevýhodných podmienok, že zástupcovia zmluvných strán sú plne spôsobilí na právne úkony, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
2. Táto Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú zo zmluvných strán.
3. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Trebišove, dňa: 30.10.2019

V Trebišove dňa: 30.10.2019

PhDr. Marek Čižmár
primátor
za objednávateľa



Martin Macák
konateľ
za zhotoviteľa