

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Dodávateľ:

Obchodné meno: **BETPRES, s.r.o.**
So sídlom: Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou
Zastúpený: p. Matúš Barkóci, konateľ spoločnosti
IČO: 31 684 343
IČ DPH: SK2020527861
DIČ: 2020527861
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
IBAN: SK07 0200 0000 0002 1904 1632
Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro,
vločka č. 1502/P

(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ:

Názov: **Mesto Trebišov**
So sídlom: M. R. Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov
Zastúpený: PhDr. Marek Čižmár
IČO: 00 331 996
IČ DPH: SK2020773590
DIČ: 2020773590
Bankové spojenie : OTP banka, a.s.- IBAN: SK73 5200 0000 0000 0700 0396
VÚB, a.s. - IBAN: SK73 0200 0000 0015 8520 1151
- účet pre bankovú záruku IBAN: SK03 0200 0000
3500 1932 5622

(ďalej ako „Objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Článok 1

Preambula

- 1.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) vyhláseného vo Vestníku verejného obstarávania, ktorého predmetom je zákazka na uskutočnenie stavebných prác: **Obnova mestskej plavárne v Trebišove – II.etapa, bazénová technológia.**

- 1.2 Realizácia diela, definovaného v Čl. 3 tejto zmluvy bude financovaná z vlastných prostriedkov objednávateľa.

Článok 2 Úvodné ustanovenia

- 2.1 Objednávateľ je vlastníkom a/alebo oprávneným užívateľom objektov a priestorov, v ktorých bude dodávateľ realizovať dielo definované v Čl. 3 zmluvy (*dalej len „Stavenisko“*).
- 2.2 Dodávateľ:
- a) vyhlasuje, že je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený uzavrieť túto zmluvu,
 - b) vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie,
 - c) je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä, nie však výlučne, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v platnom znení,
 - d) potvrdzuje, že disponuje a/alebo má k dispozícii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umožnia riadne vykonanie diela podľa podmienok a požiadaviek tejto zmluvy,
 - e) potvrdzuje a zodpovedá za to, že dodávateľ a rovnako všetci jeho subdodávatelia disponujú a za podmienok tejto zmluvy sa preukážu všetkými licenciami, osvedčeniami, povoleniami a živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok pri realizácii diela v súlade s touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností sa subdodávateľom rozumie výlučne právnická alebo fyzická osoba, s ktorou dodávateľ v priamom rade alebo prostredníctvom ďalších osôb uzavrel zmluvu na realizáciu časti prác alebo dodávok potrebných na realizáciu predmetu zmluvy – zhotovenie Diela. Táto osoba je povinná aj fyzicky realizovať tieto časti prác alebo dodávok, za čo zodpovedá objednávateľovi dodávateľ. Pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá dodávateľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

Článok 3 Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: **„Obnova mestskej plavárne – II.etapa, bazénová technológia** (*dalej spolu len „Dielo“*) v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky dodávateľa zo dňa 23.04.2020, ktorá tvorí vo forme Prílohy č. 1 nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opísanom a špecifikovanom touto zmluvou vrátane jej príloh a podľa v zmluve uvedených požiadaviek na Dielo.
- 3.2 Dodávateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť dodávateľovi nevyhnutnú súčinnosť v súlade so zmluvou a zaväzuje sa uhradiť dodávateľovi cenu Diela v zmysle tejto zmluvy.
- 3.3 Dielo bude realizované podľa stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu bližšie špecifikovanej touto zmluvou. Dodávateľ je oprávnený použiť tieto podklady a

dokumentáciu pre realizáciu Diela výhradne pre účely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou k Dielu sa rozumie najmä/ale nie výlučne:

- a) Projektová dokumentácia
 - b) Výkaz výmer
 - c) Stavebné povolenie
 - d) Iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.
- 3.4 Dodávateľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade so zmluvou, projektovou dokumentáciou k Dielu, s oceneným výkazom výmer, (ďalej len „Projektová dokumentácia“ a „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s pokynmi objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu. Výkaz výmer tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 3.5 Dodávateľ na základe zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami.
- 3.6 Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s Projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer.
- 3.7 Dodávateľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle Projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok, ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela.
- 3.8 Dodávateľ pred podpisom zmluvy zväžil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.
- 3.9 Dodávateľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi. Dodávateľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená technickým dozomom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časť neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené Projektovou dokumentáciou a príslušnými právnymi normami.

Článok 4

Podmienky prevzatia Staveniska a termín realizácie Diela

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie Diela bude dodávateľ realizovať na základe časového harmonogramu postupov stavebných prác (ďalej len „Časový harmonogram“) spracovaným za podmienok podľa tejto zmluvy dodávateľom; v súlade s ním dodávateľ riadne vykoná a odovzdá Dielo objednávateľovi. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že Časový harmonogram sa začína odo dňa prevzatia Staveniska dodávateľom na základe písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednávateľa, pričom túto skutočnosť zmluvné strany

potvrdia zápisnicou o odovzdaní a prevzatí Staveniska podpísanou zástupcami oboch zmluvných strán, a končí sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že všetky taxatívne stanovené/dojednané lehoty podľa tejto zmluvy, ktoré sú pre plnenie/splnenie povinnosti zo strany dodávateľa alebo sú pre úkon akceptácie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednávateľa ustanovené/dojednané touto zmluvou, sú súčasťou Časového harmonogramu a v maximálnej dĺžke plynutia času započítané do Časového harmonogramu predloženého dodávateľom a o tieto sa Časový harmonogram nemôže predlžovať.

4.2 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo podľa:

- a) oceneného Výkazu výmer doplnenom dodávateľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých objednávateľom,
- b) podrobného Časového harmonogramu spracovaného po jednotlivých pracovných činnostiach vrátane grafického znázornenia vzájomných väzieb a kritickej cesty projektu. Dodávateľ je povinný harmonogram výstavby pravidelne aktualizovať na mesačnej báze a predložiť ho na schválenie oprávnenému zástupcovi objednávateľa (, stavebný dozor) vždy v posledný kontrolný deň stavby v mesiaci pre nasledujúci mesiac.
- c) podrobného finančného harmonogramu zhotovenia Diela podľa položkového rozpočtu každej činnosti/pracovného úkonu na jednotlivé týždne uskutočnenia prác.

4.3 Objednávateľ vyzve Dodávateľa na prevzatie staveniska do 7 kalendárnych dní od účinnosti tejto Zmluvy. Dodávateľ je povinný prevziať Stavenisko od objednávateľa najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska", ktorá bude dodávateľovi zaslaná objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis. Dodávateľ je povinný prevziať Stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela.

4.4 Dodávateľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska, pokiaľ si objednávateľ s dodávateľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác.

4.5 Dodávateľ je do siedmich (7) kalendárnych dní po odovzdaní Staveniska, najneskôr v deň začatia stavebných prác povinný zabezpečiť, aby na Stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia na spotrebu energií a vody. Meracie zariadenie musí byť metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 210/2000Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole.

4.6 Dodávateľ je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko dodávateľ. Dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa umiestňovať na Stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na Stavenisku a ani na oplotení Staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. Dodávateľ je oprávnený umiestniť na Stavenisku svoje logo s rozmermi maximálne 5m x 2m.

4.7 Dodávateľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska predloží objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán stavby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.

Článok 5

Cena Diela a platobné podmienky

5.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne a v súlade s cenovou ponukou dodávateľa zo dňa 23.04.2020 takto:

Cena bez DPH	335 296,50 EUR
DPH 20 %	67 059,30 EUR
Cena celkom vrátane DPH	402 355,80 EUR

5.2 Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré dodávateľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodávateľ nemá nad rámec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu ďalších nákladov, a to najmä na:

- a. všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje, stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni dodávateľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných predpisov (BOZP);
- b. náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
- c. náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia Staveniska v súlade so zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer najmenej 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno dodávateľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi;
- d. všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady dodávateľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane dodávateľa a jeho subdodávateľov;
- e. náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;
- f. náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti dodávateľom;
- g. vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute,
- h. nákladov na poistenie Diela;
- i. náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
- j. náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácii, prevádzke a odovzdaniu Diela;
- k. náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;
- l. náklady na ochranu a stráženie Staveniska,
- m. náklady na výkonovú bankovú záruku počas realizácie Diela a bankovú záruku garantujúcu kvalitu Diela počas plynutia záručnej lehoty;

- n. náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia Staveniska jeho likvidáciu;
 - o. náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo Stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);
 - p. náklady na projekt dočasného dopravného značenia ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo jeho časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC;
 - q. osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení Diela určia projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor;
 - r. vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne objednávateľ dodávateľovi najneskoršie pri odovzdaní Staveniska;
 - s. náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie);
 - t. náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami dodávateľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti prašné opatrenia;
 - u. akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky;
 - v. náklady spojené s prípadným prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie Staveniska;
 - w. náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na Stavenisko;
 - x. akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú dodávateľovi pri realizácii Diela podľa zmluvy.
- 5.3 Dodávateľ vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že dodávateľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. Dodávateľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že dodávateľ získal všetky informácie a v ponúknutej pevnej cene Diela ich zohľadnil. Dodávateľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela, s výnimkou aplikácie Článku 7. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, dodávateľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode zmluvných strán.
- 5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že dodávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa.
- 5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúr, vystavených dodávateľom. Prvú faktúru je dodávateľ oprávnený vystaviť po uskutočnení 20% z diela a následne vždy po uskutočnení ďalších 10% z diela na základe reálne vykonaných a objednávateľom prevzatých prác, pričom podkladom pre každú vystavenú faktúru budú súpis vykonaných prác, potvrdené oboma zmluvnými stranami v súlade s bodom 5.6 tohto článku.
- 5.6 Podmienky fakturácie:
- a. dodávateľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce
 - b. faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpsimi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené oboma zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to vždy za každý kalendárny mesiac plnenia v súlade s týmto bodom zmluvy,
 - c. súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac je dodávateľ povinný predkladať objednávateľovi najneskôr do 5.-teho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. K súpisu

- vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ sa musí do desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác vyjadriť k predloženému súpisu vykonaných prác (ďalej len „Súpis vykonaných prác“). Ak sa Objednávateľ v danej lehote k predloženému Súpisu vykonaných prác nevyjadrí, márnym uplynutím dohodnutej lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad súhlasí (dohodnutá fikcia súhlasu), v prípade ak objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu vykonaných prác mu zostávajú zachované,
- d. všetky Súpisy vykonaných prác predložené dodávateľom, musia byť členené podľa položiek, množstva a zoznamu prác,
 - e. v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác a/alebo vo výške nad rámec Súpisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to aj titulom neúmyselného konania/omylu v konaní dodávateľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane objednávateľa) a objednávateľ je oprávnený uplatniť voči dodávateľovi sankčný postih podľa tejto zmluvy a v prípade opakovaného takéhoto konania na strane dodávateľa sa uvedené považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy (opakovaným konaním sa rozumie konanie min. 2 a viackrát),
 - f. faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu, musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu.. Lehota splatnosti faktúry je štyridsaťpäť (45) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Zmluvné strany prehlasujú, že túto lehotu s ohľadom na charakter Diela považujú za primeranú.
 - g. Dodávateľ je vlastníkom zabudovaných a faktúrovaných materiálov a tovarov (tj. všetky faktúrované tovary a materiály sú zbavené práv tretích strán).
- 5.7 Dodávateľ predloží **záverečnú** faktúru do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa podpisu Preberacieho protokolu objednávateľom. Súčasťou **záverečnej** faktúry bude aj záverečné zúčtovanie Diela. Podmienkou zaplatenia **záverečnej** faktúry je aj splnenie všetkých povinností dodávateľa vo veci predloženia predpísanej a dohodnutej dokladovej časti Diela.
- 5.8 Pre účely tohto článku zmluvy sa faktúra dodávateľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu objednávateľa v prospech dodávateľa.
- 5.9 Dodávateľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a prípadne požadovať od dodávateľa tiež preukázanie danej skutočnosti. V prípade, ak dodávateľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a/alebo na požiadanie objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej dodávateľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany dodávateľa, alebo je objednávateľ oprávnený postupovať podľa Článku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie zmluvy a objednávateľ sa nedostáva do akéhokoľvek omeškania.
- 5.10 Doložka o zákonnej povinnosti prenesenia daňovej povinnosti v prípade, ak je dodávateľ platcom DPH: Pre postup zmluvných strán pri uplatnení platobných podmienok a úhrade ceny plnenia alebo jej časti podľa tejto zmluvy sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti z dodávateľa (poskytovateľa zdaniteľného plnenia) na objednávateľa (príjemcu zdaniteľného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru podľa tej to zmluvy na sumu bez DPH s doložkou „Uplatňuje sa prenesenie daňovej povinnosti na objednávateľa v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani

z pridanej hodnoty v platnom znení.“

Článok 6

Bankové záruky

- 6.1 Dodávateľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdať objednávateľovi „Bankovú záruku na riadne vykonanie Diela“ na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre prípad, že dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej v tomto bode len „výkonová banková záruka“). Banková záruka bude dodávateľom vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“, bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v platnom znení, bude obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 10% z ceny Diela bez DPH, ak nárok na jej vyplatenie vznikol v súvislosti s realizáciou Diela v období od okamihu prevzatia Staveniska až do od podpisu Preberacieho protokolu. Objednávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak dodávateľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd Diela v čase jeho plnenia zo strany dodávateľa, po zdokladovaní ich preukázateľnosti a vopred písomnom upozornení dodávateľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t.j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa banková záruka vráti dodávateľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela a predložení čestného prehlásenia dodávateľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu.
- 6.2 Namiesto odovzdania výkonovej bankovej záruky je dodávateľ oprávnený najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy zložiť bezhotovostným vkladom na bankový účet objednávateľa, č. účtu: SK03 0200 0000 3500 1932 5622, zábezpeku vo výške 10% z ceny Diela a to pre prípad, že dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi vznikne voči nemu nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „výkonová zábezpeka“). Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak dodávateľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd Diela v čase jeho plnenia zo strany dodávateľa, po zdokladovaní ich preukázateľnosti a vopred písomnom upozornení dodávateľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť ju do plnej výšky, t.j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa výkonová zábezpeka v sume, v akej nebola použitá na krytie peňažných záväzkov objednávateľa voči dodávateľovi v zmysle tohto bodu vráti dodávateľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela a predložení čestného prehlásenia dodávateľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu.
- 6.3 Dodávateľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania Preberacieho protokolu odovzdať objednávateľovi záručnú listinu – doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorej

bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči dodávateľovi z titulu zodpovednosti dodávateľa za vady Diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou a to vo výške 5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky) (ďalej len „*garančná banková záruka*“). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke objednávateľ dodávateľa bezodkladne informuje.

- 6.4 Garančná banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa Článku 12, bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus pätnásť (15) dní a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Dodávateľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky objednávateľom doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):
- a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo
 - b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky,
- pričom dodávateľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.
- 6.5 Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby banka predĺžila platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov dodávateľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.
- 6.6 Namiesto odovzdania garančnej bankovej záruky je dodávateľ oprávnený najneskôr ku dňu podpísania Preberacieho protokolu zložiť bezhotovostným vkladom na bankový účet objednávateľa, č. účtu: SK03 0200 0000 3500 1932 5622, zábezpeku vo výške 5% z ceny Diela, z ktorej bude objednávateľ oprávnený uspokojiť akejkoľvek svoje splatné peňažné pohľadávky voči dodávateľovi z titulu zodpovednosti dodávateľa za vady Diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou (ďalej len „*garančná zábezpeka*“). Objednávateľ je oprávnený zadržať garančnú zábezpeku počas plynutia záručnej doby v zmysle Článku 12, bodu 12.3 zmluvy. V prípade využitia garančnej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť ju do plnej výšky, t.j. 5 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. Garančnú zábezpeku v sume, v akej nebola použitá na krytie peňažných záväzkov dodávateľa voči objednávateľovi, objednávateľ vráti dodávateľovi do 30 dní odo dňa uplynutia záručnej doby. V prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov dodávateľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy, vráti objednávateľ dodávateľovi garančnú zábezpeku do 30 dní odo dňa uplynutia predĺženej záručnej doby.

Článok 7

Naviac Práce

- 7.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v Projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác má výkresová časť Projektovej dokumentácie pred Výkazom výmer. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti Projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým dodávateľom a ekonomickým postupom aplikovaným dodávateľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto zmluvy.
- 7.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväznú

právne predpisy, a to najmä/nie výlučne Zákon o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky dodávateľa. Súčasťou ponuky dodávateľa na vykonanie navyše prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou navyše prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie navyše náklady, vrátane prípadného vyčistenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia navyše prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky navyše práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o navyše práce. Súhlas objednávateľa s vykonávaním navyše prác podľa tohto článku zmluvy môže byť daný iba uzatvorením Dodatku k zmluve. Bez uzatvorenia dodatku k zmluve nie je dodávateľ oprávnený navyše práce vykonať a fakturovať. Potreba Navyše Prác musí byť oznámená stavebnému dozoru bezodkladne a zapísaná do stavebného denníka v deň ich zistenia. Dodávateľ berie na vedomie, že lehota na schválenie dodatku zo strany Objávateľa je 7 pracovných dní a preto je povinný oznamovať objednávateľovi všetky potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu v súlade s Článkom 5, bodom 5.3 zmluvy.

- 7.3 Vykonané Navyše práce je Dodávateľ oprávnený fakturovať priebežne, počas realizácie Diela, v rozsahu skutočne vykonaných prác, najneskôr však spolu s poslednou (záverečnou) faktúrou za Dielo.
- 7.4 Na Navyše práce po ich schválení uzavrú zmluvné strany dodatok k zmluve podľa a podmienok uvedených v Zmluve. V prípade, ak Navyše práce požadované objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uvedené v Časovom harmonograme, pričom zásadným vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako päť pracovných dní, zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých Navyše prác.

Článok 8

Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti

- 8.1 Dodávateľ je povinný zabezpečiť Stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku tretích osôb. Všetky práce na Stavenisku je dodávateľ povinný realizovať tak, aby nedošlo k nadmernej hlučnosti a nadmernej prašnosti z dôvodu blízkosti školského zariadenia a bytovej výstavby a individuálnej bytovej výstavby, k ohrozeniu života a zdravia osôb pohybujúcich sa v jeho okolí, ani k ohrozeniu majetku.
- 8.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela.
- 8.3 Objávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať stavebným dozorom, alebo projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu objednávateľa bude presne vymedzený v osobitnom písomnom plnomocenstve.
- 8.4 Dodávateľ sa zaväzuje určiť v súlade so zmluvou osobu stavbyvedúceho a jeho zástupcu (v prípade, ak je to relevantné). Stavbyvedúci a jeho zástupca musia byť bezúhonní a musia svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a dĺžkou praxe zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na Stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho musí byť na Stavenisku prítomný zástupca stavbyvedúceho. Dodávateľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia objednávateľa ho nahradiť bezodkladne inou osobou. Dodávateľ pre účel preukázania požadovaných znalostí stavbyvedúceho a jeho zástupcu predloží poverenej osobe objednávateľa (, stavebný dozor v zmysle súťažných podkladov tejto zmluvy) najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska v prípade stavbyvedúceho a najneskôr ku dňu nástupu na Stavenisko v prípade zástupcu:
 - a. identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu pre odborné zameranie/kategóriu: pozemné stavby;

- b. fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu – osvedčenia s odborným zameraním pozemné stavby alebo ekvivalentu podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení;
 - c. doklady preukazujúce dĺžku odbornej praxe osoby stavbyvedúceho a jeho zástupcu v rozsahu minimálne 5 rokov v požadovanom odbore dodávateľ u stavbyvedúceho a jeho zástupcu preukáže životopisom;
 - d. vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela.
- 8.5 Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi osobu zástupcu stavbyvedúceho bezodkladne po tom, čo sa dozvedel o potrebe zastúpiť stavbyvedúceho na Stavenisku, najneskôr však v deň nástupu na Stavenisko, a zároveň predložiť poverenej osobe objednávateľa (stavebný dozor) neoverené fotokópie dokladov preukazujúcich jeho odborné a profesionálne znalosti a dĺžku praxe v zmysle odseku 8.4.
Objednávateľ k dátumu podpisu tejto zmluvy doplní meno a kontaktné údaje osoby vykonávajúcej stavebný dozor objednávateľa.
- 8.6 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov dodávateľa vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia použitého na každej dennej pracovnej zmene, na záver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonaných prác počas pracovnej zmeny, pričom v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre každé príslušné plnenie sa okrem uvedených skutočností zapíše aj obchodné meno a IČO každej osoby subdodávateľa realizujúceho príslušné práce na Stavenisku v príslušnej pracovnej zmene, pričom pre vylúčenie pochybností pri aplikácii ustanovenia tohto bodu sa oprávneným subdodávateľom rozumie výlučne osoba definovaná v odseku 2.2 tejto zmluvy. Zástupca dodávateľa umožní prístup technickému dozoru objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca dodávateľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor objednávateľa na stavbe. Zástupca objednávateľa je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. V prípade, ak sa objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu dodávateľa nevyjadrí, platí, že so záznamom nesúhlasí. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela objednávateľom a v prípade zistenia väd alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany dodávateľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný objednávateľovi a/alebo zástupcovi objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä:
- a. Stavbyvedúci dodávateľa;
 - b. Technický a stavebný dozor objednávateľa a jeho poverený zástupca;
 - c. Projektant;
 - d. Geodet a kartograf Diela;
 - e. Štatutárne orgány oboch zmluvných strán;
 - f. Zástupcovia oprávnených osôb podľa bodu 21.3 zmluvy;
 - g. Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.
- 8.7 Dodávateľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodávateľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady.

- 8.8 Dodávateľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 8.9 Dodávateľ je povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na vzorkách a predložiť v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky a dohodnutého harmonogramu na odsúhlasenie dielenskú a montážnu dokumentáciu vybraných častí dodávok. Dodávateľ predloží dokumenty a podklady na schválenie najneskôr sedem (7) pracovných dní pred ich zabudovaním. Ak do šiestich (6) pracovných dní neodberie dodávateľ písomné stanovisko – schválenie objednávateľom, má sa za to, že s tým objednávateľ súhlasí a schvaľuje. Dodávateľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v Projektovej dokumentácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa.
- 8.10 Objednávateľ môže požiadať dodávateľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre dodávateľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na Stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu objednávateľa umožnený prístup na Stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude dodávateľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady dodávateľa.
- 8.11 Objednávateľ alebo oprávnená osoba objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať dodávateľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo Staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi objednávateľa. Dodávateľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo Staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude dodávateľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady dodávateľa. Odvolaním subdodávateľa zo Staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.
- 8.12 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči dodávateľovi nadobudne účinnosť po doručení dodávateľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil objednávateľ sám.
- 8.13 Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre dodávateľa / u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Dodávateľa na Stavenisku a je povinný vykázať zo Staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Dodávateľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Dodávateľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí objednávateľa, resp. oprávnenú osobu objednávateľa, na Stavenisku najmä o (i) pracovných

- úrazoch, (ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) škodách na životnom prostredí a (iv) požiaroch.
- 8.14 Dodávateľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2015 Z.z. (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je objednávateľ oprávnený vyžiadať si od dodávateľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu zhotoviteľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je zhotoviteľ povinný objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.
- 8.15 Dodávateľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že dodávateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.
- 8.16 Dodávateľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany dodávateľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, dodávateľ uhradí objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany objednávateľa.
- 8.17 Objednávateľ, oprávnená osoba objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom dodávateľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre dodávateľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre dodávateľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 8.18 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:
- „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia Diela
 - „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu diela, ak dodávateľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii).

Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny Časového harmonogramu, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so zmluvou. Dodávateľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť objednávateľa na chyby Projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná Projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonanie Diela (Chyba). Dodávateľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodávateľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude objednávateľom považované za podstatné porušenie zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou je Dodávateľ povinný vykonávať práce podľa Časového harmonogramu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si objednávateľ môže obstaráť odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.

- 8.19 Ak hrozí, že dôjde zo strany dodávateľa k omeškaniu prác v termínoch definovaných v Časovom harmonograme, je dodávateľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového

sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.

Článok 9

Povinnosti zmluvných strán a Subdodávateľov

- 9.1 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu Diela, v súlade s touto zmluvou a jej prílohami v termíne uvedenom v zmluve.
- 9.2 Dodávateľ je oprávnený vykonávať práce v pracovných dňoch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a v sobotu od 7:00 do 18:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Dohodnutú zmenu pracovných hodín objednávateľ potvrdí písomne formou zápisu v Stavebnom denníku, prípadne v zápise z kontrolného dňa.
- 9.3 Dodávateľ vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvislosti s dodávkami materiálu, konštrukcií a technológií. Dodávateľ je povinný vykonať alebo zaistiť overenie, rovnako ako zabezpečiť doklady o všetkých revíziách, meraniach a skúškach, ktoré dokladujú kvalitu a spôsobilosť častí technických zariadení, najmä z hľadiska požiadaviek hygienických, požiarnych a ochrany životného prostredia.
- 9.4 Dodávateľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 9.5 Dodávateľ je povinný najneskôr v momente podpisu zmluvy predložiť objednávateľovi zoznam známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov:
 - a. identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba (meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) – osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. č., e-mail),
 - b. identifikácie plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ,
 - c. doklady preukazujúce oprávnenie subdodávateľa vykonávať dané plnenie,
 - d. dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto zmluvou pre osobu subdodávateľa, ak také sú,
 - e. záväzné vyhlásenie dodávateľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dodávateľ je povinný doručiť uvedené informácie/ zoznam oprávnenej osobe objednávateľa a pravidelne aktualizovať tieto informácie/ zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba objednávateľa na základe dodávateľom predložených informácií/ dokladov.

V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je dodávateľ povinný predložiť oprávnenej osobe objednávateľa do desiatich(10) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa.

Dodávateľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Oprávnená osoba objednávateľa rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie rozporu predložených informácií podľa tohto bodu zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi dodávateľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Dodávateľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto zmluve.

Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov dodávateľa v štruktúrovanej tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného plnenia, rozsah plnenia vyjadrený číselne, dátum požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia zmluvných požiadaviek, dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú objednávateľ poveril vykonávať úkony podľa tohto bodu zmluvy (najmä úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania navrhnutých subdodávateľov dodávateľa) v jeho mene: PhDr. Marek Čižmár, primátor.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto zmluvy a jeho doplnenie a zmena subdodávateľov podľa tohto bodu nie podstatná zmena zmluvných podmienok a nie je potrebné pre ňu uzatvárať samostatný dodatok k zmluve. To neplatí, ak ide o zmenu subdodávateľa, ktorého kapacity / zdroje Dodávateľ využil pri preukazovaní splnenia podmienok účasti podľa § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní vo verejnom obstarávaní podľa bodu 1.1. tejto zmluvy. Takáto zmena musí byť riadne odôvodnená a uzatvorená písomným dodatkom k zmluve a dodávateľ berie na vedomie, že jeho uzatvorenie je podmienené schválením príslušným orgánom v zmysle pravidiel a lehôt vyplývajúcich zo zmluvy podľa bodu 1.3.

9.6 V prípade, že objednávateľ zistí, že dodávateľ neuhradil splatnú faktúru svojmu subdodávateľovi za plnenia týkajúce sa vykonávania Diela alebo v súvislosti s ním, o ktorej oprávnenosti vystavenia nemá objednávateľ dôvodné pochybnosti, je objednávateľ oprávnený:

9.6.1 dlžnú sumu namiesto dodávateľa subdodávateľovi uhradiť, ak o tom upovedomí dodávateľa najmenej desať (10) pracovných dní vopred. Ak dodávateľ do piatich (5) pracovných dní odo dňa upovedomenia objednávateľom podľa predchádzajúcej vety neuvedie odôvodnené námietky proti úhrade svojho záväzku voči subdodávateľovi alebo niektorej jeho časti, platí, že proti úhrade nenamieta. Námietky podľa predchádzajúcej vety môže dodávateľ odôvodniť len tým, že jeho peňažný záväzok voči subdodávateľovi nevznikol, je sporný alebo že už zanikol alebo že dôvodom omeškania dodávateľa s jeho plnením je omeškanie objedávateľa so splnením skôr splatných peňažných záväzkov podľa tejto zmluvy; musí tiež uviesť rozsah, v akom proti úhrade namieta, ak sa tieto dôvody vzťahujú len na časť jeho peňažného záväzku voči subdodávateľovi. Podanie uvedených námietok nebráni objedávateľovi v úhrade dlžnej sumy subdodávateľovi.

Ak objedávateľ uhradí v zmysle bodu 9.6.1 tohto článku priamo subdodávateľovi dlžnú sumu, vyplývajúcu z čiastkovej faktúry vystavenej dodávateľom v priebehu realizácie Diela v súlade s Článkom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy, v rozsahu tejto uhradenej sumy následne objedávateľ poníži nasledujúcu faktúru, resp. faktúry, vystavenú/vystavené dodávateľom.

V prípade, ak objedávateľ uhradí v zmysle bodu 9.6.1 tohto článku priamo subdodávateľovi dlžnú sumu, vyplývajúcu z konečnej faktúry vystavenej dodávateľom v súlade s Článkom 5, bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatní si objedávateľ plnenie z výkonovej bankovej záruky v zmysle Článku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy.

9.6.2 bez ohľadu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastaviť zaplatenie čiastkových platieb ceny za Dielo, na ktorých zaplatenie vznikol dodávateľovi nárok po splatnosti neuhradenej faktúry subdodávateľa, a to vo výške sumy zodpovedajúcej dlžnej sume podľa tejto faktúry a bez toho, aby tým bol objedávateľ v omeškaní so zaplatením dotknutej čiastkovej platby ceny za Dielo. Takto pozastavenú časť ceny za Dielo je objedávateľ povinný zaplatiť dodávateľovi bez zbytočného

odkladu po tom, ako sa preukáže, že peňažný záväzok subdodávateľa voči dodávateľovi v jeho dotknutej časti nevznikol alebo naopak zanikol.

- 9.6.3 vykonávať v uvedenej súvislosti vo vzťahu k dodávateľovi nasledovnú kontrolu:
 - 9.6.3.1 kontrolovať dodržiavanie termínov úhrad faktúr subdodávateľov,
 - 9.6.3.2 pravidelne overovať plnenie záväzkov voči subdodávateľom (napr. povinné predkladanie zostáv záväzkov),
 - 9.6.3.3 kontrolovať systém schvaľovania plnení poskytnutých subdodávateľmi,
 - 9.6.3.4 požadovať od dodávateľa predloženie dokumentov potrebných ku kontrole.

9.6A Dodávateľ je povinný:

- a. pri dojednávaní zmluvných vzťahov so subdodávateľmi, týkajúcich sa vykonávania Diela zohľadniť dojednanie bodu 9.6 tohto článku, zabezpečiť, aby zmluvy na všetkých stupňoch subdodávateľských vzťahov boli písomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladajú povinnej strane plniť si riadne a včas svoje finančné záväzky voči oprávnenej strane,
 - b. umožniť realizáciu všetkých oprávnení objednávateľa uvedených v bode 9.6. tejto zmluvy bez porušenia právnej povinnosti subdodávateľov voči dodávateľovi,
 - c. informovať subdodávateľov o oprávnení objednávateľa uhradiť dlžnú sumu za splnenia podmienok uvedených v tomto bode priamo subdodávateľovi,
 - d. najneskôr do stodvsiatich (120) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela predložiť objednávateľovi čestné prehlásenie že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu,
- 9.7 Dodávateľ je povinný zmluvne zaviazať subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo zmluvy voči objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií.
- 9.8 Dodávateľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na Stavenisko.
- 9.9 Dodávateľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný odpad a vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. Ak objednávateľ vyzve dodávateľa k vyčisteniu Staveniska a ten vyčistenie bezdôvodne nevykoná ani v dodatočne poskytnutej lehote, má objednávateľ právo vyčistenie Staveniska zabezpečiť sám na náklady dodávateľa. Dodávateľ je povinný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas zhotovovania Diela dodržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Dodávateľ podpisom zmluvy prehlasuje, že pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy bude s odbornou starostlivosťou udržiavať Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v čistote zodpovedajúcej realizovaniu stavebných prác.
- 9.10 Odpady, zvyšky stavebných materiálov a stavebných prvkov je treba vecne, správne a odborne odstrániť, a to v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich predpisov. Dodávateľ je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú na to všetky platné oprávnenia a licencie.
- 9.11 Dodávateľ je povinný počas uskutočňovania stavby Diela rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, chrániť zeleň a prírodné hodnoty v okolí Staveniska.
- 9.12 Dodávateľ je povinný mať na stavbe overený projekt stavby Diela a stavbyvedúci dodávateľa je povinný viesť o prácach stavebný denník.
- 9.13 Dodávateľ je povinný na základe refakturácie nákladov na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku zo strany objednávateľa, tieto náklady objednávateľovi riadne a včas hradiť, a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.

- 9.14 Dodávateľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného odkladu objednávateľovi.
- 9.15 Dodávateľ je povinný dokladovať zaradenie odpadov vznikajúcich počas zhotovovania Diela podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a doložiť evidenciu vzniknutých odpadov a vyplnené tlačivo „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ v zmysle Prílohy č. 8 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
- 9.16 Dodávateľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, prostredníctvom ktorých bude Dielo vykonávať, ako aj za bezpečnosť subdodávateľov a ich pracovníkov na Stavenisku. Zaväzuje sa udržiavať Stavenisko a Dielo v náležitom stave, až pokiaľ nebude riadne dokončené, odstránené všetky prípadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednávateľom na základe Preberacieho protokolu. Dodávateľ prehlasuje, že pracovníci dodávateľa budú pred nástupom na Stavenisko oboznámení so zásadami ochrany a bezpečnosti pri práci a so všetkými bezpečnostnými, požiarovými a inými predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú na výkon činností pri realizácii Diela podľa zmluvy.
- 9.17 Dodávateľ je povinný odovzdať objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia pred ich zabudovaním do Diela v zmysle platných právnych predpisov.
- 9.18 Dodávateľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení.
- 9.19 Dodávateľ na žiadosť objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s objednávateľom (a to najmä, nie však výlučne: technický dozor objednávateľa, , autorský dozor, stavebný dozor) a s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa im poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so Staveniskom a otázkami ich súčinnosti.
- 9.20 Dodávateľ predloží najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska objednávateľovi overenú kópiu uzatvorenej platnej poisťovnej zmluvy/poisťovních zmlúv na toto Dielo, a to:
- poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, za škody na zdraví alebo proti vecným škodám spôsobeným v dôsledku činnosti poisteného alebo spôsobené vadným výrobkom a vadne vykonanou prácou s limitom poisťového plnenia minimálne vo výške ceny Diela;
 - poistenie proti strate a poškodeniu majetku dodávateľa na mieste realizácie (unimobunky, stavebné stroje, zariadenia, prístroje, nástroje atď.);
 - poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do Diela, alebo slúžia k realizácii Diela;
 - poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolanja zamestnancov dodávateľa a/alebo subdodávateľa.

Dodávateľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto bodu zmluvy platné poistenie na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou dodávateľa pri zhotovovaní Diela. Vo vyššie uvedených poisťovních zmluvách či vo všeobecných poisťovních podmienkach viažucich sa k poisťovým zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k Dielu. Objedávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzavretých alebo pripravovaných poisťovních zmlúv v zmysle

tohto bodu zmluvy. V prípade, že poisťné zmluvy nebudú poskytovať požadované poisťné krytie, je dodávateľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od výzvy objednávateľa uzatvoriť také poisťenie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poisťného plnenia v prospech objednávateľa.

Uvedené povinnosti sa od dodávateľa vyžadujú pre celkové poisťenie vrátane poisťenia subdodávateľov, pričom sa dodávateľ zaväzuje udržiavať v platnosti poisťnú zmluvu/poisťné zmluvy na toto Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poisťnej zmluvy/poisťných zmlúv uhradí dodávateľ v plnom rozsahu.

Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poisťením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.

- 9.21 Dodávateľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky.
- 9.22 Objávateľ je oprávnený kontrolovať všetky postupy pri realizácii Diela, najmä či sa realizácia Diela vykonáva podľa Projektovej dokumentácie, ostatnej stavebno-technickej dokumentácie, touto zmluvou dohodnutých podmienok, technických noriem a iných právnych všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 9.23 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby v súlade s podmienkami účasti vo verejnom obstarávaní podľa Článku 1, bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tými kvalifikovanými pracovníkmi, ktorých dodávateľ predložil objednávateľovi vo verejnom obstarávaní a ktorých objednávateľ požadoval v rámci verejného obstarávania ako kritérium na splnenie podmienok účasti v súťaži a ktorých kvalifikačné predpoklady budú zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. V prípade, že počas realizácie Diela dôjde k zmene v osobe kvalifikovaného pracovníka podľa vyššie uvedeného, je dodávateľ povinný túto zmenu oznámiť objednávateľovi a kvalifikovaného pracovníka nahradiť kvalifikovaným pracovníkom s požadovanou kvalifikáciou. V prípade nedodržania vyššie uvedeného sa takéto porušenie povinností dodávateľa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.

Článok 10

Odobzdanie a prevzatie Diela

- 10.1 Hotové Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude zo strany dodávateľa odobzdané objednávateľovi najneskôr do deviatich mesiacov odo dňa protokolárneho odobzdania/prevzatia diela – začiatku prác. Dielo bude objednávateľovi odobzdané ako celok.
- 10.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne dodávateľ písomnou cestou jeho protokolárne odobzdanie objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela dodávateľ určí termín odobzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako desať (10) kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia Výzvy na prevzatie Diela objednávateľovi. Ak objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určaniu termínu odobzdania Diela dodávateľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odobzdania Diela, dodávateľ je povinný dohodnúť sa s objednávateľom na inom termíne odobzdania Diela. Objávateľ Dielo prevzme výlučne v prípade, že na Dielu nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.
- 10.3 Dodávateľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:
 - a) projekty skutočného vyhotovenia Diela s vyznačením zmien vykonaných oproti schválenej

projektovej dokumentácii v tlačenej forme, ako aj v digitálnej forme vo formáte DWG a PDF;

- b) stavebný denník;
- c) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku;
- d) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute;
- e) revízne správy, úradné skúšky, súhlasné stanoviská na konštrukčné dokumentácie od príslušných orgánov (technická inšpekcia) na všetky technologické celky podľa platnej legislatívy, protokol o určení vonkajších vplyvov,
- f) záručné listy v kópii;
- g) doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok;
- h) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení; vrátane východiskových revíznych správ, ak sa vzťahuje
- i) návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií v slovenskom jazyku;
- j) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.
- k) Iné relevantné dokumenty, ktoré sa nevyhnutne vzťahujú na odovzdania Diela
Ak nepredloží/nedoloží dodávateľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa Dielo za dokončené a schopné odovzdania.

10.4 V prípade, že objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu zmluvné strany Zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Dodávateľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou dodávateľmi technológií.

10.5 Pokiaľ nebude medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, dodávateľ uvoľní Stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení Zápisu podľa bodu 10.4 tohto Článku. Po tejto lehote ponechá dodávateľ na Stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie väd a nedorobkov Diela.

10.6 Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:

- a) základné údaje o Diele;
- b) súpis zistených väd a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela;
- c) lehoty na odstránenie väd a nedorobkov Diela;
- d) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť);
- e) prehlásenie zmluvných strán o tom, že dodávateľ Dielo odovzdáva a objednávateľ Dielo preberá;
- f) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán;
- g) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.

10.7 Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.

10.8 V prípade, ak dodávateľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela. Lehota odovzdania Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Článku môže byť predĺžená len v prípade prerušenia realizácie prác z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov, kvôli ktorým nie je možné realizovať Dielo v požadovanej kvalite, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrne presiahnuť dva (2) kalendárne mesiace. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor; dodávateľ bude o prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu. Ustanovenie Článku 7, bodu 7.4 tým nie je dotknuté.

Článok 11

Miesto zhotovenia Diela

- 11.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že dodávateľ bude Dielo zhotovovať na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachádza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby počas realizácie Diela, znáša dodávateľ.

Článok 12

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

- 12.1 Dodávateľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletne zhotovenie Diela v celku a v súlade so zmluvou, Projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami zmluvy. Dodávateľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, Projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.
- 12.2 Dodávateľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá dodávateľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo zmluvy.
- 12.3 Dodávateľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní **šesťdesiat (60) mesiacov** (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Dodávateľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. V prípade, ak objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných väd a nedorobkov. Osobitná záručná doba nesmie byť kratšia ako 24 mesiacov.
- 12.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynú po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá dodávateľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.
- 12.5 Dodávateľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s ustanoveniami zmluvy a relevantných ustanovení Obchodného zákonníka.
- 12.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dodávateľovi vady Diela najneskôr však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady objednávateľom. V prípade havarijného stavu je dodávateľ povinný nastúpiť na odstránenie väd na Diele bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, dodávateľ je povinný provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia dodávateľa na odstraňovanie vady. Ak dodávateľ neodstráni vady, za ktoré

zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady dodávateľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí dodávateľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Dodávateľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.

Článok 13

Zachovanie dôvernosti informácií

- 13.1 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani neoznami akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou svojich splnomocnených zástupcov, audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej zmluvnej strany, materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti materskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda materskú spoločnosť, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu, alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle právnych predpisov alebo zmluvne, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou zmluvnou stranou, a že uchová v tajnosti všetky technické, obchodné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na dokumentáciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle iných právnych predpisov (a to najmä Zákona o verejnom obstarávaní) musia zverejňovať. Za porušenie obchodného tajomstva sa nepovažuje sprístupnenie takto označených dokumentov osobám zastupujúcim poskytujúcu zmluvnú stranu.
- 13.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek zmluvná strana má právo poskytnúť takéto informácie:
- a) na účely súdneho, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so zmluvou;
 - b) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát;
 - c) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu obstaráva archiváciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu zmluvy;
 - d) osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkoľvek zo zmluvných strán;
 - e) ak to ustanovuje osobitný právny predpis;
 - f) v prípade podstatného a/alebo nepodstatného porušenia povinností (zmluvy) na strane dodávateľa, na ktoré sa povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 13.1 tohto Článku neuplatňuje.

Článok 14

Podstatné porušenie zmluvy

- 14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy, na základe ktorého je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, je možné považovať najmä/nie výlučne nasledovné konanie:
- a. dodávateľ poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri realizácii Diela alebo jeho časti prostredníctvom subdodávateľa;
 - b. alebo dodávateľ neprevezme Stavenisko od objednávateľa najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.3 tejto zmluvy; alebo dodávateľ nezačne s výkonom stavebných práv podľa Časového harmonogramu na zhotovenie Diela odo dňa prevzatia Staveniska najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.4 tejto zmluvy;
 - c. alebo dodávateľ nedodrží termíny stanovené v Časovom harmonograme a to v prípade, ak je dodávateľ v omeškaní s ktorýmkoľvek jednotlivým termínom realizácie Diela po dobu viac ako desať (10) kalendárnych dní;
 - d. alebo je na základe odborného posúdenia technického dozoru a generálneho projektanta Diela z technického riešenia a postupu uskutočnenia Diela zrejmé, že dodávateľ nedokáže

- zhotoviť Dielo podľa termínov uvedených v Časovom harmonograme;
- e. alebo dodávateľ neodovzdá zhotovené Dielo v termíne na základe Časového harmonogramu uvedeného v Článku 4, bode 4.1 tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodávateľa ustanovenej v Článku 10, bode 10.3 tejto zmluvy;
 - f. alebo dodávateľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela určené Projektovou dokumentáciou, VZP, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou;
Alebo dodávateľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže, alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa; alebo
 - g. dodávateľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie dodávateľa) pokračuje vo vadnom plnení; alebo
 - h. dodávateľ aj napriek upozorneniu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady, vadu Diela neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednávateľ povinný zaplatiť za vykonané práce a až do odstránenia vady nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej sumy určí objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia; alebo
 - i. dodávateľ nedodrží záväzok ustanovený v Článku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Článok 3, body 3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vzťahu k cene Diela; alebo
 - j. dodávateľ nespĺní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.3 a/alebo bodu 6.4 tejto zmluvy; alebo
 - k. dodávateľ nespĺní/poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo dodávateľ opakovane nespĺní/poruší povinnosti pri vedení stavebného denníka ustanovené v Článku 8, bode 8.6 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo dodávateľ opakovane nespĺní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
 - l. dodávateľ nespĺní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo dodávateľ neoprávnene čiastočne a/alebo dodávateľ celkom zastaví práce na Diele porušením ustanovenia špecifikovaného v Článku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo dodávateľ opakovane nespĺní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo 9.11 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
 - m. dodávateľ nespĺní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo dodávateľ nespĺní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo dodávateľ nespĺní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 21, v bode 21.5 tejto zmluvy; alebo voči dodávateľovi sa vedie konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči dodávateľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak dodávateľ vstúpil do likvidácie; alebo ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie/záväzok dodávateľa uvedený v tejto zmluve bude nepravdivý ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie Diela,
 - n. dodávateľ nespĺní/poruší povinnosť stanovenú v Článku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

Článok 15

Sankcie

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:

- a) v prípade omeškania dodávateľa s prevzatím Staveniska od objednávateľa v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.3 tejto zmluvy, objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,-EUR bez DPH (dvesto eur) za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- b) v prípade omeškania zo strany dodávateľa vykonávať jednotlivé čiastkové plnenia v zmysle Článku 10, bodu 10.1 zmluvy o viac ako sedem (7) kalendárnych dní, objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR bez DPH (dvesto eur) za každý deň omeškania dodávateľa počnúc ôsmim (8.) dňom omeškania, a to v súvislosti s každým termínom uvedeným v Časovom harmonograme, s výnimkou nedodržania termínu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatňuje osobitná sankcia podľa písm. (vii) tohto bodu zmluvy.
- c) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávateľa zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov dodávateľa koordinačných porád a kontrolných dní zvolaných objednávateľom podľa Článku 8, bodu 8.5 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 100,-EUR bez DPH (sto eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane
- d) v prípade preukázateľného nedodržania povinností dodávateľa ustanovených v Článku 9, bodoch 9.9, 9.10, 9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkoľvek inej zmluvnej povinnosti dodávateľa ustanovenej alebo vyššie neupravenej podľa osobitných požiadaviek na realizáciu Diela (a to najmä/nie výlučne s odkazom na Článok 3, bod 3.4 tejto zmluvy), vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 100,-EUR bez DPH (sto eur) za každé jednotlivé porušenie stanovenej povinnosti a v prípade pretrvávajúceho stavu aj za každý, čo i len začatý deň nesplnenie/porušenia povinnosti, a to aj opakovane
- e) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávateľa podľa Článku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 300,-EUR bez DPH (tristo eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane
- f) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela dodávateľom podľa Časového harmonogramu v zmysle Článku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadväznosti na Článok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,25% z ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania,
- g) v prípade, ak dodávateľ nesplní riadne a včas povinnosti ustanovené v Článku 20, v bode 20.4 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 200,-EUR bez DPH (dvesto eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti
- h) v prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela objednávateľovi, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo 200,-EUR bez DPH (dvesto eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov
- i) v prípade, ak dodávateľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 200,-EUR bez DPH (dvesto eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov.
- j) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom dodávateľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR bez DPH (tristo eur) za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti.

15.2 Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že objednávateľovi vzniká nárok na uplatnenie akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy, až po predchádzajúcom písomnom upozorení adresovanom dodávateľovi, v ktorom objednávateľ písomne upozorní dodávateľa na porušenie zmluvnej povinnosti a vzniku nároku na zmluvnú pokutu. Ak sa dodávateľ napriek uvedenému

- upozornení zo strany objednávateľa dopustí identického porušenia tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu. Toto ustanovenie platí bezvýhradne na všetky zmluvné pokuty a sankcie vyplývajúce z tejto zmluvy. Pri opakovanom porušení identického porušenia vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu automaticky. Zmluvná pokuta na základe výzvy objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy objednávateľa dodávateľovi. Objednávateľ má právo použiť na úhradu zmluvnej pokuty bankovú záruku v zmysle Článku 6, bodu 6.1 zmluvy.
- 15.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
- 15.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle zmluvy sa dodávateľ nezbučuje povinnosti Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou.
- 15.5 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči dodávateľovi má dodávateľ právo požadovať od objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Úroky z omeškania na základe výzvy dodávateľa na úhradu úrokov z omeškania s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu úrokov z omeškania sú splatné v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy dodávateľa objednávateľovi.

Článok 16

Povinnosti objednávateľa po uzatvorení zmluvy

- 16.1 Objednávateľ najneskôr ku dňu odovzdania Staveniska:
- oznámi dodávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi objednávateľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi dodávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby zástupcovi objednávateľa a to najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny kontaktnej osoby)
 - doručí dodávateľovi rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene objednávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva.

Článok 17

Povinnosti dodávateľa po uzatvorení zmluvy

- 17.1 Dodávateľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska:
- oznámi objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi dodávateľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi objednávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby - zástupcovi dodávateľa najneskôr 3 dni pred uskutočnením zmeny)
 - doručí objednávateľovi Rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene dodávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií
 - oznámi objednávateľovi osobu, ktorá bude na náklady dodávateľa s poverením objednávateľa vykonávať funkciu koordinátora bezpečnosti podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení, ktorú dodávateľ preukáže predložením podpísaného životopisu osoby

- koordinátora s úradne overenou fotokópiou relevantného dokladu preukazujúceho jeho odbornú spôsobilosť, nie staršou ako 3 mesiace, predloženie plánu BOZP týkajúceho sa realizácie Diela, vyhlásenie osoby koordinátora, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela, pričom dodávateľ môže preukázať splnenie tejto podmienky využitím technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v prípade zmeny oznámi dodávateľovi informáciu o zmene osoby
- koordinátora bezpečnosti objednávateľovi najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny tejto osoby).

Článok 18

Zmeny a doplnky zmluvy, uzatváranie dodatkov

- 18.1 Akákoľvek zmena zmluvných podmienok je možná len na základe písomne uzatvoreného dodatku, ktorá bude tvoriť nedeliteľnú súčasť zmluvy.
- 18.2 Dodatok k zmluve je možné uzatvoriť len ak jeho obsah nebude:
 - a. v rozpore so zmluvnými podmienkami tejto zmluvy
 - b. v rozpore s ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami Obchodného zákonníka
 - c. znevýhodňovať objednávateľa
 - d. sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam.
- 18.3 Dodatok/dodatky sú platné a účinné dňom ich podpísania zmluvnými stranami, pokiaľ sa ich účinnosť neviaže na inú skutočnosť, ktorá by mala nastať neskôr.

Článok 19

Iné ustanovenia – podmienky

- 19.1 Zmluvné vzťahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatných súvisiacich právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 19.2 Možné spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, účinnosť, výklad, výklad porušení zmluvy alebo jej zrušenia - dôvodov a formy, budú riešené predovšetkým dohodou zmluvných strán. V prípade nedosiahnutia dohody, budú tieto riešené, pokiaľ sa sporové strany písomne nedohodnú inak príslušným súdom v sídle objednávateľa.
- 19.3 Ak by niektoré ustanovenia na základe rozhodnutia príslušného súdu neboli účinné, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť samotnej zmluvy.
- 19.4 Ak je dodávateľom podnikateľský subjekt, ktorého sídlo je mimo Slovenskej republiky, musí sa riadiť právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
- 19.5 Všetky prílohy tejto zmluvy, Projektová dokumentácia, ocenený Výkaz výmer, Informácie, doklady a dokumenty doručené dodávateľom objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvorení zmluvy, a dokumenty, informácie, vyjadrenia a ďalšia sprievodná dokumentácia poskytnutá objednávateľom dodávateľovi budú tvoriť nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 19.6 Zmluvné strany berú na vedomie, že dielo je realizované s finančnou podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Článok 20

Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia zmluvy, odkladacie podmienky, rozvázovacia podmienka

- 20.1 Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

20.2 Zmluva sa končí:

- a) riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného Diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách
- b) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako podstatné porušenie označil v zmluve objednávateľ. V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť bez určenia dodatočnej primeranej lehoty na nápravu. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená dodatočná technicky primeraná lehota na splnenie povinnosti/závazku a dodávateľ svoju povinnosť/závazok v tejto lehote nesplní
- c) nastúpením rozvázovacej podmienky účinnosti zmluvy, spočívajúcej v nesplnení/nenaplnení odkladacej podmienky/odkladacích podmienok účinnosti zmluvy ustanovených podľa bodu 20.1 tohto Článku

20.3 Ukončenie zmluvy z dôvodu podľa bodu 20.2 (ii) tohto Článku nastane dňom doručenia odstúpenia od zmluvy dodávateľovi v listinnej forme. V prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie - ukončenie zmluvy je účinné na tretí (3) deň po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy.

20.4 Dôsledky odstúpenia od zmluvy:

- a. objednávateľ umožní prístup dodávateľovi na Stavenisko (miesto realizácie Diela), aby mohol vykonať všetky potrebné náležitosti „Čiastkového preberacieho konania“
- b. dodávateľ písomne vyzve objednávateľa k „Čiastkovému odovzdaniu diela“ a objednávateľ je povinný do piatich (5) kalendárnych dní od doručenia výzvy začať „Čiastkové preberacie konanie“
- c. dodávateľ do piatich (5) kalendárnych dní vykoná súpis všetkých vykonaných prác ocenený spôsobom, akým je stanovená cena Diela
- d. dodávateľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, prípadne poskytnutých záloh a spracuje „Čiastkovú konečnú faktúru“
- e. dodávateľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál a vyprace Stavenisko najneskôr do pätnástich (15) kalendárnych dní po skončení „Čiastkového preberacieho konania“
- f. dodávateľ je v rámci „Čiastkového preberacieho konania“ povinný v zmysle Článku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy predložiť a odovzdať Dokladovú časť objednávateľovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom „Čiastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloženia Dokladovej časti nie je dodávateľ oprávnený vystaviť „Čiastkovú konečnú faktúru“
- g. zmluvná strana, ktorá zapríčinila odstúpenie od zmluvy je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky náklady a ekonomicky oprávnené výdavky a straty jej vzniknuté z dôvodov odstúpenia od zmluvy.

20.5 Zmluva sa ukončí aj:

- a. na základe písomnej dohody zmluvných strán, pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje:
 - vyhotovenie dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme
 - aby dohoda o ukončení zmluvy obsahovala podstatné náležitosti súvisiace s ukončením zmluvy a vysporiadaním záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia zmluvy
- b. ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode o ukončení, inak ku dnu jej podpísania.

20.6 Obsahom príslušného dokumentu, ktorý zakladá ukončenie zmluvy musia byť podstatné náležitosti a najmä:

- a. dôvody ukončenia zmluvy
- b. termín ukončenia zmluvy
- c. platnosť a účinnosť dokumentu zakladajúceho ukončenie zmluvy

- d. vzájomné vysporiadanie finančných a iných záväzkov, ktoré vznikli medzi zmluvnými stranami a sú oprávnené ku dňu ukončenia zmluvy.

Článok 21

Záverečné dojednania

- 21.1 Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním danej zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov.
- 21.2 Dodávateľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.
- 21.3 Dodávateľ je oprávnený voči objednávatelovi uplatniť sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok uvedených v zmluve a/alebo podľa Obchodného zákonníka ak ich uplatnenie bude oprávnené.
- 21.4 Pokiaľ dodávateľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o verejnom obstarávaní treťou osobou (a to najmä v nadväznosti na § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní), je povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať. Nahradenie tretej osoby je možné iba pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich zo Zákona o verejnom obstarávaní a príslušnej judikatúry Európskeho súdneho dvora. V prípade porušenia tohto ustanovenia zo strany dodávateľa vzniká objednávatelovi nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 5% z celkovej ceny diela.
Pre vylúčenie pochybností doklady preukazujúce splnenie podmienok technickej a odbornej spôsobilosti dodávateľa vyžadované v rámci procesu verejného obstarávania tvoria neoddeliteľné prílohy tejto Zmluvy.
- 21.5 Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú aplikáciu ust. § 374 Obchodného zákonníka.
- 21.6 V prípade, ak sa podľa tejto Zmluvy ustanovuje povinnosť doručiť a/alebo predložiť dokumentáciu (právnu, technickú a pod.), vyžaduje sa jej predloženie v listinnej podobe originálu /alebo úradne overenej fotokópie.
- 21.7 Uplatnením zmluvných pokút v stanovenej výške nie sú dotknuté oprávnenia objednávateľa /dodávateľa na uplatnenie sankcií, penále, pokút a na náhradu škody.
- 21.8 Ak zmluva obsahuje možnosť uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porušenie zmluvy v rôznej hodnote - výške, platí hodnota zmluvnej pokuty uvedená vo vyššej sadzbe.
- 21.9 Dodávateľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávatelom. Dodávateľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Dodávateľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky a/alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých dodávateľovi (najmä/nie výlučne Projektová dokumentácia, Výkaz výmer, Stavebné povolenia a pod.) dodávateľ namietal/oznámil objednávatelovi pred podaním svojej ponuky.
- 21.10 Doručovanie: Zmluvné strany sa dohodli, že ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučenou poštovou zásielkou na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy poštou, kuriérom alebo osobne a v prípadoch stanovených touto zmluvou aj prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovným písomným doplnením takejto komunikácie v lehote 3 kalendárnych dní. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. Za deň doručenia e-mailu sa považuje deň, kedy odosielateľ obdržal na svoj e-mail potvrdenie o doručení, potvrdzujúce, že správa bola doručená na e-mailový server adresáta. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za

deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

- 21.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 21.12 Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre dodávateľa a štyri (4) pre objednávateľa.
- 21.13 Prílohami tejto zmluvy sú:
- a/ Cenová ponuka dodávateľa / krycí list rozpočtu
 - b/ Návrh uchádzača na plnenie kritérií
 - c/ Výkaz výmer
 - d/ Zoznam subdodávateľov
 - e/ Potvrdenie o bankovej záruke
 - f/ Kontaktné osoby objednávateľa / pripojená objednávateľom pri podpise zmluvy
 - g/ Certifikát ISO 9001, alebo iný rovnocenný certifikát
 - g/ Certifikát ISO 14001, alebo iný rovnocenný certifikát
 - i/ Doklad o odbornej kvalifikácii osoby zodpovednej za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v platnom znení (autorizovaný bezpečnostný technik) alebo adekvátny ekvivalent
 - j/ Fotokópia dokladu s originálnym podpisom a odtlačkom stavbyvedúceho, na ktorú bolo osvedčenie o vykonaní odbornej spôsobilosti
 - k/ Kópia poisťovnej zmluvy

V Trebišove, dňa 06.07.2020

Vo Vranove nad Topľou, dňa 03.07.2020

Za objednávateľa:

Za dodávateľa :

.....
PhDr. Marek Čižmár
primátor

.....
p. Matúš Barkóci
konateľ spoločnosti

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 13967
Stavba: **Obnova Mestskej plávarne Trebišov**

JKSO:
Miesto: Trebišov

KS:
Dátum: 30.3.2020

Objednávateľ:
Mesto Trebišov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: BETPRES s.r.o

IČO:3168434
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			335 296,50
---------------------	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	335 296,50	67 059,30

Cena s DPH	v	EUR	402 355,80
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Spracovateľ
-------------------	--------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
---------------------	-------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 13967

Stavba: Obnova Mestskej plávarne Trebišov

Miesto: **Trebišov**

Dátum: 30.03.2020

Objednávateľ: Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		335 296,50	402 355,80
01	0101.13 - 13. Dopočet prác v miestnosti č.	19 912,07	23 894,48
02	Bazenova technológia - elektroinštalácia	14 461,99	17 354,39
03	Bazenova technológia - ústredné kúrenie	53 923,98	64 708,78
04	Bazenova technológia - Plynofikácia	3 547,74	4 257,29
05	Bazenova technológia - Bazen 25x15	147 675,67	177 210,80
06	Bazenova technológia - Bazen 10x3	61 731,38	74 077,66
07	Bazenova technológia - Vírivka Caretta Club 250	31 187,90	37 425,48
08	Bazenova technológia - Ochladzovací bazen	2 855,77	3 426,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Mestskej plávarne Trebišov

Objekt:

01 - 0101.13 - 13. Dopočet prác v miestnosti č.

JKSO:

Miesto: Trebišov

KS:

Dátum: 30.03.2020

Objednávateľ:

Mesto Trebišov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	19 912,07
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	19 912,07

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	19 912,07	20,00%	3 982,41

Cena s DPH v EUR 23 894,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Mestskej plávarne Trebišov

Objekt:

01 - 0101.13 - 13. Dopočet prác v miestnosti č.

Miesto:

Trebišov

Dátum:

30.03.2020

Objednávateľ:

Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

BETPRES s.r.o

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

19 912,07

HSV - Práce a dodávky HSV

17 762,70

D1 -

0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

13 670,23

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

766 - Konštrukcie stolárske

0,00

D1 -

0,00

784 - Dokončovacie práce - maľby

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

19 912,07

ROZPOČET

Stavba:

Obnova Mestskej plávarne Trebišov

Objekt:

01 - 0101.13 - 13. Dopočet prác v miestnosti č.

Miesto: Trebišov

Dátum: 30.03.2020

Objednávateľ: Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 912,066

D	HSV		Práce a dodávky HSV				17 762,697
D	D1						0,000
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				13 670,226
3	K	611460124.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery	m2	113,310	0,900	101,979
4	K	611460241.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	113,310	8,230	932,541
5	K	611460383.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	113,310	6,500	736,515
6	K	61146PC01	Očistenie beton.povrchu s použitím VVL-vysokotla.vodným lúčom , vr. mechanického oklepania poškodených častí ŽB konštrukcie (viď cenová ponuka)	m2	154,870	11,100	1 719,057
10	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	363,020	0,900	326,718
11	K	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	363,020	8,230	2 987,655
13	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	113,310	0,580	65,720
14	M	585520002000.S	Penetračný náter	kg	17,506	5,130	89,806
15	K	632452256.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 85 mm	m2	47,500	37,500	1 781,250
16	K	632452259.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 100 mm	m2	113,310	43,500	4 928,985
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
17	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	113,310	2,980	337,664
18	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	113,310	2,630	298,005
23	K	978011191	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	113,310	1,780	201,692
24	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	180,000	1,780	320,400
25	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	22,837	8,860	202,336
26	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,837	12,000	274,044
27	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	433,903	0,350	151,866
28	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	22,837	8,940	204,163
29	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	22,837	1,000	22,837
30	K	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	22,837	4,550	103,908
31	K	979089012	Poplatok za skladovanie	t	22,837	14,000	319,718
D	99		Presun hmôt HSV				
32	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	132,467	12,500	1 655,838
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	766		Konštrukcie stolárske				
35	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	14,500	29,000
36	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	2,000	38,200	76,400
37	M	611610002200.S 1	Dvere vnútorné plné s povrch.úpravou CPL laminát, jednokrídlové 800/1970mm (podľa výberu investora)	ks	2,000	95,000	190,000
38	K	766662811	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t	ks	2,000	1,460	2,920
39	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	2,000	41,490	82,980

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	M	611810002200.S	Zárubňa vnútorná, normal, laminát, hrúbka steny do 170mm, š.800mm (podľa výberu investora)	ks	2,000	147,000	294,000
41	K	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výškv nad 12 do 24 m	%	21,262	1,000	21,262
D D1							
D 784 Dokončovacie práce - maľby							
47	K	784451262	Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané jednonásobné na jemnozrný podklad výškv nad 3.80 m	m2	476,330	0,850	404,881
48	K	784451362	Maľby z maliarskych zmesí práškových, ručne nanášané, jednonásobné tónované na povrch jemnozrný výškv nad 3.80 m	m2	476,330	2,200	1 047,926

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Mestskej plávarne Trebišov

Objekt:

02 - Bazénová technológia - elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Trebišov

KS:

Dátum: 30.03.2020

Objednávateľ:

Mesto Trebišov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ: BETPRES s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	14 461,99
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	14 461,99
---------------------	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	14 461,99	20,00%	2 892,40

Cena s DPH	v EUR	17 354,39
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Mestskej plávarne Trebišov

Objekt:

02 - Bazénová technológia - elektroinštalácia

Miesto: Trebišov

Dátum: 30.03.2020

Objednávateľ: Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **14 461,99**

M - Práce a dodávky M 13 061,99

21-M - Elektromontáže 13 061,99

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 1 400,00

2) Ostatné náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **14 461,99**

ROZPOČET

Stavba:

Obnova Mestskej plávarne Trebišov

Objekt:

02 - Bazenova technológia - elektroinštalácia

Miesto: Trebišov

Dátum: 30.03.2020

Objednávateľ: Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 461,986

D M Práce a dodávky M

13 061,986

D 21-M Elektromontáže

13 061,986

1	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštaláčna z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	110,000	1,330	146,300
2	M	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	m	110,000	0,671	73,810
3	M	345710017900	Koleno fi 25	ks	30,000	0,290	8,700
4	M	345710037400	Príchytka pre rúrku z PVC CL 25	ks	80,000	0,120	9,600
5	K	210020302	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm bez veka vrátane podpery	m	20,000	9,300	186,000
6	M	345750008600	Žľab káblový MARS 62x50 mm alebo ekvivalent	m	20,000	9,724	194,480
7	M	345750044300	Záves v tvare U pre káblový žľab MARS 62 mm alebo ekvivalent	ks	20,000	1,980	39,600
8	M	345750053900	Závitová tyč pre káblový žľab MARS M8 (1000 mm) alebo ekvivalent	ks	10,000	1,350	13,500
9	K	210020304	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 125/50 mm bez veka vrátane podpery alebo ekvivalent	m	40,000	10,760	430,400
10	M	345750008700	Žľab káblový MARS 125x50 mm alebo ekvivalent	m	40,000	16,850	674,000
11	M	345750031500	T-kus pre káblový žľab MARS 3x125x50 mm alebo ekvivalent	ks	2,000	7,700	15,400
12	M	345750043000	Nosník pre káblový žľab MARS 125 mm alebo ekvivalent	ks	5,000	2,400	12,000
13	M	345750044500	Záves v tvare U pre káblový žľab MARS 125 mm alebo ekvivalent	ks	26,000	1,970	51,220
14	M	345750047600	Spojka pre káblový žľab MARS 50 mm alebo ekvivalent	ks	20,000	0,250	5,000
15	M	345750053900	Závitová tyč pre káblový žľab MARS M8 (1000 mm) alebo ekvivalent	ks	20,000	1,390	27,800
16	M	345750054400	Spojovacia sada pre káblový žľab MARS M6 alebo ekvivalent	súb.	1,000	17,200	17,200
17	K	210110061	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, CENTRAL STOP	ks	2,000	4,200	8,400
18	M	345340006800	Tlačítko CENTRAL STOP	ks	2,000	31,650	63,300
19	K	210110501	Vypínač vačkový S 25V 01 - PO-PI	ks	5,000	7,940	39,700
20	M	358120001600	Spínač vačkový S 25 poloha 0-1 IP44	ks	5,000	14,650	73,250
21	K	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	20,000	6,870	137,400
22	M	345510005700	Zásuvka 5517-2790, dvojpolová, kryté pre vlhké prostredie, 10/16 A	ks	20,000	12,480	249,600
23	K	210193061	Rozvádzač RM-B	ks	1,000	700,000	700,000
24	M	357140001000	Rozvádzač RM-B vrátane vyzbrojenia	ks	1,000	6 890,000	6 890,000
25	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2	ks	3,000	19,800	59,400
26	M	345610005100	Svorkovnica ekvipotenciálna z PP biela EPS 2 XX, šxvxh 126x50x60 mm, KOPOS alebo ekvivalent	ks	3,000	17,200	51,600
27	K	210800101	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	55,000	0,720	39,600
28	M	341110000100	Kábel medený CYKY 2x1,5 mm ²	m	55,000	0,500	27,500
29	K	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	125,000	0,720	90,000
30	M	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm ²	m	125,000	0,720	90,000
31	K	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	160,000	0,720	115,200
32	M	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm ²	m	160,000	0,770	123,200
33	K	210800114	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x2,5	m	220,000	0,720	158,400
34	M	341110001400	Kábel medený CYKY 4x2,5 mm ²	m	220,000	1,100	242,000
35	K	210800119	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	100,000	0,720	72,000
36	M	341110001900	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm ²	m	100,000	0,920	92,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	210800514	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 10	m	100,000	0,720	72,000
38	M	341110012400	Vodič medený H07V-U 10 mm ²	m	100,000	1,120	112,000
39	K	210800515	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 25	m	50,000	0,760	38,000
40	M	341110013100	Vodič medený NYY 1x25 mm ²	m	50,000	3,520	176,000
41	K	210802298	Kábel medený uložený voľne H03VV-F (CYLY) 300 V 3x1	m	75,000	0,530	39,750
42	M	341310010800	Vodič medený flexibilný H03VV-F 3x1 mm ²	m	75,000	0,815	61,125
43	K	210802301	Kábel medený uložený voľne H03VV-F (CYLY) 300 V 4x1	m	530,000	0,460	243,800
44	M	341310011100	Vodič medený flexibilný H03VV-F 4x1 mm ²	m	530,000	0,820	434,600
45	K	MV	Murárske výpomoci	%	54,310	3,300	179,223
46	K	PM	Podružný materiál	%	54,310	5,500	298,705
47	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	54,310	3,300	179,223
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							1 400,000
48	K	HZS000111	Vypracovanie revíznej správy	sub	1,000	300,000	300,000
49	K	HZS000112	Projekt skutočného vyhotovenia	sub	1,000	400,000	400,000
50	K	HZS000113	Odsúhlasenie projektovej dokumentácii na TI	sub	1,000	400,000	400,000
51	K	HZS000114	Koordinácia postupu prác s inými profesiami	hod	20,000	15,000	300,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Mestskej plávarne Trebišov

Objekt:

03 - Bazénová technológia - ústredné kúrenie

JKSO:

Miesto: Trebišov

KS:

Dátum: 30.03.2020

Objednávateľ:

Mesto Trebišov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ: BETPRES s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	53 923,98
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	53 923,98

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	53 923,98	20,00%	10 784,80

Cena s DPH v EUR 64 708,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Mestskej plávarne Trebišov

Objekt:

03 - Bazenova technologia - ustredné kurenie

Miesto:

Trebišov

Dátum:

30.03.2020

Objednávateľ:

Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

53 923,98

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

47 451,58

713 - Izolácie tepelné	1 907,02
721 - Vnútoraná kanalizácia	87,91
722 - Vnútoraný vodovod	651,15
731 - Kotolne	26 284,96
732 - Strojovne	5 381,35
733 - Rozvod potrubia	5 161,24
734 - Armatúry	4 920,47
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1 357,61
783 - Nátery	362,30
999 - PSV ostatné	1 337,58

D2 - PRÁCE A DODÁVKY M

0,00

M21 - 155 Elektromontáže	4 050,80
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení	1 366,60
D3 - MCE ostatné	1 055,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

53 923,98

ROZPOČET

Stavba:

Obnova Mestskej plávarne Trebišov

Objekt:

03 - Bazenaova technologia - ustredné kurenie

Miesto: Trebišov

Dátum: 30.03.2020

Objednávateľ: Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

53 923,979

D D1 PRÁCE A DODÁVKY PSV							47 451,579
D 713 Izolácie tepelné							1 907,016
1	K	71346-2111	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 15	m	24,000	2,750	66,000
2	M	272 3A0208	Izolácia hadicová K-FLEX EC -pr.had.22 mm - ECHX 09 022 alebo ekvivalent	m	24,000	0,870	20,880
3	K	71346-2134	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 32	m	66,000	3,370	222,420
4	M	272 3A0413	Izolácia hadicová K-FLEX EC -pr.had.45 mm - ECHX 19 045 alebo ekvivalent	m	66,000	4,560	300,960
5	K	71346-2138	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 65	m	96,000	3,670	352,320
6	M	272 3A0420	Izolácia hadicová K-FLEX EC -pr.had.76 mm - ECHX 19 076 alebo ekvivalent	m	96,000	7,110	682,560
7	K	71346-2139	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 80	m	12,000	3,670	44,040
8	M	272 3A0422	Izolácia hadicová K-FLEX EC -pr.had.89 mm - ECHX 19 089 alebo ekvivalent	m	12,000	7,870	94,440
9	K	71346-2142	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 150	m	5,000	4,340	21,700
10	M	272 3A0429	Izolácia hadicová K-FLEX EC -pr.had.160 mm - ECHX 19 160	m	5,000	16,090	80,450
11	K	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	16,343	1,300	21,246
D 721 Vnútrohá kanalizácia							87,907
12	K	72117-4041	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 32	m	12,000	6,810	81,720
13	K	72119-4103	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8	kus	2,000	2,500	5,000
14	K	99872-1201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,187	1,000	1,187
D 722 Vnútrohá vodovod							651,145
15	K	72213-0211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	m	24,000	13,150	315,600
16	K	72213-1931	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 15	kus	1,000	10,990	10,990
17	K	72219-0221	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 15	súbor	1,000	60,970	60,970
18	K	72222-9101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	kus	1,000	1,020	1,020
19	M	422 3K0354	Uzáver guľový vypúšťací s páčkou 1/2"- nikel	kus	1,000	1,780	1,780
20	K	72223-9101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	kus	3,000	2,940	8,820
21	M	422 3K0203	Uzáver guľový voda EVOLUTION, FF páčka 1/2"- 80001012 alebo ekvivalent	kus	2,000	2,640	5,280
22	M	436 1P0320	Filter 10" DEPURA CYCLON 1000 PP 1/2" F alebo ekvivalent	kus	1,000	148,120	148,120
23	K	72226-2201	Montáž vodomera pre vodu do 30° C závitového G 3/4	kus	1,000	12,730	12,730
24	M	388 214600	Vodomer na studenú užitk. vodu MNQN2,5XN.EBH 190mm 3/4 alebo ekvivalent	kus	1,000	17,490	17,490
25	K	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	24,000	1,560	37,440
26	K	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	24,000	1,090	26,160
27	K	99872-2201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	6,779	0,700	4,745
D 731 Kotolne							26 284,958
28	K	73113-9005	Montáž kotlov liat. teplov. palivo olej, plyn	súbor	2,000	755,000	1 510,000
29	M	484 D00420	Zostava kotlov Hoval UltraGas (300D) - 7012 015 alebo ekvivalent	súbor	1,000	20 963,000	20 963,000
30	M	484 D11803	Zariadenie neutralizačné typ KB 23 - 6001 917 alebo ekvivalent	kus	2,000	498,000	996,000
31	K	73175-3202	Komín nerezový KAMINODUR EAD DN 200, výšky 8 m alebo ekvivalent	súbor	1,000	2 352,500	2 352,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	99873-1201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	%	308,972	1,500	463,458
D 732 Strojovne							5 381,353
33	K	73211-1135	Rozdelovače a zberače, telesá DN 150	kus	2,000	284,310	568,620
34	K	73211-1233	Prípl. za každých ďalších 0,50m dĺžky telesa DN 150	kus	6,000	50,900	305,400
35	K	73211-1315	Rozdelovacie a zberacie, rúrkové hrdia bez prírub DN 32	kus	6,000	21,650	129,900
36	K	73211-1322	Rozdelovacie a zberacie, rúrkové hrdia bez prírub DN 65	kus	2,000	25,160	50,320
37	K	73211-1325	Rozdelovacie a zberacie, rúrkové hrdia bez prírub DN 80	kus	2,000	41,300	82,600
38	K	73233-07221	Automatické doplňovanie a kontrola tlaku vody fillcontrol typ PC, do 10 bar/60° C - montáž	súbor	1,000	23,400	23,400
39	M	484 6B6004	Fillcontrol Plus Compact 10 bar / 60st.C - 6811500 alebo ekvivalent	kus	1,000	637,070	637,070
40	K	73233-15131	Nádoby expanzné tlakové s membránou Expanzomat I 25 l - montáž	súbor	2,000	9,130	18,260
41	M	484 6B0107	Nádoba expanzná reflex NG 25 l / 3 bar šedá - 8206305 alebo ekvivalent	kus	2,000	30,420	60,840
42	M	484 6B0572	Držiak na stenu KS 8-25 - 7611000 alebo ekvivalent	kus	2,000	6,440	12,880
43	M	484 6B0591	Kohút guľový MK 3/4 so zaistením - 6830100 alebo ekvivalent	kus	2,000	20,590	41,180
44	K	73233-15151	Nádoby expanzné tlakové s membránou Expanzomat I 50 l - montáž	súbor	1,000	14,220	14,220
45	M	484 6B0134	Nádoba expanzná reflex NG 50 l / 3 bar šedá - 8001105 alebo ekvivalent	kus	1,000	48,670	48,670
46	M	484 6B0591	Kohút guľový MK 3/4 so zaistením - 6830100 alebo ekvivalent	kus	1,000	20,590	20,590
47	K	73242-9111	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	súbor	2,000	5,890	11,780
48	M	426 1A4245	Čerpadlo MAGNA3 25-60 - 97924255 alebo ekvivalent	kus	2,000	380,440	760,880
49	K	73242-9112	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 40	súbor	1,000	12,720	12,720
50	M	426 1A4268	Čerpadlo MAGNA3 40-80 F - 97924268 alebo ekvivalent	kus	1,000	728,960	728,960
51	K	73248-2115	Montáž vodomera s elektronickým meračom tepla do DN 50	súbor	1,000	23,400	23,400
52	M	388 3C03271	Merač tepla Danfoss, typ Sonometer 30, QN 10, stav.dĺž. 300mm, DN 40 alebo ekvivalent	kus	1,000	734,350	734,350
53	M	388 3C0401	Snímač teploty odporový OT 5.1, dĺž.káb. 1,4 m - 060081 pár (ks) alebo ekvivalent	kus	1,000	55,040	55,040
54	K	73299-99051	Strojovne, HZS T5 - montáž a oživenie úpravne	hod	4,000	30,000	120,000
55	M	436 1O0213	Kabinetová úpravňa vody AQUINA WMKM-5600 SXT - WMKME-40 alebo ekvivalent	kus	1,000	852,000	852,000
56	K	99873-2201	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	%	62,066	1,100	68,273
D 733 Rozvod potrubia							5 161,239
57	K	73312-1156	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízk. strednotl. pr. 44.5/2.6	m	54,000	17,230	930,420
58	K	73312-1162	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízk. a strednotl. pr. 76/3.2	m	78,000	31,270	2 439,060
59	K	73312-1214	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých v kotolni, stroj. pr. 31.8/2.6	m	12,000	10,550	126,600
60	K	73312-1216	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých v kotolni, stroj. pr. 44.5/2.6	m	12,000	17,230	206,760
61	K	73312-1222	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých v kotolni a stroj. pr. 76/3.2	m	18,000	31,270	562,860
62	K	73312-1225	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých v kotolni a stroj. pr. 89/3.6	m	12,000	41,780	501,360
63	K	73312-3114	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok hladkých pr. 31.8/2.6	kus	4,000	8,240	32,960
64	K	73312-3118	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok hladkých pr. 57/2,9	kus	4,000	17,200	68,800
65	K	73312-3123	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok hladkých pr. 76/3,2	kus	4,000	25,830	103,320
66	K	73319-0217	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 51/2.6	m	78,000	0,630	49,140
67	K	73319-0225	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89/3.6	m	108,000	0,630	68,040
68	K	73319-0235	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 159/4.6	m	5,000	1,260	6,300
69	K	99873-3201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	%	46,871	1,400	65,619
D 734 Armatúry							4 920,471
70	K	73410-9115	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN 0,6 MPa DN 65	súbor	10,000	49,150	491,500
71	M	405 D18665	2-cestná klapka, prírubová, typ BELIMO D665N, DN65 + pohon SR230A-SR-5 alebo ekvivalent	kus	2,000	320,880	641,760
72	M	422 5E0615	Ventil regulačný 4218 GMF STRÖMAX-GMF - DN 65 - 1421847 alebo ekvivalent	kus	1,000	194,690	194,690
73	M	422 8C0604	Klapka spätná medzi prírubová pružinová BRA.W6.020, DN 65 alebo ekvivalent	kus	1,000	65,150	65,150
74	M	422 8C0942	Filter prírubový BRA.11.000, DN 65 alebo ekvivalent	kus	1,000	82,110	82,110

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	M	551 280760	Klapka uzatváracia medzi prírubou WAFER BRA.J9.100, DN 65 alebo ekvivalent	kus	5,000	39,360	196,800
76	K	73410-9116	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN 0,6 MPa DN 80	súbor	3,000	63,870	191,610
77	M	551 280770	Klapka uzatváracia medzi prírubou WAFER BRA.J9.100, DN 80 alebo ekvivalent	kus	3,000	47,500	142,500
78	K	73417-3213	Prírubové spoje PN 0,6 MPa DN 40	súbor	2,000	23,750	47,500
79	K	73417-3216	Prírubové spoje PN 0,6 MPa DN 65	súbor	4,000	32,560	130,240
80	K	73420-9103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	36,000	1,020	36,720
81	M	422 1D0172	Ventil odvodušňovací automatický 1/2"- 502140	kus	16,000	7,080	113,280
82	M	422 3K0352	Uzáver guľový vypúšťací s páčkou 1/2"	kus	20,000	2,520	50,400
83	K	73420-9105	Montáž armatúr s jedným závitom G 1	kus	2,000	1,190	2,380
84	M	551 2H1903	Ventil poistný pre kúrenie 1"x5/4" KD-DN 25 - KD25 alebo ekvivalent	kus	2,000	37,250	74,500
85	K	73420-9115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	4,000	3,950	15,800
86	M	422 3K0103	Uzáver guľový voda PERFECTA, FF páčka 1"- 8363R006 alebo ekvivalent	kus	4,000	6,950	27,800
87	K	73420-9116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	kus	14,000	4,740	66,360
88	M	422 3K0104	Uzáver guľový voda PERFECTA, FF páčka 5/4"- 8363R007 alebo ekvivalent	kus	7,000	10,370	72,590
89	M	422 3K0506	Filter závitový FIV.08412 5/4" alebo ekvivalent	kus	2,000	11,200	22,400
90	M	422 5E0104	Ventil regulačný 4217 GM STRÖMAX-GM - 1 1/4"- 1421704 alebo ekvivalent	kus	3,000	63,880	191,640
91	M	422 8C0332	Klapka spätná EURA ťažká 5/4"- 8018114 alebo ekvivalent	kus	2,000	18,660	37,320
92	K	73420-9118	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	kus	4,000	7,320	29,280
93	M	422 3K0107	Uzáver guľový voda PERFECTA, FF páčka 2" alebo ekvivalent	kus	4,000	24,450	97,800
94	K	73420-9125	Montáž armatúr s tromi závitmi G 1	kus	2,000	5,160	10,320
95	M	405 D1630252	3-cestný ventil, závitový, typ BELIMO R3025-10-S2, DN25 + pohon LR230A alebo ekvivalent	kus	2,000	239,300	478,600
96	K	73420-9128	Montáž armatúr s tromi závitmi G 2	kus	1,000	8,970	8,970
97	M	405 D1630503	3-cestný ventil, závitový, typ BELIMO R3050-58-S4, DN50 + pohon SR230A alebo ekvivalent	kus	1,000	576,270	576,270
98	K	73441-1141	Teplomery dvojkoľovové s pev. stonk. a šachtou DTR 60mm alebo ekvivalent	kus	20,000	16,310	326,200
99	K	73441-1142	Teplomery dvojkoľovové s pev. stonk. a šachtou DTR 100mm alebo ekvivalent	kus	2,000	18,650	37,300
100	K	73442-1150	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 53312 pr. 100, rozsah 0-600 kPa alebo ekvivalent	kus	5,000	34,820	174,100
101	K	73442-1160	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 83322 pr. 100, rozsah 0-1,0 MPa alebo ekvivalent	kus	1,000	40,670	40,670
102	K	73449-4213	Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 1/2	kus	36,000	6,490	233,640
103	K	99873-4201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	%	49,082	0,250	12,271
D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							1 357,610
104	K	76799-5101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	kg	50,000	6,910	345,500
105	M	553 000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	50,000	1,760	88,000
106	K	76799-5102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg	kg	100,000	5,020	502,000
107	M	553 000010	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	100,000	4,100	410,000
108	K	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	13,455	0,900	12,110
D 783 Nátery							362,300
109	K	78342-4140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	m	66,000	1,610	106,260
110	K	78342-4340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	12,000	2,270	27,240
111	K	78342-5150	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	m	108,000	2,000	216,000
112	K	78342-6160	Nátery synt. kov. potrubia do DN 150mm dvojnás. a základ.	m	5,000	2,560	12,800
D 999 PSV ostatné							1 337,580
113	K	99999-70052	Konštrukcie a práce PSV, HZS 15 - vykurovacia skúška	hod	144,000	2,220	319,680
114	K	99999-70062	Konštrukcie a práce PSV - Revízny technik - vychodisková odb. prehliadka TNS	kpl	3,000	29,250	87,750
115	K	99999-70063	Konštrukcie a práce PSV - Revízny technik - vychodisková odb. prehliadka kotlov	kpl	2,000	46,800	93,600
116	K	99999-70064	Konštrukcie a práce PSV - Revízny technik - vychodisková odb. prehliadka NTL kotolne	kpl	1,000	99,450	99,450
117	K	99999-70065	Konštrukcie a práce PSV - Revízny technik - prevádzkový denník NTL kotolne	kpl	1,000	29,250	29,250

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
118	K	99999-70066	Konštrukcie a práce PSV - Revízny technik - prevádzkový predpis NTL kotolne	kpl	1,000	128,700	128,700
119	K	99999-70071	Konštrukcie a práce PSV, HZS T6 - Servisný technik - montáž a oživenie regulácie	hod	24,000	17,550	421,200
120	K	99999-70072	Konštrukcie a práce PSV - Servisný technik - uvedenie kotla do prevádzky	kpl	2,000	17,550	35,100
121	K	99999-70073	Konštrukcie a práce PSV - Servisný technik - uvedenie vykurovacieho okruhu do prevádzky	kpl	3,000	17,550	52,650
122	K	99999-70079	Konštrukcie a práce PSV, HZS T6 - Servisný technik - zaškolenie obsluhy	hod	4,000	17,550	70,200
D D2 PRÁCE A DODÁVKY M							
D M21 155 Elektromontáže							4 050,800
123	K	21999-0006	Elektromontáže, silnoprúd HZS T6	hod	96,000	14,200	1 363,200
124	M	341 P001	Kabeláž, nosný a podružný materiál pre ELI	kpl	1,000	2 687,600	2 687,600
D M22 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení							1 366,600
125	K	22999-0006	Elektromontáže, slaboprúd HZS T6	hod	48,000	14,200	681,600
126	M	341 P002	Kabeláž, nosný a podružný materiál pre MaR	kpl	1,000	685,000	685,000
D D3 MCE ostatné							1 055,000
127	K	900.1-04	Elektromontáže - revízna správa	kpl	1,000	235,000	235,000
128	K	900.1-09	Projektová dokumentácia elektroinštalácie a MaR	kpl	1,000	820,000	820,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Mestskej plávarne Trebišov

Objekt:

04 - Bazénová technológia - Plynofikácia

JKSO:

Miesto: Trebišov

KS:

Dátum: 30.03.2020

Objednávateľ:

Mesto Trebišov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 547,74
--------------------	----------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	3 547,74
---------------------	-----------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	3 547,74	20,00%	709,55

Cena s DPH	v EUR	4 257,29
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Mestskej plávarne Trebišov

Objekt:

04 - Bazénova technológia - Plynofikácia

Miesto:

Trebišov

Dátum:

30.03.2020

Objednávateľ:

Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

BETPRES s.r.o

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

3 547,74

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

3 283,17

723 - Vnútorný plynovod

1 897,33

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

676,85

783 - Nátery

240,99

999 - PSV ostatné

468,00

D2 - PRÁCE A DODÁVKY M

0,00

272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody

264,57

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 547,74

ROZPOČET

Stavba:

Obnova Mestskej plávarne Trebišov

Objekt:

04 - Bazenaova technologia - Plynofikácia

Miesto: Trebišov

Dátum: 30.03.2020

Objednávateľ: Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 547,741

D D1 PRÁCE A DODÁVKY PSV

3 283,171

D 723 Vnútrotný plynovod

1 897,333

1	K	72312-0202	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 15	m	15,000	10,830	162,450
2	K	72312-0205	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 32	m	12,000	14,590	175,080
3	K	72315-0312	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 57/2,9	m	18,000	18,010	324,180
4	K	72315-0317	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 159/4,5	m	3,000	47,080	141,240
5	K	72315-0348	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 150/100	kus	1,000	83,710	83,710
6	K	72315-0355	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 2 DN 100/50	kus	1,000	47,460	47,460
7	K	72315-0365	Chránička plyn. potrubia D 38/2.6	m	1,000	9,730	9,730
8	K	72315-0369	Chránička plyn. potrubia D 89/3.6	m	1,000	24,290	24,290
9	K	72319-0205	Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 32	súbor	2,000	78,550	157,100
10	M	484 D11811	<i>Plynový miter typ 70602/6B Rp 1 - 2007 996 alebo ekvivalent</i>	kus	2,000	58,970	117,940
11	M	484 D11812	<i>Kompensátor plynového potrubia pre UG (125, 150) 1" - 6034 556 alebo ekvivalent</i>	kus	2,000	150,320	300,640
12	K	72319-0252	Prípojka plyn. vyved. a upevnenie výpustiek na potrubí DN 20	kus	1,000	10,440	10,440
13	K	72319-0254	Prípojka plyn. vyved. a upevnenie výpustiek na potr. do DN 50	kus	2,000	10,310	20,620
14	K	72322-9102	Montáž plynovodných armatúr s 1 závitom, ostatné typy G 1/2	súbor	3,000	3,450	10,350
15	M	422 3K2212	<i>Ventil vzorkovací zemný plyn priamy priem. 14x1/2"M - 8105R104 P alebo ekvivalent</i>	kus	3,000	5,110	15,330
16	K	72323-9101	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1/2	kus	6,000	3,520	21,120
17	M	422 3K1823	<i>Uzáver guľový plyn - Futurgas, FF motýľ 1/2" - 80010013 alebo ekvivalent</i>	kus	3,000	4,250	12,750
18	M	422 3K1843	<i>Uzáver guľový plyn - Futurgas, MF motýľ 1/2" - 80014013 alebo ekvivalent</i>	kus	3,000	4,250	12,750
19	K	72323-9104	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 5/4	kus	2,000	7,080	14,160
20	M	422 3K1806	<i>Uzáver guľový plyn - Futurgas, FF páčka 5/4" - 80010114 alebo ekvivalent</i>	kus	2,000	16,780	33,560
21	K	72341-1142	Teplomery dvojokovové s pev. stonk. a šachtou DTR 100mm alebo ekvivalent	kus	1,000	22,230	22,230
22	K	72342-1130	Tiakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160 alebo ekvivalent	kus	3,000	53,640	160,920
23	K	99872-3201	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	21,425	0,900	19,283

D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

676,848

24	K	76799-5101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	kg	25,000	6,910	172,750
25	M	553 000020	<i>Oceľové konštrukcie - predbežná cena</i>	kg	25,000	1,760	44,000
26	K	76799-5102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg	kg	50,000	5,020	251,000
27	M	553 000010	<i>Oceľové konštrukcie - predbežná cena</i>	kg	50,000	4,100	205,000
28	K	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	4,553	0,900	4,098

D 783 Nátery

240,990

29	K	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	m2	12,000	7,910	94,920
30	K	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	12,000	2,760	33,120
31	K	78342-4340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	45,000	2,270	102,150
32	K	78342-6360	Nátery synt. potrubia do DN 150mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	3,000	3,600	10,800

D 999 PSV ostatné

468,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	99999-70081	Konštrukcie a práce PSV, HZS T6 - Revízny technik - vých. odborná prehliadka a skúška plynovodu	hod	12,000	5,850	70,200
34	K	99999-70082	Konštrukcie a práce PSV, HZS T6 - Revízny technik - vých. odborná prehliadka a skúška plynových spotrebičov	hod	8,000	11,700	93,600
35	K	99999-70083	Konštrukcie a práce PSV - Revízny technik - revízna kniha plynovodu	kpl	1,000	58,500	58,500
36	K	99999-70084	Konštrukcie a práce PSV - Revízny technik - revízna kniha plynových kotlov	kpl	2,000	93,600	187,200
37	K	99999-70090	Konštrukcie a práce PSV - Revízny technik - revízna správa komínového telesa	kpl	1,000	58,500	58,500
D D2 PRÁCE A DODÁVKY M							
D 272 Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody							264,570
38	K	80341-0010	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	77,580	77,580
39	K	80343-0040	Skúška tesnosti potrubia DN do 40	m	27,000	0,320	8,640
40	K	80343-0080	Skúška tesnosti potrubia DN nad 40 do 80	m	18,000	0,700	12,600
41	K	80343-0200	Skúška tesnosti potrubia DN nad 125 do 200	kus	3,000	1,330	3,990
42	K	80344-0050	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	m	45,000	2,610	117,450
43	K	80344-0150	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 150	m	3,000	2,890	8,670
44	K	80384-0020	Napustenie potrubia OPZ	m	33,000	1,080	35,640

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Mestskej plávarne Trebišov

Objekt:

05 - Bezenova technologia - Bazén 25x15

JKSO:

Miesto: Trebišov

KS:

Dátum: 30.03.2020

Objednávateľ:

Mesto Trebišov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ: BETPRES s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	147 675,67
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	147 675,67

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	147 675,67	20,00%	29 535,13

Cena s DPH	v EUR	177 210,80
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Mestskej plávarne Trebišov

Objekt:

05 - Bezenova technologia - Bazén 25x15

Miesto:

Trebišov

Dátum:

30.03.2020

Objednávateľ:

Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

147 675,67

D1 - Bazén - povrch :

147 675,67

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

147 675,67

ROZPOČET

Stavba:

Obnova Mestskej plávarne Trebišov

Objekt:

05 - Bezenova technologia - Bazén 25x15

Miesto: Trebišov

Dátum: 30.03.2020

Objednávateľ: Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

147 675,665

D	D1	Bazén - povrch :						147 675,665
0	K	Pol1	prívodná dýza dnová 2"/50 regulovateľná- prívod vody do bazéna, NEREZ, na fóliu, Q=12	ks	17,000	136,620	2 322,540	
0	K	Pol2	dnový výpusť - vypúšťanie vody z bazéna, fóliový bazén	kompl	2,000	155,200	310,400	
0	K	Pol3	rebrík 3 stupňový široký, s púzdom	ks	2,000	209,700	419,400	
0	K	Pol4	rebrík 4 stupňový široký, s púzdom	ks	2,000	241,000	482,000	
0	K	Pol5	prepadová mriežka plastová na prekrytie prepadového žľabu - šírka 240mm priama	m	80,500	38,350	3 087,175	
0	K	Pol6	Vyrovnávacia nádrž z PP panelov, rozmery 6 x 4 x 2,5 m	kompl	1,000	8 360,000	8 360,000	
0	K	Pol7	Filter gravitačný, rozmery 6x1,3 m, QF= 160 m3/h, Qpr= 100 m3/h alebo ekvivalent	kompl	1,000	10 785,000	10 785,000	
0	K	Pol8	Čerpadlo BADU Resort 80, - 70m3 / 12m, 4 kW 400 V alebo ekvivalent	ks	2,000	3 073,000	6 146,000	
0	K	Pol9	Pracie čerpadlo BADU BLOCK 100/200, Q=140m3/h, H=10m, P=5,5 kW alebo ekvivalent	ks	1,000	8 699,000	8 699,000	
0	K	Pol10	frekvenčný menič k praciemu čerpadlo do 7 kW	ks	1,000	599,000	599,000	
0	K	Pol11	Filtračný materiál zeolit	kg	9 000,000	0,540	4 860,000	
0	K	Pol12	Automatická regulácia dezinfekčného prostriedku (meranie ORP, voľný Cl, celkový CL) a regulácia hodnoty pH, dávkovanie koagulantu, vrátane 3 membránových čerpadiel	kompl	1,000	9 376,000	9 376,000	
0	K	Pol13	Snímač teploty k dávkovaciemu zariadeniu Ase alebo ekvivalent	kompl	1,000	96,850	96,850	
0	K	Pol14	Tlakový hladinomer k dávkovaciemu zariadeniu Ase alebo ekvivalent	ks	1,000	648,300	648,300	
0	K	Pol15	dezinfekcia bazénovej vody ozónom a UV žiarením, LifeOX-M140-160.EP alebo ekvivalent	kompl	1,000	37 856,000	37 856,000	
0	K	Pol16	plnoprietočný výmenník tepla B 1000 - 292kW (320m3) alebo ekvivalent	ks	2,000	1 036,000	2 072,000	
0	K	Pol17	obehové čerpadlo - kúrenársky okruh - BADU 21/80 - 32G alebo ekvivalent	ks	1,000	1 609,000	1 609,000	
0	K	Pol18	autom. regulácia hlad. vody vo vyrov. nádrži - klapka DN80 + servo	kompl	1,000	910,000	910,000	
0	K	Pol19	PVC potrubie, PVC tvarovky, PVC armatúry - výkaz na konci	kompl	1,000	27 945,000	27 945,000	
0	K	Pol20	funkčné skúšky	hod	8,000	18,000	144,000	
0	K	Pol21	montáž bazénovej techniky - základné prvky do telesa bazéna a PVC rozvody k stroiovni	hod	100,000	18,000	1 800,000	
0	K	Pol22	montáž bazénovej techniky - bazénová technológia	hod	400,000	18,000	7 200,000	
0	K	Pol23	montáž bazénovej techniky - polozenie PVC bazénovej fólie	m2	550,000	18,000	9 900,000	
0	K	Pol24	montáž bazénovej techniky - potiahnutie prepadového žľabu PVC fóliou	bm	80,000	25,600	2 048,000	
0	K	Pol25	Rura PVC Ø160 /PN 6	bm	48,000			
0	K	Pol26	Uzatváracia klapka so servopohonom PVC Ø160	ks	7,000			
0	K	Pol27	Prírubový spoj PVC Ø160	ks	11,000			
0	K	Pol28	Koleno PVC Ø160	ks	8,000			
0	K	Pol29	T kus PVC Ø160	ks	10,000			
0	K	Pol30	redukcia PVC Ø160/110	ks	10,000			
0	K	Pol31	Uzatváracia klapka PVC Ø200	ks	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	Pol32	Prírubový spoj PVC Ø200	ks	1,000		
0	K	Pol33	Rura PVC Ø200 /PN 6	bm	8,000		
0	K	Pol34	Koleno PVC Ø200	ks	1,000		
0	K	Pol35	Uzatváracia klapka so servopohonom PVC Ø250	ks	1,000		
0	K	Pol36	Prírubový spoj PVC Ø250	ks	1,000		
0	K	Pol37	Rura PVC Ø250 /PN 6	bm	36,000		
0	K	Pol38	Koleno PVC Ø250	ks	6,000		
0	K	Pol39	Rura PVC Ø140 /PN 6	bm	6,000		
0	K	Pol40	redukcia PVC Ø110/140	ks	2,000		
0	K	Pol41	Uzatváracia klapka PVC Ø140	ks	2,000		
0	K	Pol42	Prírubový spoj PVC Ø140	ks	2,000		
0	K	Pol43	Spätná klapka PVC Ø140	ks	2,000		
0	K	Pol42	Prírubový spoj PVC Ø140	ks	2,000		
0	K	Pol44	Koleno PVC Ø140	ks	2,000		
0	K	Pol45	redukcia PVC Ø140/160	ks	2,000		
0	K	Pol46	redukcia PVC Ø160/225	ks	2,000		
0	K	Pol47	T kus PVC Ø225	ks	1,000		
0	K	Pol48	Rura PVC Ø225 /PN 6	bm	18,000		
0	K	Pol49	Koleno PVC Ø225	ks	6,000		
0	K	Pol47	T kus PVC Ø225	ks	2,000		
0	K	Pol50	redukcia PVC Ø225/160	ks	2,000		
0	K	Pol25	Rura PVC Ø160 /PN 6	bm	18,000		
0	K	Pol28	Koleno PVC Ø160	ks	4,000		
0	K	Pol29	T kus PVC Ø160	ks	4,000		
0	K	Pol30	redukcia PVC Ø160/110	ks	6,000		
0	K	Pol51	Rura PVC Ø110 /PN 6	bm	60,000		
0	K	Pol52	Koleno PVC Ø160 /45°	ks	6,000		
0	K	Pol53	T kus PVC Ø110/63/110	ks	17,000		
0	K	Pol54	redukcia PVC Ø110/63	ks	6,000		
0	K	Pol55	Rura PVC Ø63 /PN 6	bm	31,000		
0	K	Pol56	Koleno PVC Ø63	ks	4,000		
0	K	Pol57	T kus PVC Ø63	ks	2,000		
0	K	Pol58	prechod s vnút závitom PVC Ø63 / 2"	ks	17,000		
0	K	Pol59	príruba PVC Ø160	ks	2,000		
0	K	Pol25	Rura PVC Ø160 /PN 6	bm	24,000		
0	K	Pol28	Koleno PVC Ø160	ks	8,000		
0	K	Pol60	Uzatváracia klapka PVC Ø160	ks	2,000		
0	K	Pol27	Prírubový spoj PVC Ø160	ks	2,000		
0	K	Pol61	Rura PVC Ø40 /PN 6	bm	40,000		
0	K	Pol62	Koleno PVC Ø40	ks	12,000		
0	K	Pol63	rúra kanaliz. PVC Ø110	bm	110,000		
0	K	Pol64	Koleno kanaliz. PVC Ø110 / 30°	ks	52,000		
0	K	Pol65	odbočka kanaliz PVC Ø 250 / 110 - 45°	ks	26,000		
0	K	Pol66	rúra kanaliz. PVC Ø250	bm	110,000		
0	K	Pol67	Koleno kanaliz. PVC Ø250 / 45°	ks	16,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Mestskej plávarne Trebišov

Objekt:

06 - Bazénová technológia - Bazén 10x3

JKSO:

Miesto: Trebišov

KS:

Dátum: 30.03.2020

Objednávateľ:

Mesto Trebišov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ: BETPRES s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	61 731,38
--------------------	-----------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	61 731,38
---------------------	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	61 731,38	20,00%	12 346,28

Cena s DPH	v EUR	74 077,66
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Mestskej plávarne Trebišov

Objekt:

06 - Bazénová technológia - Bazén 10x3

Miesto:

Trebišov

Dátum:

30.03.2020

Objednávateľ:

Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

61 731,38

D1 - Bazén - povrch :

61 731,38

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

61 731,38

ROZPOČET

Stavba:

Obnova Mestskej plávarne Trebišov

Objekt:

06 - Bazénová technológia - Bazén 10x3

Miesto: Trebišov

Dátum: 30.03.2020

Objednávateľ: Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

61 731,380

D	D1	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
0	K	Pol1	prívodná dýza dnová 2"/50 regulovateľná- prívod vody do bazéna, NEREZ, na fóliu, Q=12	ks	3,000	136,620	409,860
0	K	Pol2	dnový výpusť - vypúšťanie vody z bazéna, fóliový bazén	kompl	1,000	155,200	155,200
0	K	Pol5	prepadová mriežka plastová na prekrytie prepadového žlabu - šírka 240mm priama	m	26,000	38,350	997,100
0	K	Pol68	Vyrovnávacia nádrž z PP panelov, rozmery 2 x 2 x 2 m	kompl	1,000	3 074,000	3 074,000
0	K	Pol69	Filter gravitačný, rozmery 2x0,5 m, QF= 20 m3/h, Qpr= 23 m3/h	kompl	1,000	1 797,000	1 797,000
0	K	Pol70	Čerpadlo BADU Prime 15, - 10 m3 / 12m, 0,75 kW 400 V alebo ekvivalent	ks	2,000	848,000	1 696,000
0	K	Pol71	Čerpadlo BADU Prime 48, - 42 m3 / 12m, 2,6 kW 400 V alebo ekvivalent	ks	1,000	1 554,000	1 554,000
0	K	Pol72	Frekvenčný menič k praciemu čerpadlu do výkonu 3 kW	ks	1,000	329,560	329,560
0	K	Pol11	Filtračný materiál zeolit	kg	9 000,000	0,540	4 860,000
0	K	Pol12	Automatická regulácia dezinfekčného prostriedku (meranie ORP, voľný Cl, celkový CL) a regulácia hodnoty pH, dávkovanie koagulantu, vrátane 3 membránových čerpadiel	kompl	1,000	6 376,000	6 376,000
0	K	Pol13	Snímač teploty k dávkovaciemu zariadeniu Ase alebo ekvivalent	kompl	1,000	96,820	96,820
0	K	Pol14	Tlakový hladinomer k dávkovaciemu zariadeniu Ase alebo ekvivalent	ks	1,000	648,330	648,330
0	K	Pol73	dezinfekcia bazénovej vody ozónom a UV žiarením, LifeOX-M40.EP alebo ekvivalent	kompl	1,000	20 974,000	20 974,000
0	K	Pol74	plnoprietočný výmenník tepla B 180 - 53kW (60m3)	ks	1,000	569,240	569,240
0	K	Pol75	obehové čerpadlo - kúrenársky okruh - BADU 42/9 alebo ekvivalent	ks	1,000	515,300	515,300
0	K	Pol76	autom. regulácia hlad. vody vo vyrovn. nádrži - ventil DN25 + servo s vratnou pružinou	kompl	1,000	395,470	395,470
0	K	Pol77	PVC potrubie, PVC tvarovky, PVC armatúry - výkaz na konci	kompl	1,000	9 359,500	9 359,500
0	K	Pol20	funkčné skúšky	hod	8,000	20,000	160,000
0	K	Pol21	montáž bazénovej techniky - základné prvky do telesa bazéna a PVC rozvody k strojovni	hod	50,000	20,000	1 000,000
0	K	Pol22	montáž bazénovej techniky - bazénová technológia	hod	250,000	20,000	5 000,000
0	K	Pol23	montáž bazénovej techniky - polozenie PVC bazénovej fólie	m2	60,000	20,000	1 200,000
0	K	Pol24	montáž bazénovej techniky - potiahnutie prepadového žlabu PVC fóliou	bm	24,000	23,500	564,000
0	K	Pol78	Rura PVC Ø90 /PN 10	bm	12,000		
0	K	Pol79	redukcia PVC Ø90/63	ks	4,000		
0	K	Pol80	Uzatváracia klapka so sevopohonom PVC Ø90	ks	3,000		
0	K	Pol81	Prírubový spoj PVC Ø90	ks	2,000		
0	K	Pol82	Uzatvárací ventil so servopohonom PVC Ø63	ks	2,000		
0	K	Pol83	Uzatvárací ventil PVC Ø63	ks	2,000		
0	K	Pol84	Spätná klapka PVC Ø63	ks	2,000		
0	K	Pol56	Koleno PVC Ø63	ks	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	Pol85	Koleno PVC Ø90	ks	8,000		
0	K	Pol86	T kus PVC Ø90	ks	1,000		
0	K	Pol87	Uzatváracia klapka so sevopohonom PVC Ø160	ks	1,000		
0	K	Pol27	Prírubový spoj PVC Ø160	ks	1,000		
0	K	Pol78	Rura PVC Ø90 /PN 10	bm	24,000		
0	K	Pol88	T kus PVC Ø90/63/90	ks	4,000		
0	K	Pol55	Rura PVC Ø63 /PN 6	bm	6,000		
0	K	Pol56	Koleno PVC Ø63	ks	2,000		
0	K	Pol58	prechod s vnút závitom PVC Ø63 / 2"	ks	4,000		
0	K	Pol59	príruba PVC Ø160	ks	1,000		
0	K	Pol25	Rura PVC Ø160 /PN 6	bm	12,000		
0	K	Pol28	Koleno PVC Ø160	ks	6,000		
0	K	Pol60	Uzatváracia klapka PVC Ø160	ks	1,000		
0	K	Pol27	Prírubový spoj PVC Ø160	ks	1,000		
0	K	Pol61	Rura PVC Ø40 /PN 6	bm	18,000		
0	K	Pol62	Koleno PVC Ø40	ks	12,000		
0	K	Pol63	rúra kanaliz. PVC Ø110	bm	8,000		
0	K	Pol64	Koleno kanaliz. PVC Ø110 / 30°	ks	16,000		
0	K	Pol89	odbočka kanaliz PVC Ø 160 / 110 - 45°	ks	12,000		
0	K	Pol90	rúra kanaliz. PVC Ø160	bm	28,000		
0	K	Pol91	Koleno kanaliz. PVC Ø160 / 45°	ks	12,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Mestskej plávarne Trebišov

Objekt:

07 - Bazénová technológia - Vírivka

JKSO:

Miesto: Trebišov

KS:

Dátum: 30.03.2020

Objednávateľ:

Mesto Trebišov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ: BETPRES s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	31 187,90
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	31 187,90

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		20,00%	0,00
znižovaná	31 187,90	20,00%	6 237,58

Cena s DPH	v EUR	37 425,48
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Mestskej plávarne Trebišov

Objekt:

07 - Bazénová technológia - Vírivka

Miesto:

Trebišov

Dátum:

30.03.2020

Objednávateľ:

Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

31 187,90

D1 -

31 187,90

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

31 187,90

ROZPOČET

Stavba:

Obnova Mestskej plávarne Trebišov

Objekt:

07 - Bazénová technológia - Vírivka

Miesto: Trebišov

Dátum: 30.03.2020

Objednávateľ: Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 187,900

D D1

31 187,900

0	K	Pol92	masážne čerpadlo 2 kW/400V	ks	1,000	2 076,000	2 076,000
0	K	Pol93	masážne dúchadlo 1 kW/230 V	ks	1,000	1 363,000	1 363,000
0	K	Pol94	prepadová mriežka plastová na prekrytie prepadového žľabu - šírka 200mm oblúčková	m	6,000	37,150	222,900
0	K	Pol73	dezinfekcia bazénovej vody ozónom a UV žiarením, LifeOX-M40.EP alebo ekvivalent	kompl	1,000	22 973,000	22 973,000
0	K	Pol74	plnoprietočný výmenník tepla B 180 - 53kW (60m3) alebo ekvivalent	ks	1,000	569,000	569,000
0	K	Pol76	autom. regulácia hlad. vody vo vyrovn. nádrži - ventil DN25 + servo s vratnou pružinou	kompl	1,000	395,000	395,000
0	K	Pol95	PVC potrubie, PVC tvarovky, PVC armatúry - výkaz na konci	kompl	1,000	1 629,000	1 629,000
0	K	Pol20	funkčné skúšky	hod	8,000	20,000	160,000
0	K	Pol22	montáž bazénovej techniky - bazénová technológia	hod	90,000	20,000	1 800,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Mestskej plávarne Trebišov

Objekt:

08 - Bazénová technológia - Ochladzovací bazén

JKSO:

Miesto: Trebišov

KS:

Dátum: 30.03.2020

Objednávateľ:

Mesto Trebišov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ: BETPRES s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 855,77
--------------------	----------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	2 855,77
---------------------	-----------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	2 855,77	20,00%	571,15

Cena s DPH	v EUR	3 426,92
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Mestskej plávarne Trebišov

Objekt:

08 - Bazénová technológia - Ochladzovací bazén

Miesto:

Trebišov

Dátum:

30.03.2020

Objednávateľ:

Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

2 855,77

D1 - Bazén - povrch :

2 855,77

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 855,77

ROZPOČET

Stavba:

Obnova Mestskej plávarne Trebišov

Objekt:

08 - Bazénova technológia - Ochladzovací bazén

Miesto: Trebišov

Dátum: 30.03.2020

Objednávateľ: Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ: BETPRES s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 855,770

D	D1	Bazén - povrch :		2 855,770			
0	K	Pol96	bazénová fólia PVC, hrúbka 1,5 mm, farba -	m2	25,000	27,830	695,750
0	K	Pol97	upevňovacia lišta na upevnenie fólie, typový rozmer 35x25 vnútorný alebo vonkajší kút	bm	11,000	6,700	73,700
0	K	Pol1	prívodná dýza dnová 2"/50 regulovateľná- prívod vody do bazéna, NEREZ, na fóliu, Q=12	ks	1,000	127,680	127,680
0	K	Pol98	Schodiskový prvok so skimmerom - hladinový odber vody	ks	1,000	179,200	179,200
0	K	Pol99	výpust vody z dna	ks	1,000	145,040	145,040
0	K	Pol100	ventil uzatvárací so servopohonom DN40	ks	2,000	207,200	414,400
0	K	Pol101	PVC potrubia	komplet	1,000	520,000	520,000
0	K	Pol102	montáž bazénovej techniky - základné prvky do telesa bazéna a PVC rozvody, elektroinštalácia	hod	10,000	20,000	200,000
0	K	Pol23	montáž bazénovej techniky - polozenie PVC bazénovej fólie	m2	25,000	20,000	500,000

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Názov zákazky: **Obnova mestskej plavárne v Trebišove – II.etapa, bazénová technológia**Obchodné meno, názov uchádzača:
BETPRES, s.r.o.

Adresa, sídlo uchádzača:

Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 316 843 43

Číslo položky	Názov položky	Merná jednotka	Cena bez DPH	Cena s DPH
1.	01 – Dopočet prác	Celok	19 912,07	23 894,48
2.	02 - Bazénová technológia - elektroinštalácia	Celok	14 461,99	17 354,39
3.	03 – Bazénová technológia – ústredné kúrenie	Celok	53 923,98	64 708,78
4.	04 – Bazénová technológia - plynofikácia	Celok	3 547,74	4 257,29
5.	05 - Bazénová technológia - Bazén 25x15	Celok	147 675,67	177 210,80
6.	06 - Bazénová technológia - Bazén 10x3	Celok	61 731,38	74 077,66
7.	07 - Bazénová technológia - Vírivka	Celok	31 187,90	37 425,48
8.	08 - Bazénová technológia - Ochladzovací bazén	Celok	2 855,77	3 426,92
Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH (súčet položiek č. 1 až č. 8)			335 296,50	
DPH			67 059,30	
Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH (súčet položiek č. 1 až č. 8)			402 355,80	
Ste platcom DPH v Slovenskej republike? Vyberte možnosť, ktorá sa na Vás vzťahuje			ÁNO x	NIE

Dňa

11

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO 316 843 43

Matúš Barkóci, konateľ spoločnosti
zastúpený Mgr. Jaroslavom Vargom
na základe plnej moci

35

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

(Uchádzač tento dokument vyplní iba v prípade, ak v predmetnej zákazke využije subdodávateľov. V prípade, ak subdodávateľov nevyužije, vyplní Čestné vyhlásenie o nevyužití subdodávateľov – Príloha č. 5)

Názov zákazky: Obnova mestskej plavárne v Trebišove – II.etapa, bazénová technológia**Obchodné meno, názov uchádzača:**

BETPRES, s.r.o.

Adresa, sídlo uchádzača:

Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO 316 843 43

Obchodné meno subdodávateľa	IČO alebo dátum narodenia subdodávateľa	Predmet subdodávky	Percentuálny podiel zákazky formou subdodávky vyjadrený v %
ALBA bazénová technika s.r.o. ZHS 2017/6-PO-E5261 https://www.uvo.gov.sk/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail/17414?page=1&limit=20&sort=nazov&sort-dir=ASC&ext=0&ico=&nazov=alba&obec=&registracneCislo=	36 469 041	Bazénová technológia	72,61
MART SYSTEM s.r.o., Železničná 2, Veľký Šariš ZHS 2019/10-PO-E2668 https://www.uvo.gov.sk/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail/17462?page=1&limit=20&sort=nazov&sort-dir=ASC&ext=0&ico=&nazov=mart&obec=&registracneCislo=	36 488 135	Vykurovanie,plyn	17,14

Týmto čestne vyhlasujem,

- že som uviedol pravdivé identifikačné údaje subdodávateľa
- beriem na vedomie ustanovenia súťažných podkladov a zákona o verejnom obstarávaní a predkladám doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vyššie uvedených navrhovaných subdodávateľov.

Dňa : 06.05.2020

BETPRES, s.r.o.
s.r.o.

Matúš Barkóci, konateľ spoločnosti

Bratislava, 01.07.2020

Banková záruka č. 009020252228

1. Boli sme informovaní o tom, že spoločnosť **BETPRES, s.r.o.**, so sídlom Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 31 684 343, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1502/P (ďalej ako „**Zhotoviteľ**“) má v úmysle uzatvoriť s Vami, Mesto Trebišov, M. R. Štefánika, 075 01 Trebišov, IČO: 00331996 (ďalej ako „**Beneficiant**“) Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je realizácia diela „Obnova mestskej plavárne – II. etapa, bazénová technológia“ (ďalej ako „**Zmluva**“), pričom záväzok Zhotoviteľa voči Vám zo Zmluvy, zrealizovať dielo, má byť zabezpečený bankovou zárukou.
2. Vychádzajúc z vyššie uvedeného a z príkazu Zhotoviteľa Vám týmto my, Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 341/B (ďalej ako „**Ručiteľ**“) za účelom zabezpečenia záväzkov Zhotoviteľa zo Zmluvy, dávame svoju bankovú záruku (ďalej len „**Záruka**“) a neodvolateľne sa týmto zaväzujeme zaplatiť Vám, Beneficiantovi, akúkoľvek čiastku/čiastky až do maximálnej sumy Záruky

33.529,65 EUR**(slovom: : tridsaťtritisícpäťstodvadsaťdeväť a 65/100 euro)**(ďalej len „**Zaručená suma**“),

a to za podmienok stanovených v tejto záručnej listine, najneskôr piaty pracovný deň nasledujúci po doručení Vašej písomnej výzvy na zaplatenie, identifikujúcej túto Záruku uvedením jej čísla, v ktorej uvediete, že Zmluva uzatvorená so Zhotoviteľom je platná a účinná a Zhotoviteľ si nesplnil svoje záväzky voči Vám podľa Zmluvy, a špecifikujete, ako si ich nesplnil (ďalej ako „**Výzva na zaplatenie**“).

3. Výzva na zaplatenie musí byť vyhotovená v jazyku tejto Záruky, a musí nám byť doručená v listinnej podobe na adresu nášho sídla, aktuálne zapísanú v Obchodnom registri.
4. Zaručená suma tejto Záruky sa automaticky znižuje o každú takú sumu, ktorú vykonáme na základe Výzvy na zaplatenie ako platbu z tejto Záruky.
5. Táto Záruka je platná odo dňa jej vystavenia.

VUB, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
070001/01

Oddelenie 070001 – Middle Office firemnej klientely
Tel.: +421 2 5055 1111, Fax: +421 2 5441 0572
E-mail: bankove_zaruky@vub.sk, www.vub.sk

Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 2
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I
Oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B, IČO: 31320155


Platnosť tejto Záruky skončí tým z nižšie uvedených dní, ktorý nastane najskôr (ďalej ako „**Deň uplynutia platnosti záruky**“):

- (i) dňom kedy nám bude vrátený originál tejto záručnej listiny; alebo
- (ii) dňom kedy bude zo Záruky vyplatená celá Zaručená suma; alebo
- (iii) dňom kedy nám bude doručené písomné prehlásenie Beneficienta, podľa ktorého nás ako Ručiteľa uvoľňuje zo všetkých našich záväzkov z tejto Záruky (ďalej ako „**Uvoľnenie**“), alebo
- (iv) dňom **15.04.2021**.


Vaša Výzva na zaplatenie spĺňajúca podmienky uvedené v tejto záručnej listine nám musí byť doručená najneskôr v Deň uplynutia platnosti záruky.


6. Pre účely identifikácie osôb konajúcich za Vás ako Beneficienta pri podaní Výzvy na zaplatenie/Uvoľnenia:
 - (i) Výzva na zaplatenie/Uvoľnenie musia obsahovať alebo k nim musí byť pripojené potvrdenie Vašej banky o tom, že dokument Výzvy na zaplatenie/Uvoľnenie bol podpísaný osobami oprávnenými konať za Vašu spoločnosť; alebo
 - (ii) Vaša Výzva na zaplatenie/Uvoľnenie musia byť podpísané osobou oprávnenou konať za Vás, pričom k Výzve na zaplatenie/Uvoľneniu priložíte kópiu dokumentu preukazujúceho oprávnenosť podpisujúcej osoby na podpísanie Výzvy na zaplatenie/Uvoľnenia a podpisy na Výzve na zaplatenie/Uvoľnení musia byť úradne overené.
7. Táto Záruka nie je prevoditeľná na žiadnu tretiu osobu a táto Záruka platí len pre Vás ako Beneficienta.
8. Táto Záruka sa spravuje podľa Jednotných pravidiel pre záruky vyplatiteľné na požiadanie, revízia 2010, publikácia Medzinárodnej obchodnej komory číslo 758.
9. Táto Záruka sa spravuje a bude vykladaná podľa právneho poriadku platného v Slovenskej republike, pričom všetky zúčastnené strany sa podriaďujú výlučnej právomoci súdov Slovenskej republiky pre prípad akýchkoľvek sporov, otázok a záležitostí, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s touto Zárukou.

Banková záruka č. 009020252228


 JUDr. Olga Marcínová
 vedúca oddelenia
 Middle Office firemnej klientely

070001/01


 Mgr. Adriana Michálková
 Middle Office špecialista



Slovakia

CERTIFIKÁT

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Certifikačný orgán systémov manažérstva

akreditovaný SNAS
osvedčenie o akreditácii č. Q-011

potvrďuje, že organizácia



BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
SK – 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31 684 343

zaviedla a používa
systém manažérstva kvality v oblasti

Realizácia hlavnej a pomocnej stavebnej výroby a rekonštrukčných prác na bytových, občianskych, priemyselných, inžinierskych, dopravných, vodohospodárskych stavbách; inžinierska činnosť, obchodná činnosť.

Auditom, správa č. 0001/30/18/Q/AS/R3

bolo preukázané, že sú splnené
požiadavky normy

STN EN ISO 9001:2016

Certifikát je platný od **2018-05-31** do **2021-05-24**


Registračné číslo certifikátu **Q 0001-4**

Dátum recertifikačného auditu: **07./09.05.2018**

Bratislava, 2018-05-31



TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Certifikačný orgán systémov manažérstva
člen skupiny TÜV SÜD
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava



Slovakia

CERTIFIKÁT

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Certifikačný orgán systémov manažérstva

akreditovaný SNAS
osvedčenie o akreditácii č. R-006

potvrďuje, že organizácia



BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
SK – 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31 684 343

zaviedla a používa
systém environmentálneho manažérstva v oblasti

**Realizácia hlavnej a pomocnej stavebnej výroby a rekonštrukčných
prác na bytových, občianskych, priemyselných, inžinierskych,
dopravných, vodohospodárskych stavbách; inžinierska činnosť,
obchodná činnosť.**

Auditom, správa č. **0001/30/18/E/AS/R4**

bolo preukázané, že sú splnené
požiadavky normy

STN EN ISO 14001:2016

Certifikát je platný od **2018-05-31** do **2021-05-24**

Registračné číslo certifikátu **E 0001-5**

Dátum recertifikačného auditu: **07./09.05.2018**



Bratislava, 2018-05-31



TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Certifikačný orgán systémov manažérstva
člen skupiny TÜV SÜD
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

NÁRODNÝ INŠPEKTORÁT PRÁCE

Masarykova 10, 040 01 Košice



ev. čfs. : ABT-0272/11

OSVEDČENIE

vydané v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) bod 4. zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 24 ods.1 a ods.7 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

na činnosť :


autorizovaný bezpečnostný technik

Meno a priezvisko: **Ing. Marek Lecák**


Dátum narodenia:

Adresa trvalého pobytu:

Dátum vykonania skúšky: 21.09.2011



.....
Ing. Jaroslav Niskáč
predseda skúšobnej komisie




.....
Ing. Jana Popovičová
generálna riaditeľka

V Košiciach, dňa 22.09.2011

Pozn. : Upozorňujeme na povinnosť vyplývajúcu z § 24 ods. 9 zákona č. 124/2006 Z. z. vznp.

Potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy

<p>Dátum absolvovania: 16. 17. 06. 2016</p> <p>V rozsahu (počet hodín): 16</p> <p>Číslo oprávnenia akreditovanej organizácie: VUK-000122 06-01.2</p>	<p>Pečiatka a podpis:</p> 
<p>Dátum absolvovania:</p> <p>V rozsahu (počet hodín):</p> <p>Číslo oprávnenia akreditovanej organizácie:</p>	<p>Pečiatka a podpis:</p>
<p>Dátum absolvovania:</p> <p>V rozsahu (počet hodín):</p> <p>Číslo oprávnenia akreditovanej organizácie:</p>	<p>Pečiatka a podpis:</p>
<p>Dátum absolvovania:</p> <p>V rozsahu (počet hodín):</p> <p>Číslo oprávnenia akreditovanej organizácie:</p>	<p>Pečiatka a podpis:</p>
<p>Dátum absolvovania:</p> <p>V rozsahu (počet hodín):</p> <p>Číslo oprávnenia akreditovanej organizácie:</p>	<p>Pečiatka a podpis:</p>

Číslo oprávnenia na výchovu a vzdelávanie: VVZ-000122-06-01.2
V Prešove, dňa 17.06.2016



POTVRDENIE

o aktualizačnej odbornej príprave autorizovaného bezpečnostného technika

vydané v zmysle § 24 ods. 10 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Meno a priezvisko: **Ing. Marek Lecák**


Dátum narodenia:

Trvalý pobyt:

Termín konania prípravy: **16.06.2016 – 17.06.2016**

V rozsahu: **16 hodín**

Evidenčné číslo potvrdenia: **ABT-17062016-04**



Ľubica Paľšová
konateľ oprávnenej osoby
BTS-PO, s.r.o.

BTS-PO, s.r.o.
Rumanova 22
080 01 Prešov

Obch. register OS Prešov
oddiel Sro, vložka č. 14723/P
č. účtu: 7630750/5200

Tel fax 051/7495083
Mob: 0915/748747, 0907/928277
OTP Banka Slovensko a s., Prešov

IČ DPH: SK2021803696
IČO: 36491501
web: www.btspo.sk
e-mail: btspo@slovanet.sk



Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Slavomír Sabol

narodeny/á

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre vykonávanie

stavbyvedúci


s odborným zameraním **Pozemné stavby**



s evidenčným číslom **11942*10***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

1.6.2011
Dátum vydania



prof. Ing. Dušan Majdák, PhD.
Predseda SKSI

Rámcová poisťná zmluva č. 491 100 822

Stavebné poistenie proti všetkým rizikám – CAR

Poistník:

BETPRES, s.r.o.

Boženy Němcovej 1698, SK - 093 01 Vranov nad Topľou

IČO: 31 684 343

IČ DPH: SK2020527861

Okr. súd Prešov, Obch. reg. oddiel: Sro, vložka č.: 1502/P.

Poistení:

BETPRES, s.r.o.

Boženy Němcovej 1698, SK - 093 01 Vranov nad Topľou

IČO: 31 684 343

IČ DPH: SK2020527861

Okr. súd Prešov, Obch. reg. oddiel: Sro, vložka č.: 1502/P.

ako dodávateľ (zhotoviteľ)

ďalej je spolupoisteným aj Investor (objednávateľ) ako zmluvné strany príslušnej zmluvy o dielo alebo objednávky uzatvorenej za účelom budovania stavebného diela prihláseného a špecifikovaného v príhláške do poistenia, dodávaného poisťníkom v súlade s právnymi a technickými predpismi. Poistenými sú i subdodávateľa zmluvne zúčastnení na poistenom budovanom diele, ktorí majú príslušné oprávnenie k vykonávaniu dojednaných činností a ktorých dodávky sú zahrnuté do poisťnej sumy pre budovanú stavbu.

Poisťovateľ:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Dostojevského rad 4, SK - 815 74 Bratislava 1

IČO: 00 151 700

IČ DPH: SK2020374862

DIČ: 2020374862

Okr. súd Bratislava I, Obch. reg. Oddiel: Sa, vložka č.: 196/B.

Rámcová poisťná zmluva č. 491 100 822

Poistník: BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698, SK - 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31 684 343
IČ DPH: SK2020527861
Okr. súd Prešov, Obch. reg. oddiel: Sro, vložka č.: 1502/P.

Poistení: BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698, SK - 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31 684 343
IČ DPH: SK2020527861
Okr. súd Prešov, Obch. reg. oddiel: Sro, vložka č.: 1502/P.
ako dodávateľ (zhotoviteľ)

ďalej je spoluposteným aj Investor (objednávateľ) ako zmluvné strany príslušnej zmluvy o dielo alebo objednávky uzatvorenej za účelom budovania stavebného diela prihláseného a špecifikovaného v príhláške do poistenia, dodávaného poistníkom v súlade s právnymi a technickými predpismi. Poistenými sú i subdodávateľa zmluvne zúčastnení na poistenom budovanom diele, ktorí majú príslušné oprávnenie k vykonávaniu dojednaných činností a ktorých dodávky sú zahrnuté do poisťnej sumy pre budovanú stavbu.

Poisťovateľ: Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
Dostojevského rad 4, SK - 815 74 Bratislava 1
IČO: 00 151 700
IČ DPH: SK2020374862
DIČ: 2020374862
Okr. súd Bratislava I, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 196/B.

uzatvárajú v zmysle všeobecných záväzných predpisov túto rámcovú poisťnú zmluvu

Stavebné poistenie proti všetkým rizikám – CAR

Poisťné podmienky: Toto poistenie sa riadi Všeobecnými poisťnými podmienkami pre stavebné poistenie proti všetkým rizikám Allianz – Slovenskej poisťovne, a.s. (ďalej aj VPP-CAR), ktoré sú účinné od 01.01.2009 a tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto rámcovej poisťnej zmluvy.

Platnosť rámcovej poisťnej zmluvy:	Začiatok platnosti rámcovej poisťnej zmluvy: 08.12.2017 00:00 h	Koniec platnosti rámcovej poisťnej zmluvy: Zmluva je dojednaná na dobu neurčitú.
---	---	---

Poisťná doba jednotlivých diel: v zmysle príhlášky do poistenia a VPP-CAR

V prípade, že dôjde k ukončeniu platnosti tejto rámcovej poisťnej zmluvy zaniká zároveň aj poistenie pre všetky ňu poistené diela. Poistník sa zaväzuje uhradiť poisťovateľovi poisťné do konca tohto obdobia.

Poistenie jednotlivých stavebno-montážnych diel spĺňajúcich podmienky tejto rámcovej poisťnej zmluvy začína a končí v zmysle čl. 2 VPP-CAR a predlžuje sa o 24 mesiacov v zmysle doložky 004 - Rozšírené krytie škôd spôsobených pri záručných prácach. Maximálna doba poistenia jedného diela je 24 mesiacov + krytie 24 mesiacov v zmysle doložky 004. V prípade, že v zmysle zmluvy o dielo by mala trvať dlhšiu dobu, poistenie v zmysle tejto rámcovej poisťnej zmluvy sa na ňu nevzťahuje a podmienky poistenia sa dojednávajú individuálne.

Územná platnosť poistenia: Slovenská republika

Miesto poistenia: Miesto budovania diela špecifikované v zmluve o dielo, nahlásené v príhláške do poistenia.

Predmet poistenia: Realizácia výlučne nasledovných stavebných diel:
a) stavebné objekty a prevádzkové súbory pre občianske, priemyselné a komerčné stavby vrátane infraštruktúry - obytné, administratívne, priemyselné, popr. s iným určením;
b) čistiare odpadových vôd (ČOV), kanalizácie;
c) akékoľvek rekonštrukcie a opravy diel v zmysle písm. a.), b.) vyššie uvedeného predmetu poistenia.

Predmetom poistenia je výstavba nových objektov alebo rekonštrukcia existujúcich objektov, vykonávaná poisteným resp. jeho dodávateľmi alebo subdodávateľmi v súlade s právnymi a technickými predpismi na základe písomného zmluvného vzťahu alebo objednávky. Maximálna poisťná suma pre jednu Budovanú stavbu (dielo) poistenú touto rámcovou poisťnou zmluvou je 9 000 000,- EUR.

Underwriter: Ing. Filip Celder, Odbor poistenia veľkých a špeciálnych rizík
Sprostredkovateľ: Respect Slovakia, s.r.o. / 59036

491 100 822
1 / 5

V prípade, ak rozpočet diela presahuje sumu 9 000 000,- EUR, dojednávajú sa podmienky poistenia individuálne, alebo na základe špeciálnej akceptácie poisťovateľa prijme toto dielo do poistenia v zmysle tejto zmluvy.

Podmienkou pre stavebné objekty poistené touto poisťovňou je, že nie sú ohrozené zvýšeným nebezpečenstvom výbuchu, požiaru, víchrice (t.j. vetrom s rýchlosťou vyššou než 74 km/hod.), zosuvom pôdy, povodne alebo záplavou (t.j. na mieste poistenia sa nevyskytá povodeň alebo záplava za posledných desať rokov pred dátumom zahájenia stavby alebo montáže).

Pokiaľ pri stavebnom objekte / Budovanej stavbe hrozí vo zvýšenej miere niektoré z vyššie uvedených rizík poistník túto skutočnosť musí vopred oznámiť poisťovateľovi. Poisťovateľ si vyhradzuje právo posúdiť takéto dielo samostatne, t.j. vyžiadať si dodatočné informácie nevyhnutné pre posúdenie jeho poistenia a upravenie podmienok poistenia a poistného odlišne od tejto rámcovej poistnej zmluvy, t.j. poistiť takéto dielo osobitnou poisťovňou zmluvou.

Rozsah poistenia:

Poistenie je dojednané v rozsahu tejto rámcovej poistnej zmluvy, VPP-CAR: Všeobecné časť, Oddiel I (Poistenie majetku), Oddiel II (Poistenie zodpovednosti za škodu) a nasledujúcich doložiek:

- Doložka 002 – Krytie krížovej zodpovednosti
- Doložka 004 – Rozšírené krytie škôd spôsobených pri záručných prácach (24 mesiacov)
- Doložka 102 – Osobitné podmienky pre podzemné káble, potrubia a iné zariadenia
- Doložka 106 – Osobitné dojednanie pre vykonávanie stavebných prác po úsekoch
- Doložka 110 – Osobitné podmienky pre bezp. opatrenia v súvislosti so zrážkami, povodňou a záplavou
- Doložka 111 – Osobitné podmienky pre náklady na vypratanie po zosuve pôdy
- Doložka 112 – Osobitné podmienky pre hasiace zariadenia a protipožiarnu ochranu na stavenisku
- Doložka 113 – Vnútroštátna doprava
- Doložka 116 – Krytie poistených kontrahovaných prác, ktoré boli prevzaté alebo uvedené do prevádzky
- Doložka 117 – Osobitné podmienky pre pokladanie vodných, plynovodných a kanalizačných potrubí
- Doložka 119 – Majetok vo vlastníctve, v užívaní, v opatrovaní alebo v správe poisteného (Investora)
- Doložka 121 – Osobitné podmienky týkajúce sa pilotových základov a oporných múrov
- Doložka 150 – Poistenie pre prípad krádeže alebo lúpeže v mieste poistenia

Poistné sumy:	Odd. I VPP – Budovaná stavba (Dielo)	hodnota kontraktu uvedená v príhláške do poistenia max. 9 000 000,00 EUR
	Odd. I VPP – Zariadenie staveniska (1. riziko)	100 000,00 EUR pre každé jedno poistené dielo
	Odd. I VPP – Stavebné stroje, strojové zariad.	nedojednané
	Odd. II VPP – Poistenie zodpovednosti za škodu	30 % z poistnej sumy diela, max. ale 2 000 000,00 EUR pre každé jedno poistené dielo
	Odd. III VPP – Poistenie predpokladaného ušlého zisku investora	nedojednané

Limity poistného plnenia:

doleuvedené limity poistného plnenia sa dojednávajú pre jednu a všetky poistné udalosti („PU“), ktoré nastanú počas poistnej doby, pre každé jedno poistené dielo:

pre odstránenie sutín	40 % z poistnej sumy diela, max. 200 000,00 EUR
pre rozšírené krytie záručných prác - doložka 004	40 % z poistnej sumy diela
pre vykonávanie stavebných prác po úsekoch alebo plochách - doložka 106	250 metrov / 10 000 metrov ²
pre vnútroštátnu dopravu - doložka 113	70 000,00 EUR za všetky PU 35 000,00 EUR pre jedno vozidlo
pre časť diela prevzaté alebo uvedené do prevádzky - doložka 116	30 % z poistnej sumy diela, max. 100 000,00 EUR
pre pokladanie vodných, plynovodných a kanalizačných potrubí - doložka 117	250 metrov
pre majetok vo vlastníctve poisteného (Investora) - doložka 119	100 000,00 EUR
pre krádež, lúpež, vandalizmus - doložka 150	v zmysle doložky 150, max. 20 000,00 EUR

sublimit: Odd. II VPP – následné finančné škody 30 % z poistnej sumy pre Odd. II VPP

Spoluúčasti: doleuvedené spoluúčasti sa dojednávajú pre jednu a každú poistnú udalosť, ktorá nastane počas poistnej doby, pre každé jedno poistené dielo:

Odd. I VPP – Poistenie majetku	
pre všetky škody okrem nižšie uvedených	
pre diela s poistnou sumou do 3 000 000 €	1 000,00 EUR
pre diela s poistnou sumou od 3 000 000 € do 7 000 000 €	1 500,00 EUR
pre diela s poistnou sumou nad 7 000 000 €	2 500,00 EUR

pre škody z titulu vyššej moci (Acts of God)	2 500,00 EUR
pre zariadenie staveniska	1 000,00 EUR
pre krádež, lúpež, vandalizmus - doložka 150	500,00 EUR
Odd. II VPP – Poistenie zodpovednosti za škodu pre škody ak je poistná suma do 1 000 000 €	800,00 EUR
ak je poistná suma nad 1 000 000 €	1 500,00 EUR
pre doložku 102 a)	20 %, min. 800,00 EUR
b)	800,00 EUR

Polistná sadzba: pre každý jeden projekt prihlásený do poistenia podľa tejto rámcovej zmluvy je poistná sadzba vo výške

pre predmet poistenia a)	1,40 %
pre predmet poistenia b)	1,60 %
pre predmet poistenia c)	príhrádka 10 % k príslušnej výške uvedenej sadzby

Minimálne poistné:

Pre každé dielo nahlásené do rámcovej poistnej zmluvy je minimálne poistné stanovené na 100,00 EUR.

Zmluvné dojednania:

Poistenie stavebných diel. Poistený a poisťovateľ sa dohodli, že poistené budú len tie stavebné diela, ktoré spĺňajú podmienky predmetu poistenia tejto rámcovej poistnej zmluvy a boli poisťovateľovi nahlásené prostredníctvom prihlášky do poistenia najneskôr v deň odovzdania staveniska, resp. dňom začiatku skladovania materiálu (podľa toho k čomu príde skôr). Informácie o stavebných popr. montážnych dielach budú poisťovateľovi zasielané listovou alebo elektronickou poštou vo forme prihlášky k poisteniu, ktorá tvorí prílohu tejto rámcovej poistnej zmluvy a bude obsahovať minimálne nasledovné údaje: názov diela, miesto poistenia, začiatok a koniec stavby a hodnotu kontraktu. Pokiaľ poisťovateľ obdrží prihlášku počas realizácie príslušného projektu, nie je povinný prijať tento projekt dodatočne do poistenia.

Bez predchádzajúceho písomného potvrdenia poisťovateľom, do poistenia nemôžu byť nahlásené a poistenie sa nevzťahuje najmä na stavby pre nasledovné typy stavieb a/alebo nehnuteľnosti: občianske a administratívne budovy s počtom poschodí 11 a viac a počtom podzemných podlaží tri a viac, samostatne stojace mosty, vodné diela (nádrže, hrádze, priehrady, vodojemy...), elektrárne, prenosové systémy, komíny, vysielače, tunely (štôlna, studne, banské stavby) alebo iné stavby pod zemou, resp. iné neštandardné vyššie neuvedené. V prípade záujmu o poistenie takéhoto diela je potrebné osobitne kontaktovať poisťovateľa.

Zmeny projektu. Poistený je povinný bezodkladne písomne informovať poisťovateľa o zmenách v projekte alebo iných zmenách počas výstavby diela, ktoré spôsobia, že príslušné stavebné dielo už nespĺňa horsuvedenú definíciu predmetu poistenia podľa tejto rámcovej poistnej zmluvy. Ďalšie poistenie tohto stavebného diela je predmetom dohody medzi poisteným a poisťovateľom.

Poistením Zariadenia staveniska sú poistené výlučne predmety patriace do majetku poistníka/poisteného; napríklad oplatenie, trafostanica, lešenie, debnenie a unimobunky vrátane inventáru. Pre oplatenie staveniska sa dojednáva, že poisťovateľ neposkytne plnenie za škody, ktoré neobmedzujú alebo nevylučujú funkčnosť veci, t.j. škody na vzhľade (vrypy, škrabance, poškodenie sprejom alebo graffiti a pod.) Poistenie v zmysle tohto dojednania je dojednané na prvé riziko.

Existujúci majetok. Majetok vo vlastníctve poisteného (Investora). Týmto sa odchyľne od čl. 15 ods. 3 VPP-CAR dojednáva, že v prípade ak dôjde v dôsledku poistnej udalosti k poškodeniu alebo zničeniu vecí poistenej/poistených v zmysle doložky 119 - Majetok vo vlastníctve, v užívaní, v opatrovaní alebo v správe poisteného, uhradí poisťovateľ náklady na znovunadobudnutie vecí, najviac však časovú hodnotu poškodenej časti poistenej veci v čase bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti

Poistná suma. Poistník stanoví poistnú sumu na vlastnú zodpovednosť v zmysle VPP-CAR, čl. 14, ods. 1. Poistná suma uvedená v prihláške do poistenia je najvyššou hranicou plnenia poisťovateľa pre jedno konkrétne dielo. Poistná suma nahlásená poisťovateľovi nesmie presiahnuť limit stanovený touto rámcovou poistnou zmluvou.

Spoluúčasti. Spoluúčasti platia pre jednu a každú poistnú udalosť. V prípade viacerých škôd vzniknutých z jednej poistnej udalosti, uplatní sa pri likvidácii týchto škôd najvyššia spoluúčasť. Týmto sa dojednáva, že v prípade, ak vznikne viac nárokov na plnenie poisťovateľa vyplývajúcich z jednej príčiny alebo z viacerých príčin, ktoré spolu časovo, miestne alebo inak priamo súvisia, tak takéto súvisiace nároky sa považujú za jednu poistnú udalosť.

Poistenie krádeže. Proti krádeži viámaním alebo lúpeži je poistený stavebný materiál skladovaný na stavenisku a/alebo pevne zabudovaný (zakalkulovaný v rozpočte diela). Strata alebo prostá krádež, t.j. krádež predmetu poistenia, pri ktorej nebola prekonaná žiadna prekážka predpísaná doložkou 150, nie je poistená v zmysle tejto rámcovej poistnej zmluvy.

Hlásenie poistnej udalosti. Poistený je povinný nahlásiť poisťovateľovi každú škodu na poistenej stavbe neodkladne, najneskôr do 72 hodín od jej zistenia.

Kontrola podkladov. Poisťovateľ má počas trvania platnosti tejto poistnej zmluvy právo na kontrolu podkladov k predmetu poistenia poisteným touto rámcovou poistnou zmluvou (napr. zoznam poistených subdodávateľov, hodnota poistenej stavby, časový a nákladový harmonogram prác, situačný plán, atď.). Poisťovateľ svoj úmysel nahliadnuť do dokumentácie oznámi najneskôr 72 hodín pred svojim príchodom.

Predĺženie doby poistenia stavebného diela. Poistník sa zaväzuje nahlásiť poisťovateľovi každé predĺženie doby realizácie stavebného diela presahujúce predbežný termín odovzdania diela uvedený v prihláške do poistenia o viac ako 2 týždne vo forme dodatočnej prihlášky do poistenia s tým že v časti predmet poistenia pri názve už nahláseného diela uvedie že ide o predĺženie doby poistenia (- predĺženie).

Týmto sa odchyľne od odseku „Poistná doba jednotlivých diel“ dojednáva, že v prípade ak budované stavebné dielo nebude dokončené a odovzdané objednávateľovi do doby uvedenej v prihláške do poistenia ako „predbežný termín odovzdania diela“ a poistník s objednávateľom uzatvorí/í dodatok k zmluve o dielo o predĺžení kontraktu, poistenie v zmysle tejto rámcovej poistnej zmluvy sa na takéto dielo vzťahuje ešte maximálne 2 týždne. Podmienkou poistenia takéhoto diela je, že maximálna dĺžka trvania doby realizácie takéhoto diela nepresiahne 24 mesiacov od jeho začiatku (v zmysle prihlášky od „zahájenia diela“ - dátum prvého prihlásenia). Poisťovateľ si za takéto predĺženie nebude účtovať dodatočné poistné.

V prípade že doba realizácie stavebného diela presiahne plánovanú dobu poistenia o viac ako 2 týždne poisťovateľ si vyhradzuje právo doúčtovať poistníkovi poistné v zmysle internej kalkulácie zohľadňujúcej dĺžku predĺženia, počet predchádzajúcich predĺžení pre toto dielo, dosiahnuté škodovosti, typu diela a ďalších faktorov.

Výška poistného. Celkové poistné za poistenie každého prihláseného stavebného objektu bude uvedené v prihláške do poistenia. Poistné za jednotlivý predmet poistenia sa vypočíta vynásobením poistnej sumy, stanovenej pre Odd. I VPP-CAR – Budovaná stavba (Dielo), a príslušnou poistnou sadzbou. Toto dojednanie nemení odsek rámcovej poistnej zmluvy „minimálne poistné“.

Poistné sa dojednáva ako jednorazové a bude uhradené v zmysle odseku splatnosť poistného.

Vyššia moc. pre účely tohto poistenia sa pod pojmom škody z titulu vyššej moci (Acts of God) rozumie škody z náhodnej a výnimočnej udalosti alebo okolnosti:

- ktorá sa vymyká kontrole poisteného resp. nad ňou poistený kontrolu vôbec nemá,
- poistený sa pred ňou nemohol primerane chrániť,
- ak vznikne, poistený sa jej nemôže vyhnúť alebo ju prekonať,
- a ktorá vyplýva výlučne z okolitého prostredia (nie prevádzková činnosť)

Pojem vyššia moc zahŕňa, neobmedzuje sa však výlučne na živelné udalosti povodeň, záplava, zemetrasenie, víchrica, úder blesku (a následne požiar ním spôsobený), výbuch sopky...

Vyúčtovanie

poistného: Vyúčtovanie poistného bude Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. zasielať poistníkovi po obdržaní každej prihlášky do poistenia splňajúcej podmienky tejto rámcovej poistnej zmluvy.

Splatnosť

poistného: Poistné je splatné v zmysle vyúčtovania k prihláške k rámcovej poistnej zmluve na naše bankové spojenie:

Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Číslo účtu: SK17 1100 0000 0026 2600 6702, BIC: TATRSKBX
Konštantný symbol: 3558
Variabilný symbol: 491 100 822

V zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu sa dojednáva, že poistník je povinný uhradiť prvú splátku poistného alebo jednorazové poistné celé prostredníctvom účtu, ktorý má klient otvorený v úverovej inštitúcii, v opačnom prípade poisťovateľ v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. vykoná vo vzťahu ku klientovi základnú starostlivosť (identifikáciu, monitorovanie, prijatie dodatočných opatrení a získanie dodatočných informácií atď).

Záverečné

ustanovenia:

- Túto rámcovú poistnú zmluvu možno meniť a dopĺňať len číslovanými písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- Rámcová poistná zmluva zanikne dňom ukončenia jej platnosti.
- Poistník vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje, ktoré uviedol v tejto rámcovej poistnej zmluve sú úplné a pravdivé a nezamiechal žiadnu skutočnosť pre uzavretie tejto rámcovej poistnej zmluvy podstatnú.
- Poistník uzatvára rámcovú poistnú zmluvu vo vlastnom mene.
- Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenia tejto rámcovej poistnej zmluvy stanú neúčinnými, nie je tým dotknutá účinnosť ostatných ustanovení.
- Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto rámcovej poistnej zmluvy, porozumeli jej a na znak súhlasu ju dobrovoľne podpísali.
- Táto rámcová poistná zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.
- Poistník prehlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s informáciou o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy v súlade s Opatrením Národnej banky Slovenska č. 4/2010 z 9. marca 2010 v zmysle čl. 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z.z. Uvedená informácia je k dispozícii na internetovej stránke poisťovateľa na adrese: www.allianzsp.sk/pp/technicke_rizika_stavebne_prace_informacia
- Poistník je povinný túto zmluvu akceptovať do 30 dní od dátumu jej vystavenia poisťovateľom, uvedeným nižšie. Za deň akceptovania rámcovej poistnej zmluvy sa považuje deň preukázateľného doručenia jedného jej oboma stranami podpísaného vyhotovenia poisťovateľovi alebo dátum pripísania predpísaného poistného na bankový účet poisťovateľa. V prípade nespĺnenia si tejto povinnosti sa táto poistná zmluva považujú za neuzavretú a návrh poistenia stráca platnosť. V prípade, že vyššie uvedenú lehotu nie je z objektívnych príčin možné zo strany poistníka dodržať, je možné ju po písomnom potvrdení zo strany poisťovateľa predĺžiť (aj emailovou formou).
- Poistník prehlasuje, že si je vedomý, že cena uvedená v tejto rámcovej poistnej zmluve resp. výška poistného bude kalkulovaná vrátane peňažného plnenia v zmysle §32 zákona č. 186/2009 Z. z.

Cena bude stanovená v zmysle Zákona NR SR č. 18/1996 Z. z.

11. Poisťovateľ na základe tejto poisťovnej zmluvy neposkytne poisťnú ochranu (poisťné krytie) pre podnikateľské ani žiadne iné aktivity, vrátane poisťovnej ochrany (poisťného krytia) majetku, osôb alebo zodpovednosti za škodu, ani neposkytne žiadne poisťné alebo iné plnenie alebo inú výhodu, pokiaľ by

- (I) takéto poisťná ochrana (poisťné krytie) a/alebo
 - (ii) takéto podnikateľské alebo iné aktivity alebo
 - (iii) takéto poisťné alebo iné plnenie alebo iná výhoda
- poisťovateľa vystavili hrozbe sankcií, zákazov, obmedzení alebo porušení vyplývajúcich z rozhodnutí Organizácie spojených národov a/alebo z obchodných alebo ekonomických sankcií, práva alebo predpisov Európskej únie, Spojeného kráľovstva alebo Spojených štátov amerických a/alebo by takýmto spôsobom došlo k porušeniu akejkoľvek inej príslušnej ekonomickej alebo obchodnej sankcie vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu Slovenskej republiky.


- Prílohy:**
- Príhľadka do poistenia (Vzor)
 - Doložky v zmysle rozsahu krytia
 - Všeobecné poisťné podmienky pre stavebné poistenie proti všetkým rizikám

Vyhlasenie

poistníka: Poistník dáva poisťovateľovi výslovný písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v informačnom systéme poisťovateľa v súvislosti s dojednaným poistením, so sprístupnením týchto údajov tretím osobám a ich spracúvaním tretími osobami v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou poisťných udalostí a zaistením. Súhlas sa udeľuje na dobu do vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich z poisťovnej zmluvy. Poistník sa zaväzuje písomne oznámiť poisťovateľovi všetky zmeny týkajúce sa údajov uvedených v zmluve.

V Bratislave, dňa 07.12.2017

JFYPRES, S.R.O.
Bošany Námestov 1698
023 81 Wrosov nad Topľou
IČO: 31484343
IČ DPH: SK202027857



podpis a pečiatka poistníka

Meno a priezvisko osoby
oprávnenej konať za
spoločnosť:

Funkcia:

Allianz 
Slovenská poisťovňa
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.



podpis a pečiatka poisťovateľa

Ing. Dušan Krkoška Ing. Filip Celder
vedúci oddelenia underwriter
poistenia technických rizík
Odbor poistenia veľkých a špeciálnych rizík

Príhľadka č.: XX / 2017 k CAR poisteniu k rámcovej poisťnej zmluve č. 491 100 822

Allianz 
Slovenská poisťovňa

Poistník: BETPRES, s.r.o.
Sídlo: Boženy Němcovej 1698, SK - 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31 684 343

Poistovateľ: Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.
Sídlo: Dostojevského rad 4, SK - 815 74 Bratislava
IČO: 00 151 700

Predmet poistenia / názov projektu	Miesto poistenia / č. parc.	Dátum začiatku (DD.MM.RRRR)	Termín odovzdania diela (DD.MM.RRRR)

Poistná suma pre budované dielo (EUR)	Sadzba	Poisťné

V XX / č.č.: XX.XX.2017

pečiatka a podpis poistníka

pečiatka a podpis poistovateľa

Príhľadka do poistenia tvorí neoddeliteľnú súčasť rámcovej poisťnej zmluvy. Jednorázové poisťné je po odsúhlasení príhľadky do poistenia poistovateľom splátné v zmysle vyúčtovania

Tieto Doložky tvoria neoddeliteľnú súčasť rámcovej poisťovnej zmluvy. Poistenie v zmysle jednotlivých Doložiek sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného na každej poisťovnej udalosti, uvedenej v poisťovnej zmluve.
Odchylné od Všeobecných poisťovných podmienok pre Stavebné poistenie proti všetkým rizikám (ďalej len „VPP-CAR“) účinných od 1.1.2009 sa týmito Doložkami dojednáva nasledovne:

Doložka 002: Krytie krížovej zodpovednosti

Touto Doložkou sa poistené krytie zodpovednosti za škodu voči tretím osobám v zmysle Odd. II VPP-CAR rozširuje na poistené strany uvedené v poisťovnej zmluve tak, ako keby bola pre každú z týchto strán vystavená osobitná poisťovná zmluva. Výluky uvedené v čl. 19 ods. 1 písm. f) a v čl. 19 ods. 1 písm. g) VPP-CAR nie sú ustanovením tejto doložky dotknuté.

Celkové poisťovné plnenie podľa tejto Doložky je pre každú škodovú udalosť alebo sériovú škodovú udalosť obmedzené limitom poisťovného plnenia, ktorý je stanovený v poisťovnej zmluve.

Doložka 004: Rozšírené krytie škôd spôsobených pri záručných prácach

Poisťovné krytie v zmysle tejto Doložky sa vzťahuje na obdobie uvedené v poisťovnej zmluve, pričom sú kryté iba škody na predmete poistenia, ktoré:

- sú spôsobené poistenými dodávateľmi pri vykonávaní záručných prác, ku ktorým sa zaviazali v zmluve o dielo,
- sa prejavia počas obdobia uvedeného v poisťovnej zmluve, za predpokladu, že boli spôsobené v mieste poistenia počas vykonávania stavebných / montážnych prác, pred vystavením preberacieho protokolu o prevzatí poškodenej alebo zničenej časti predmetu poistenia.

Doložka 102: Osobitné podmienky pre podzemné káble, potrubia a iné zariadenia

Touto Doložkou sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne poisťovné plnenie za škody na existujúcich podzemných kábloch a/alebo potrubiach alebo iných podzemných zariadeniach iba vtedy, ak sa poistník pred začatím prác informoval na príslušných úradoch o presnej polohe týchto káblov, potrubí a podzemných zariadení a vykonal všetky opatrenia pre zábranu škôd na nich.

- Poisťovné plnenie za škody na týchto podzemných zariadeniach, ktoré sa nachádzajú presne na miestach uvedených v podzemných mapách (nákresoch uloženia podzemných zariadení), je hradené po uplatnení spoluúčasti 20 % zo škody alebo spoluúčasti uvedenej k tejto Doložke v poisťovnej zmluve pod písm. a) podľa toho, ktorá z týchto hodnôt je vyššia.
- Poisťovné plnenie za škody na podzemných zariadeniach, ktoré sú v podzemných mapách nesprávne alebo nie sú vyznačené, je hradené po uplatnení spoluúčasti uvedenej k tejto doložke v poisťovnej zmluve pod písm. b).

Poisťovné plnenie bude obmedzené iba na opravu týchto káblov, potrubí alebo iných podzemných zariadení. Poistenie sa nevzťahuje na následné škody ako aj penále alebo pokuty akéhokoľvek druhu.

Doložka 106: Osobitné dojednanie pre vykonávanie stavebných prác po úsekoch

Touto Doložkou sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne poisťovné plnenie za škodu, ktorá vznikla priamo alebo nepriamo na násypoch, výkopoch a krajniciach, priekopách, kanáloch alebo cestných prácach alebo násypmi, výkopmi a krajnicami, priekopami, kanálmi alebo cestnými prácami iba vtedy, ak tieto sú budované po úsekoch, ktoré celkovo neprekročia v poisťovnej zmluve uvedenú dĺžku alebo plochu, a to bez ohľadu na stupeň dokončenia poistených prác.

Poisťovné plnenie za každú škodovú udalosť je obmedzené nákladmi na opravu týchto stavebných úsekov alebo plôch.

Doložka 110: Osobitné dojednanie pre bezpečnostné opatrenia v súvislosti so zrážkami, povodňou a záplavou

Touto Doložkou sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne poisťovné plnenie za škodu, ktorá vznikla priamo alebo nepriamo v dôsledku zrážok, povodne alebo záplavy, pokiaľ boli v projekte a pri jeho realizácii zohľadnené a vykonané primerané bezpečnostné opatrenia.

Pre účely tejto Doložky sa pod primeranými bezpečnostnými opatreniami rozumie, že boli pre miesto poistenia zohľadnené hodnoty zrážok, povodní a záplav, ktorých výskyt sa s ohľadom na situáciu v mieste poistenia dá predpokladať - t.j. ak ich výskyt bol častejší ako jedenkrát za 20 rokov pred dátumom predpokladaného začatia výstavby, vychádzajúc zo štatistik miestne príslušných hydrometeorologických agentúr.

Poisťovateľ neposkytne poisťovné plnenie za škodu ktorá vznikla tak, že poistník neodkladne neodstránil prekážky (napr. piesok, stromy) brániace voľnému prietoku vody v riečišti vodného toku, bez ohľadu na to, či ním bezprostredne pre poistnou udalosťou voda pretekala.

Doložka 111: Osobitné dojednanie pre náklady na vypratanie po zosuve pôdy

Touto Doložkou sa dojednáva, že poisťovateľ neposkytne poistné plnenie za:

- a) náklady vynaložené na odstránenie sutín po zosuve pôdy, pokiaľ tieto prekročia náklady na vyťaženie pôvodného materiálu v úseku postihnutom zosuvom,
- b) náklady vynaložené na obnovenie erodovaných svahov alebo iných planírovaných plôch, ak poistník nevykonal potrebné opatrenia alebo ich nevykonal včas.

Doložka 112: Osobitné podmienky pre hasiace zariadenia a protipožiarnu ochranu na stavenisku

Touto Doložkou sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie za škodu spôsobenú priamo alebo nepriamo požiarom alebo explóziou iba vtedy, ak sú splnené nasledovné podmienky:

1. S ohľadom na aktuálny stav stavby sú vždy k dispozícii požiarotechnické zariadenia a to v dostatočnom množstve a okamžite použiteľné.
2. Funkčnosť požiaro-technických zariadení je pravidelne kontrolovaná v súlade s príslušnými predpismi.
3. V súlade s príslušnými predpismi sú čo najrýchlejšie po odstránení debnenia / paženia zriadené požiarne úseky, šachty pre výťah a údržbu a iné otvory sú čo najskôr provizórne uzatvorené, najneskôr do začiatku zariadenia interiéru.
4. Odpadový materiál sa pravidelne odstraňuje, horľavý odpad musí byť odstránený denne po skončení prác.
5. Práce so zvýšeným rizikom požiaru, ako sú napr.:
 - brúsenie, rezanie, zváranie,
 - práce so spájacou lampou,
 - práce s horúcim asfaltoma iné teplo produkujúce práce vykonáva každý z dodávateľov na základe príslušného povolenia. Pri vykonávaní takýchto prác je prítomná vždy aspoň jedna osoba vybavená hasiacim prístrojom a vyškolená pre likvidáciu požiaru.
Miesto, kde boli vykonávané práce so zvýšeným rizikom požiaru, je skontrolované hodinu po ukončení týchto prác.
6. Materiál určený pre stavebné alebo montážne práce musí byť rozdelený do skladových jednotiek, pričom hodnota jednej skladovej jednotky nepresiahne 30.000 EUR. Jednotlivé skladové jednotky musia byť od seba navzájom vzdialené minimálne 50 m alebo oddelené protipožiarnymi stenami. Všetok horľavý materiál (predovšetkým zápalné kvapaliny a plyny) musí byť skladovaný v dostatočnej vzdialenosti od miesta stavby alebo montáže a od miesta vykonávania prác so zvýšeným rizikom požiaru.
7. Je určená osoba poverená kontrolou bezpečnosti na stavenisku. Je inštalovaný spoľahlivý hlásič požiaru a ak je to možné, je zabezpečené priame spojenie s najbližším hasičským zborom. Sú vypracované a pravidelne aktualizované plány protipožiarinej ochrany staveniska a plány likvidácie požiaru. Osoby činné na stavenisku sú vycvičené pre likvidáciu požiaru a v správnom hasiacom postupe. Najbližší hasičský zbor je oboznámený so situáciou na stavenisku a má naň kedykoľvek priamy prístup.

Doložka 113: Vnútroštátna doprava

Touto Doložkou sa dojednáva, že v zmysle Oddielu I VPP-CAR sú kryté tiež škody na poistených veciach počas ich prepravy na miesto poistenia (okrem vodnej a leteckej prepravy) vykonanej najkratšou cestou, pričom maximálny limit poistného plnenia podľa tejto Doložky neprekročí hodnotu dojednanú v poistnej zmluve pre jedno vozidlo.

Poistenie v zmysle tejto doložky sa nevzťahuje na krádež poistených vecí.

Doložka 116: Krytie častí budovanej stavby prevzatých alebo uvedených do prevádzky

Touto Doložkou sa poistné krytie rozširuje na škodu spôsobenú počas poistnej doby stavebnými prácami na veciach poistených v Oddieli I VPP- CAR, avšak iba na tých častiach poistenej budovanej stavby, ktoré boli prevzaté alebo uvedené do prevádzky.

Doložka 117: Osobitné podmienky pre pokladanie vodovodných a kanalizačných potrubí

Touto Doložkou sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne poistenému poistné plnenie za škodu, ktorá vznikla pri zatopení alebo zanesení potrubia, priekop a šácht pri jednej poistnej udalosti maximálne do dĺžky čiastočne alebo úplne vyhlbeného otvoreného výkopu, ktorá je uvedená v poistnej zmluve.

Poisťovateľ poskytne poistné plnenie iba ak sú splnené všetky nasledovné podmienky:

- a) rúry boli bezprostredne po svojom položení zabezpečené zasypaním tak, aby zatopením priekopy nemohlo dôjsť k zmene ich polohy,
- b) rúry boli bezprostredne po položení zabezpečené proti vniknutiu vody, bahna a pod.,
- c) ihneď po ukončení tlakovej skúšky potrubia boli príslušné časti priekopy zasypané.

Doložka 119: Majetok vo vlastníctve, v užívaní, v opatrovaní alebo v správe poisteného

Touto Doložkou sa poistené krytie rozširuje na škody na majetku vo vlastníctve, v užívaní, v opatrovaní alebo v správe poisteného, uvedeného v poisťovnej zmluve, a ktoré boli spôsobené alebo vznikli stavbou alebo montážou vecí poistených v zmysle Oddielu I VPP-CAR.

1. Poisťovateľ nahradí poistenému škodu na poistenom majetku iba vtedy, ak je tento majetok pred začatím stavebných prác v dobrom stave (t.j. spôsobilý na užívanie, bez technických chýb) a pokiaľ boli vykonané nevyhnutné bezpečnostné opatrenia.
2. V prípade škôd spôsobených vibráciami alebo oslabením či odstránením nosných prvkov predmetu poistenia podľa tejto Doložky poisťovateľ poskytne poisťné plnenie iba za škody, ku ktorým dôjde v dôsledku úplného alebo čiastočného zrútenia poisteného majetku, avšak nie za škody, ktoré neovplyvňujú negatívne statiku poisteného majetku.
3. Poistenie sa v zmysle tejto Doložky nevzťahuje na:
 - a) škody spôsobené prírodnými živlami alebo inými príčinami, nesúvisiacimi so stavbou alebo montážou,
 - b) škody, ktoré možno vzhľadom k povahe stavebných/montážnych prác alebo spôsobu ich vykonania predpokladať,
 - c) náklady na preventívne opatrenia na minimalizáciu možnosti vzniku škody, ktoré boli vynaložené počas poisťnej doby,
 - d) škody spôsobené stratou, krádežou vrátane pokusu o krádež alebo lúpežou.

Doložka 121: Osobitné podmienky pre pilótové základy a oporné múry

Touto Doložkou sa dojednáva, že poistenie sa nevzťahuje na:

- a) náklady vynaložené na výmenu alebo opravu pilót alebo prvkov paženia alebo oporných múrov,
 - ktoré boli počas stavby nesprávne umiestnené, zarovnané alebo sa vzpriečili,
 - ktoré boli poškodené alebo stratené v dôsledku zarážania alebo vyťahovania, alebo
 - ktoré boli zablokované zaseknutým alebo poškodeným pilótovacím zariadením alebo výstužou.
- b) opravu nedoliehajúcich alebo rozpojených výpažníc.
- c) opravu akýchkoľvek priesakov alebo vniknutia materiálu akéhokoľvek druhu.
- d) vyplňanie dutín a medzier alebo chýbajúceho bentonitu.
- e) náklady vzniknuté v súvislosti s tým, že pilóty alebo základové prvky neprešli záťažovými testmi, alebo inak nedosiahli požadovanú únosnosť.
- f) obnovovanie vyrovňavanie profilov alebo rozmerov.

Táto Doložka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnými rizikami.

Doložka 150: Poistenie pre prípad krádeže alebo lúpeže v mieste poistenia

1. Odchyľne od Oddielu I VPP-CAR sa touto Doložkou rozširuje poisťné krytie o riziko škôd spôsobených v mieste poistenia krádežou vlámaním, lúpežou alebo vandalizmom.
2. Poistenému vznikne právo na poisťné plnenie, ak škoda na poistenej veci bola spôsobená:
 - a) krádežou,
 - b) lúpežou v mieste poistenia,a ďalej ak príde k poškodeniu alebo zničeniu poistenej veci pri pokuse o vykonanie činov uvedených v tomto odseku pod písm. a) a b).
3. V zmysle tejto Doložky sa za krádež považuje zmocnenie sa poistenej veci krádežou vlámaním alebo prekonaním prekážky:
 - 3.1 Za krádež vlámaním sa považuje:
 - a) vniknutie páchatela do miesta poistenia tak, že ho otvoril:
 - a.a) nástrojom, ktorý nie je určený na jeho riadne otvorenie,
 - a.b) iným preukázateľne násilným spôsobom,
 - a.c) kľúčom určeným na jeho riadne otvorenie, ktorého sa zmocnil vlámaním alebo lúpežou v mieste poistenia alebo mimo miesta poistenia.
 - b) vniknutie páchatela do trezora, ktorého obsah je poistený, tak, že ho otvoril:
 - b.a) nástrojom alebo spôsobom, ktorý nie je určený na jeho riadne otvorenie,
 - b.b) spôsobom alebo kľúčom určeným na jeho riadne otvorenie, ktorého sa zmocnil:
 - vlámaním do úschovného objektu, ktorý je zabezpečený minimálne tak ako trezor, v ktorom sú uložené poistené veci,
 - vlámaním do úschovného objektu uzamykateľného dvoma zámkami, ktorých kľúče sú uložené oddelene mimo miesta poistenia,
 - lúpežou mimo miesta poistenia.
 - 3.2 Za krádež prekonaním prekážky sa považuje
 - a) preukázateľné prekonanie prekážky alebo opatrenia chrániaceho poistenú vec pred krádežou,
 - b) ukrytie sa páchatela v mieste poistenia a zanechanie stôp dokazujúcich jeho nepovolenú prítomnosť v mieste poistenia.
4. V zmysle tejto Doložky sa za lúpež v mieste poistenia považuje zmocnenie sa veci páchatelom
 - a) použitím násillia alebo hrozby bezprostredného násillia proti poistenému alebo jeho zástupcovi,
 - b) využitím zníženého odporu poisteného v dôsledku jeho fyzického oslabenia po nehode (nie v príčinnej súvislosti s vedomým požitím alkoholu, drog alebo zneužitím liekov) alebo v dôsledku inej príčiny, za ktorú nemôže byť zodpovedný.Za zástupcu poisteného sa považujú jeho zamestnanci, osoby, ktorým poistený zveril poistené veci alebo osoby poverené strážou miesta poistenia.
5. Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené úmyselným konaním zamestnancov poisteného, ak toto konanie bolo uskutočnené v mieste poistenia počas doby, kedy bol umožnený prístup do miesta poistenia pre týchto zamestnancov
6. Poistený je povinný v prípade straty kľúča od vstupných dverí do miesta poistenia alebo od úschovného objektu, kde sú poistené veci uložené v súlade s dojednanými podmienkami, bezodkladne zabezpečiť výmenu existujúceho zámku iným zámkom minimálne rovnakého druhu a kvality.

Spôsoby zabezpečenia poistených vecí proti krádeži, lúpeži a vandalizmu

1. Pre stanovenie výšky poistného plnenia je rozhodujúci stav zabezpečenia miesta poistenia v dobe vzniku poistnej udalosti.
2. Ak dôjde ku krádeži poistených vecí z uzamknutého priestoru alebo k poškodeniu poistených vecí vandalizmom v zmysle čl. 1 tejto Doložky, poskytnie poisťovateľ poistné plnenie do výšky limitov poistného plnenia z jednej poistnej udalosti:
 - a) do 17 000 EUR ak budú poistené veci zabezpečené nasledovným spôsobom:
 - všetky vstupy do priestoru, v ktorom sa nachádzajú poistené veci musia byť zabezpečené základným mechanickým zabezpečením pevnými dverami, v zárubniach zabezpečených proti rozťahnutiu, uzamykateľnými bezpečnostnou profilovou cylindrickou vložkou alebo visiacim zámkom,
 - bezpečnostná profilová cylindrická vložka musí byť odolná voči vyhmataniu, vytlačeniu a chránená bezpečnostným štítom proti rozlomeniu.
 - ostatné otvory musia byť zabezpečené bežnými stavebnými prvkami, cez ktoré nie je možné vniknúť bez ich poškodenia.Uvedené uzamykacie systémy môžu byť nahradené mechanickými systémami podobnej alebo vyššej kvality.
 - b) do 33 000 EUR ak budú poistené veci zabezpečené v rozsahu písm. a) a zároveň dvemé krídla, priestorov v ktorých sú umiestnené poistené veci, sú v zatvorenom stave zabezpečené proti vyveseniu, rám dverí musí byť odolný proti rozťahčeniu a pevne ukotvený, dvere musia byť opatrené bezpečnostnou cylindrickou vložkou chránenou bezpečnostným štítom proti rozlomeniu, odvŕtaniu, vyhmataniu, vytlačeniu a vytrhnutiu (typ R1, R2, R4 alebo podobným vyššej kvality, prídavným zámkom OS2 alebo podobným vyššej kvality). Všetky kritické otvory musia byť chránené sklom osadeným v pevnom ráme, na ktorom je nalepená bezpečnostná fólia hrúbky min. 200 µm alebo za ktorým je z vnútornej strany priestoru osadená oceľová zvarovaná sieť s priemerom prútu min. 6 mm a max. veľkosťou oka 225 cm², pripevnená po obvode do steny alebo do rámu okna,
 - c) nad 33 000 EUR ak sú poistené veci zabezpečené podľa podmienok individuálne stanovených poisťovateľom.
3. Ak dôjde ku krádeži poistených vecí uložených mimo uzamknutého priestoru na voľnom priestranstve alebo k poškodeniu poistených vecí vandalizmom v zmysle čl. 1 tejto Doložky, poskytnie poisťovateľ poistné plnenie za veci, ktorých uskladnenie na voľnom priestranstve je obvyklé, nasledovne:
 - a) do 1 700 EUR, ak je priestranstvo vybavené funkčným oplotením celého pozemku s minimálnou výškou 190 cm, s uzamknutými vstupnými otvormi a v nočných hodinách nepretržite osvetlené,
 - b) do 17 000 EUR, ak je priestranstvo zabezpečené spôsobom uvedeným v písm. a) a v mimopracovnej dobe strážené fyzickou strážou alebo ak je vybavené funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou s lokálnym vývodom signálu,
 - c) do 33 000 EUR, ak je priestranstvo zabezpečené minimálne v rozsahu písm. b) a s napojením elektrickej zabezpečovacej signalizácie na pult centralizovanej ochrany alebo s trvalým strážením v mieste poistenia fyzickou strážou ozbrojenou strelnou zbraňou pripravenou na obranu alebo so služobným psom.
4. Ak dôjde k lúpeži poistených vecí spáchanej v budove alebo na pozemku v mieste poistenia, poskytnie poisťovateľ poistné plnenie:
 - a) do 3 300 EUR,
 - b) do 17 000 EUR, ak je miesto poistenia chránené elektrickou zabezpečovacou signalizáciou proti lúpežnému prepadnutiu s napojením na pult centralizovanej ochrany alebo s trvalým strážením fyzickou strážou ozbrojenou strelnou zbraňou pripravenou na obranu.

Výklad pojmov

Definície akceptovaného mechanického zabezpečenia

1. **Visiaci zámok** – bezpečnostný visiaci zámok s tvrdým strmeňom min. priemeru 10 mm, osadený na petlici rovnakej mechanickej pevnosti vrátane jej uchytania.
2. **Kritický otvor** - otvor v konštrukcii stavby (napr. okno) s plochou väčšou ako 400 cm² alebo s rozmerom väčším ako 20 cm v jednom smere, s výškou spodného okraja do 3 m vo vertikálnom smere od zeme alebo iného miesta umožňujúceho prístup. Najmenšia vzdialenosť od miesta umožňujúceho dosiahnuť úroveň otvoru v horizontálnom smere je 1,20 m (napr. od stromu, bleskozvodu, požiarneho rebríka a pod.) Za kritický otvor sa považuje aj otvor na vstupných dverách.
3. **Mreže** - tvorené oceľovými prútmi kruhového, štvorcového alebo obdĺžnikového profilu s min. prierezom 100 mm², s veľkosťou oka max. 400 cm². Mreže musia byť pevne ukotvené v stene alebo ráme okna (resp. výkladu) zvonka nedemontovateľnými prvkami v minimálne 4 bodoch v max. odstupoch 500 mm.
4. **Fyzická stráž** – osoba alebo osoby musia vykonávať v mieste poistenia obhliadky kontrolovateľným spôsobom (napr. kontrolné hodiny, kontrola nadriadeným, kamerový systém so záznamom).
5. **Služobný pes** – spôsobilý pre strážnu službu s osvedčením o absolvovaní príslušného výcviku.

Definície akceptovaného zabezpečenia elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS):

1. **Elektrická zabezpečovacia signalizácia (EZS, poplachový systém)** - systém musí byť inštalovaný podľa platných slovenských technických noriem pre poplachové systémy a osadený prvkami, homologizovanými príslušnými slovenskými certifikačnými inštitúciami. Prenosové prvky musia byť navyše schválené Telekomunikačným úradom SR. K systému musí byť vystavená východzia odborná prehliadka a sprievodná dokumentácia, musia sa na ňom vykonávať pravidelné odborné prehliadky a skúšky činnosti v zmysle platných technických noriem pre poplachové systémy.
2. **Rozsah ochrany** – Ústredňa EZS musí byť homologizovaná pre prevádzky zaradené do 1. a 2. bezpečnostnej triedy min. v IV. kategórii, pre prevádzky zaradené do 3. a 4. bezpečnostnej triedy min. v III. kategórii a pre prevádzky zaradené do 5. bezpečnostnej triedy min. v II. kategórii.
3. **Lokálny vývod signálu** - vývod poplachového signálu na akustickú a optickú signalizáciu, umiestnenú priamo v chránenom priestore alebo jeho bezprostrednej blízkosti. Signalizácia (akustická a optická hlásič) musí byť umiestnená zvonka budovy tak, aby nebola ľahko dosiahnuteľná zo zeme, okien, balkónov a podobne, bez použitia pomocných prostriedkov (rebrík, náradie a pod.). Uznané budú len inteligentné akustické hlásiče (s kontaktom samoochrany) a s vlastným zálohovaním.
4. **ATV (automatický telefónny volič)** - je zariadenie na prenos signalizácie zo systému EZS na minimálne dve navzájom nezávislé telefónne stanice, u ktorých sa v mimoprevádzkových hodinách zabezpečí prítomnosť osoby schopnej reagovať na prijatý signál zo zabezpečeného objektu a vykonať primerané opatrenia na odvrátenie alebo zmiernenie následkov škody.
5. **PCO** - pult centrálnej ochrany prevádzkovaný políciou alebo súkromnou bezpečnostnou službou (SBS), schválený príslušnými slovenskými certifikačnými inštitúciami (musí spĺňať všetky požiadavky platných technických noriem pre poplachové systémy). Prevádzkovateľ pultu musí disponovať zásahovou jednotkou.

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY
Stavebné poistenie proti všetkým rizikám

Všeobecná časť

Článok 1
Úvodné ustanovenia

- Pre poistenie stavebných prác vykonávaných právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami platia všeobecne záväzná právne predpisy, tieto všeobecné poistné podmienky (ďalej len „VPP-CAR“), zmluvné dojednania a osobitné zmluvné dojednania, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.
- VPP-CAR sa vzťahuje na zmluvné poistenie majetku a zodpovednosti za škodu pri vykonávaní stavebných prác právnickými alebo podnikajúcimi fyzickými osobami vykonávajúcimi činnosť v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- Poistenie sa vzťahuje na riziká v zmysle Oddielu I, Oddielu II a Oddielu III VPP-CAR, ktorých poistenie je v poistnej zmluve dojednané, pokiaľ nie sú vylúčené vo VPP-CAR, v zmluvných dojednaniach, v osobitných zmluvných dojednaniach alebo v poistnej zmluve.
- Pre účely Všeobecnej časti VPP-CAR sa pod pojmom poistenie rozumie poistenia uvedená v Oddieli I, II a III VPP-CAR. Pre účely jednotlivých Oddielov VPP-CAR sa pod pojmom poistenie rozumie vždy len to poistenie, ktoré daný oddiel upravuje, ak nie je uvedené inak.
- Pre účely tohto poistenia je poisťovateľom Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Poistníkom je osoba, ktorá s poisťovateľom uzavrela poistnú zmluvu. Poisteným je v zmluve uvedená fyzická alebo právnická osoba, na ktorej majetok, alebo zodpovednosť za škodu sa toto poistenie vzťahuje.

Článok 2
Vznik a zánik poistenia

- Čas, na ktorý sa uzavrie poistná zmluva, je poistná doba.
- Poistenie sa dojednáva na dobu určitú uvedenú v poistnej zmluve.
- Poistenie vznikne:
 - prvým dňom (od 00:00 hod.) nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednaný iný, neskorší dátum vzniku poistenia,
 - okamihom začatia stavebných prác, alebo vylúčenia poistených vecí na mieste poistenia,
 - pre existujúce stavby, ktoré sú predmetom technického zhodnotenia, okamihom začatia stavebných prác, podľa toho, čo nastane neskôr.
- Poistenie zanikne:
 - uplynutím poistnej doby, na ktorú bolo v poistnej zmluve dojednané,
 - dňom, kedy bola dokončená stavba (v zmysle čl. 11, ods. 1 VPP-CAR) odovzdaná alebo uvedená do prevádzky, pre jednotlivé časti poistenej stavby, odovzdané alebo uvádzané do prevádzky postupne, poistenie zaniká ich odovzdaním alebo uvedením do prevádzky,
 - ak odpadne možnosť, že poistná udalosť nastane,
 - ukončením činnosti poisteného, alebo zánikom poisteného, podľa toho, čo nastane skôr.
- Poistenie zanikne pre nepĺnenie poistného ak jednorazové poistné (ďalej aj „poistné“) nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti. Poistenie zanikne pre nepĺnenie aj v prípade, ak bola zaplatená len časť poistného.
- Poistenie zanikne výpovedou:
 - jednej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdeňná, jej uplynutím poistenie zanikne,
 - jednej zo zmluvných strán do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia. Výpovedná lehota je osemdeňná, jej uplynutím poistenie zanikne,
 - do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa poisťovateľ dozvedel o zmene v skutočnostiach, ktoré boli podkladom pri uzavretí poistnej zmluvy, pokiaľ zmluvné strany neakceptujú uvedené zmeny úpravou poistnej zmluvy. Poistenie v takomto prípade zanikne doručením výpovede druhej zmluvnej strany.
- Poistenie zanikne odmietnutím poistného plnenia v zmysle čl. 15, ods. 14 VPP-CAR.
- Poistenie zanikne odstúpením od poistnej zmluvy pri vedomom porušení povinností uvedených v čl. 8, ods. 1, písm. b) VPP-CAR, ak pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok by poisťovateľ poistnú zmluvu neuzavrel. Toto právo môže poisťovateľ uplatniť do troch mesiacov odo dňa, keď takú skutočnosť zistil, inak právo zanikne.
- Ďalšie dôvody zániku poistenia dané všeobecne záväznými právnymi predpismi nie sú ustanoveniami tohto článku dotknuté.

Článok 3
Miesto poistenia

- Miestom poistenia je miesto, vymedzené v poistnej zmluve adresou alebo katastrálnym územím a číslom parcely (pozemku), ak nie je ďalej vo VPP-CAR, alebo v poistnej zmluve dojednané inak.
- Poistenie sa vzťahuje aj na iné miesto (náhradné miesto) ako miesto poistenia uvedené v poistnej zmluve, pokiaľ poistený na nevyhnutnú dobu premiestni poistené veci z dôvodu bezprostredne hroziacej alebo už vzniknutej poistnej udalosti. Poistenie sa na náhradné miesto vzťahuje odo dňa premiestnenia poistených vecí, len ak poistený oznámí poisťovateľovi adresu tohto miesta a zoznam premiestnených vecí do 14 kalendárnych dní od ich premiestnenia.

Článok 4
Poistné

- Poistné je cena za poskytnutú poistnú ochranu zo strany poisťovateľa, určená na celú poistnú dobu (jednorazové poistné), ktoré uhrádza poistník v dohodnutých termínoch.
- Poistné je stanovené sadzbou z poistných súm, alebo limitov plnenia pre jednotlivé položky predmetov poistenia. Výšku sadzby poistného stanoví poisťovateľ.
- V poistnej zmluve je možné dohodnúť, že poistník uhradí poistné za poistné obdobie v splátkach. Pri dojednaní poločročného alebo štvrtročného platenia splátok poistného sa účtuje k poistnému prirážka, a to 3 % z ročného poistného za platenie v poločročných splátkach a 6 % z ročného poistného za platenie v štvrtročných splátkach. Ak bolo dohodnuté platenie poistného v splátkach platí, že nezaplatením jednej splátky poistného sa dňom nasledujúcim po dni jej splatnosti stáva splátným poistné za celé poistné obdobie a poistník je povinný zaplatiť poistné za celé poistné obdobie poisťovateľovi aj bez vyzvania. Poisťovateľ má nárok na úrok z omeškania za každý deň omeškania.
- Pri zaplatení poistného prostredníctvom pošty alebo peňažného listu je pre zaplatenie poistného rozhodujúci deň pripísania platby na účet poisťovateľa.
- Ak príde v priebehu poistnej doby k zmene v skutočnostiach, ktoré boli podkladom pri uzavretí poistnej zmluvy, je poisťovateľ oprávnený dňom tejto zmeny navrhnúť poistníkovi úpravu výšky poistného.

Článok 5
Všeobecné výtky z poistenia

- Poistenie sa nevzťahuje na škody alebo náklady akokoľvek povahy spôsobené, vypývajúce zto alebo vzniknuté v príčinnej súvislosti a/s:
- vojnovými udalosťami, vyhlásením vojnového stavu alebo výnimčného stavu, nepodružitím alebo činom vonkajšieho nepriateľa, nepriateľskej akcie (bez ohľadu na to, či bola vojna vypovedaná alebo nie),
 - revolučiou, povstaním, vzburou, šľachtím alebo vojenským prevratom, občianskou vojnou, demonštráciou, zabavením, povinnosťami uloženými pri obrane štátu (napr. poskytnutím vojenských prostriedkov na plnenie úloh obrany štátu), alebo represívnymi zásahmi štátnych orgánov,
 - vnútornými nepokojmi, štrajkom, výhružkou,
 - teroristickým činom; vytkúšaná je tak tiež škoda spôsobená pri vykonávaní opatrení na kontrolu, prevenciu, potlačenie alebo inak vzťahujúca k teroristickému činu. Teroristický čin sa pre účely tohto poistenia rozumie čin zahrňujúci ale nie obmedzený na použitie sily alebo násillia a/alebo jeho hrozby osobou, alebo skupinou osôb, konajúcich samostatne alebo v mene alebo v spojení s akoukoľvek organizáciou alebo vládou, vykonaný z politických, náboženských, ideologických alebo iných podobných potaňutok, s úmyslom ovplyvniť vládu a/alebo zasať obyvatelstvo alebo jeho časť,
 - jadrovou reakciou, rádioaktívnym žiarením alebo rádioaktívnou kontamináciou,
 - znečistením, zamorením, kontamináciou vrátane presakovania, ak nevzniká v priamej súvislosti s poistnou udalosťou a ktorou je spojená povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie v zmysle týchto VPP-CAR,
 - úmyselným konaním, úmyselným opomenutím konania alebo vedomou neobstaranosťou poisteného, jeho zástupcov, alebo inej osoby konajúcej na poverenie poisteného, osoby blízkej poistenému alebo osoby žijúcej s poisteným v spoločnej domácnosti, a nesplnením povinností zabránenia alebo zmiernenia následkov škody,
 - genetickým zmenami organizmov alebo rastlín,
 - úplným alebo čiastočným zastavením práce, bez ohľadu na akokoľvek ďalšie súčasne alebo v akomkoľvek časovom slede spoločnosti príčiny.

Článok 6
Spoluúčasť

- Poistený sa podieľa na poistnom plnení z každej poistnej udalosti pevne stanovenou sumou alebo percentom stanoveným v poistnej zmluve, resp. ich kombináciou (ďalej len „spoluúčasť“).
- Ak sa v prípade poistnej udalosti má uplatniť súčasne viac spoluúčastí, uplatní sa maximálne jedna a to najvyššia spoluúčasť.
- Spoluúčasť sa odpočíta od výsledného poistného plnenia osobitne za Oddiel I., Oddiel II a Oddiel III.

Článok 7
Znalecké konanie

- V prípade poistnej udalosti je možné dohodnúť, že výška poistného plnenia poisťovateľa bude stanovená znaleckým konaním.
- Pre znalecké konanie platí:
 - poistený aj poisťovateľ vymenujú svojho znalca do 15 dní od uzavretia dohody v zmysle ods. 1 tohto článku VPP-CAR a o jeho menovaní bezodkladne upovedomie druhú stranu. Znalec nesmie mať voči strane, ktorou bol vymenovaný, žiadne obchodné ani pracovnoprávne vzťahy, prípadnú námietku proti vymenovaniu znalca musí druhá strana vzniesť pred začatím jeho činnosti,
 - znalci vymenovaní obidvomi stranami sa ešte pred začiatkom svojej činnosti dohodnú na osobe tretieho znalca s hlasom rozhodujúcim pre prípad ich nezhody,

- c) obaja znalci vymenovaní zúčastnenými stranami spracujú nezávisle na seba znalecký posudok o sporných otázkach,
 - d) tento znalecký posudok odovzdávajú obidvaja znalci zároveň poistenému aj poisťovateľovi, v prípade existencie rozporov odovzdá poisťovateľ obidva spracované posudky tretiemu znalcovi s hlasom rozhodujúcim. Tento znalec urobí rozhodnutie v sporných otázkach a toto svoje rozhodnutie ktoré je záväzné pre obe strany, odovzdá poistenému aj poisťovateľovi,
 - e) náklady svojho znalca hradí každá strana, náklady znalca s hlasom rozhodujúcim obidve strany rovnakým dielom.
3. Uskutočnením konaním znalcov nie sú dotknuté práva a povinnosti poisteného a poisťovateľa, upravené právnymi predpismi, poisťnou zmluvou, zmluvnými dojednaniaми a VPP-CAR.

článok 8 Povinnosti poisťníka, poisteného

1. Poisťník a/alebo poistený je povinný:
 - a) platiť poisťné spôsobom dohodnutým v poisťnej zmluve, v prípade platenia poisťného prostredníctvom pošty alebo peňažného ústavu dodržiavať zúčtovacie dáta pre platbu poisťného určené poisťovateľom,
 - b) odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávaneho poistenia,
 - c) bezodkladne oznámiť poisťovateľovi akúkoľvek zmenu v náležitostiach, ktoré boli podkladom pri uzavieraní poisťnej zmluvy, zvýšiť alebo znížiť poisťné sumy v prípade podstatných zmien miezd alebo cien, pričom toto zvýšenie alebo zníženie nadobúda účinnosť až po písomnom doplnení v poisťnej zmluve vykonanom poisťovateľom,
 - d) dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem, VPP-CAR, zmluvných dojednaní, osobitných zmluvných dojednaní a poisťnej zmluvy
 - e) umožniť poisťovateľovi alebo ním povereným osobám vstup na miesto poistenia za účelom posúdenia rozsahu poisťného rizika,
 - f) predložiť poisťovateľovi alebo ním povereným osobám k nahliadnutiu projektovú, požiaro-technickú dokumentáciu, účtovnú dokumentáciu a dokumentáciu o prevádzke zariadenia slúžiaceho k ochrane poisteného majetku,
 - g) oznámiť poisťovateľovi, že uzavrel ďalšie poistenie rovnakých položiek predmetu poistenia pre prípad rovnakého poisťného rizika, alebo pre jednotlivé osobitné riziko u iného poisťovateľa a oznámiť jeho obchodný názov a výšku poisťnej sumy,
 - h) dbať, aby poisťná udalosť nenastala a vykonávať primerané opatrenia na jej odvrátenie, hlavne nesmie porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva, ktoré sú mu právnymi predpismi uložené, alebo ktoré vzal na seba poisťnou zmluvou.
2. V prípade vzniku škody je poistený povinný:
 - a) bezodkladne oznámiť vznik škody poisťovateľovi,
 - b) bezodkladne oznámiť policii vznik škody, ktorá nastala za okolností vzbudzujúcich podozrenie zo spáchania trestného činu,
 - c) vykonávať primerané opatrenia na zmiernenie následkov škody, a podľa možnosti si k tomu vyžiadať pokyny poisťovateľa a postupovať v súlade s nimi,
 - d) nemeť bez súhlasu poisťovateľa stav vzniknutý škodou, ak to nie je nevyhnutné na odvrátenie alebo zmiernenie následkov škody alebo v rozpore so všeobecným záujmom,
 - e) poskytnúť poisťovateľovi potrebnú súčinnosť na zistenie príčin a výšky škody, podať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu a predložiť v dohodnutej lehote doklady vyžadované poisťovateľom,
 - f) umožniť poisťovateľovi alebo osobám ním povereným, všetky vyšetrovania potrebné pre posúdenie nároku na poisťné plnenie a jeho výšku a predložiť k tomu potrebné podklady a informácie,
 - g) zabezpečiť voči inému právo na náhradu vzniknutej škody alebo inú obdobnú práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody voči tomu, kto za škodu zodpovedá,
 - h) bezodkladne oznámiť poisťovateľovi nájdenie poistených vecí alebo ich zvyškov stratených v súvislosti s poisťnou udalosťou, pri prevzatí týchto vecí je povinný vrátiť zodpovedajúcu časť poisťného plnenia.
3. Ak je v prípade poistenia zodpovednosť za škodu podľa Oddielu II VPP – CAR voči poistenému súdne alebo mimosúdne uplatňovaný nárok na náhradu škody, je poistený povinný
 - a) poisťovateľovi bez zbytočného odkladu lúto skutočnosť oznámiť, vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výške a predložiť poisťovateľovi bezodkladne všetky písomné materiály súvisiace s týmto uplatňovaným nárokom,
 - b) postupovať v súlade s pokynmi poisťovateľa, pričom poistený nesmie bez súhlasu poisťovateľa uznať akúkoľvek záväzok alebo uznať zodpovednosť za prípadnú škodu, uzavrieť súdny zmier alebo dobrovoľne poskytnúť akúkoľvek náhradu škody, okrem výdavkov nevyhnutných na zamedzenie zväčšovania škody alebo na zmenšenie rozsahu prípadnej škody či výdavkov nevyhnutných na zabránenie vzniku hroziacej škody,
 - c) prenechať poisťovateľovi výber právneho zástupcu a vedenie súdneho konania vo všetkých prípadoch, kde náhradu nákladov konania znáša poisťovateľ,
 - d) v súlade s čl. 21 týchto VPP-CAR bez zbytočného odkladu odovzdať poisťovateľovi všetky doklady potrebné na uplatňovanie práva prechádzajúceho z poisteného na poisťovateľa, vyvarovať sa úkonom, ktoré by toto právo mohli ohroziť a na žiadosť poisťovateľa spolupracovať pri vymáhaní tohto práva v potrebnom rozsahu vrátane súdneho uplatnenia tohto práva
 - e) ak vedomé porušenie alebo nedodržanie povinností poisťníka alebo poisteného stanovených zákonom alebo dohodnutých v poisťnej zmluve malo vplyv na vznik škody alebo na zväčšenie jej následkov, má poisťovateľ voči poistenému právo na primeranú náhradu vyplatenéj náhrady škody, podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jeho povinností plniť.
4. Ak poistený spôsobí zvýšenie nákladov poisťovateľa tým, že treba rozhodujúce skutočnosti zisťovať opätovne, je poisťovateľ oprávnený požadovať od poisteného náhradu týchto zvýšených nákladov do plnej výšky a poistený ich je povinný zaplatiť.

článok 9 Doručovanie písomnosti

Poisťník a poistený menovite uvedený v poisťnej zmluve je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi zmenu svojej adresy bez zbytočného odkladu. Poisťovateľ zasiela písomnosti na poslednú známu adresu poisťníka alebo poisteného. Písomnosť poisťovateľa určená poisťníkovi alebo poistenému (ďalej len „adresát“) sa považuje za doručenie dňom prevzatia písomnosti adresátom alebo dňom, kedy adresát prevzatie písomnosti odoprel. V prípade, že sa písomnosť uloží na pošte kvôli nezastihnutej adresáta s tým, že si ju adresát v príslušnej lehote nevyzdvihol na pošte, považuje sa za doručenie v posledný deň tejto lehoty, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel, alebo dňom, kedy bola písomnosť vrátená poisťovateľovi ako nedoručená pre zmenu adresy, ktorú adresát neoznámil alebo z dôvodu oznámenia nesprávnej adresy.

článok 10 Záverečné ustanovenia

1. Od ustanovení týchto VPP-CAR je možné sa v poisťnej zmluve odchýliť, ak to nie je v jednotlivých ustanoveniach uvedené inak.
2. Poisťná zmluva, ktorej prílohu tvoria VPP-CAR, sa v otázkach účinnosti, výkladu a vykonávania riadi právom Slovenskej republiky. Pre súdne spory z tejto poisťnej zmluvy sú príslušné výhradne súdy Slovenskej republiky. Uvedené platí tiež pre poistené riziká v zahraničí.
3. VPP-CAR nadobúdajú účinnosť 1.1.2009.

Oddiel I - Poistenie majetku

článok 11 Predmet poistenia

1. Predmetom poistenia je v poisťnej zmluve uvedená budovaná stavba (novostavba, zmena alebo technické zhodnotenie existujúcej stavby) vrátane jej technického vybavenia a materiálu skladovaného alebo prepravovaného na mieste poistenia, ktorý má byť použitý na stavbu.
2. Ak je to v poisťnej zmluve dojednané, poistenie sa vzťahuje aj na:
 - a) stavebné stroje, strojové zariadenia,
 - b) zariadenie staveniska,
 - c) majetok vo vlastníctve, v užívaní, v opatrovaní alebo v správe poisteného, uvedeného v poisťnej zmluve nachádzajúci sa v mieste poistenia.
 Predmetom poistenia je aj cudzí majetok, ktorý poistený užíva alebo ho prevzal na základe zmluvy o dielo alebo inej písomnej zmluvy.
3. Ak je to v poisťnej zmluve dojednané, poistenie sa vzťahuje aj na:
 - a) náklady na odpratanie zvyškov poisťnej veci poškodenej alebo zničenej poisťnou udalosťou, vrátane strhnutia stojacich častí, odvoz ruín a iných zvyškov k najbližšej skládke a za ich uloženie alebo zničenie,
 - b) mzdové zvýhodnenia vyplatené za nadčasovú prácu, prácu v noci, prácu vo sviatok,
 - c) expresné príplatky, letecké dodávky náhradných dielov,
 - d) cestovné náklady technikov a expertov súvisiace s poisťnou udalosťou.

článok 12 Poisťné riziká

1. Poistenie sa vzťahuje na fyzické poškodenie alebo zničenie poistených vecí (ďalej len „škoda“) spôsobené náhodnou škodovou udalosťou, ktorá nastala počas trvania poistenia v mieste poistenia a ktorá nie je v týchto VPP-CAR, v zmluvných dojednaniach, osobitných zmluvných dojednaniach alebo v poisťnej zmluve vylúčená.
2. Poistenie sa vzťahuje na predmet poistenia tiež vtedy, ak bol stratený v príčinnej súvislosti s náhodnou udalosťou uvedenou v ods. 1 tohto článku, za ktorú vzniklo poistenému právo na poisťné plnenie.

článok 13 Osobitné vylúky z poistenia

Vylúčené predmety

1. Poistenie sa nevzťahuje na:
 - a) motorové vozidlá, plavidlá, lietadlá, prípadne iné zariadenia schopné pohybu v atmosfére,
 - b) porasty a rastliny,
 - c) obrazové, zvukové, dátové a iné záznamy,
 - d) výstavné modely, vzory, prototypy,
 - e) písomnosti, výkresy, listiny, účty, doklady o dlhoch, dokumenty,
 - f) peniaze, listinné cenné papiere, ceniny, drahé kovy, klenoty a iné cennosti,
 - g) veci osobitnej kultúrnej a historickej hodnoty, umelecké diela a zbierky, uniknuté médiá a energie,
 - i) ručné náradie.
2. Pri poistených stavebných strojoch sa poistenie nevzťahuje na:
 - a) pracovné médiá (palivá, mazivá, chladiace zmesi, katalyzátory a pod.),
 - b) akumulátorové batérie alebo články,
 - c) časti, ktoré sa vymieňajú pri opotrebení alebo starnutí, alebo časti strojov, ktoré sa vymieňajú pri zmene pracovného úkonu (napr. ventily, čeluste drvičov, výmurovky, vymeniteľné nástroje, dopravné pásy, dielce z gumy, skla alebo porcelánu, zdroje svetla, pásky, remene, reťaze, laná, vrtáky, frézy, formy, nože a pod.).
 ak súčasne nedošlo z tej istej príčiny aj k inému poškodeniu poisťnej veci, za ktoré je poisťovateľ povinný poskytnúť poisťné plnenie.

Vylúčené riziká

3. Poistenie v zmysle týchto VPP-CAR sa nevzťahuje na škody spôsobené:
 - a) na častiach stavby chybou materiálu a/alebo chybnou vykonanou prácou,
 - b) na poistenej veci prirodzeným opotrebením, dlhodobým vplyvom prevádzky, alebo trvalým vplyvom chemických, biologických, fyzikálnych a atmosférických procesov (korózia, erózia, oxidácia, opotrebovanie, víhnutie, zvetrávanie, usadzovanie minerálneho poviaku, a pod.),
 - c) na poistenej veci únavou materiálu, dlhodobým skladovaním, zhoršením stavu spôsobeným nepoužívaním,
 - d) na stavebných strojoch, strojových zariadeniach a zariadení staveniska v dôsledku vnútorného mechanického alebo elektrického poškodenia, poruchy alebo zlyhania bez vonkajšej príčiny,
 - e) zmraznutím chladiacej zmesi alebo inej kvapaliny, chybným mazaním alebo nedostatkom oleja či chladiacej zmesi.Ak však vznikne následkom rizika uvedeného v čl. 13, ods. 3 VPP-CAR následná fyzická škoda na poistenej veci, poisťovateľ poskytne poistné plnenie za takto vzniknutú následnú škodu, pokiaľ táto nie je z poistenia vylúčená.
4. Poistenie v zmysle týchto VPP-CAR sa nevzťahuje na škody na poistenej veci:
 - a) v dôsledku chyby projektu,
 - b) spôsobené stratou, okrem prípadu uvedeného v čl. 12, ods. 2 VPP-CAR,
 - c) spôsobené zistením rozdielov pri inventúre alebo audite,
 - d) ktoré neobmedzujú jej funkčnosť,
 - e) bežnými atmosférickými podmienkami, s ktorými je potrebné podľa ročného obdobia a miestnych pomerov počítať,
 - f) spôsobené chybami, ktoré boli zistené v priebehu realizácie stavebných prác pred vznikom škody, a ktoré boli, alebo mohli byť poistenému alebo jeho zástupcom známe a neboli nimi odstránené.
5. Poistenie sa nevzťahuje na škody alebo chyby na cudzom majetku, za ktoré zodpovedá ich vlastník na základe zákona alebo zmluvy.
6. Poistenému nevznikne právo na poistné plnenie za nemateriálnu škodu akéhokoľvek druhu, vrátane ušlého zisku, zvýšených nákladov na výrobu, pokút, mánk, strát vzniknutých z omeškania, nedodržaním dohodnutého výkonu, stratou trhu alebo kontraktu
7. Poistenie sa nevzťahuje na škody alebo náklady akéhokoľvek povahy spôsobené, vyplývajúce z toho alebo vzniknuté v príčinnej súvislosti s ňou vadou, ktorú mala poistená vec už v dobe uzatvorenia poistenia, a ktorá bola alebo mohla byť známa poistenému, jeho splnomocnencom alebo zástupcom bez ohľadu na to, či bola známa poisťovateľovi.
8. Ustanovenia o vylúčkách uvedené v čl. 5 VPP-CAR nie sú ustanoveniami tohto článku dotknuté.

Článok 14 Poistná hodnota, poistná suma

1. Poistná hodnota je hodnota poistenej veci v danom čase a mieste. Poistnou hodnotou je:
 - a) pre budovanú stavbu plná hodnota nákladov, ktoré súvisia s realizáciou stavby, vrátane všetkého materiálu, miezd, prepravného, ciel, poplatkov a materiálu alebo vecí, dodaných investorm,
 - b) pre stavebné stroje, strojové zariadenia, zariadenie staveniska a majetok vo vlastníctve, v užívaní, v opatrovaní alebo v správe poisteného, uvedeného v poistnej zmluve nová hodnota poistenej veci.
2. Poistná suma je podkladom pre výpočet poistného a zároveň maximálnou hranicou poistného plnenia za poistnú dobu. Poistná suma sa stanoví pre jednotlivé položky predmetov poistenia uvedené v poistnej zmluve a mala by zodpovedať ich poistnej hodnote. Poistnú sumu stanoví vždy na vlastnú zodpovednosť poisťovník.
3. Pokiaľ nie je možné stanoviť poistnú sumu zodpovedajúcu poistnej hodnote alebo v prípadoch stanovených poisťovateľom, pre predmety uvedené v čl. 11 ods. 2 VPP-CAR môže byť dojednané poistenie na prvé riziko, kde poisťovník stanoví poistnú sumu pre položky predmetov poistenia. Takto stanovená poistná suma je hornou hranicou poistného plnenia poisťovateľa zo všetkých poistných udalostí, ktoré nastali počas poistnej doby. Skutočnosť, že pre jednotlivé položky je dojednané poistenie na prvé riziko, musí byť jednoznačne uvedená v poistnej zmluve.

Článok 15 Plnenie poisťovateľa

1. Právo poisteného na plnenie poisťovateľa (poistné plnenie) vznikne, ak nastala poistná udalosť.
2. Poistnou udalosťou je akákoľvek náhodná škodová udalosť, s ktorou je podľa poistnej zmluvy spojená povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie
3. Ak dôjde v dôsledku poistnej udalosti k poškodeniu poistenej veci, uhradí poisťovateľ primerané a hospodárne vynaložené náklady na jej opravu zvyčajne v dobe a v mieste vzniku poistnej udalosti. Ak náklady na opravu sa rovnajú alebo prevyšujú časovú hodnotu poistenej veci bezprostredne pred poistnou udalosťou, poistená vec sa bude považovať za zničenú.
4. Ak dôjde v dôsledku poistnej udalosti k zničeniu poistenej veci, uhradí poisťovateľ náklady na znovunadobudnutie veci, najviac však časovú hodnotu poistenej veci v čase bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti.
5. V prípade poistnej udalosti uhradí poisťovateľ náklady v zmysle ods. 3 a 4 tohto článku VPP-CAR do výšky:
 - a) príslušnej hodnoty veci stanovenej podľa čl. 14, ods. 1 VPP-CAR ku dňu vzniku poistnej udalosti,
 - b) poistnú sumu, alebo
 - c) limit poistného plnenia.Rozhodujúca je nižšia z uvedených súm.

6. Pokiaľ došlo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného stavebného stroja, za ktoré je poisťovateľ povinný poskytnúť poistné plnenie, poskytne poisťovateľ poistné plnenie aj za veci uvedené v čl. 13, ods. 2 týchto VPP-CAR poškodené alebo zničené v príčinnej súvislosti s poistnou udalosťou v časovej hodnote.
7. Poisťovateľ uhradí náklady na provizórnu opravu len v prípade, ak tieto náklady sú súčasťou celkových nákladov na opravu a nezvyšujú celkové plnenie poisťovateľa, ak nerozhodne poisťovateľ inak
8. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za všetky poistné udalosti, ktoré nastali v priebehu poistnej doby, maximálne vo výške:
 - a) poistnej sumy stanovenej v poistnej zmluve pre príslušnú položku predmetu poistenia,
 - b) súhrnného limitu poistného plnenia, dojednaného v poistnej zmluve pre príslušnú položku predmetu poistenia.Rozhodujúca je nižšia z uvedených súm.
9. Náklady na akékoľvek zmeny, dodatky a/alebo vylepšenia nie sú poisťovateľom hradené.
10. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie len potom, čo mu boli predložené potrebné účty a doklady preukazujúce, že bola vykonaná oprava poškodenej poistenej veci alebo že bola vykonaná výmena zničenej poistenej veci.
11. Zvyšky poškodenej alebo zničenej veci zostávajú vo vlastníctve poisteného a ich hodnota sa odpočítava od výšky škody.
12. Po vzniku poistnej udalosti sa zníži poistná suma pre príslušnú položku predmetu poistenia o výšku vyplateného poistného plnenia. Výška poistnej sumy môže byť na návrh poisťovníka pri doplatení poistného upravená.
13. Poisťovateľ uhradí primerané a hospodárne vynaložené náklady zvyčajne v mieste vzniku poistnej udalosti v príčinnej súvislosti s hroziacou alebo vzniknutou poistnou udalosťou na opatrenia vykonané poisteným na odvrátenie vzniku bezprostredne hroziacej škody alebo na zmiernenie následkov škody, vrátane opatrení neúspešných, ak boli primerané okolnostiam. Náhrada týchto nákladov spoločne s poistným plnením za poškodenú vec je obmedzená poistnou sumou, alebo súhrnným limitom poistného plnenia, ak je v poistnej zmluve dohodnutý pre jednotlivé poistené veci, alebo súbor vecí. Ak boli tieto opatrenia vykonané na pokyn poisťovateľa, sú hradené aj nad dojednanú poistnú sumu. Náklady na zásah hasičov alebo iných osôb, ktoré sú povinné zasiahnuť vo verejnom záujme, poisťovateľ nehradí.
14. Ak sa poisťovateľ dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zistiť pri dojednávaní poistenia a ktorá pre uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná, je oprávnený poistné plnenie škody z poistnej zmluvy odmietnuť. Odmietnutím poistného plnenia podľa tohto odseku poistenie zanikne.
15. Poisťovateľ je oprávnený poistné plnenie za vedomé porušenie povinností uvedených vo VPP-CAR, zmluvných dojednaniach a poistnej zmluve primerane znížiť alebo zamietnuť, ak toto malo podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu jej následkov.
16. Ak poistený uvedie poisťovateľa úmyselne do omylu o podstatných okolnostiach týkajúcich sa vzniku nároku na poistné plnenie alebo jeho výšky, nie je poisťovateľ povinný poskytnúť poistné plnenie z poistnej udalosti.
17. Poistné plnenie je splatné do 15 dní, len čo poisťovateľ skončil vyšetrovanie nutné na zistenie rozsahu svojej povinnosti plniť. Ak nemôže byť vyšetrovanie ukončené do 30 dní po tom, ako sa poisťovateľ dozvedel o vzniku poistnej udalosti, poskytne poistenému na jeho žiadosť primerané preddavok.
18. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie v mene platnej na území Slovenskej republiky. Pri prepočte cudzej meny na menu platnú na území Slovenskej republiky vychádza poisťovateľ z kurzu Národnej banky Slovenska ku dňu vzniku poistnej udalosti.
19. Poisťovateľ má právo odpočítať od poistného plnenia sumu zodpovedajúcu dlžnému poistnému.

Článok 16 Podpoistenie

1. Ak je v dobe vzniku poistnej udalosti poistná suma jednotlivé položky predmetu poistenia nižšia ako jej poistná hodnota, poskytne poisťovateľ poistné plnenie, ktoré je k výške škody v rovnakom pomere ako poistná suma k poistnej hodnote. Toto ustanovenie platí pre každý predmet a každú položku osobitne
2. V prípade dojednania poistenia na prvé riziko podľa čl. 14, ods. 3 VPP-CAR sa ustanovenie ods. 1 tohto článku neuplatňuje.

Článok 17 Výklad pojmov

- Pre účely Oddielu I tohto poistenia sa rozumie pod pojmom:
- časová hodnota poistenej veci hodnota, ktorú je nutné vynaložiť na znovunadobudnutie novej veci, znížená o zodpovedajúcu mieru jej opotrebovania alebo iného znehodnotenia,
 - elektrické poškodenie alebo zničenie fyzické poškodenie alebo zničenie poistenej veci pôsobením elektrického prúdu (napr. skrat, prepätie, vada izolácie, korona, výboj, oblúk, preskok), vedúce k strate jej funkčnosti alebo k strate funkčnosti jej prvkov,
 - mechanické poškodenie alebo zničenie fyzické poškodenie alebo zničenie poistenej veci napr. lomom, trhlinou, deformáciou, zadrením, uvoľnením, netesnosťou, upchatím, vytlavením, stratou funkčných parametrov,

- **motorové vozidlo** akýkoľvek pozemný dopravný prostriedok poháňaný vlastným motorom (vrátane prípojného vozidla a akéhokoľvek zariadenia na ních pripojeného) ktorý je vyrobený alebo schválený na účely prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách a podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.
- **náhodná škodová udalosť** taká udalosť, ktorá nastane v mieste poistenia počas trvania poistenia náhle a nečakane; ide o udalosť o ktorej v čase dojednania poisťnej zmluvy poisťovateľ a poistený predpokladajú, že môže nastať, avšak nie je isté, či nastane, a kedy nastane.
- **následná fyzická škoda** fyzická škoda na poistenej veci za ktorú vznikne poistenému právo na poistné plnenie, ktorá vznikla ako bezprostredne priamy následok fyzickej škody na inej poistenej veci, alebo jej časti, alebo inej časti poškodenej poistenej veci,
- **oprava** uvedenie veci do takého prevádzkyschopného stavu, v ktorom by bola schopná vykonávať všetky funkcie a dosahovať všetky parametre tak, ako v čase bezprostredne pred poistnou udalosťou.
- Za náklady za opravu sa nepovažujú:
 - a) náklady na revízie, údržby a ostatné opatrenia, ktoré je nutné vynakladať aj bez poisťnej udalosti,
 - b) náklady vynaložené v dôsledku zmien a vylepšení, ktoré poistený vykonal nad rámec opravy stavu pred poistnou udalosťou,
 - c) náklady na práce a materiál, ktoré nie sú vynaložené na poistenom stroji, napr. prispôbením poisteného stroja do výrobnéj linky,
- **poškodenie veci** taká zmena stavu veci, alebo jej časti, ktorá obmedzuje, alebo vylučuje jej funkčnosť a použiteľnosť na pôvodný účel, pokiaľ je možné vec opravou uviesť do pôvodného prevádzkyschopného stavu,
- **ručné náradie** akékoľvek náradie so samostatným technicko-ekonomickým určením, vrátane náradia mechanicky, alebo elektricky poháňaného (napríklad: ručné vŕtačky, brúsky, píly, hobličky, búracie kladivá, lopaty, krompáče a pod.),
- **strata** zánik možnosti poisteného hmotne disponovať poistenou vecou alebo jej časťou, a to aj v prípade, ak je výsledkom konania inej osoby (napr. krádež); za stratu sa tiež považuje zánik možnosti faktického ovládania poistenej veci alebo jej časti (zánik detencie),
- **zástupca poisteného** jeho zamestnanci, osoby, ktorým poistený zveril poistené veci alebo osoby poverené strážou miesta poistenia
- **zničenie veci** taká zmena stavu veci, ktorú nie je možné odstrániť opravou, a preto vec už nie je možné používať na pôvodný účel; za zničenie veci sa nepovažuje strata,
- **znovunadobudnutie veci** primerané a hospodárne obstaranie veci rovnakého druhu, kvality a výkonu, vrátane nákladov súvisiacich s jej obstaraním.

Oddiel II - Poistenie zodpovednosti za škodu

Článok 18 Rozsah poistenia

1. Poistený má právo, aby poisťovateľ za neho v rozsahu a za podmienok stanovených vo VPP-CAR vyplatil poškodenej tretej osobe náhradu:
 - a) *škody na zdraví,*
 - b) *škody na veci*
(ďalej len „škody“), za ktorú poistený na základe všeobecne záväzných právnych predpisov zodpovedá.
2. Predpokladom vzniku povinnosti poisťovateľa poskytnúť náhradu škody je, že škoda bola spôsobená v súvislosti so stavebnými prácami poistenými podľa Oddielu I týchto VPP-CAR.
3. Poistenie sa vzťahuje len na škodu, ktorá vznikla počas poisťnej doby ako následok škodovej udalosti.
4. Poistenie sa vzťahuje len na škodovú udalosť, ktorá nastala na mieste poistenia uvedenom v poisťnej zmluve alebo v jeho bezprostrednej blízkosti.
5. Poistený má právo aby poisťovateľ za neho nahradil náklady konania v súvislosti s nárokom uplatneným voči poistenému v dôsledku škody, na ktorú sa toto poistenie vzťahuje. Súčet náhrad škôd a náhrad nákladov konania však nesmie presiahnuť poistnú sumu alebo *sublimit* uvedený v poisťnej zmluve. Poisťovateľ si vyhradzuje právo vyšetriť, preskúmať a mimosúdne vyrovnat akýkoľvek nárok podľa vlastného uváženia.

Článok 19 Osobitné výluky z poistenia

1. Toto poistenie sa nevzťahuje na
 - a) náklady na opravu, úpravu alebo nahradenie akéhokoľvek veci, alebo jej časti, ktorá bola poistená, alebo ktorú bolo možné poistiť podľa Oddielu I týchto VPP-CAR, čl. 11, ods. 1, a ods. 2a) – 2c),
 - b) škodu, spôsobenú vibráciami, alebo odstránením či oslabením nosných prvkov pri príprave stavieb, zemných prácach alebo pri zakladaní stavieb, ak nie je poistenie takejto škody dojednané osobitnou Doložkou,
 - c) škodu, spôsobenú v dôsledku výkonu demolačných alebo búracích prác alebo prác s vybušninami,
 - d) škodu spôsobenú alebo vyplývajúcu z formaldehydu alebo azbestu,
 - e) poškodenie, zničenie alebo stratu elektronických dát.
 - f) škodu na zdraví zamestnanca poisteného uvedeného v poisťnej zmluve, alebo akéhokoľvek inej osoby vykonávajúcej pracovnú činnosť pre poisteného alebo ním poverenú osobu, vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania, ak táto škoda na zdraví vznikla počas alebo v dôsledku pracovnej činnosti pre poisteného alebo ním poverenú osobu,
 - g) škodu na veciach, ktoré sú vo vlastníctve alebo v užívaní dodávateľa, investora alebo akéhokoľvek inej osoby (ako aj ich zástupcov alebo zamestnancov), ktorí sú spojení s budovaným dielom, poisteným podľa Oddielu I týchto VPP-CAR, táto výlučka platí aj keď poistená stavba tvorí len časť budovaného diela,

- h) škodu spôsobenú poisteným alebo ním poverenou osobou:
 - na lietadle alebo lietadlom,
 - na plavidle alebo plavidlom,
 - i) škodu, za ktorú poistený zodpovedá v dôsledku prebrania zodpovednosti zmluvou alebo na základe dohody. Táto výlučka sa však nevzťahuje na škodu za ktorú by poistený na základe všeobecne záväzných právnych predpisov zodpovedal aj v prípade, ak by sa k zodpovednosti zmluvne alebo dohodou nezaviazal,
 - j) škodu, z ktorej vyplývajúce nároky sú predmetom akéhokoľvek povinného, zákonného alebo povinne zmluvného poistenia.
 - k) nároky v súvislosti s akoukoľvek náhradou škody priznanou orgánom miestne príslušným v Spojených štátoch amerických alebo v Kanade rozhodovať o právach a povinnostiach právnických alebo fyzických osôb.
2. Poistenie sa nevzťahuje na škodu vyplývajúcu alebo akýkoľvek nárok súvisiaci so skutočným, predpokladaným alebo hroziacim únikom, vypustením, rozptýlením alebo uvoľnením akýchkoľvek *znečisťujúcich látok*. Táto výlučka sa však nevzťahuje na škodu spôsobenú tepelnými účinkami, sadzami alebo dymom pochádzajúcimi z požiaru. Pre účely tohto poistenia sa požiarom rozumie oheň, ktorý vznikol, alebo sa vlastnou silou rozšíril mimo určeného ohniska.
 3. Poistenie sa nevzťahuje na nároky uplatnené v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave environmentálnych škôd alebo v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich environmentálnu zodpovednosť, prevenciu alebo nápravu environmentálnych škôd.
 4. Poistenie sa nevzťahuje na náhradu poplatkov, pokút, penále, peňažných trestov a to na základe občianskoprávných predpisov, obchodnoprávných predpisov, predpisov správneho práva alebo na základe zmluvy, vrátane tzv. *punitive damages*, *exemplary damages* a podobne.
 5. Ustanovenia o výlukách uvedené v čl. 5 VPP - CAR nie sú ustanoveniami tohto článku dotknuté.

Článok 20 Plnenie poisťovateľa, limit plnenia

1. Poisťovateľ vyplatí za poisteného náhradu škody vzniknutej ako následok jednej škodovej udalosti, ako aj všetkých škodových udalostí vzniknutých počas poisťnej doby maximálne do výšky poisťnej sumy alebo *sublimitu* dojednaných v poisťnej zmluve, nezávisle na počte poistených, poškodenej osôb, vznesených nárokov alebo súdnych konaní.
2. Pre plnenie poisťovateľa sa primerane uplatnia ustanovenia čl. 15. ods. 14 až 18 VPP-CAR.

Článok 21 Prechod práv

1. Pokiaľ poisťovateľ nahradil za poisteného „škodu“, prechádza na neho právo poisteného na náhradu „škody“ alebo iné obdobné právo, ktoré mu v súvislosti s jeho zodpovednosťou za „škodu“ vzniklo proti inému.
2. Ak má poistený voči poškodenej alebo inej osobe právo na vrátenie vyplatenej sumy alebo na zníženie dôchodku alebo na zastavenie jeho výplaty, prechádza toto právo na poisťovateľa, pokiaľ za poisteného túto sumu zaplatil alebo za neho vypláca dôchodok.
3. Na poisťovateľa prechádza aj právo poisteného na úhradu tých nákladov konania o náhrade „škody“, ktoré sa poistenému priznali proti druhému účastníkovi, pokiaľ ich poisťovateľ za poisteného zaplatil.

Článok 22 Výklad pojmov

Pre účely Oddielu II tohto poistenia sa rozumie pod pojmom:

- **budované dielo** materiálny výsledok všetkých činností vykonávaných podľa projektu, aby tento ako celok mohol slúžiť požadovanému účelu,
- **investor** objednávateľ stavby,
- **náhrada nákladov konania** náhrada trov občianskeho súdneho konania proti poistenému o náhrade škody, spôsobenej v súvislosti so stavebnými prácami, za ktorú poistený zodpovedá a ktoré je poistený povinný uhradiť (znášať),
- **sublimit** časť poisťnej sumy dohodnutej v poisťnej zmluve ako maximálna výška náhrady, ktorú poisťovateľ vyplatí za škody, na ktorú sa sublimit podľa poisťnej zmluvy vzťahuje. Sublimit nezvyšuje poistnú sumu.
- **škoda**
 - a) **škodu na veci**, ktorá znamená fyzické poškodenie hmotnej veci, vrátane následnej majetkovej ujmy a/alebo ušlého zisku vyplývajúcej zo straty funkčnosti alebo možnosti používať poškodenú vec,
 - b) **škodu na zdraví**, ktorá znamená telesné poškodenie osoby vrátane choroby alebo usmrtenia a z nich vyplývajúca majetková ujma vrátane ušlého zisku,
- **škodová udalosť** udalosť, počas ktorej dochádza ku vzniku škody, ktorá môže byť dôvodom vzniku práva na poistné plnenie poisťovateľa,
- **treťou osobou** všetky osoby, ktoré nie sú zmluvnými stranami budovaného diela,
- **znečisťujúce látky** akékoľvek nebezpečné alebo znečistenie spôsobujúce pevné, kvapalné alebo plynné materiály, látky, emisie či tepelné účinky, vrátane dymu, výparov, sadze, popolčeka, kyselín, zásad, chemikálií či odpadu. Odpadom sa myslia aj materiály určené na recykláciu.

Článok 23
Predmet poistenia

Pokiaľ je v poistnej zmluve dojednané poistenie podľa Oddielu III VPP-CAR, poistenie sa vzťahuje na ušlý hrubý zisk, ktorý poistenému, uvedenému v poistnej zmluve ako investor skutočne vznikol v dôsledku zníženia obratu a/alebo zvýšenia prevádzkových nákladov tak, ako je to uvedené v tomto Oddieli, ak v priebehu poistnej doby stanovenej v poistnej zmluve poistená budovaná stavba alebo jej časť utrpí škodu kýmli Oddielom I VPP-CAR, ktorá spôsobí narušenie stavebných prác a následne oneskorenie začiatku prevádzky a/alebo jeho narušenie (ďalej len „oneskorenie“).

Článok 24
Poistná suma, plnenie poisťovateľa

- Výška poistného plnenia pre tento oddiel VPP-CAR sa stanoví:
 - pre ušlý hrubý zisk ako suma, ktorá je súčinom miery hrubého zisku a sumy, o ktorú sa v priebehu doby ručenia znížil skutočne dosiahnutý obrat vzhľadom k obratu, ktorý by bol dosiahnutý, keby nebolo bývalo došlo k oneskoreniu,
 - pre zvýšené prevádzkové náklady ako dodatočné náklady, ktorých vynaloženie bolo nevyhnutne nutné a primerané k zamedzeniu alebo zmenšeniu poklesu obratu, ku ktorému by inak v priebehu doby ručenia bez vynaloženia takýchto nákladov došlo. Výška plnenia však nepresiahne sumu, ktorú získame súčinom miery hrubého zisku a sumy obratu, ktorej strate bolo takto zamedzené.
- Pri výpočte miery hrubého zisku a ročného obratu sa vychádza z nasledujúceho:
 - výsledky prevádzky poistenej budovanej stavby za 12 mesiacov po jej začatí,
 - zmeny a zvláštne okolnosti, ktoré by mohli prevádzku poistenej budovanej stavby ovplyvniť, keby k oneskoreniu nedošlo,
 - zmeny a zvláštne okolnosti, ktoré ovplyvnili prevádzku poistenej budovanej stavby po jej začatí
 tak, aby sa výsledný výpočet čo najviac priblížil výsledkom, ktoré by prevádzka poistenej budovanej stavby dosiahla po plánovanom dátume začatia, pokiaľ by nedošlo k oneskoreniu.
- Pokiaľ poistený alebo osoba konajúca v jeho mene bráni poisťovateľovi pri vykonávaní činnosti uvedenej v čl. 27, ods. 3 písm. c), kladie mu prekážky alebo sa nepodriadi jeho odporúčaniam, je poisťovateľ oprávnený plnenie z poistnej zmluvy primerane znížiť
- Pokiaľ je ročná poistná suma daná v poistnej zmluve k Oddielu III nižšia ako suma, zodpovedajúca súčinnu miery hrubého zisku a ročného obratu, zníži sa podľa toho pomerne i výška poistného plnenia
- Pre plnenie poisťovateľa sa primerane uplatnia ustanovenia čl. 15, ods. 14 až 19 VPP-CAR.

Článok 25
Osobitné výluky z poistenia

- Poistenie sa nevzťahuje na ušlý hrubý zisk a/alebo na zvýšené prevádzkové náklady vzniknuté v dôsledku oneskorenia, ktoré bolo zapríčinené alebo k nemu došlo následkom:
 - škody krytej Doložkou podľa Oddielu I VPP-CAR, pokiaľ nebolo písomne dojednané inak,
 - zemetrasenia, sopečnou činnosťou, tsunami, pokiaľ nebolo písomne dojednané inak,
 - škody na okolitom majetku, stavebných strojoch, zariadení a vybavení staveniska,
 - škody na operačných médiách alebo surovinách, úbytkom, zničením, opotrebovaním, alebo škodou na akomkoľvek materiály potrebnom pre poistenú prevádzku,
 - akýchkoľvek obmedzení uvalených orgánmi verejnej moci,
 - nedostatku peňažných prostriedkov,
 - zmien, doplnkov, vylepšení, opravy porúch alebo chýb alebo dsraňovania akýchkoľvek nedostatkov, ktoré boli vykonané po vzniku vecnej škody,
 - škody na veciach, ktoré boli prevzaté do prevádzky, alebo do užívania, alebo pre ktoré skončilo poistenie podľa Oddielu I VPP-CAR.
- Poistenému nevznikne právo na poistné plnenie za pokuty, alebo straty v dôsledku porušenia kontraktu, neskoré alebo neúplné vybavenie objednávky, alebo za penále akéhokoľvek druhu.
- Poistenému nevznikne právo na poistné plnenie za škodu v dôsledku zastavenia, zániku alebo zrušenia nájmu, licencie alebo objednávky, ktoré nastane po dátume skutočného začatia prevádzky.
- Poistenie sa nevzťahuje na škodu na stavebných prácach na prototyp, pokiaľ nebolo osobitne v poistnej zmluve dojednané inak.
- Ustanovenia o výlukách uvedené v čl. 5 VPP-CAR nie sú ustanoveniami tohto článku dotknuté

Článok 26
Osobitné ustanovenie k Oddielu III

- Predĺženie poistnej doby**
Akékoľvek predĺženie poistnej doby podľa Oddielu I poistnej zmluvy nemá za následok automatické predĺženie doby ručenia stanovenej v poistnej zmluve pre poistenie v zmysle Oddielu III VPP-CAR. O akékoľvek predĺženie doby ručenia pre poistenie v zmysle Oddielu III VPP-CAR musí poistený požiadať písomne a uviesť pri tom všetky okolnosti požiadavky na predĺženie. Toto predĺženie nadobudne platnosť len vtedy, pokiaľ bolo písomne dohodnuté. Akákoľvek zmena plánovaného dátumu začatia prevádzky budovanej stavby musí byť hlásená a bude platiť len vtedy, ak to bolo písomne dohodnuté.

2. Vrátenie poistného

Ak poistený prehlási (a preukáže potvrdením svojich auditorov), že hrubý zisk, ktorý dosiahol v priebehu účtovného obdobia 12 mesiacov po začatí prevádzky poistenej budovanej stavby alebo po dátume, po ktorom mala byť začatá prevádzka (keby nenastalo oneskorenie), bol nižší než za týmto účelom stanovená poistná suma, nebude vrátená pomerná suma poistného nepresahujúca jednu tretinu zaplateného poistného. Ak došlo v priebehu poistnej doby ku škode, ktorá viedla k poistnému plneniu podľa Oddielu III VPP-CAR, poistné bude vrátené v zmysle tohto odseku len v pomere rozdielu vyplateného poistného plnenia k poistnej sume stanovenej pre Oddiel III VPP-CAR. Súčasne pri tom platí ustanovenie čl. 24, ods. 4 VPP-CAR.

Článok 27
Osobitné povinnosti poisťníka, poisteného k Oddielu III

- Poistený je povinný v intervaloch stanovených v poistnej zmluve poisťovateľovi predkladať aktualizované správy o priebehu stavebných prác.
- V prípade, že dôjde k akejkoľvek vecnej zmene pôvodného rizika, ako sú napr.:
 - zmeny v predpokladanom postupe prác,
 - zmena, modifikácia alebo doplnenie k akejkoľvek položke diela,
 - odchýlenie sa od predpísaných stavebných metód,
 - zmena záujmov poisteného (napr. prerušenie alebo ukončenie činnosti poisteného alebo vyhlásenie konkurzu na majetok poisteného,
 poistenie podľa tohto Oddielu VPP-CAR zaniká, pokiaľ nie je písomne dojednané inak.
- Ak dôjde k poistnej udalosti, ktorá by mohla spôsobiť oneskorenie a viesť tak k nároku na plnenie podľa tohto Oddielu VPP-CAR, poistený je povinný:
 - bez zbytočného odkladu telefonicky alebo faxom informovať poisťovateľa a súčasne túto informáciu oznámiť poisťovateľovi písomne,
 - vykonávať a byť nápomocný pri vykonávaní všetkého, čo je prakticky možné k tomu, aby minimalizoval alebo ďalej nezvyšoval rozsah narušenia stavebných prác tak, aby vôbec nedošlo k oneskoreniu alebo aby sa toto oneskorenie čo najviac skrátilo,
 - umožniť poisťovateľovi alebo ktorejkoľvek ním poverenej osobe prístup na stavenisko, kde došlo ku škode, a priamo jednat so zodpovedným dodávateľom alebo subdodávateľom za tým účelom, aby bola stanovená možná príčina a rozsah škody, jej vplyv na poistené riziko, aby sa minimalizovalo oneskorenie plánovaného začatia prevádzky poistenej budovanej stavby, a ak je to nutné, dať primerané pokyny k tomu, aby bolo možné sa oneskoreniu vyhnúť alebo ho minimalizovať
- Pokiaľ dôjde k uplatneniu nároku na poistné plnenie podľa tohto Oddielu VPP-CAR, poistený je povinný bez zbytočného odkladu poisťovateľovi doručiť podrobnú písomnú správu o svojom nároku na poistné plnenie. Ďalej je povinný na vlastné náklady zostaviť a poisťovateľovi predložiť účtovné a iné obchodné knihy, napr. faktúry, účtovné súvahy a ďalšie doklady, dôkazy, informácie, vysvetlenia alebo iné dôkazné materiály, ktoré môže pre účely vyšetrovania alebo kontroly poistnej udalosti poisťovateľ vyžadovať. Na požiadanie poisťovateľa, je poistený tiež povinný predložiť čestné prehlásenie a pravdivosti deklarovanej poistnej udalosti a všetkých s ňou spojených skutočností.
- Poisťovateľ je oprávnený odložiť výplatu poistného plnenia vrátane jej záloh:
 - pokiaľ existujú pochybnosti o práve poisteného na poistné plnenie, a to až do dodania potrebných dôkazov,
 - pokiaľ bolo v dôsledku straty, škody alebo oneskorenia v predpokladanom začatí prevádzky poistenej budovanej stavby začaté trestné konanie proti poistenému, a to až do skončenia tohto konania

Článok 28
Výklad pojmov

- Pre účely Oddielu III tohto poistenia sa rozumie pod pojmom:
- poistná doba** obdobie stanovené v poistnej zmluve. Poistná doba končí dátumom uvedeným v poistnej zmluve alebo skorším dátumom, ktorým končí poistenie podľa Oddielu I VPP-CAR,
 - plánovaný dátum začatia prevádzky** dátum uvedený v poistnej zmluve pre tento Oddiel alebo iný revidovaný dátum, ku ktorému by bola začatá prevádzka poistenej budovanej stavby keby nebolo nedošlo k oneskoreniu,
 - doba ručenia** obdobie, v priebehu ktorého sú výsledky prevádzky ovplyvnené oneskorením. Doba ručenia začína dátumom plánovaného začatia prevádzky a nepresahuje maximálnu dobu ručenia stanovenú v poistnej zmluve pre tento Oddiel,
 - časová spoluúčasť** obdobie stanovené v poistnej zmluve pre tento Oddiel, za ktoré poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné plnenie. Výška spoluúčasti poisteného sa rovná sume, ktorá je súčinom priemernej dennej hodnoty straty utrpenej v priebehu poistnej doby a počtom dní, ktoré boli dohodnuté ako časová spoluúčasť,
 - obrat** suma vyplatená alebo splatná poistenému za prenajaté ubytovanie alebo iné služby využité v mieste poistenia v súvislosti s prevádzkou poistenej budovanej stavby,
 - oceňovacie obdobie** obdobie 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, ktoré začína okamihom skutočného začatia prevádzky poistenej budovanej stavby,
 - ročný obrat** obrat, ktorý by bol dosiahnutý v priebehu 12 mesiacov po plánovanom dátume začatia prevádzky poistenej budovanej stavby, pokiaľ by nedošlo k oneskoreniu,
 - ročný hrubý zisk** suma, o ktorú hodnota ročného obratu presahuje sumu špecifikovaných prevádzkových nákladov. Špecifikovanými prevádzkovými nákladmi sa rozumie náklady vynaložené na obstaranie tovaru, materiálu, zásob a služieb (pokiaľ sa nepoužívajú k udržiavaniu prevádzky) a všetky výdavky spojené s daňami, s poplatkami za povolenie k podnikaniu, licenčnými poplatkami atď., pokiaľ tieto náklady závisia od obratu,
 - miera hrubého zisku** hodnota, ktorá by bola realizovaná z obratu v priebehu oceňovacieho obdobia, pokiaľ by nedošlo k oneskoreniu.



MESTO TREBIŠOV

M. R. Štefánika 862/204

075 25 Trebišov

BETPRES s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
Vranov nad Topľou 093 01

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka
JUDr. Martin Galgoczy
+421 918 501 259

Trebišov
06. 07. 2020

Vec

Kontaktné údaje osoby objednávateľa

Dňa 06.07.2020 bola medzi mestom Trebišov a spoločnosťou Betpres s.r.o. uzatvorená Zmluva o dielo na zákazku **Obnova mestskej plavárne v Trebišove – II. etapa, bazénová technológia.**

V zmysle bodu 8.5 zmluvy Objednávateľ týmto dodávateľovi predkladá kontaktné údaje osoby, ktorá bude vykonávať stavebný dozor:

Stavebný dozor:

Obchodné meno: **Ing. Ondrej Ostrožovič REALINVEST**
Sídlo: Alexandra Dubčeka 3567/11, 075 01 Trebišov
IČO: 33157804
DIČ: 1020694510
IBAN: SK22 0200 0000 0000 4944 4622
Tel. +421 905 902 276

Zapísaný v Živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Trebišov č. živnostenského registra: 811-2631

Vedený Slovenskou komorou stavebných inžinierov:

Evidenčné č.: 05426



PhDr. Marek Čizmár
primátor