

DODATOK č. 2 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 27.02.2020
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác
„Zhotoviteľ stavby - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Pri polícii, Trebišov“.
(ďalej iba „Dodatok“)

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno:	Mesto Trebišov
Sídlo:	M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov
IČO:	00331996
DIČ:	2020773590
IČDPH:	SK2020773590
Štatutárny zástupca:	PhDr. Marek Čižmár, primátor
Oprávnený jednáť vo veciach zmluvných:	PhDr. Marek Čižmár, primátor
Oprávnený jednáť vo veciach technických:	Ing. arch. Alexander Bugala
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s.
IBAN:	SK06 5600 0000 0042 4136 9018
Tel.:	+421 908 764 273

(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	STAVIMAT s.r.o.
Sídlo:	Dopravná 1907/3, 075 01 Trebišov
IČO:	43953859
DIČ:	2022538254
IČDPH:	SK2022538254
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR :	Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka: 21162/V
Štatutárny zástupca:	Jozef Horvát - konateľ
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Jozef Horvát
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Jozef Horvát
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN:	SK42 0200 0000 0038 2038 4058
Tel.:	+421 905 871 002

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
(spoločne aj ako „zmluvné strany“)

Zhotoviteľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Článok 1

Preambula

1.1 Zhotoviteľ a Objednávateľ uzatvorili dňa 27.02.2020 Zmluvu o dielo (ďalej iba “Zmluva“) a to na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania, ktorej predmetom je zákazka: „Zhotoviteľ stavby - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Pri polícii, Trebišov“.

- 1.2 Zhotoviteľ a Objednávateľ uzavreli dňa 25.03.2020 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo.
- 1.3 Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením §18 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok 2

Nepodstatné zmeny zmluvy

- 2.1 V zmysle § 18 ods. 1 písm. e) Zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.
- 2.2 Zhotoviteľ dňa 21.05.2020 objednávateľovi písomne oznámil, resp. Objednávateľ a požiadal o zmenu čísla bankového účtu uvedeného v zmluve o dielo, určeného na úhradu zmluvnej ceny.
- 2.3 Na základe uvedeného sa zhotoviteľ a objednávateľ dohodli, že Zmluvu o dielo zo dňa 27.02.2020 v znení jej dodatkov menia takto:
 - a) Text **Článku I** Zmluvy o dielo v časti, v ktorej sa uvádzajú údaje o bankovom účte zhotoviteľa sa text **IBAN: SK36 0200 0000 0024 1639 9958** nahrádza týmto znením: **IBAN: SK42 0200 0000 0038 2038 4058**.

Článok 3

Záverečné dojednania

- 3.1 Ustanovenia zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v pôvodnom znení bez zmeny.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre Zhotoviteľa a dve (2) pre Objednávateľa.
- 3.3 Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

V Trebišove, dňa 10.07.2020

V Trebišove, dňa 10.07.2020

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa :

PhDr. Marek Čížmár
primátor

Jozef Horvát
konateľ