

Dodatok č. 1 k Zmluve na výkon stavebného dozoru

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: **Mesto Trebišov**
Sídlo: M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov
Zastúpený: PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta
IČO: 00331996
DIČ: 202 077 3590
IBAN: SK73 0200 0000 0015 8520 1151
(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Stavebný dozor:

Obchodné meno: **Ing. Ondrej Ostrožovič REALINVEST**
Sídlo: Alexandra Dubčeka 3567/11, 075 01 Trebišov
IČO: 33157804
DIČ: 1020694510
IBAN:

Zapísaný v Živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Trebišov č. živnostenského registra: 811-2631

(ďalej len „stavebný dozor“)

(objednávateľ a stavebný dozor spoločne ako „zmluvné strany“ a každý jednotlivito ako „zmluvná strana“)

Preambula

1. Zhotoviteľ a Objednávateľ uzatvorili dňa 07.11.2019 Zmluvu na výkon stavebného dozoru a technického dozoru v rámci investičnej akcie: „**Obnova mestskej plavárne- II. Etapa – opakovaná**“ (ďalej iba „Zmluva“) a to na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) ktorej predmetom je zákazka „**Stavebný dozor pre stavbu „Obnova mestskej plavárne v Trebišove**“
2. Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením §18 ods. 3 písm. b) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok 2
Nepodstatné zmeny zmluvy

1. V zmysle § 18 ods. 3 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby
2. Dňa 01.07.2020 Uzavrel objednávateľ Zmluvu o dielo s obchodnou spoločnosťou BETRES s.r.o., predmetom ktorej je zhotovenie stavebného diela Obnova mestskej plavárne v Trebišove – II. etapa, bazénová technológia. Objednávateľ a stavebný dozor sa dohodli, že stavebný dozor bude v rozsahu pôvodnej zmluvy vykonávať stavebný dozor aj na stavbu na základe vyššie uvedenej zmluvy o dielo.
3. Na základe uvedeného sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na zmene podmienok zmluvy a to v nasledujúcom znení :

Text Článku 6 ods. 6.2 zmluvy sa nahrádza týmto znením:

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za poskytovanie služieb v rozsahu podľa tejto zmluvy je 22.000 EUR. Stavebný dozor nie je platcom DPH.

Článok 3
Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v pôvodnom znení bez zmeny.
2. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre zhotoviteľa a dve (2) pre objednávateľa.
3. Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa

V Trebišove dňa: 02.07.2020

V Trebišove dňa: 02.07.2020

Za objednávateľa:



Za stavebný dozor:

.....

PhDr. Marek Čižmár
primátor

.....
1

.....

Ing. Ondrej Ostrožovič REALINVEST