

Dodatok č.1 ku KÚPNEJ ZMLUVE zo dňa 08.06.2020

uzavretý podľa zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej iba „dodatok“)

Článok 1 Zmluvné strany

1.1. Kupujúci: **Mesto Trebišov**
v zastúpení PhDr. Marek Čižmár, primátor
Sídlo: M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov
Osoba zodpovedná za preberanie tovaru: PaedDr. Jana Zelko, PhD.
Mgr. Radoslav Ujhelyi
IČO: 00 331 996
DIČ: 2020773590
IBAN: SK72 5600 0000 0042 4136 5017
(ďalej len „kupujúci“)

1.2. Predávajúci: **MULTIP SK, s.r.o.**
Zastúpená: Ing. František Kováč, konateľ
Sídlo: A. Dubčeka 41, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 44172460
DIČ: 2022643656
IČ DPH: SK 2022643656
IBAN: SK90 0900 0000 0004 1209 5026
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 15016/S
(ďalej len „predávajúci“)

Článok 2 Preambula

- 2.1 Kupujúci a predávajúci uzavreli dňa 08.06.2020 Kúpnu zmluvu (ďalej iba “Zmluva“) predmetom, ktorej je dodanie nového nepoužitého interiérového vybavenie za účelom zriadenia chemickej učebne v Základnej škole na Ulici Komenského 1962/8 v Trebišove. Súčasťou zákazky je aj doprava a montáž interiérového vybavenia. Interiérové vybavenie pozostáva z nasledujúcich tovarov:
- bezpečnostná skriňa na chemikálie (ďalej aj ako len „tovar“).
- 2.2 Zmluva nadobudla platnosť dňom jej podpisu avšak účinnosť zmluvné strany naviazali na deň doručenia správy z administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov s kladným výsledkom a schválením zákazky poskytovateľom finančných prostriedkov. Vzhľadom k tomu, že ku dňu podpisania tohto dodatku nebola kupujúcemu doručená vyššie uvedená správa z administratívnej finančnej kontroly dohodli sa kupujúci a predávajúci, že zmluvu menia a dopĺňajú takto:

Znenie článku 4 ods. 4.2 zmluvy nahrádzajú znením:

„4.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar do 31.12.2020.“

- 2.3 Zmluvné strany tento dodatok uzatvorili v súlade so znením ustanovení § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, keďže potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

Článok 3

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 3.1 Ustanovenia zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v pôvodnom znení bez zmeny.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre kupujúceho a dve (2) pre predávajúceho
- 3.3 Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

V Trebišove, dňa:

25. 08. 2020

V Žiari nad Hronom, dňa: 18.08.2020

Kupujúci:

Mesto Trebišov

Predávajúci:

MULTIP SK, s.r.o.

PhDr. Marek Čížmar
primátor



Ing. František Kováč
konateľ