

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 14.11.2020
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej iba „Zmluva“)

na dodávku a montáž tovaru
„Elektronické pomerové rozdeľovače nákladov na teplo“

Článok I.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ

Názov: **Mesto Trebišov**
Sídlo: M. R. Štefánika 862, 075 25 Trebišov
Zastúpený: PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta
Technický dozor: Ing Ján Bogda
IČO: 00331996
DIČ: 202 077 3590
IČ DPH: SK 202 077 3590
IBAN: SK59 7500 0000 0040 2567 6785

(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

2. Zhotoviteľ

Obch. meno: **Bytový podnik Trebišov, s.r.o.**
Sídlo: Puškinova 18, 075 01 Trebišov
Štatutárny orgán: Ing. Marián Číž, konateľ
IČO: 36175706
DIČ: 2020029935
IČ DPH: SK 2020029935
Číslo účtu: SK32 7500 0000 0040 1682 8346
Zapísaná v OR SR Košice I, odd.: Sro, vložka č. 9553/V
Tel:

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Článok 1

Preambula

- 1.1 Zhotoviteľ a Objednávateľ uzatvorili dňa 14.11.2020 Zmluvu o dielo (ďalej iba “Zmluva“) a to na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“), ktorej predmetom je zákazka: **„Elektronické pomerové rozdeľovače nákladov na teplo“**.
- 1.2 Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením §18 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok 2

Zmeny zmluvy

- 2.1 V zmysle § 18 ods. 1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného

obstarávania, ak ide o doplnujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa alebo koncesionára nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a spôsobí verejnemu obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.

- 2.2 počas realizácie zákazky došlo postupne k expirácii ďalších elektronických pomerových meračov. S ohľadom na to, že dodávateľ objednávateľovi zároveň poskytuje aj tzv. tepelnú službu je ekonomicky nevýhodné ďalšie elektronické pomerové merače zaobstarat' od iného dodávateľa, nakoľko by to pre objednávateľa znamenalo podstatnú duplicitu súvisiacich nákladov a zároveň z technického hľadiska by mohla nastať prekážka vo vzájomnej zameniteľnosti a interoperability elektronickým pomerových meračov.
- 2.3 Zmena zmluvy má vplyv aj na cenu plnenia, ktorá z dôvodu zvýšenia dodaných elektronických pomerových meračov vzrastie o 38,081 % a teda je splnená aj podmienka podľa ustanovení §18 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní
- 2.3 Na základe uvedeného sa zhotoviteľ a objednávateľ dohodli, že Zmluvu o dielo zo dňa 14.10.2020 menia a dopĺňajú takto:
- a) Text Článku II ods. 2 sa nahrádza týmto znením:
- „2. „Zhotoviteľ zrealizuje dodávku, montáž, aktiváciu a uvedenie do prevádzky nových elektronických pomerových rozdeľovačov nákladov na teplo s diaľkovým – rádiovým odpočtom. Súčasťou zákazky je aj výkon tepelnej služby na obdobie 10 rokov. Elektronické pomerové rozdeľovače sa budú montovať do týchto bytových domoch na ul. SNP v Trebišove:
- bytový dom 3885, v ktorom je 39 bytov a 156 vykurovacích telies,
 - bytový dom 3886, v ktorom je 39 bytov a 156 vykurovacích telies,
 - bytový dom 3758, v ktorom je 38 bytov a 163 vykurovacích telies.
- (ďalej iba „dielo“)
- a) Text Článku IV ods.1 sa nahrádza nasledujúcim znením:
- „1.Cena za úplné vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších

Cena diela celkom bez DPH:	11.993,75 EUR
DPH (20 %)	2.398,75 EUR
Cena diela celkom s DPH	14.392,50 EUR

Článok 3

Záverečné dojednania

- 3.1 Ustanovenia zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v pôvodnom znení bez zmeny.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre Zhotoviteľa a dve (2) pre Objednávateľa.

3.3 Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

V Trebišove, dňa 26.11.2020

Mesto Trebišov

V Trebišove, dňa 27.11.2020

Bytový podnik Trebišov s.r.o.

.....
PhDr. Marek Čižmár

primátor

za objednávateľa

.....
Ing. Marián Číž

konateľ

za zhotoviteľa