

**Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 20.10.2020**  
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov (ďalej iba „Dodatok“)

na uskutočnenie stavebných prác  
**„Rekonštrukcia miestnych komunikácií“.**

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

**1. Objednávateľ**

Názov: **Mesto Trebišov**  
Sídlo: M. R. Štefánika 862, 075 25 Trebišov  
Zastúpený: PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta  
IČO: 00331996  
DIČ: 202 077 3590  
IČ DPH: SK 202 077 3590  
IBAN: SK72 0900 0000 0051 6091 6299

(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

**2. Zhotoviteľ**

Obch. meno: **EUROVIA SK, a.s**  
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  
Štatutárny orgán: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ  
Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ

Osoba oprávnená  
na podpis zmluvy: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ

IČO: 31651518  
DIČ: 2020490274  
IČ DPH: SK 2020490274  
Číslo účtu: Slovenská sporiteľňa a.s.  
5025284698/0900  
SK77 0900 0000 0050 2528 4698

Tel: +421 55 72 61328

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

**Článok 1**  
**Preambula**

1.1 Zhotoviteľ a Objednávateľ uzatvorili dňa 20.10.2020 Zmluvu o dielo (ďalej iba “Zmluva“) a to na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o

verejnom obstarávaní“), ktorej predmetom je zákazka: „**Rekonštrukcia miestnych komunikácií**“.

- 1.2 Zhotoviteľ a Objednávateľ uzavreli dňa 23.11.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 20.10.2020 („ďalej iba „Dodatok č.1“)
- 1.3 Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením §18 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

## **Článok 2**

### **Nepodstatné zmeny zmluvy**

- 2.1 V zmysle § 18 ods. 3 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
- 2.2 Vzhľadom na priebeh prác, vzišla potreba rozšíriť rekonštruovanú plochu v rozsahu podľa prílohy č. 1 tohto Dodatku, ktorý zároveň tvorí prílohu č.4 Zmluvy.
- 2.3 Na základe uvedeného sa zhotoviteľ a objednávateľ dohodli, že Zmluvu o dielo zo dňa 20.10.2020 menia a dopĺňajú takto:
  - a) Text Článku II ods. 2 sa nahrádza týmto znením:

„2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa kompletnú a úplnú realizáciu stavby „**Rekonštrukcia miestnych komunikácií**“ na základe:

    - a) projektovej dokumentácie (príloha č. 1)
    - b) položkovitého rozpočtu (príloha č. 2)
    - c) položkovitého rozpočtu naviac prác (príloha č. 3)
    - d) položkovitého rozpočtu naviac prác 2 (príloha č. 4) (ďalej iba „dielo“)
  - b) Text Článku IV ods.1 sa nahrádza nasledujúcim znením:

„1. Cena za úplné vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších

**Cena diela celkom bez DPH: 118.500,72 EUR**

**DPH (20 %) 23.700,14 EUR**

**Cena diela celkom s DPH 142.200,86EUR**

## **Článok 3**

### **Záverečné dojednania**

- 3.1 Ustanovenia zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v pôvodnom znení bez zmeny.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre Zhotoviteľa a dve (2) pre Objednávateľa.

3.3 Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

Prílohy: položkový rozpočet – navyše práce 2

V Trebišove, dňa 27.11.2020

Mesto Trebišov

V Košiciach, dňa 27.11.2020

EUROVIA SK, a.s

.....  
PhDr. Marek Čižmár  
primátor  
za objednávateľa



.....  
Ing. Róbert Šinály  
podpredseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

.....  
Ing. Juraj Dančíš  
člen predstavenstva  
a obchodný riaditeľ

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií  
Objekt: naviac práce 2

Objednávateľ: Mesto Trebišov, M.R. Štefánika 862, 075 01  
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.  
Miesto: k.ú. Trebišov

Spracoval: Bc. Zuzana Benková  
Dátum: 24. 11. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>4 564,00</b>
<b>5</b>		<b>Komunikácie</b>				<b>4 564,00</b>
1	572754111.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m2	326,000	6,00	1 956,00
2	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	326,000	8,00	2 608,00
		<b>Celkom</b>				<b>4 564,00</b>