

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 26.02.2021

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákoník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ďalej iba „Dodatok“)

Dodávateľ: „Združenie Trebišov“
Obchodné meno: **CEDIS s.r.o.**
So sídlom: Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
Zastúpená: Ing. Jozef Míček, prokurista spoločnosti
IČO: 50 607 383
IČ DPH: SK2120408675
DIČ: 2120408675
Bankové spojenie : Tatra banka a.s.
IBAN: SK21 1111 0000 0015 0502 7000
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd: Sro, vložka č. 122240/B
(ďalej ako „dodávateľ“)

Dodávateľ: „Združenie Trebišov“
Obchodné meno: **DKB-KS, s.r.o.**
So sídlom: Štefana Moyzesa 2131/22, 071 01 Michalovce
Zastúpená: Karel Svobodník, konateľ spoločnosti
IČO: 35 253 650
IČ DPH: SK2022915752
DIČ: 2022915752
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka a.s.
IBAN: SK03 0200 0000 0026 6705 4954
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Odd: Sro, vložka č. 24528/V
(ďalej ako „dodávateľ“)

Dodávateľ: „Združenie Trebišov“
Obchodné meno: **HANT BA, a.s.**
So sídlom: Hliny 1412 , 017 07 Považská Bystrica
Zastúpená: Andrej Klimo, podpredseda predstavenstva
Július Kozák, člen predstavenstva
Ing. Richard Urban, na základe plnej moci
IČO: 36 328 375
IČ DPH: SK2020113623
DIČ: 2020113623
Bankové spojenie : Československá obchodná banka a.s.
IBAN: SK29 7500 0000 0000 2512 7083
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Odd: Sa, vložka č. 10321/R
(ďalej ako „dodávateľ“)

a

Objednávateľ:
Názov: **Mesto Trebišov**
So sídlom: M. R. Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov
Zastúpený: PhDr. Marek Čižmár, primátor
IČO: 00 331 996
IČ DPH: SK2020773590
DIČ: 2020773590
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
IBAN: SK39 0200 0000 0000 1932 5622
(ďalej ako „Objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Článok 1 Preambula

- 1.1 Dodávateľ a Objednávateľ uzatvorili dňa 26.02.2021 Zmluvu o dielo (ďalej iba "Zmluva") a to na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania, ktorej predmetom je „Trebišov – sídlisko JUH I., 2 x 39 bj, nájomné byty“.
- 1.2 Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením §18 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok 2 Zmeny zmluvy

- 2.1 V zmysle § 18 ods. 1 písm. e) Zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.

- 2.2 Dodávateľ a objednávateľ sa v zmysle skôr uvedeného dohodli na zmene zmluvy o dielo, pričom:

- a) nahrádzajú pôvodné znenie článku 3 ods. 3.1 novým znením:

*„3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „**Trebišov, sídlisko JUH I., 2x39 b.j., Nájomné byty - aktualizácia**“ (ďalej spolu len „Dielo“) v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky dodávateľa zo dňa 21.01.2021, ktorá tvorí vo forme Prílohy č. 1 nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opísanom a špecifikovanom touto zmluvou vrátane jej príloh a podľa v zmluve uvedených požiadaviek na Dielo. Stavba bola povolená na základe stavebného povolenia č. 53/19/2020, zo dňa 31.01.2020, vydaného obcou Vojčice, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 31.01.2020 a ktorým Stavebný úrad Vojčice povolil stavbu „**Trebišov, sídlisko JUH I., 2x39 b.j., Nájomné byty - aktualizácia** na pozemkoch registra „ KNC“ parc. č. 1749/159, 1749/136 a 1749/1 v katastrálnom území Trebišov a na základe Rozhodnutia o povolení na uskutočnenie vodnej stavby vydaným Okresným úradom Trebišov, Odbor starostlivosti o životné prostredie č. OÚ-TV-OSZP-2020/003194-005 vydaného dňa 28.02.2020, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 28.02.2021, ktorým Okresný úrad Trebišov povolil vodnú stavbu „**Trebišov, sídlisko JUH I., 2x39 b.j., Nájomné byty - aktualizácia, SO3 Verejná kanalizácia, SO 04 Kanalizačné prípojky, SO 11 Verejný vodovod SO 12 Vodovodné prípojky** podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala Ing. Miroslava Gabániová, autorizovaný stavebný inžinier v októbri 2019.“*

- b) nahrádzajú pôvodné znenie článku 5 ods. 5.1 novým znením

„5.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne a v súlade s cenovou ponukou dodávateľa zo dňa 21.01.2021 takto:

Cena bez DPH **3.887.185,87 EUR**

DPH **777.437,17 EUR**

Cena celkom vrátane DPH **4.664.623,04 EUR**

A to v členení podľa jednotlivých stavebných objektov takto:

Stavebný objekt	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
a) SO 01 Bytový dom C	1.736.721,78	347.344,36	2.084.066,14
b) SO 02 Bytový dom D	1.747.963,47	349.592,69	2.097.556,16

c) SO 03 Verejná kanalizácia	21.916,99	4.383,40	26.300,39
d) SO 04 Kanalizačné prípojky	22.121,34	4.424,27	26.545,61
e) SO 05 Distribučné NN vedenie a odberné elektrické zariadenie	18.330,43	3.666,09	21.996,52
f) SO 06 Verejnú osvetlenie	14.749,58	2.949,92	17.699,50
g) SO 07 Terénne úpravy a spevnené plochy	202.845,04	40.569,01	243.414,05
h) SO 08 Oplotenie vo výške	5.475,61	1.095,12	6.570,73
i) SO 10 Dažďová kanalizácia	78.124,59	15.624,92	93.749,51
j) SO 11 Verejný vodovod	16.161,72	3.232,34	19.394,06
k) SO 12 Vodovodné prípojky	22.775,32	4.555,06	27.330,38

c) nahrádzajú pôvodné znenie článku 11 ods. 11.1 novým znením:

„11.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že dodávateľ bude Dielo zhotovovať na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachádza v rozsahu, v ktorom zasahuje do tejto stavby počas realizácie Diela, znáša dodávateľ. Dielo bude realizované v meste Trebišov, v katastrálnom území Trebišov na parc. Reg. „C“ KN č. 1749/159 o výmere 7595 m², zast. plochy a nádvoria, parc. Reg. „C“ KN č. 1749/136 o výmere 4534 m², zast. plochy a nádvoria, parc. Reg. „C“ KN č. 1749/1 o výmere 67086 m², zast. plochy a nádvoria.“

Článok 3

Záverečné dojednania

- 3.1 Ustanovenia zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v pôvodnom znení bez zmeny. Uzatvorenie dodatku k zmluve nemá vplyv na hodnotu zmluvy.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v šiestich (8) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre dodávateľa a šesť (6) pre objednávateľa.
- 3.3 Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa

V Trebišove, dňa 08.03.2021

V Bratislave, dňa 04.03.2021

Za objednávateľa:

Za dodávateľa :

.....
PhDr. Marek Čižmár
primátor

.....
„Združenie Trebišov“
na základe plnej moci
CEDIS s.r.o.
Ing. Jozef Miček
prokurista spoločnosti