

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 17.04.2019

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej iba „Dodatok“)

na uskutočnenie stavebných prác
„Zážitkový bazén – prestavba“

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ

Názov: Technické služby mesta Trebišov
Sídlo: Stavebná 2165/2, 075 01 Trebišov
Zastúpený: Michal Davala, riaditeľ TS
IČO: 00188433
DIČ: 202 077 3590
IČ DPH: SK 2020749951
IBAN: SK80 5200 0000 0000 0626 7726
(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

2. Zhotoviteľ

Názov: STAV MD s.r.o.
Sídlo: M. R. Štefánika 2393/29, 075 01 Trebišov
Zastúpený: Martin Macák, konateľ
IČO: 44 190 654
DIČ: 2022620908
IČ DPH: SK 2022620908
IBAN: SK15 0900 0000 0050 3948 2249
Telefón: +421 905899495
Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Košice I odd.: Sro, vložka č. .21898/V

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Článok II. Preambula

1. Objednávateľ a zhotoviteľ ako výsledok verejného obstarávania pre zákazku s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a na základe cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 10.04.2019 (doplní sa pri podpise zmluvy) na zákazku „Zážitkový bazén – prestavba“ uzatvorili dňa 17.04.2019 Zmluvu o dielo (ďalej iba „Zmluva“).
2. Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením §18 ods. 3 písm. a. zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Touto zmenou sa nemení charakter zmluvy.
3. Okolnosti, ktoré obstarávateľ nemohol predvídať spočívajú v prácach, ktoré pri postupe prác na diele navrhol vykonať autorizovaný architekt Ing. Patrik Panda a ide o práce navyše.
4. Zmluva sa dopĺňa o prílohu č.3 – Položkovitý rozpočet –práce navyše.

**Článok III.
Predmet Dodatku**

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že text Článku II ods. 2 Zmluvy o dielo zo dňa 17.04.2019 nahrádzajú týmto znením:

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje k prestavbe a rekonštrukcii zážitkového bazéna v areáli vodných športov v súlade s projektovou dokumentáciou a rozpočtom, ktoré tvoria prílohu č. 1, 2 a 3 tejto zmluvy (ďalej iba „dielo“).

2. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že dopĺňajú Zmluvu o dielo o novú neoddeliteľnú prílohu:

Príloha č. 3: Položkový rozpočet –práce navyše zo dňa 21.05.2019

3. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že text Článku IV ods. 1 Zmluvy o dielo zo dňa 17.04.2019 nahrádzajú týmto znením:

1. Cena za úplné vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších

<i>Cena diela celkom bez DPH:</i>	54 801,22 EUR
<i>DPH (20 %)</i>	10 960,25 EUR
<i>Cena diela celkom s DPH</i>	65 761,47 EUR

**Článok IV.
Záverčné ustanovenia**

1. Ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom nedotknuté, ostávajú v platnosti a účinnosti v pôvodnom znení.
2. Zmluvné strany si tento Dodatok pozorne prečítali a prehlasujú, že jeho text im je zrozumiteľný, jeho význam zrejмый a určitý, a že tento Dodatok je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebol uzavretý pod nátlakom ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú zo zmluvných strán.
4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Trebišove, dňa: 29.05.2019

**TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA
TREBIŠOV**
STAVEBNÁ 2, 078 01 TREBIŠOV
- R -
IČO: 188433
IČ DPH:SK2020740951

.....
Michal Davala
riaditeľ
za objednávateľa

V Trebišove dňa: 29.05.2019

STAV MD s.r.o.
M. R. Štefánika 2393/25
075 01 Trebišov
IČO: 44 190 654, DIČ: 202201200

.....
Martin Macák
konateľ
za zhotoviteľa

Stavba: Zázitkový bazén-prestavba práce navíc	KS:	
Projektant: Ing. Panda	IČO a DIČ:	
Objednávateľ: Technické služby mesta Trebišov	IČO a DIČ: 00188433 2020749951	
Zhotoviteľ: STAV MD s.r.o.	IČO a DIČ: 44 190 654 2022620908	
Zákazka:	Miesto:	
Počet Mj: 0,00	Náklad / Mj: 0,00	Spracoval: Martin Macák

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady			Celkové náklady		
HSV	Montáž	0,00	Zariadenie staveniska	0,00	Cena bez DPH	3 772,58		
	Dodávky	0,00	Sťažené výrobné podmienky	0,00	DPH 20 % z	3 772,58	754,52	
	Celkom	0,00	Prevádzkové vplyvy	0,00	DPH 0 % z	0,00	0,00	
PSV	Montáž	2 429,60	Sťažené podmienky dopravy	0,00	Cena celkom	4 527,10		
	Dodávky	1 342,98	Horské oblasti	0,00				
	Celkom	3 772,58	Mimostavenisková doprava	0,00				
MNT	Montáž	0,00	VRN celkom	0,00				
	Materiál	0,00		0,00				
	Dodávky	0,00	HZS	0,00				
	Celkom	0,00	Komplet. činnosť	0,00				
ZRN	3 772,58							

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára



TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA
TREBIŠOV
STAVEBNÁ 2, 076 01 TREBIŠOV
- R -
IČO: 188433
IČ DPH: SK2020749951

Pečiatka a podpis zhotoviteľa



Stavba: Zážitkový bazén-prestavba práce navíc	KS:	
Objekt: práce naviac	JKSO:	
Projektant: ing.Panda	IČO a DIČ:	
Objednávateľ: Technické služby mesta Trebišov	IČO a DIČ: 00188433 2020749951	
Zhotoviteľ: STAV MD a.s.o.	IČO a DIČ: 44 190 654 2022620908	
Základka:	Miesto:	
Počet Mj: 0,00	Náklad / Mj: 0,00	Spracoval: Martin Macák

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady			Celkové náklady		
HSV	Montáž	0,00	Zariadenie staveniska	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena bez DPH	3 772,58	
	Dodávky	0,00	Sťažené výrobné podmienky	0,00% z [HSV+PSV]	0,00	DPH 20 % z	3 772,58	754,52
	Celkom	0,00	Prevádzkové vplyvy	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	DPH 0 % z	0,00	0,00
PSV	Montáž	2 429,60	Sťažené podmienky dopravy	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena celkom	4 527,10	
	Dodávky	1 342,98	Horské oblasti	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00			
	Celkom	3 772,58	Mimostavenisková doprava	0,00% z [HSV+PSV]	0,00			
MNT	Montáž	0,00	VRN celkom	0,00				
	Materiál	0,00	Ostatné náklady	0,00				
	Dodávky	0,00	HZS	0,00				
	Celkom	0,00	Komplet. činnosť	0,00				
ZRN	3 772,58							

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára



TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA
TREBIŠOV
STAVEBNÁ 2, 075 01 TREBIŠOV
- R -
IČO: 108433
IČ DPH: SK2020749951

Pečiatka a podpis zhotoviteľa

STAV MD s.r.o.
M.R.Štefánika 2393/29, 075 01 Trebišov
IČO:44190654, DIČ:2022620908

Stavba : Zážitkový bazén-prestavba práce navíc
 Objekt: práce naviac

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI						
711132103	Zhotovenie izolácie vodorovne a zvislo,separačná fólia na sucho	32,200	m2	1,25	40,25	0,00	0,00
283220001800	Bazénová fólie PVC-P ALKORPLAN 1,5mm s potlačou protišmyková	32,200	m2	32,90	0,00	1 059,38	0,00
553430005600	Spojovací materiál na lišty-vruty	96,000	ks	0,34	32,64	0,00	0,00
551110011300	Trysky nerez 316	1,000	ks	283,60	0,00	283,60	0,00
2615261588	FILTEK 500g/m2 bazénová PP geotextília 1,65x20m rolka 33m2	32,200	m2	0,00	0,00	0,00	0,00
	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				72,89	1 342,98	0,0
	POVLAKOVÉ KRYTINY						
712370360	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou EPDM celoplošne lepenou	32,200	m2	15,22	490,08	0,00	0,02
632450275	Cementový poter Weber-Terranova weber bat rapid,triedy CT-C30-F6,hr.50mm	32,200	m2	56,72	1 826,38	0,00	0,00
632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	32,200	m2	1,25	40,25	0,00	0,00
	POVLAKOVÉ KRYTINY				2 356,71	0,00	0,0
	Práce PSV				2 429,60	1 342,98	0,0



21.05.2019

Rozpočet

Strana:

2/2

Stavba : Zážitkový bazén-prestavba práce navíc
Objekt: práce naviac

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
Objekt:	práce naviac				2 429,60	1 342,98	0,0
					3 772,58		
	Celkom za stavbu:				2 429,60	1 342,98	0,0
					3 772,58		

STAV MD s.r.o.
M.R.Štefánika 2393/29, 075 01 Trebišov
IČO:44190654, DIČ:2022620908

