

Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo zo dňa 27.11.2019 v znení jej neskorších dodatkov

uzatvorená podľa § 536 s nasl. zákona c. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

na uskutočnenie stavebných prác

„Oprava strechy budovy – Mestská športová hala,,

medzi

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ

Názov: **Technické služby mesta Trebišov**
Sídlo: **Stavebná 2, 075 01 Trebišov**
Zastúpený: **Michal Davala, riaditeľ**
IČO: **00 188433**
DIČ: **2020749951**
IČ DPH: **SK 2020749951**
IBAN: **SK80 5200 0000 0000 0626 7726**
(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

2. Zhotoviteľ

Názov: **STAV MD s.r.o.**
Sídlo: **M. R. Štefánika 2393/29, 075 01 Trebišov**
Zastúpený: **Martin Macák, konateľ**
IČO: **44 190 654**
DIČ: **2022620908**
IČ DPH: **SK 2022620908**
Kontaktná osoba vo veciach zmluvných: **Martin Macák**
Kontaktná osoba vo veciach
technických (stavbyvedúci): **Jozef Štefanko**
IBAN: **SK15 0900 0000 0050 3948 2249**
Telefón: **+421 905 899 495**
Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Košice I odd.: So, vložka č. 21898/V
(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Článok II

Úvodné ustanovenia

- 1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.11.2019 Zmluvu o dielo na uskutočnenie stavebných prác „Oprava strechy budovy – Mestská športová hala“ (ďalej iba „Zmluva“) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 13.12.2019 (ďalej iba „Dodatok č. 1“).**
- 2. Objednávateľ pozastavil plnenie zo zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa a to najmä z pohľadu neistého ekonomického vývoja a nutnosti generovať úspory zohľadňujúc mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením sa nákazlivej ľudskej choroby Covid 19 a jej následkov na celkovú ekonomickú situáciu a jej vplyv na vývoj podielových daní, dotácií od mesta Trebišov a vlastných príjmov.**

Článok III

Predmet dohody

1. Na základe dohody zmluvných strán sa právny vzťah založený Zmluvou podľa čl. II tejto Dohody končí ku dňu účinnosti tejto Dohody.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zhotoviteľovi uhradí doteraz vykonané práce a náklady na výrobu atypických kupol 90x90 cm a to na základe vystaveného riadneho daňového dokladu a to najviac vo výške 4.785,72 EUR bez DPH (5.742,86 s DPH). Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto kupoly objednávateľovi dodať na sklad.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že ku dňu podpisu tejto Dohody považujú svoje vzájomné práva a povinnosti založené Zmluvou a Dodatkom č. 1 za ukončené a vysporiadané a žiadna zo zmluvných strán nemá a nebude si v budúcnosti z tohto titulu uplatňovať voči druhej zmluvnej strane akékoľvek nároky, záväzky alebo pohľadávky.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany si túto Dohodu pozorne prečítali a prehlasujú, že jej text im je jasný a zrozumiteľný, jej význam zřejmý a určitý, a že táto Dohoda je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebola uzavretá pod nátlakom ani za nápadne nevýhodných podmienok, že zástupcovia zmluvných strán sú plne spôsobilí na právne úkony, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
2. Táto Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú zo zmluvných strán.
3. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Trebišove, dňa: 24.04.2020

V Trebišove dňa: 24.04.2020

.....
Michal Davala
riaditeľ
za objednávateľa

.....
Martin Macák
konateľ
za zhotoviteľa