

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Dodávateľ: „Združenie TREBIŠOV“
Vedúci člen:
Obchodné meno: CEDIS s.r.o.
So sídlom: Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
Zastúpený: Ing. Jozef Miček, prokurista spoločnosti
IČO: 50 607 383
IČ DPH: SK2120408675
DIČ: 2120408675
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
IBAN: SK43 1100 0000 0029 4704 4224
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č.: 122240/B

a

Dodávateľ: „Združenie TREBIŠOV“
Člen:
Obchodné meno: DKB-KS, s.r.o.
So sídlom: Štefana Moyzesa 2131/22, 071 01 Michalovce
Zastúpený: Karel Svobodník, konateľ spoločnosti
IČO: 45 253 650
IČ DPH: SK2022915752
DIČ: 2022915752
Bankové spojenie :
IBAN:
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Košice I,
oddiel: Sro, vložka č.: 24528/V

(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ:
Názov: Technické služby mesta Trebišov
So sídlom: Stavebná 2165/2, 075 01 Trebišov
Zastúpený: Michal Davala, riaditeľ
IČO: 00188433
IČ DPH: SK2020749951
DIČ: 2020749951
Bankové spojenie: VÚB Banka, a. s.
IBAN: SK23 0200 0000 0042 4641 3153
(ďalej ako „Objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivito aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Článok 1

Preambula

- 1.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (*d'alej len „Zákon o verejnom obstarávaní“*) vyhláseného vo Vestníku verejného obstarávania, ktorého predmetom je zákazka na uskutočnenie stavebných prác: **Mestská športová hala – rekonštrukcia**.
- 1.2 Realizácia diela, definovaného v Čl. 3 tejto zmluvy bude financovaná z finančných prostriedkov, ktoré objednávateľovi poskytlo Ministerstvo financií Slovenskej republiky na základe uznesenia Vlády SR č.610/2019 zo dňa 11.12.2019 v znení uznesenia č. 28 zo dňa 22.01.2020.

Článok 2

Úvodné ustanovenia

- 2.1 Objednávateľ je vlastníkom a/alebo oprávneným správcom objektov a priestorov, v ktorých bude dodávateľ realizovať dielo definované v Čl. 3 zmluvy (*d'alej len „Stavenisko“*).
- 2.2 Dodávateľ:
 - a) vyhlasuje, že je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený uzavrieť túto zmluvu,
 - b) vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie,
 - c) je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä, nie však výlučne, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v platnom znení,
 - d) potvrdzuje, že disponuje a/alebo má k dispozícii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umožnia riadne vykonanie diela podľa podmienok a požiadaviek tejto zmluvy,
 - e) potvrdzuje a zodpovedá za to, že dodávateľ a rovnako všetci jeho subdodávateľia disponujú a za podmienok tejto zmluvy sa preukážu všetkými licenciami, osvedčeniami, povoleniami a živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok pri realizácii diela v súlade s touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností sa subdodávateľom rozumie výlučne právnická alebo fyzická osoba, s ktorou dodávateľ v priamom rade alebo prostredníctvom ďalších osôb uzavrel zmluvu na realizáciu časti prác alebo dodávok potrebných na realizáciu predmetu zmluvy – zhotovenie Diela. Táto osoba je povinná aj fyzicky realizovať tieto časti prác alebo dodávok, za čo zodpovedá objednávateľovi dodávateľ. Pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá dodávateľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

Článok 3

Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „**Mestská športová hala - rekonštrukcia** (*d'alej spolu len „Dielo“*) v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky dodávateľa zo dňa 02.09.2020, ktorá tvorí vo forme Prílohy č. 1 nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opísanom a špecifikovanom touto zmluvou vrátane jej príloh a podľa v zmluve uvedených požiadaviek na Dielo.
- 3.2 Dodávateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť dodávateľovi nevyhnutnú súčinnosť v súlade so zmluvou a zaväzuje sa uhradiť dodávateľovi cenu Diela v zmysle tejto zmluvy.
- 3.3 Dielo bude realizované podľa stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu bližšie špecifikovanej touto zmluvou. Dodávateľ je oprávnený použiť tieto podklady a dokumentáciu pre realizáciu Diela výhradne pre účely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou k

Dielu sa rozumie najmä/ale nie výlučne:

- a) Projektová dokumentácia
 - b) Výkaz výmer
 - c) Stavebné povolenie
 - d) Iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.
- 3.4 Dodávateľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade so zmluvou, projektovou dokumentáciou k Dielu, s oceneným výkazom výmer, (ďalej len „Projektová dokumentácia“ a „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s pokynmi objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu. Výkaz výmer tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 3.5 Dodávateľ na základe zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami.
- 3.6 Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s Projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer.
- 3.7 Dodávateľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle Projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok, ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela.
- 3.8 Dodávateľ pred podpisom zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zbral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.
- 3.9 Dodávateľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi. Dodávateľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená technickým dozorom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časť neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené Projektovou dokumentáciou a príslušnými právnymi normami.

Článok 4

Podmienky prevzatia Staveniska a termín realizácie Diela

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie Diela bude dodávateľ realizovať na základe časového harmonogramu postupov stavebných prác (ďalej len „Časový harmonogram“) spracovaným za podmienok podľa tejto zmluvy dodávateľom; v súlade s ním dodávateľ riadne vykoná a odovzdá Dielo objednávateľovi. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že Časový harmonogram sa začína odo dňa prevzatia Staveniska dodávateľom na základe písomného (resp. e -mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednávateľa, pričom túto skutočnosť zmluvné strany potvrdia zápisnicou o odovzdaní a prevzatí Staveniska podpísanou zástupcami oboch zmluvných strán, a končí sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že všetky taxatívne stanovené/dojednané lehoty podľa tejto zmluvy, ktoré sú pre plnenie/splnenie povinností zo strany dodávateľa alebo sú pre úkon akceptácie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednávateľa ustanovené/dojednané touto zmluvou, sú súčasťou Časového harmonogramu a v maximálnej dĺžke plynutia času započítané do Časového harmonogramu predloženého dodávateľom a o tieto sa Časový harmonogram nemôže predlžovať.
- 4.2 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo podľa:
- a) oceneného Výkazu výmer doplnenom dodávateľom o všetky ceny jednotlivých položiek

- uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých objednávateľom,
- b) podrobného Časového harmonogramu spracovaného po jednotlivých pracovných činnostiach vrátane grafického znázornenia vzájomných väzieb a kritickej cesty projektu. Dodávateľ je povinný harmonogram výstavby pravidelne aktualizovať na mesačnej báze a predložiť ho na schválenie oprávnenému zástupcovi objednávateľa (, stavebný dozor) vždy v posledný kontrolný deň stavby v mesiaci pre nasledujúci mesiac.
- c) podrobného finančného harmonogramu zhotovenia Diela podľa položkového rozpočtu každej činnosti/pracovného úkonu na jednotlivé týždne uskutočnenia prác.
- 4.3 Objednávateľ vyzve Dodávateľa na prevzatie staveniska do 7 dní od účinnosti tejto Zmluvy. Dodávateľ je povinný prevziať Stavenisko od objednávateľa najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska", ktorá bude dodávateľovi zaslaná objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis. Dodávateľ je povinný prevziať Stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela.
- 4.4 Dodávateľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska, pokiaľ si objednávateľ s dodávateľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác.
- 4.5 Dodávateľ je do siedmich (7) kalendárnych dní po odovzdaní Staveniska, najneskôr v deň začatia stavebných prác povinný zabezpečiť, aby na Stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia na spotrebu energií a vody. Meracie zariadenie musí byť metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 210/2000Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole.
- 4.6 Dodávateľ je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko dodávateľ. Dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa umiestňovať na Stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na Stavenisku a ani na oplotení Staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. Dodávateľ je oprávnený umiestniť na Stavenisku svoje logo s rozmermi maximálne 5m x 2m.
- 4.7 Dodávateľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska predložil objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán stavby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.

Článok 5

Cena Diela a platobné podmienky

- 5.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne a v súlade s cenovou ponukou dodávateľa zo dňa 02.09.2020 takto:

Cena bez DPH	1 226 762,89 EUR
DPH	245 352,58 EUR
Cena s DPH	1 472 115,47 EUR
Rozpočtová rezerva vo výške 5%z ceny diela s DPH	73 605,77 EUR
Cena celkom vrátane DPH a rozpočtovej rezervy	1 545 721,24 EUR

- 5.2 Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré dodávateľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaníu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodávateľ nemá nad rámec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu ďalších

nákladov, a to najmä na:

- a) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje, stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni dodávateľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných predpisov (BOZP);
- b) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
- c) náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia Staveniska v súlade so zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer najmenej 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno dodávateľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi;
- d) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady dodávateľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane dodávateľa a jeho subdodávateľov;
- e) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;
- f) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti dodávateľom;
- g) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute,
- h) nákladov na poistenie Diela;
- i) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
- j) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácii, prevádzke a odovzdaniu Diela;
- k) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;
- l) náklady na ochranu a stráženie Staveniska,
- m) náklady na výkonovú bankovú záruku počas realizácie Diela a bankovú záruku garantujúcu kvalitu Diela počas plynutia záručnej lehoty;
- n) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia Staveniska jeho likvidáciu;
- o) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo Stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);
- p) náklady na projekt dočasného dopravného značenia ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo jeho časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC;
- q) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení Diela určia projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor;
- r) vytyčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne objednávateľ dodávateľovi najneskoršie pri odovzdaní Staveniska;
- s) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie);
- t) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami dodávateľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a

- náklady na prípadné proti prašné opatrenia;
- u) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky;
 - v) náklady spojené s prípadným prenájomom nehnuteľností potrebných na zriadenie Staveniska;
 - w) náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením omice na Stavenisko;
 - x) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú dodávateľovi pri realizácii Diela podľa zmluvy.
- 5.3 Dodávateľ vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že dodávateľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. Dodávateľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že dodávateľ získal všetky informácie a v ponúknutej pevnej cene Diela ich zohľadnil. Dodávateľ sa nemôže dovoľávať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela, s výnimkou aplikácie Článku 7. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, dodávateľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode zmluvných strán.
- 5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že dodávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa.
- 5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúr, vystavených dodávateľom. Prvú faktúru je dodávateľ oprávnený vystaviť po uskutočnení 20% z diela a následne vždy po uskutočnení ďalších 10% z diela na základe reálne vykonaných a objednávateľom prevzatých prác, pričom podkladom pre každú vystavenú faktúru budú súpisy vykonaných prác, potvrdené oboma zmluvnými stranami v súlade s bodom 5.6 tohto článku.
- 5.6 Podmienky fakturácie:
- a) dodávateľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce
 - b) faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpismi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené oboma zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to vždy za každý kalendárny mesiac plnenia v súlade s týmto bodom zmluvy,
 - c) súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac je dodávateľ povinný predkladať objednávateľovi najneskôr do 5.-teho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. K súpisu vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ sa musí do desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác vyjadriť k predloženému súpisu vykonaných prác (ďalej len „*Súpis vykonaných prác*“). Ak sa Objednávateľ v danej lehote k predloženému Súpisu vykonaných prác nevyjadrí, mámy uplynutím dohodnutej lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad súhlasí (dohodnutá fikcia súhlasu), v prípade ak objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu vykonaných prác mu zostávajú zachované,
 - d) všetky Súpisy vykonaných prác predložené dodávateľom, musia byť členené podľa položiek, množstva a zoznamu prác,
 - e) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác a/alebo vo výške nad rámec Súpisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to aj titulom neúmyselného konania/omylu v konaní dodávateľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane objednávateľa) a objednávateľ je oprávnený uplatniť voči dodávateľovi sankčný

postih podľa tejto zmluvy a v prípade opakovaného takéhoto konania na strane dodávateľa sa uvedené považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy (opakovaným konaním sa rozumie konanie min. 2 a viackrát),

- f) faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu, musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Lehota splatnosti faktúry je štyridsaťpäť (45) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Zmluvné strany prehlasujú, že túto lehotu s ohľadom na charakter Diela považujú za primeranú.
- g) Dodávateľ je vlastníkom zabudovaných a faktúrovaných materiálov a tovarov (tj. všetky faktúrované tovary a materiály sú zbavené práv tretích strán).

- 5.7 Dodávateľ predloží **záverečnú** faktúru do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa podpisu Preberacieho protokolu objednávateľom. Súčasťou **záverečnej** faktúry bude aj záverečné zúčtovanie Diela. Podmienkou zaplatenia **záverečnej** faktúry je aj splnenie všetkých povinností dodávateľa vo veci predloženia predpísanej a dohodnutej dokladovej časti Diela.
- 5.8 Pre účely tohto článku zmluvy sa faktúra dodávateľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu objednávateľa v prospech dodávateľa.
- 5.9 Dodávateľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a prípadne požadovať od dodávateľa tiež preukázanie danej skutočnosti. V prípade, ak dodávateľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a/alebo na požiadanie objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej dodávateľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany dodávateľa, alebo je objednávateľ oprávnený postupovať podľa Článku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie zmluvy a objednávateľ sa nedostáva do akéhokoľvek omeškania.
- 5.10 Doložka o zákonnej povinnosti prenesenia daňovej povinnosti v prípade, ak je dodávateľ platcom DPH: Pre postup zmluvných strán pri uplatnení platobných podmienok a úhrade ceny plnenia alebo jej časti podľa tejto zmluvy sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti z dodávateľa (poskytovateľa zdaniteľného plnenia) na objednávateľa (príjemcu zdaniteľného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru podľa tej to zmluvy na sumu bez DPH s doložkou „Uplatňuje sa prenesenie daňovej povinnosti na objednávateľa v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.“
- 5.11 Súčasťou celkovej ceny za dielo je rozpočtová rezerva stanovená vo výške 5 % z ceny diela s DPH podľa čl. V, bod 5.1 tejto Zmluvy, ktorá sa použije v prípadoch vzniku navyše prác, ktoré vyplynuli z dôvodu potreby zmeny alebo doplnenia projektovaného technického riešenia v priebehu realizácie diela, ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, prípadne zmeny stavebných materiálov a dodávok alebo iných zmien vyvolaných zo strany objednávateľa ovplyvňujúcich cenu za dielo. Jej použitie sa viaže len na prípady dohodnuté písomnou formou v stavebnom denníku, jeho prílohách (písomne odsúhlasené stavebným dozorcom), špecifikované v Dôvodovej správe k navyše prácam a následne formou tzv. „Dohody o čerpaní rozpočtovej rezervy“, pričom záväzná je až uzavretie Dohody o čerpaní rozpočtovej rezervy.
- 5.12 Zhotoviteľ je povinný k dohode o čerpaní rozpočtovej rezervy vypracovať v termíne stanovenom objednávateľom, najneskôr však do 10 pracovných dní odo dňa písomnej požiadavky objednávateľa, dodatok k špecifikácii ceny uvedenej v rozpočte, v nasledovnom rozsahu:
 - a) rekapitulácia ceny, ktorá bude obsahovať cenu zo špecifikácie ceny, cenu jednotlivých dodatkov k špecifikácii ceny a cenu spolu,
 - b) položkový rozpočet navyše prác vypracovaný na základe výkazu výmer navyše prác spracovaného zhotoviteľom, prípadne v spolupráci s projektantom,
 - c) položkový rozpočet prác, ktoré nebudú realizované.

- 5.13 Pre výpočet zmeny ceny bude zhotoviteľ používať nasledovné metódy:
- a) zmeny množstiev alebo výmer – v prípade úpravy množstva narozpočtovaných položiek, ak sa nemenia položky konštrukcií a prác, u položiek na ktoré sú v predložennom rozpočte dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvýšené množstvá,
 - b) pri doplnení nových položiek konštrukcií a prác, ktoré sa v rozpočte nevyskytujú, zhotoviteľ tieto ocení rovnakou metódou akou oceňoval položky v pôvodnom rozpočte,
 - c) práce vykonané v menšom rozsahu ako vyplýva z rozpočtu budú odpočítané v nevykonanom rozsahu.
- 5.14 V prípade, že počas realizácie nedôjde k potrebe vzniku čerpania rozpočtovej rezervy zhotoviteľovi nevzniká žiadny právny nárok na nevyčerpanú časť rozpočtovej rezervy.

Článok 6

Bankové záruky

- 6.1 Dodávateľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdať objednávateľovi „Bankovú záruku na riadne vykonanie Diela“ na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre prípad, že dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej v tomto bode len „výkonová banková záruka“). Banková záruka bude dodávateľom vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“, bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v platnom znení, bude obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 10% z ceny Diela bez DPH, ak nárok na jej vyplatenie vznikol v súvislosti s realizáciou Diela v období od okamihu prevzatia Staveniska až do od podpisu Preberacieho protokolu. Objednávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak dodávateľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nespĺnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a vád Diela v čase jeho plnenia zo strany dodávateľa, po zdokladovaní ich preukázateľnosti a vopred písomnom upozomení dodávateľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t.j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa banková záruka vráti dodávateľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela a predložení čestného prehlásenia dodávateľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu.
- 6.2 Namiesto odovzdania výkonovej bankovej záruky je dodávateľ oprávnený najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy zložiť bezhotovostným vkladom na bankový účet objednávateľa, č. účtu: SK68 0200 0000 0042 8751 4153 , zábezpeku vo výške 10% z ceny Diela a to pre prípad, že dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi vznikne voči nemu nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „výkonová zábezpeka“). Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak dodávateľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nespĺnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a vád Diela v čase jeho plnenia zo strany dodávateľa, po zdokladovaní ich preukázateľnosti a vopred písomnom upozomení dodávateľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť ju do plnej výšky, t.j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa

výkonová zábezpeka v sume, v akej nebola použitá na krytie peňažných záväzkov objednávateľa voči dodávateľovi v zmysle tohto bodu vráti dodávateľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela a predložení čestného prehlásenia dodávateľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu.

- 6.3 Dodávateľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania Preberacieho protokolu odovzdať objednávateľovi záručnú listinu – doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči dodávateľovi z titulu zodpovednosti dodávateľa za vady Diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou a to vo výške 5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky) (ďalej len „*garančná banková záruka*“). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke objednávateľ dodávateľa bezodkladne informuje.
- 6.4 Garančná banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa Článku 12, bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus pätnásť (15) dní a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Dodávateľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky objednávateľom doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):
- a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo
 - b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky,
- príčom dodávateľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.
- 6.5 Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby banka predĺžila platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov dodávateľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.
- 6.6 Namiesto odovzdania garančnej bankovej záruky je dodávateľ oprávnený najneskôr ku dňu podpísania Preberacieho protokolu zložiť bezhotovostným vkladom na bankový účet objednávateľa, č. účtu: **SK68 0200 0000 0042 8751 4153**, zábezpeku vo výške 5% z ceny Diela, z ktorej bude objednávateľ oprávnený uspokojiť akejkoľvek svoje splatné peňažné pohľadávky voči dodávateľovi z titulu zodpovednosti dodávateľa za vady Diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou (ďalej len „*garančná zábezpeka*“). Objávateľ je oprávnený zadržať garančnú zábezpeku počas plynutia záručnej doby v zmysle Článku 12, bodu 12.3 zmluvy. V prípade využitia garančnej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť ju do plnej výšky, t.j. 5 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. Garančnú zábezpeku v sume, v akej nebola použitá na krytie peňažných záväzkov dodávateľa voči objednávateľovi, objednávateľ vráti dodávateľovi do 30 dní odo dňa uplynutia záručnej doby. V prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov dodávateľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy, vráti objednávateľ dodávateľovi garančnú zábezpeku do 30 dní odo dňa uplynutia predĺženej záručnej doby.

Článok 7

Naviac Práce

- 7.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v Projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác má výkresová časť Projektovej dokumentácie pred Výkazom výmer. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti Projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým dodávateľom a ekonomickým postupom aplikovaným dodávateľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto zmluvy.

- 7.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväzné právne predpisy, a to najmä/nie výlučne Zákon o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky dodávateľa. Súčasťou ponuky dodávateľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku zmluvy môže byť daný iba uzatvorením Dodatku k zmluve. Bez uzatvorenia dodatku k zmluve nie je dodávateľ oprávnený naviac práce vykonať a fakturovať. Potreba Naviac Prác musí byť oznámená stavebnému dozoru bezodkladne a zapísaná do stavebného denníka v deň ich zistenia. Dodávateľ berie na vedomie, že lehota na schválenie dodatku zo strany Objednávateľa je 7 pracovných dní a preto je povinný oznamovať objednávateľovi všetky potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu v súlade s Článkom 5, bodom 5.3 zmluvy.
- 7.3 Vykonané Naviac práce je Dodávateľ oprávnený fakturovať priebežne, počas realizácie Diela, v rozsahu skutočne vykonaných prác, najneskôr však spolu s poslednou (záverečnou) faktúrou za Dielo.
- 7.4 Na Naviac práce po ich schválení uzavrú zmluvné strany dodatok k zmluve podľa a podmienok uvedených v Zmluve. V prípade, ak Naviac práce požadované objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uvedené v Časovom harmonograme, pričom zásadným vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako päť pracovných dní, zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých Naviac prác.

Článok 8

Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti

- 8.1 Dodávateľ je povinný zabezpečiť Stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku tretích osôb. Všetky práce na Stavenisku je dodávateľ povinný realizovať tak, aby nedošlo k nadmernej hlučnosti a nadmernej prašnosti z dôvodu blízkosti školského zariadenia a bytovej výstavby a individuálnej bytovej výstavby, k ohrozeniu života a zdravia osôb pohybujúcich sa v jeho okolí, ani k ohrozeniu majetku.
- 8.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela.
- 8.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať stavebným dozorom, alebo projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu objednávateľa bude presne vymedzený v osobitnom písomnom plnomocenstve.
- 8.4 Dodávateľ sa zaväzuje určiť v súlade so zmluvou osobu stavbyvedúceho a jeho zástupcu (v prípade, ak je to relevantné). Stavbyvedúci a jeho zástupca musia byť bezúhonní a musia svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a dĺžkou praxe zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na Stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho musí byť na Stavenisku prítomný zástupca stavbyvedúceho. Dodávateľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia objednávateľa ho nahradiť bezodkladne inou osobou. Dodávateľ pre účel preukázania požadovaných znalostí stavbyvedúceho a jeho zástupcu predloží poverenej osobe objednávateľa (stavebný dozor v zmysle súťažných podkladov tejto zmluvy) najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska v prípade stavbyvedúceho a najneskôr ku dňu nástupu na Stavenisko v prípade zástupcu:
- identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu pre odborné zameranie/kategóriu: pozemné stavby;
 - fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu – osvedčenia s

- odborným zameraním pozemné stavby alebo ekvivalentu podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení;
- c) doklady preukazujúce dĺžku odbornej praxe osoby stavbyvedúceho a jeho zástupcu v rozsahu minimálne 5 rokov preukáže životopisom;
 - d) vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela.
- 8.5 Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi osobu zástupcu stavbyvedúceho bezodkladne po tom, čo sa dozvedel o potrebe zastúpiť stavbyvedúceho na Stavenisku, najneskôr však v deň nástupu na Stavenisko, a zároveň predložiť poverenej osobe objednávateľa (stavebný dozor) neoverené fotokópie dokladov preukazujúcich jeho odborné a profesionálne znalosti a dĺžku praxe v zmysle odsekov (a) až (d) tohto bodu.
Objednávateľ k dátumu podpisu tejto zmluvy doplní meno a kontaktné údaje osoby vykonávajúcej stavebný dozor objednávateľa.
- 8.6 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov dodávateľa vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia použitého na každej dennej pracovnej zmene, na záver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonaných prác počas pracovnej zmeny, pričom v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre každé príslušné plnenie sa okrem uvedených skutočností zapíše aj obchodné meno a IČO každej osoby subdodávateľa realizujúceho príslušné práce na Stavenisku v príslušnej pracovnej zmene, pričom pre vylúčenie pochybností pri aplikácii ustanovenia tohto bodu sa oprávneným subdodávateľom rozumie výlučne osoba definovaná v bode 2.2 (v) tejto zmluvy. Zástupca dodávateľa umožní prístup technickému dozoru objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca dodávateľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor objednávateľa na stavbe. Zástupca objednávateľa je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. V prípade, ak sa objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu dodávateľa nevyjadrí, platí, že so záznamom nesúhlasí. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela objednávateľom a v prípade zistenia väd alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany dodávateľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný objednávateľovi a/alebo zástupcovi objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä:
- a) Stavbyvedúci dodávateľa;
 - b) Technický a stavebný dozor objednávateľa a jeho poverený zástupca;
 - c) Projektant;
 - d) Geodet a kartograf Diela;
 - e) Štatutárne orgány oboch zmluvných strán;
 - f) Zástupcovia oprávnených osôb podľa bodu 21.3 zmluvy;
 - g) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.
- 8.7 Dodávateľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodávateľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady.
- 8.8 Dodávateľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného

Preberacieho protokolu.

- 8.9 Dodávateľ je povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na vzorkách a predložiť v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky a dohodnutého harmonogramu na odsúhlasenie dielenskú a montážnu dokumentáciu vybraných častí dodávok. Dodávateľ predloží dokumenty a podklady na schválenie najneskôr sedem (7) pracovných dní pred ich zabudovaním. Ak do šiestich (6) pracovných dní neobdrží dodávateľ písomné stanovisko – schválenie objednávateľom, má sa za to, že s tým objednávateľ súhlasí a schvaľuje. Dodávateľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v Projektovej dokumentácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa.
- 8.10 Objednávateľ môže požiadať dodávateľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre dodávateľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na Stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu objednávateľa umožnený prístup na Stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude dodávateľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady dodávateľa.
- 8.11 Objednávateľ alebo oprávnená osoba objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať dodávateľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo Staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi objednávateľa. Dodávateľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo Staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude dodávateľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady dodávateľa. Odvolaním subdodávateľa zo Staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.
- 8.12 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomocí na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči dodávateľovi nadobudne účinnosť po doručení dodávateľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil objednávateľ sám.
- 8.13 Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre dodávateľa / u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Dodávateľa na Stavenisku a je povinný vykázať zo Staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Dodávateľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Dodávateľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí objednávateľa, resp. oprávnenú osobu objednávateľa, na Stavenisku najmä o pracovných úrazoch, škodách na vybavení a strojoch na stavbe a Stavenisku, škodách na životnom prostredí a požiaroch.
- 8.14 Dodávateľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2015

Z.z. (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“) . Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je objednávateľ oprávnený vyžiadať si od dodávateľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu zhotoviteľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je zhotoviteľ povinný objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.

8.15 Dodávateľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že dodávateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.

8.16 Dodávateľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany dodávateľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, dodávateľ uhradí objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany objednávateľa.

8.17 Objednávateľ, oprávnená osoba objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom dodávateľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre dodávateľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre dodávateľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.

8.18 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:

a) „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia Diela

b) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu diela, ak dodávateľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii).

Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny Časového harmonogramu, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so zmluvou. Dodávateľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť objednávateľa na chyby Projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná Projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonania Diela (Chyba). Dodávateľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodávateľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diela, ktoré bude objednávateľom považované za podstatné porušenie zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou je Dodávateľ povinný vykonávať práce podľa Časového harmonogramu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si objednávateľ môže obstaráť odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.

8.19 Ak hrozí, že dôjde zo strany dodávateľa k omeškaniu prác v termínoch definovaných v Časovom harmonograme, je dodávateľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového skľuzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.

Článok 9

Povinnosti zmluvných strán a Subdodávateľov

9.1 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu Diela, v súlade s touto zmluvou a jej prílohami v termíne uvedenom vzmluve.

9.2 Dodávateľ je oprávnený vykonávať práce v pracovných dňoch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a v sobotu

od 7:00 do 18:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Dohodnutú zmenu pracovných hodín objednávateľ potvrdí písomne formou zápisu v Stavebnom denníku, prípadne v zápise z kontrolného dňa.

- 9.3 Dodávateľ vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvislosti s dodávkami materiálu, konštrukcií a technológií. Dodávateľ je povinný vykonať alebo zaistiť overenie, rovnako ako zabezpečiť doklady o všetkých revíziách, meraniach a skúškach, ktoré dokladujú kvalitu a spôsobilosť častí technických zariadení, najmä z hľadiska požiadaviek hygienických, požiarnych a ochrany životného prostredia.
- 9.4 Dodávateľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 9.5 Dodávateľ je povinný najneskôr v momente podpisu zmluvy predložiť objednávateľovi zoznam známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov:
- identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba (meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) – osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. Č., e-mail),
 - identifikácie plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ,
 - doklady preukazujúce oprávnenie subdodávateľa vykonávať dané plnenie,
 - dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto zmluvou pre osobu subdodávateľa, ak také sú,
 - záväznú vyhlásenie dodávateľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dodávateľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe objednávateľa a pravidelne aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba objednávateľa na základe dodávateľom predložených informácií / dokladov.

V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je dodávateľ povinný predložiť oprávnenej osobe objednávateľa do desiatich (10) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa.

Dodávateľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Oprávnená osoba objednávateľa rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie rozporu predložených informácií podľa tohto bodu zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi dodávateľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Dodávateľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto zmluve.

Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov dodávateľa v štruktúrovanej tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného plnenia, rozsah plnenia vyjadrený číselne, dátum požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia zmluvných požiadaviek, dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú objednávateľ poveril vykonávať úkony podľa tohto bodu zmluvy (najmä

úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania navrhnutých subdodávateľov dodávateľa) v jeho mene: MICHAL DAVALA - RIADITEĽ

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto zmluvy a jeho doplnenie a zmena subdodávateľov podľa tohto bodu nie podstatná zmena zmluvných podmienok a nie je potrebné pre ňu uzatvárať samostatný dodatok k zmluve. To neplatí, ak ide o zmenu subdodávateľa, ktorého kapacity / zdroje Dodávateľ využil pri preukazovaní splnenia podmienok účasti podľa § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní vo verejnom obstarávaní podľa bodu 1.1. tejto zmluvy. Takáto zmena musí byť riadne odôvodnená a uzatvorená písomným dodatkom k zmluve a dodávateľ berie na vedomie, že jeho uzatvorenie je podmienené schválením príslušným orgánom v zmysle pravidiel a lehôt vyplývajúcich zo zmluvy podľa bodu 1.3.

9.6 V prípade, že objednávateľ zistí, že dodávateľ neuhradil splatnú faktúru svojmu subdodávateľovi za plnenia týkajúce sa vykonávania Diela alebo v súvislosti s ním, o ktorej oprávnenosti vystavenia nemá objednávateľ dôvodné pochybnosti, je objednávateľ oprávnený:

9.6.1 dlžnú sumu namiesto dodávateľa subdodávateľovi uhradiť, ak o tom upovedomí dodávateľa najmenej desať (10) pracovných dní vopred. Ak dodávateľ do piatich (5) pracovných dní odo dňa upovedomenia objednávateľom podľa predchádzajúcej vety neuvedie odôvodnené námietky proti úhrade svojho záväzku voči subdodávateľovi alebo niektorej jeho časti, piatí, že proti úhrade nenamieta. Námietky podľa predchádzajúcej vety môže dodávateľ odôvodniť len tým, že jeho peňažný záväzok voči subdodávateľovi nevznikol, je sporný alebo že už zanikol alebo že dôvodom omeškania dodávateľa s jeho plnením je omeškanie objednávateľa so splnením skôr splatných peňažných záväzkov podľa tejto zmluvy; musí tiež uviesť rozsah, v akom proti úhrade namieta, ak sa tieto dôvody vzťahujú len na časť jeho peňažného záväzku voči subdodávateľovi. Podanie uvedených námietok nebráni objednávateľovi v úhrade dlžnej sumy subdodávateľovi.

Ak objednávateľ uhradí v zmysle bodu 9.6.1 tohto článku priamo subdodávateľovi dlžnú sumu, vyplývajúcu z čiastkovej faktúry vystavenej dodávateľom v priebehu realizácie Diela v súlade s Článkom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy, v rozsahu tejto uhradenej sumy následne objednávateľ poníži nasledujúcu faktúru, resp. faktúry, vystavenú/vystavené dodávateľom.

V prípade, ak objednávateľ uhradí v zmysle bodu 9.6.1 tohto článku priamo subdodávateľovi dlžnú sumu, vyplývajúcu z konečnej faktúry vystavenej dodávateľom v súlade s Článkom 5, bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatní si objednávateľ plnenie z výkonovej bankovej záruky v zmysle Článku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy.

9.6.2 bez ohľadu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastaviť zaplatenie čiastkových platieb ceny za Dielo, na ktorých zaplatenie vznikol dodávateľovi nárok po splatnosti neuhradenej faktúry subdodávateľa, a to vo výške sumy zodpovedajúcej dlžnej sume podľa tejto faktúry a bez toho, aby tým bol objednávateľ v omeškaní so zaplatením dotknutej čiastkovej platby ceny za Dielo. Takto pozastavenú časť ceny za Dielo je objednávateľ povinný zaplatiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu po tom, ako sa preukáže, že peňažný záväzok subdodávateľa voči dodávateľovi v jeho dotknutej časti nevznikol alebo naopak zanikol.

9.6.3 vykonávať v uvedenej súvislosti vo vzťahu k dodávateľovi nasledovnú kontrolu:

9.6.3.1 kontrolovať dodržiavanie termínov úhrad faktúr subdodávateľov,

9.6.3.2 pravidelne overovať plnenie záväzkov voči subdodávateľom (napr. povinné predkladanie zostáv záväzkov),

9.6.3.3 kontrolovať systém schvaľovania plnení poskytnutých subdodávateľmi,

9.6.3.4 požadovať od dodávateľa predloženie dokumentov potrebných ku kontrole.

9.6A Dodávateľ je povinný:

- a) pri dojednávaní zmluvných vzťahov so subdodávateľmi, týkajúcich sa vykonávania Diela zohľadniť dojednanie bodu 9.6 tohto článku, zabezpečiť, aby zmluvy na všetkých stupňoch subdodávateľských vzťahov boli písomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladajú povinnej strane plniť si riadne a včas svoje finančné záväzky voči oprávnenej strane,
- b) umožniť realizáciu všetkých oprávnení objednávateľa uvedených v bode 9.6. tejto zmluvy bez porušenia právnej povinnosti subdodávateľov voči dodávateľovi,

- c) informovať subdodávateľov o oprávnení objednávateľa uhradiť dlžnú sumu za splnenia podmienok uvedených v tomto bode priamo subdodávateľovi,
 - d) najneskôr do stodvadsiatich (120) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela predložiť objednávateľovi čestné prehlásenie že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu,
- 9.7 Dodávateľ je povinný zmluvne zaviazat' subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo zmluvy voči objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií.
 - 9.8 Dodávateľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na Stavenisko.
 - 9.9 Dodávateľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný odpad a vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. Ak objednávateľ vyzve dodávateľa k vyčisteniu Staveniska a ten vyčistenie bezdôvodne nevykoná ani v dodatočne poskytnutej lehote, má objednávateľ právo vyčistenie Staveniska zabezpečiť sám na náklady dodávateľa. Dodávateľ je povinný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas zhotovovania Diela dodržiavať čistotu na stavbu znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Dodávateľ podpisom zmluvy prehlasuje, že pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy bude s odbornou starostlivosťou udržiavať Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v čistote zodpovedajúcej realizovaniu stavebných prác.
 - 9.10 Odpady, zvyšky stavebných materiálov a stavebných prvkov je treba vecne, správne a odborne odstrániť, a to v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich predpisov. Dodávateľ je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú na to všetky platné oprávnenia a licencie.
 - 9.11 Dodávateľ je povinný počas uskutočňovania stavby Diela rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, chrániť zeleň a prírodné hodnoty v okolí Staveniska.
 - 9.12 Dodávateľ je povinný mať na stavbe overený projekt stavby Diela a stavbyvedúci dodávateľa je povinný viesť o prácach stavebný denník.
 - 9.13 Dodávateľ je povinný na základe refakturácie nákladov na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku zo strany objednávateľa, tieto náklady objednávateľovi riadne a včas hraďiť, a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.
 - 9.14 Dodávateľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného odkladu objednávateľovi.
 - 9.15 Dodávateľ je povinný dokladovať zaradenie odpadov vznikajúcich počas zhotovovania Diela podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a doložiť evidenciu vzniknutých odpadov a vyplnené tlačivo „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ v zmysle Prílohy č. 8 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Dodávateľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, prostredníctvom ktorých bude Dielo vykonávať, ako aj za bezpečnosť subdodávateľov a ich pracovníkov na Stavenisku. Zaväzuje sa udržiavať Stavenisko a Dielo v náležitom stave, až pokiaľ nebude riadne dokončené, odstránené všetky prípadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednávateľom na základe Preberacieho protokolu. Dodávateľ prehlasuje, že pracovníci dodávateľa budú pred nástupom na Stavenisko oboznámení so zásadami ochrany a bezpečnosti pri práci a so všetkými bezpečnostnými, požiarovými a inými predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú na výkon činnosti pri realizácii Diela podľa zmluvy.
 - 9.16 Dodávateľ je povinný odovzdať objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia pred ich zabudovaním do Diela v zmysle platných právnych predpisov.
 - 9.17 Dodávateľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použitý stavebný výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať

podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení.

- 9.18 Dodávateľ na žiadosť objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s objednávateľom (a to najmä, nie však výlučne: technický dozor objednávateľa, , autorský dozor, stavebný dozor) a s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa im poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so Staveniskom a otázok ich súčinností.
- 9.19 Dodávateľ predloží ku dňu podpisu zmluvy o dielo objednávateľovi overenú kópiu uzatvorenej platnej poisťovnej zmluvy/poisťovných zmlúv na toto Dielo, a to:
- a) poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, za škody na zdraví alebo proti vecným škodám spôsobeným v dôsledku činnosti poisteného alebo spôsobené vadným výrobkom a vadne vykonanou prácou s limitom poisťovného plnenia minimálne vo výške ceny Diela;
 - b) poistenie proti strate a poškodeniu majetku dodávateľa na mieste realizácie (unimobunky, stavebné stroje, zariadenia, prístroje, nástroje atď.);
 - c) poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do Diela, alebo slúžia k realizácii Diela;

Dodávateľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto bodu zmluvy platné poistenie na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou dodávateľa pri zhotovovaní Diela. Vo vyššie uvedených poisťovných zmluvách či vo všeobecných poisťovných podmienkach viažucich sa k poisťovným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k Dielu. Objedávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzavretých alebo pripravovaných poisťovných zmlúv v zmysle tohto bodu zmluvy. V prípade, že poisťovné zmluvy nebudú poskytovať požadované poisťovné krytie, je dodávateľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od výzvy objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poisťovného plnenia v prospech objednávateľa. Uvedené povinnosti sa od dodávateľa vyžadujú pre celkové poistenie vrátane poistenia subdodávateľov, pričom sa dodávateľ zaväzuje udržiavať v platnosti poisťovnú zmluvu/poisťovné zmluvy na toto Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poisťovnej zmluvy/poisťovných zmlúv uhradí dodávateľ v plnom rozsahu.

Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.

- 9.20 Dodávateľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky.
- 9.21 Objedávateľ je oprávnený kontrolovať všetky postupy pri realizácii Diela, najmä či sa realizácia Diela vykonáva podľa Projektovej dokumentácie, ostatnej stavebno-technickej dokumentácie, touto zmluvou dohodnutých podmienok, technických noriem a iných právnych všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 9.22 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby v súlade s podmienkami účasti vo verejnom obstarávaní podľa Článku 1, bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tými kvalifikovanými pracovníkmi, ktorých dodávateľ predložil objednávateľovi vo verejnom obstarávaní a ktorých objednávateľ požadoval v rámci verejného obstarávania ako kritérium na splnenie podmienok účasti v súťaži a ktorých kvalifikačné predpoklady budú zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. V prípade, že počas realizácie Diela dôjde k zmene v osobe kvalifikovaného pracovníka podľa vyššie uvedeného, je dodávateľ povinný túto zmenu oznámiť objednávateľovi a kvalifikovaného pracovníka nahradiť kvalifikovaným pracovníkom s požadovanou kvalifikáciou. V prípade nedodržania vyššie uvedeného sa takéto porušenie povinností dodávateľa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.

Článok 10

Odovzdanie a prevzatie Diela

- 10.1 Hotové Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude zo strany dodávateľa odovzdané objednávateľovi najneskôr do dvanásť mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania/prevzatia staveniska. Dielo bude objednávateľovi odovzdané ako celok.
- 10.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne dodávateľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela dodávateľ určí termín odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako desať (10) kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia Výzvy na prevzatie Diela objednávateľovi. Ak objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania Diela dodávateľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania Diela, dodávateľ je povinný dohodnúť sa s objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na Dielo nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.
- 10.3 Dodávateľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:
- projekty skutočného vyhotovenia Diela s vyznačením zmien vykonaných oproti schválenej projektovej dokumentácie, tlačaná forma aj v dwg. a pdf. Formáte.
- a) stavebný denník;
 - b) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku;
 - c) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute;
 - d) revízne správy, úradné skúšky, súhlasné stanoviská na konštrukčné dokumentácie od príslušných orgánov (technická inšpekcia) na všetky technologické celky podľa platnej legislatívy, protokol o určení vonkajších vplyvov
 - e) záručné listy v kópii;
 - f) doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok;
 - g) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení; vrátane východiskových revíznych správ, ak sa vzťahuje
 - h) návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií v slovenskom jazyku;
 - i) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.
 - j) Iné relevantné dokumenty, ktoré sa nevyhnutne vzťahujú na odovzdania Diela.
- Ak nepredložil/nedoložil dodávateľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa Dielo za dokončené a schopné odovzdania.
- 10.4 V prípade, že objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu zmluvné strany Zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Dodávateľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou dodávateľmi technológií.
- 10.5 Pokiaľ nebude medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, dodávateľ uvoľní Stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení Zápisu podľa bodu 10.4 tohto Článku. Po tejto lehote ponechá dodávateľ na Stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie väd a nedorobkov Diela.
- 10.6 Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:
- a) základné údaje o Dieli;
 - b) súpis zistených väd a nedorobkov na Dieli, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela;
 - c) lehoty na odstránenie väd a nedorobkov Diela;

- d) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť);
 - e) prehlásenie zmluvných strán o tom, že dodávateľ Dielo odovzdáva a objednávateľ Dielo preberá;
 - f) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán;
 - g) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.
- 10.7 Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.
- 10.8 V prípade, ak dodávateľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela. Lehota odovzdania Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Článku môže byť predĺžená len v prípade prerušenia realizácie prác z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov, kvôli ktorým nie je možné realizovať Dielo v požadovanej kvalite, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrne presiahnuť dva (2) kalendárne mesiace. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor; dodávateľ bude o prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu. Ustanovenie Článku 7, bodu 7.4 tým nie je dotknuté.

Článok 11

Miesto zhotovenia Diela

- 11.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že dodávateľ bude Dielo zhotovovať na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachádza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby počas realizácie Diela, znáša dodávateľ.

Článok 12

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

- 12.1 Dodávateľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletne zhotovenie Diela v celku a v súlade so zmluvou, Projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami zmluvy. Dodávateľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, Projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.
- 12.2 Dodávateľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá dodávateľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo zmluvy.
- 12.3 Dodávateľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní **šesťdesiat (60) mesiacov** (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Dodávateľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. V prípade, ak objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných väd a nedorobkov. Osobitná záručná doba nesmie byť kratšia ako 24 mesiacov.
- 12.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynú po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá dodávateľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.
- 12.5 Dodávateľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s ustanoveniami zmluvy a relevantných ustanovení Obchodného zákonníka.

- 12.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dodávateľovi vady Diela najneskôr však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady objednávateľom. V prípade havarijného stavu je dodávateľ povinný nastúpiť na odstránenie vád na Diele bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, dodávateľ je povinný provizóme sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia dodávateľa na odstraňovanie vady. Ak dodávateľ neodstráni vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady dodávateľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí dodávateľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Dodávateľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.

Článok 13

Zachovanie dôvernosti Informácií

- 13.1 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani neoznámí akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou svojich splnomocnených zástupcov, audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej zmluvnej strany, materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti materskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda materskú spoločnosť, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu, alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle právnych predpisov alebo zmluvne, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou zmluvnou stranou, a že uchová v tajnosti všetky technické, obchodné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na dokumentáciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle iných právnych predpisov (a to najmä Zákona o verejnom obstarávaní) musia zverejňovať. Za porušenie obchodného tajomstva sa nepovažuje sprístupnenie taktó označených dokumentov osobám zastupujúcim poskytujúcu zmluvnú stranu.
- 13.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek zmluvná strana má právo poskytnúť takéto informácie:
- a) na účely súdneho, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so zmluvou;
 - b) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát;
 - c) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu obstaráva archiváciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu zmluvy;
 - d) osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkoľvek zo zmluvných strán;
 - e) ak to ustanovuje osobitný právny predpis;
 - f) v prípade podstatného a/alebo nepodstatného porušenia povinností (zmluvy) na strane dodávateľa, na ktoré sa povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 13.1 tohto Článku neuplatňuje.

Článok 14

Podstatné porušenie zmluvy

- 14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy, na základe ktorého je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, je možné považovať najmä/nie výlučne nasledovné konanie:
- a) dodávateľ poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 2, v bode 2.2 (e) tejto zmluvy pri realizácii Diela alebo jeho časti prostredníctvom subdodávateľa;
 - b) alebo dodávateľ neprevezme Stavenisko od objednávateľa najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.3 tejto zmluvy; alebo dodávateľ nezačne s výkonom stavebných práv podľa

- Časového harmonogramu na zhotovenie Diela odo dňa prevzatia Staveniska najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.4 tejto zmluvy;
- c) alebo dodávateľ nedodrží termíny stanovené v Časovom harmonograme a to v prípade, ak je dodávateľ v omeškani s ktorýmkoľvek jednotlivým termínom realizácie Diela po dobu viac ako desať (10) kalendárnych dní;
 - d) alebo je na základe odborného posúdenia technického dozoru a generálneho projektanta Diela z technického riešenia a postupu uskutočnenia Diela zrejmé, že dodávateľ nedokáže zhotoviť Dielo podľa termínov uvedených v Časovom harmonograme;
 - e) alebo dodávateľ neodovzdá zhotovené Dielo v termíne na základe Časového harmonogramu uvedeného v Článku 4, bode 4.1 tejto zmluvy za splnenia povinností dodávateľa ustanovenej v Článku 10, bode 10.3 tejto zmluvy;
 - f) alebo dodávateľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela určené Projektovou dokumentáciou, VZP, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou;
Alebo dodávateľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže, alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa; alebo
 - g) dodávateľ aj napriek písomnému upozomeniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie dodávateľa) pokračuje vo vadnom plnení; alebo
 - h) dodávateľ aj napriek upozomeniu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady, vadu Diela neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednávateľ povinný zaplatiť za vykonané práce a až do odstránenia vady nie je v omeškani s platením. Výšku takto neuhradenej sumy určí objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia; alebo
 - i) dodávateľ nedodrží záväzok ustanovený v Článku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Článok 3, body 3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vzťahu k cene Diela; alebo
 - j) dodávateľ nespĺní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.3 a/alebo bodu 6.4 tejto zmluvy; alebo
 - k) dodávateľ nespĺní/poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo dodávateľ opakovane nespĺní/poruší povinnosti pri vedení stavebného denníka ustanovené v Článku 8, bode 8.6 tejto zmluvy (opakovaným nespĺnením/porušením sa rozumie nespĺnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo dodávateľ opakovane nespĺní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy (opakovaným nespĺnením/porušením povinnosti sa rozumie nespĺnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
 - l) dodávateľ nespĺní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo dodávateľ neoprávnene čiastočne a/alebo dodávateľ celkom zastaví práce na Diele porušením ustanovenia špecifikovaného v Článku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo dodávateľ opakovane nespĺní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo 9.11 tejto zmluvy (opakovaným nespĺnením/porušením povinnosti sa rozumie nespĺnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
 - d) dodávateľ nespĺní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo dodávateľ nespĺní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo dodávateľ nespĺní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 21, v bode 21.5 tejto zmluvy; alebo voči dodávateľovi sa vedie konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči dodávateľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak dodávateľ vstúpil do likvidácie; alebo ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie/záväzok dodávateľa uvedený v tejto zmluve bude nepravdivý ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo sa takým stane počas

- realizácie Diela,
e) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť stanovenú v Článku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

Článok 15 Sankcie

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:

- a) v prípade omeškania dodávateľa s prevzatím Staveniska od objednávateľa v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.3 tejto zmluvy, objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,-EUR bez DPH (dvesto eur) za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- b) v prípade omeškania zo strany dodávateľa vykonávať jednotlivé čiastkové plnenia v zmysle Článku 10, bodu 10.1 zmluvy o viac ako sedem (7) kalendárnych dní, objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR bez DPH (dvesto eur) za každý deň omeškania dodávateľa počnúc ôsmim (8.) dňom omeškania, a to v súvislosti s každým termínom uvedeným v Časovom harmonograme, s výnimkou nedodržania termínu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatňuje osobitná sankcia podľa písm. (g) tohto bodu zmluvy.
- c) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávateľa zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov dodávateľa koordinačných porád a kontrolných dní zvolaných objednávateľom podľa Článku 8, bodu 8.5 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 100,-EUR bez DPH (sto eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane
- d) v prípade preukázateľného nedodržania povinností dodávateľa ustanovených v Článku 9, bodoch 9.9, 9.10, 9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkoľvek inej zmluvnej povinnosti dodávateľa ustanovenej alebo vyššie neupravenej podľa osobitných požiadaviek na realizáciu Diela (a to najmä/nie výlučne s odkazom na Článok 3, bod 3.4 tejto zmluvy), vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 100,-EUR bez DPH (sto eur) za každé jednotlivé porušenie stanovenej povinnosti a v prípade pretrvávajúceho stavu aj za každý, čo i len začatý deň nesplnenie/porušenia povinnosti, a to aj opakovane
- e) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávateľa podľa Článku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 300,-EUR bez DPH (tristo eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane
- f) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela dodávateľom podľa Časového harmonogramu v zmysle Článku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadväznosti na Článok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,25% z ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania,
- g) v prípade, ak dodávateľ nesplní riadne a včas povinnosti ustanovené v Článku 20, v bode 20.4 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 200,-EUR bez DPH (dvesto eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti
- h) v prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela objednávateľovi, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 200,-EUR bez DPH (dvesto eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov v prípade, ak dodávateľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 200,-EUR bez DPH (dvesto eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov.
- i) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom dodávateľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške

300,- EUR bez DPH (tristo eur) za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti.

- 15.2 Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že objednávateľovi vzniká nárok na uplatnenie akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy, až po predchádzajúcom písomnom upozornení adresovanom dodávateľovi, v ktorom objednávateľ písomne upozorní dodávateľa na porušenie zmluvnej povinnosti a vzniku nároku na zmluvnú pokutu. Ak sa dodávateľ napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednávateľa dopustí identického porušenia tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu. Toto ustanovenie platí bezvýhradne na všetky zmluvné pokuty a sankcie vyplývajúce z tejto zmluvy. Pri opakovanom porušení identického porušenia vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu automaticky. Zmluvná pokuta na základe výzvy objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy objednávateľa dodávateľovi. Objednávateľ má právo použiť na úhradu zmluvnej pokuty bankovú záruku v zmysle Článku 6, bodu 6.1 zmluvy.
- 15.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
- 15.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle zmluvy sa dodávateľ nezbavuje povinnosti Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou.
- 15.5 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči dodávateľovi má dodávateľ právo požadovať od objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Úroky z omeškania na základe výzvy dodávateľa na úhradu úrokov z omeškania s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu úrokov z omeškania sú splatné v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy dodávateľovi objednávateľovi.

Článok 16

Povinnosti objednávateľa po uzatvorení zmluvy

- 16.1 Objednávateľ najneskôr ku dňu odovzdania Staveniska:
- oznámi dodávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi objednávateľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi dodávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby zástupcovi objednávateľa a to najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny kontaktnej osoby)
 - doručí dodávateľovi rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene objednávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva.

Článok 17

Povinnosti dodávateľa po uzatvorení zmluvy

- 17.1 Dodávateľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska:
- oznámi objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi dodávateľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi objednávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby - zástupcovi dodávateľa najneskôr 3 dni pred uskutočnením zmeny)
 - doručí objednávateľovi Rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene dodávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií
 - oznámi objednávateľovi osobu, ktorá bude na náklady dodávateľa s poverením objednávateľa vykonávať funkciu koordinátora bezpečnosti podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v

platnom znení, ktorú dodávateľ preukáže predložením podpísaného životopisu osoby koordinátora s úradne overenou fotokópiou relevantného dokladu preukazujúceho jeho odbornú spôsobilosť, nie staršou ako 3 mesiace, predloženie plánu BOZP týkajúceho sa realizácie Diela, vyhlásenie osoby koordinátora, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela, pričom dodávateľ môže preukázať splnenie tejto podmienky využitím technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v prípade zmeny oznámi dodávateľovi informáciu o zmene osoby - koordinátora bezpečnosti objednávateľovi najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny tejto osoby).

Článok 18

Zmeny a doplnky zmluvy, uzatváranie dodatkov

- 18.1 Akákoľvek zmena zmluvných podmienok je možná len na základe písomne uzatvoreného dodatku, ktorá bude tvoriť nedeliteľnú súčasť zmluvy.
- 18.2 Dodatok k zmluve je možné uzatvoriť len ak jeho obsah nebude:
 - a) v rozpore so zmluvnými podmienkami tejto zmluvy
 - b) v rozpore s ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami Obchodného zákonníka
 - c) znevýhodňovať objednávateľa
 - d) sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam.
- 18.3 Dodatok/dodatky sú platné a účinné dňom ich podpísania zmluvnými stranami, pokiaľ sa ich účinnosť neviaže na inú skutočnosť, ktorá by mala nastať neskôr.

Článok 19

Iné ustanovenia – podmienky

- 19.1 Zmluvné vzťahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatných súvisiacich právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 19.2 Možné spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, účinnosť, výklad, výklad porušení zmluvy alebo jej zrušenia - dôvodov a formy, budú riešené predovšetkým dohodou zmluvných strán. V prípade nedosiahnutia dohody, budú tieto riešené, pokiaľ sa sporové strany písomne nedohodnú inak príslušným súdom v sídle objednávateľa.
- 19.3 Ak by niektoré ustanovenia na základe rozhodnutia príslušného súdu neboli účinné, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť samotnej zmluvy.
- 19.4 Ak je dodávateľom podnikateľský subjekt, ktorého sídlo je mimo Slovenskej republiky, musí sa riadiť právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
- 19.5 Všetky prílohy tejto zmluvy, Projektová dokumentácia, ocenený Výkaz výmer, informácie, doklady a dokumenty doručené dodávateľom objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvorení zmluvy, a dokumenty, informácie, vyjadrenia a ďalšia sprievodná dokumentácia poskytnutá objednávateľom dodávateľovi budú tvoriť nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 19.6 Zmluvné strany berú na vedomie, že dielo je realizované s finančnou podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Článok 20

Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia zmluvy, odkladacie podmienky, rozvázovacia podmienka

- 20.1 Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 20.2 Zmluva sa končí:
 - a) riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného Diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách

- b) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako podstatné porušenie označil v zmluve objednávateľ. V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť bez určenia dodatočnej primeranej lehoty na nápravu. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená dodatočná technicky primeraná lehota na splnenie povinností/záväzkov a dodávateľ svoju povinnosť/záväzkov v tejto lehote nesplní
 - c) nastúpením rozvázovacej podmienky účinnosti zmluvy, spočívajúcej v nesplnení/nenaplnení odkladacej podmienky/odkladacích podmienok účinnosti zmluvy ustanovených podľa bodu 20.1 tohto Článku
- 20.3 Ukončenie zmluvy z dôvodu podľa bodu 20.2 (b) tohto Článku nastane dňom doručenia odstúpenia od zmluvy dodávateľovi v listinnej forme. V prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie - ukončenie zmluvy je účinné na tretí (3) deň po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy.
- 20.4 Dôsledky odstúpenia od zmluvy:
- a) objednávateľ umožní prístup dodávateľovi na Stavenisko (miesto realizácie Diela), aby mohol vykonať všetky potrebné náležitosti „Čiastkového preberacieho konania“
 - b) dodávateľ písomne vyzve objednávateľa k „Čiastkovému odovzdaniu diela“ a objednávateľ je povinný do piatich (5) kalendárnych dní od doručenia výzvy začať „Čiastkové preberacie konanie“
 - c) dodávateľ do piatich (5) kalendárnych dní vykoná súpis všetkých vykonaných prác ocenený spôsobom, akým je stanovená cena Diela
 - d) dodávateľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, prípadne poskytnutých záloh a spracuje „Čiastkovú konečnú faktúru“
 - e) dodávateľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál a vyprace Stavenisko najneskôr do pätnástich (15) kalendárnych dní po skončení „Čiastkového preberacieho konania“
 - f) dodávateľ je v rámci „Čiastkového preberacieho konania“ povinný v zmysle Článku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy predložiť a odovzdať Dokladovú časť objednávateľovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom „Čiastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloženia Dokladovej časti nie je dodávateľ oprávnený vystaviť „Čiastkovú konečnú faktúru“
 - g) zmluvná strana, ktorá zapríčinila odstúpenie od zmluvy je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky náklady a ekonomicky oprávnené výdavky a straty jej vzniknuté z dôvodov odstúpenia od zmluvy.
- 20.5 Zmluva sa ukončí aj:
- a) na základe písomnej dohody zmluvných strán, pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje:
 - vyhotovenie dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme
 - aby dohoda o ukončení zmluvy obsahovala podstatné náležitosti súvisiace s ukončením zmluvy a vysporiadaním záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia zmluvy
 - b) ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode o ukončení, inak ku dnu jej podpísania.
- 20.6 Obsahom príslušného dokumentu, ktorý zakladá ukončenie zmluvy musia byť podstatné náležitosti a najmä:
- a) dôvody ukončenia zmluvy
 - b) termín ukončenia zmluvy
 - c) platnosť a účinnosť dokumentu zakladajúceho ukončenie zmluvy
 - d) vzájomné vysporiadanie finančných a iných záväzkov, ktoré vznikli medzi zmluvnými stranami a sú oprávnené ku dňu ukončenia zmluvy.

Článok 21

Záverečné dojednanie

- 21.1 Objávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním

- danej zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov.
- 21.2 Dodávateľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.
- 21.3 Dodávateľ je oprávnený voči objednávateľovi uplatniť sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok uvedených v zmluve a/alebo podľa Obchodného zákonníka ak ich uplatnenie bude oprávnené.
- 21.4 Dodávateľ berie na vedomie, že dielo je financované z dotácie a pre prípad výkonu kontroly alebo auditu poskytne subjektu vykonávajúcemu kontrolu alebo audit všetku požadovanú súčinnosť.
- 21.5 Pokiaľ dodávateľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o verejnom obstarávaní treťou osobou (a to najmä v nadväznosti na § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní), je povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať. Nahradenie tretej osoby je možné iba pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich zo Zákona o verejnom obstarávaní a príslušnej judikatúry Európskeho súdneho dvora. V prípade porušenia tohto ustanovenia zo strany dodávateľa vzniká objednávateľovi nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 5% z celkovej ceny diela.
Pre vylúčenie pochybností doklady preukazujúce splnenie podmienok technickej a odbornej spôsobilosti dodávateľa vyžadované v rámci procesu verejného obstarávania tvoria neoddeliteľné prílohy tejto Zmluvy.
- 21.6 Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú aplikáciu ust. § 374 Obchodného zákonníka.
- 21.7 V prípade, ak sa podľa tejto Zmluvy ustanovuje povinnosť doručiť a/alebo predložiť dokumentáciu (právnú, technickú a pod.), vyžaduje sa jej predloženie v listinnej podobe originálu /alebo úradne overenej fotokópie.
- 21.8 Uplatnením zmluvných pokút v stanovenej výške nie sú dotknuté oprávnenia objednávateľa /dodávateľa na uplatnenie sankcií, penále, pokút a na náhradu škody.
- 21.9 Ak zmluva obsahuje možnosť uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porušenie zmluvy v rôznej hodnote - výške, platí hodnota zmluvnej pokuty uvedená vo vyššej sadzbe.
- 21.10 Dodávateľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávateľom. Dodávateľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Dodávateľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky a/alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých dodávateľovi (najmä/nie výlučne Projektová dokumentácia, Výkaz výmer, Stavebné povolenia a pod.) dodávateľ namietal/oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky.
- 21.11 Doručovanie: Zmluvné strany sa dohodli, že ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučenou poštovou zásielkou na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy poštou, kuriérom alebo osobne a v prípadoch stanovených touto zmluvou aj prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovným písomným doplnením takejto komunikácie v lehote 3 kalendárnych dní. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. Za deň doručenia e-mailu sa považuje deň, kedy odosielateľ obdržal na svoj e-mail potvrdenie o doručení, potvrdzujúce, že správa bola doručená na e-mailový server adresáta. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.
- 21.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 21.13 Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre dodávateľa a štyri (4) pre

objednávateľa.

21.14 Prílohami tejto zmluvy sú:

a/ Položkovitý rozpočet

b/ Zoznam subdodávateľov (alebo) Čestné vyhlásenie o nevyužití subdodávateľov – podľa toho, ktorá situácia sa na dodávateľa vzťahuje (Predloží víťazný uchádzač pri podpise ZoD)

c/ Potvrdenie o bankovej záruke (Predloží víťazný uchádzač pri podpise ZoD)

d/ Kontaktné osoby objednávateľa / pripojená objednávateľom pri podpise zmluvy (Predloží víťazný uchádzač pri podpise ZoD)

e/ Certifikát ISO 9001, alebo iný rovnocenný certifikát (Predloží víťazný uchádzač pri podpise ZoD)

f/ registrácia v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), alebo iný rovnocenný certifikát(Predloží víťazný uchádzač pri podpise ZoD)

g/ Certifikát ISO 18001, alebo iný rovnocenný certifikát(Predloží víťazný uchádzač pri podpise ZoD)

h/ Doklad o odbornej kvalifikácii osoby zodpovednej za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v platnom znení (autorizovaný bezpečnostný technik) alebo adekvátny ekvivalent (Predloží víťazný uchádzač pri podpise ZoD)

i/ Fotokópia dokladu/ osvedčenia o odbornej spôsobilosti s originálnym podpisom a odtlačkom pečiatky stavbyvedúceho a jeho zástupcu, (Predloží víťazný uchádzač pri podpise ZoD)

j/ Kópia poisťnej zmluvy(Predloží víťazný uchádzač pri podpise ZoD)

V TREBIŠOVE, dňa 2.12.2020

V Bratislave, dňa 20.11.2020

Za objednávateľa:

Za dodávateľa :

.....
Michal Davala
Riaditeľ

.....
„Združenie TREBIŠOV“
Ing. Jozef Miček
na základe plnej moci
CEDIS s.r.o.

Rekapitulácia rozpočtu

Skončiny DPH	
A	B
20%	0%

Stavba Rekonštrukcia miestnej športovej haly

Dodávateľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.šln.	Oct. náklady	Cena
SO 01 - Hlavný - ASR	811 099,03	0,00	0,00	0,00	0,00	811 099,03
SO 01 - Hlavný - ZTI	50 527,17	0,00	0,00	0,00	0,00	50 527,17
SO 01 - Hlavný - Rozvody	59 638,74	0,00	0,00	0,00	0,00	59 638,74
SO 01 - Hlavný - Kotelňa	28 776,03	0,00	0,00	0,00	0,00	28 776,03
SO 01 - Hlavný - VZT	146 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	146 625,28
SO 01 - Hlavný - Elektroinštalácia a bleakozvod	94 031,97	0,00	0,00	0,00	0,00	94 031,97
SO 01 - Hlavný - Ozvučenie	38 084,87	0,00	0,00	0,00	0,00	38 084,87
Rezerva	81 338,14	0,00	0,00	0,00	0,00	81 338,14
Celkom bez DPH	1 288 101,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 101,03
DPH 20% z	1 288 101,03					257 620,21
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						1 545 721,24

Krycí list stavby

Stavba Rekonštrukcia mestskej športovej haly

Miesto:

Ks:

Zakazka:

Spracoval: Ing. Ján Halgáš

Dňa

10. 7. 2020

Odberateľ: Mesto Trebišov

IČO:

DIČ:

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r. o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO: 50807383

DIČ: SK2120408875

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	360 507,45	2 541,08	363 048,53	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	590 014,00	78 923,13	668 937,13	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	252 148,76	2 134,35	254 283,11	8	HZS	0,00
4	VRN	0,00	0,00	0,00	9		
5	Spolu			1 288 286,79	10	Spolu	0,00

C	VRN		D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky	0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14			19		
15			20	Spolu	0,00

Projektant, rozpočtár		E Celkové náklady		
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	1 288 286,79
		22	DPH 20% z	1 288 101,03 257 620,21
		23	DPH 0% z	0,00 0,00
		24	Spolu v EUR	1 543 887,00

F

Odberateľ	Dodávateľ

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia mestskej športovej haly

Objekt SO 01 - Hlavný - ASR

Miesto:

Ka:

Zákazka:

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa

10. 7. 2020

Odberateľ: Mesto Trávlšov

IČO:

DIČ:

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r. o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO: 50607383

DIČ: SK2120408675

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady		
1	HSV	281 243,98	2 541,08	283 785,04	6	Ostatné náklady 0,00		
2	PSV	475 805,98	51 708,01	527 513,99	7	Kompletačná činnosť 0,00		
3	MONT				8	HZS 0,00		
4	VRN				9			
5	Spolu			811 099,03	10	Spolu 0,00		
C VRN					D VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00		
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00		
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00		
14					19			
15					20	Spolu 0,00		
Projektant, rozpočtár					E Celkové náklady			
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20		811 099,03
					22	DPH 20% z	811 099,03	162 219,81
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu v EUR		973 318,84
Odberateľ					F			
					25	Dodávateľ		

Odberteľ: Mesto Trebišov

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r. o.

Dodávateľ: CEDIŠ s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Stavba: Rekonštrukcia mestskej športovej haly

Objekt: SO 01 - Hlavný - ASR

Spracoval: Ing. Ján Halgáš

Ka:

Dátum: 16. 7. 2020

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť [T]	Skf [T]
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	302,91	0,00	302,91	0,0400	0,0000
ZÁKLADY	1 682,32	0,00	1 682,32	44,5000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	8 510,34	0,00	8 510,34	47,1700	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	94,18	0,00	94,18	0,0200	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	185 134,51	2 541,08	187 675,59	548,9800	0,0000
OŠTATNÉ PRÁCE	67 633,43	0,00	67 633,43	840,8300	548,4200
PRESUNY HMŔT	18 886,27	0,00	18 886,27	0,0000	0,0000
Práce HSV	281 243,96	2 541,08	283 785,04	1 478,5400	548,4200
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	6 376,44	4 810,67	11 187,11	1,8000	0,0000
POVLAKOVÉ KRYTINY	27 942,47	1 103,10	29 045,57	11,9900	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	4 020,22	21 538,48	25 558,71	24,6900	0,0000
DREVOŠTAVBY	14 095,33	0,00	14 095,33	6,0800	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	7 675,49	0,00	7 675,49	2,7900	1,4400
KONŠTRUKCIE ŠTOLÁRSKE	12 643,16	11 589,12	24 232,28	1,3800	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	339 128,71	3 611,33	342 740,04	0,4600	18,9000
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	5 862,66	4 385,61	11 248,27	8,6700	0,0000
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	5 235,96	0,00	5 235,96	0,0000	19,6400
PODLAHY POVLAKOVÉ	39 996,67	0,00	39 996,67	0,0000	0,0000
OBKLADY KERAMICKÉ	7 686,67	4 686,69	12 373,36	0,2700	0,0000
NÁTERY	3 667,40	0,00	3 667,40	0,6200	0,0000
Práce PSV	478 605,98	61 708,01	540 313,99	86,8200	39,9800
Celkom v EUR	759 849,94	64 249,09	824 099,03	1 565,3600	588,4000

Rozpočet Rekonštrukcia mestskej športovej haly / SO 01 - Hlavný - ASR

Odberteľ: Mesto Trávník

Spracoval: Ing. Ján Halgáš

Projektant: Inžinierska agentúra, a. s. r. o.

Ka:

Dodávateľ: CEDIS a.s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Dátum:

10. 7. 2020

Základka Rekonštrukcia mestskej športovej haly

Objekt SO 01 - Hlavný - ASR

Prehľad rozpočtových nákladov

Číslo	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom	Hmotnosť[M]	Hmotnosť	Šír'
		Práce HŠV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A	131401101	Výkop nezapažená jamy v hĺbke 5, do 100 m3	m3	10,580	22,85	241,75	0,004	0,037	
1/A	162501162	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.5-7 do 3000 m	m3	10,580	4,88	51,74		0	
1/A	171201101	Uloženie sypaniny do nárypov a rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhuštnutých	m3	10,580	0,89	9,42		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE				302,91		0,048	0
		2 ZÁKLADY							
2/A	271671111	Vankúše zhuštnuté pod základy zo štrkopiesku	m3	2,116	28,18	59,83	2,066	4,373	
11/A	272313811	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 16/20	M3	16,588	88,30	1 484,72	2,418	40,108	
11/A	272351215	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-dielce	M2	6,523	14,04	119,86	0,002	0,014	
11/A	272351216	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-dielce	M2	6,532	4,49	36,31		0	
2		ZÁKLADY				1 682,32		44,860	0
		3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
11/A	311272112	Múrovo nočné z tvárnic YTONG na tenkovrst.vet. maitu YTONG hr.300 mm	M3	49,500	125,13	6 193,94	0,930	48,012	
11/A	342272102	Prídšky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.vet. maitu YTONG hr.100,P3-550	m2	15,300	20,68	318,40	0,078	1,162	
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				6 510,34		47,170	0
		4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
11/A	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdoryse priamočiarych zhotovenia	m2	5,113	14,85	75,93	0,004	0,022	
11/A	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdoryse priamočiarych odstránenie	m2	5,113	3,57	18,25		0	
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				94,18		0,020	0
		6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A	611481116	Príprava podkladu, prednáštek BAUMIT-Betontontakt, pod omietky stropov, zvyšenie prínavosti náterom	m2	299,280	2,42	724,28	0,000	0,08	
11/A	611481138	Vnútorá omietka stropov BAUMIT, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.4 mm	m2	299,280	9,54	2 855,13	0,007	2,203	
11/A	611481218	Baumit Vyrovnanie nasakavosti a zlepšenie prídržnosti vnútorného podkladu pod omietky stropov univerzálnym základným náterom UniPrimer	m2	299,280	2,43	727,26	0,000	0,132	
11/A	612421015	Vnútorá omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubé zatečie	m2	42,831	11,64	499,98	0,033	1,405	
11/A	612451111	Vnútorá cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva lehotového hrubé zatečie	m2	530,917	11,07	5 877,25	0,036	18,865	
11/A	612465116	Príprava podkladu, prednáštek BAUMIT-Betontontakt, pod omietky vnút.stien, zvyšenie prínavosti náteru	m2	1 958,973	1,68	3 095,18	0,001	1,038	
11/A	612465118	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	1 428,056	1,34	1 913,80	0,000	0,8	
11/A	612465138	Vnútorá omietka stien BAUMIT, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.4 mm	m2	1 428,056	7,21	10 298,28	0,006	6,588	
11/A	612461119	Poliehanutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostrejších plôch sklotekutinnou mriežkou do lepidla	m2	2 131,796	2,41	5 137,83	0,003	8,14	
11/A	620691121	Zakryvanie šikmých panelov výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	839,781	0,89	747,41	0,000	0,084	
11/A	622464143	Vonkajšia omietka stien tenkovrst.vet. zo zmesí silikónová hr. zrna 2 mm vrátane podkladného náteru	m2	2 723,908	5,34	14 545,86	0,004	9,724	
11/A	622464310	Vonkajšia mozaiková omietka stien, miešanie a nanášanie ručne vrátane podkladného náteru	m2	151,323	16,72	2 530,12	0,008	0,898	
11/A	622466110	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	2 801,323	1,80	5 022,51	0,000	1,177	
11/A	625250157	KZS ETCS, systém XPS, lepený a prikotvením, hr. izolantu 140 mm, bez povrchovej úpravy	m2	147,000	31,27	4 588,89	0,012	1,782	
11/A	62525017710	Systém zateplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS hrúbky 100 mm lepením bez povrchovej úpravy	M2	4,820	35,19	173,13	0,012	0,081	
11/A	62525017810	Systém zateplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS hrúbky 200 mm lepením bez povrchovej úpravy	M2	16,120	68,13	1 098,93	0,013	0,186	

27

Rozpočet Rekonštrukcia mestskej športovej haly / SO 01 - Hlavný - ASR

Čenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
11/A 1	825252307	Kontaktný zatepľovací systém ETICS hr. 100 mm Weber - Terranova THERM - EXLUSIVE (MW)	m2	760,000	22,48	18 860,00	0,017	13,08	
11/A 1	825252311	Kontaktný zatepľovací systém ETICS hr. 200 mm Weber - Terranova THERM - EXLUSIVE (MW)	m2	1 900,000	31,78	60 344,00	0,036	66,533	
11/A 1	825257120	Kontaktný zatepľovací systém ETICS hr.30 mm osadení a nadpraží Weber - Terranova THERM - EXLUSIVE (MW)	m2	8,100	25,58	155,92	0,013	0,079	
11/A 1	631313711	Mezennia z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm	m3	129,659	96,25	12 498,93	2,240	290,828	
11/A 1	631318163	Príplatok za prehrád. betónovej mazačiny mín. tr.C 8/10 osed. hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3)	m3	129,659	13,72	1 761,87	0,020	2,587	
11/A 1	631318173	Prípl. za strnútie povrchu mazačiny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazačiny nad 80 do 120 mm	m3	129,659	3,52	457,10		0	
11/A 1	631362422	Výstuž mazačín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zväraných sieť KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	1 298,690	2,72	3 532,16	0,004	4,571	
11/A 1	632451021	Vyrovnávací poter muriva MC 16 hr 20 mm	m2	31,672	11,84	376,00	0,044	1,364	
11/A 1	632451031	Vyrovnávací poter stropov MC 16 hr 20 mm	m2	1 643,620	12,65	20 794,32	0,044	72,361	
11/A 1	632451136	Poter pleškovocementový 400kg/m3 hladný dreveným hladidlom hr. do 60 mm	m2	20,220	23,28	470,72	0,108	2,174	
11/A 1	632456231	Poter pleškovocementový stupňov 600kg/m3 hladný oceľovým hladidlom hr. 30 mm	m2	5,113	20,64	105,53	0,073	0,374	
11/A 1	646991113	Osedenie pampelných dosiek z plastických a poloplast. hmôt, š. nad 200 mm do PUR peny	m	150,360	3,25	488,67	0,008	1,201	
14/C 1	622422311	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň čistoty I až -30% hladkých	m2	2 260,600	3,27	7 357,50	0,016	35,753	
P/PC	283413340	Plastová parapetná doska RAL 9010 biela vnútorná š. 270 mm, s koncovkami	m	160,360	16,90	2 541,06		0	
8		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				167 678,89		845,898	0
9		OSTATNÉ PRÁCE							
3/A 1	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového a podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	3 043,800	1,23	3 743,27	0,026	76,287	
3/A 1	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	3 043,800	1,36	4 139,57		0	
3/A 1	943943221	Montáž lešenia ľahkého, bez podláh pre zaťaženie podlahovej plochy do 2 kPa výšky do 10 m	m3	11 296,500	0,30	3 388,95	0,029	323,984	
3/A 1	943943282	Prípl. za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia k cene -3221 alebo -3222	m3	11 296,500	0,48	5 422,32		0	
3/A 1	943955021	Montáž lešerovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	3 036,800	0,77	2 338,34		0	
3/A 1	943955191	Príplatok za prvý a každý začatý mesiac použitia lešenia k cene -8021, -8022, -8023, -8141	m2	3 036,800	1,34	4 069,31	0,002	5,436	
3/B 1	941941631	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šířky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	3 043,800	0,77	2 343,73	0,026	76,287	
3/B 1	943943621	Demontáž lešenia ľahkého, bez podl., pre zaťaž. do 2 kPa výšky do 10 m	m3	11 296,500	0,16	1 807,44	0,024	269,986	
3/B 1	943955621	Demontáž lešerovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi, výšky do 10 m	m2	3 036,800	0,53	1 606,50	0,027	83,299	
11/A 1	963945002	Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia Terranova, š.290753	m	706,430	2,21	1 565,63	0,001	0,766	
11/A 1	96394618010	Zakladací Al profil soklový hrúbky 0,6 mm k zatepľovaciemu systému s hrúbkou izolantu 140 mm	M	287,000	6,16	1 650,08	0,001	0,28	
11/A 1	963996121	BASF Okenný profil s páskou APU s integrovanou tkaninou APU 8 / 2,5 m	m	557,440	2,16	1 215,22	0,601	0,485	
13/B 1	965043420	Búranie podkiedov pod dlažby, ľahkých dlažieb a mazačín, betón a poterom, teracom hr.do 150 mm -2,200 t	M3	196,348	48,39	9 108,63		0	431,988
13/B 1	965049120	Príplatok za búranie betónovej mazačiny so zväranou sieťou alebo račkovým pleťvom hr.nad 100 mm	m3	196,348	23,40	4 584,57		0	
13/B 1	965081712	Búranie dlažieb, bez podkied. lôžka z xytol., alebo keramikových dlaždic hr. do 10 mm -0,020 t	m2	345,230	1,26	441,88		0	6,906
13/B 1	968061112	Vývesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1,5 m2	kus	91,000	0,24	21,84		0	
13/B 1	968061125	Vývesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	kus	41,000	0,39	15,99		0	
13/B 1	968061126	Vývesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	kus	107,000	0,39	41,73		0	
13/B 1	968062354	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2 -0,082 t	m2	27,600	7,38	203,69		0	2,070
13/B 1	968062355	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,063 t	m2	1,560	4,44	6,93		0	0,067
13/B 1	968062356	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,064 t	m2	18,690	3,66	68,78		0	1,009
13/B 1	968062357	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2-0,048 t	m2	12,000	2,93	35,16		0	0,664
13/B 1	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	2,100	8,50	19,95		0	0,185
13/B 1	968062745	Vybúranie drevených a kovových sien plných, zakľadaných alebo výkľadných -0,024 t	m2	1 102,701	1,24	1 367,35		0	28,486
13/B 1	976036131	Očistenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brúzdovitých, v rozsahu do 30 % -0,013 t	m2	2 260,000	0,33	742,50		0	29,250

Rozpočet Rekonštrukcia mestskej športovej haly / SO 01 - Hlavný - ASR

Číslo	Kód položky	Název	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Množstvo (PM)	Hmotnosť	Sum
13/B 1	97909631	Očistenie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 - 0,088 t	m2	512,123	2,26	1 152,28		0	34,824
13/B 1	97909631	Očistenie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2 - 0,089 t	m2	147,000	2,93	430,71		0	13,083
13/B 1	979011111	Zvýšenie doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	24,000	5,89	141,36		0	
13/B 1	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	548,418	5,94	3 245,72		0	
13/B 1	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 082,836	0,86	721,27		0	
13/B 1	SKLADKA	Poplatok za uloženie suta na skládke	T	548,418	7,70	4 207,42		0	
11/C 1	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	2 797,000	1,61	4 503,17		0	
221/B 1	918736112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hrúbky nad 50 do 100 mm	m	11,800	2,44	28,30	0,000	0	
321/B 1	979082315	Vodorovná doprava sutiny a vybraných hmôt bez naloženia alebo zložením do 3000 m	t	548,418	2,73	1 491,72		0	
321/B 1	979082319	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začiatých 1000 m	t	548,418	0,13	71,03		0	
321/B 1	979086112	Naloženie alebo prekládanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybraných hmôt	t	548,418	3,07	1 677,50		0	
	9	OSTATNÉ PRÁCE				67 633,43		640,830	648,42
	99	PREBUNY HMÔT							
14/C 1	999281111	Prebun hmôt pri opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších pištoľov výšky do 25 m	t	1 478,533	13,45	19 888,27		0	
	99	PREBUNY HMÔT				19 888,27		0,000	0
		Práce HSV				283 786,04		1 478,548	648,42
		Práce PSV							
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI							
711/A 1	711111001	Izolácia proti zamnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	1 298,590	0,12	155,83		0	
711/A 1	711141659	Izolácia proti zamnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prípravou	m2	2 597,180	2,21	5 739,77	0,001	1,402	
711/A 1	998711102	Prebun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,804	17,57	31,70		0	
R/R 0	711099950	Napojenie na existujúcu izoláciu proti vode	m	148,000	3,08	451,14		0	
PIPE	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	2 986,757	1,38	4 091,99		0	
S/S 10	1110315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,401	1 087,04	748,98	1,000	0,401	
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI				11 189,11		1,800	0
	712	POVLAKOVÉ KRYTINY							
711/A 2	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 16 mm na atiku šírky 411 - 620 mm pod klampiarске konz	m	364,000	4,93	1 794,52	0,000	0,011	
711/A 2	998712102	Prebun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	11,993	19,57	234,70		0	
R/R 0	712570700	Montáž a dodávka povlakovej krytiny FATROL a vyšetnutím nad strešnú rovinu, doplnkami a detail.	m2	2 475,000	10,47	25 913,25	0,004	9,9	
S/S 80	6072624400	Doska drevoštrpová OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	m2	200,200	5,51	1 103,10	0,010	2,082	
	712	POVLAKOVÉ KRYTINY				28 048,57		11,990	0
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
713/A 1	713111111	Montáž tepelnej izolácie rohochami, pásmi, dielcami, doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	5 076,000	0,70	3 553,20		0	
713/A 5	998713102	Prebun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 0 m do 12 m	t	24,593	18,99	467,02		0	
S/S 80	6314150020	Nobasil-Knauf Insulation MPN hrúbky 80 mm, doska z minerálnej vlny	m2	2 588,780	4,52	11 701,20	0,002	3,883	
S/S 90	6314153470	Tepelná izolácia z rolavanej minerálnej vlny hr. 250 mm	m2	2 588,780	3,60	9 337,29	0,008	20,71	
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				25 588,71		24,590	0
	763	DREVOSTAVBY							
763/A 2	763135080	Sádrokartónový kazetový podhled 600x600 mm, hrana kazety typu A - neaná viditeľná konštrukcia	m2	581,020	24,06	13 976,34	0,010	5,079	
763/A 2	998763303	Prebun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	8,079	18,08	146,99		0	
	763	DREVOSTAVBY				14 083,33		6,089	0
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							

Rozpočet Rekonštrukcia mestská športová hala / SO 01 - Hlavný - ASR

Číslo	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/bj	Cena celkom	Hmotnosť (kg)	Hmotnosť	SM
764/A	764711115	Oplechovanie parapetov z plechu lakoplastovaného, RAL 7000, hr. plechu 0,65 mm rš 310 mm osadenie do PUR peny	m	150,380	10,65	1 598,30	0,003	0,41	
764/A	764711116	Oplechovanie parapetov z plechu lakoplastovaného, RAL 7000, hr. plechu 0,65 mm rš 390 mm osadenie do PUR peny	m	6,000	12,29	98,32	0,003	0,027	
764/A	764731115	Oplechovanie prestrešenia z poplastovaného plechu r. š. 500 mm, označenie K04	m	21,570	15,98	344,28	0,004	0,089	
764/A	764731117	Oplechovania atiky z poplastovaného plechu r. š. 590 až 690 mm, označenie K01 a K02	m	364,000	14,44	5 258,16	0,008	2,264	
764/A	998784102	Presun hmôt pre konštrukcie klampane v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,790	34,48	98,20		0	
764/B	764334850	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vč. krycieho plechu nadmuroviek rš do 600 mm 0,0032t	m	382,000	0,44	169,28		0	1,179
764/B	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00136t	m	195,615	0,69	134,97		0	0,284
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				7 676,49		2,790	1,44
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
766/A	766691112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo toľňovej zárubne, jednokrídlové	kus	48,000	26,61	1 303,69		0	
766/A	766691132	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo toľňovej zárubne, dvojkridlové	kus	14,000	50,58	708,12		0	
766/A	766691422	Montáž dverových krídel kompletiz. protipožiarneho jednokrídlových, šírky nad 800 mm bez prázoru	kus	1,000	71,74	71,74		0	
766/A	766691432	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho protipožiarneho, dvojkridlové 1650x2020 mm	kus	1,000	116,69	116,69		0	
766/A	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,358	20,22	27,42		0	
R/R	766691421	Demontáž obloženia tribúny	m2	220,000	6,09	1 339,60		0	
R/R	766699001	Demontáž obloženia schodiska tribúny	m2	30,000	6,60	198,00		0	
R/R	766699003	Dodávka a montáž dreveného obloženia hr. 25 mm tribúny vrátane povrchových úprav	m2	220,000	33,69	7 411,80		0	
R/R	766699001.6	Dodávka a montáž dreveného obloženia hr. 25 mm schodiska tribúny vrátane povrchových úprav	m2	30,000	48,79	1 463,70		0	
P/PE	811640120	Interiérové drevené dvere, jednokrídlové, 1x otváracie krídlo, bezprahové, povrchové úprava zlatý dub, štand. mech. záмок, nerezové kľučky, pož. dvere EW30D3-C, 800x2020 mm, označenie 210	KUS	1,000	244,83	244,83		0	
P/PE	811640260	Interiérové drevené dvere, jednokrídlové, 2x otváracie krídlo, bezprahové, povrchové úprava zlatý dub, štand. mech. záмок, nerezové kľučky, pož. dvere EW30D3-C 1550x2020 mm, označenie 208	kus	1,000	556,34	556,34	0,036	0,036	
S/S00	8116021800	Interiérové drevené dvere, jednokrídlové, 1x otváracie krídlo, bezprahové, povrchové úprava zlatý dub, štand. mech. záмок, nerezové kľučky, 1000x2020 mm, označenie 209	KS	3,000	128,45	385,35	0,016	0,053	
S/S90	8116022200	Interiérové drevené dvere, jednokrídlové, 1x otváracie krídlo, bezprahové, povrchové úprava zlatý dub, štand. mech. záмок, nerezové kľučky, 1000x2200 mm, označenie 207	KS	1,000	132,54	132,54	0,016	0,016	
S/S90	8116025200	Interiérové drevené dvere, jednokrídlové, 1x otváracie krídlo, bezprahové, povrchové úprava zlatý dub, štand. mech. záмок, nerezové kľučky, 1200x2020 mm, označenie 213	KS	1,000	140,72	140,72		0	
S/S90	8116029700	Interiérové drevené dvere, jednokrídlové, 2x otváracie krídlo, bezprahové, povrchové úprava zlatý dub, štand. mech. záмок, nerezové kľučky, 1650x2020 mm, označenie 206	kus	10,000	234,61	2 346,10	0,032	0,32	
S/S90	8116031500	Interiérové drevené dvere, jednokrídlové, 2x otváracie krídlo, bezprahové, povrchové úprava zlatý dub, štand. mech. záмок, nerezové kľučky, 1650x2700 mm, označenie 212	KS	3,000	631,61	1 894,83	0,032	0,096	
S/S90	8116046100	Interiérové drevené dvere, jednokrídlové, 1x otváracie krídlo, bezprahové, povrchové úprava zlatý dub, štand. mech. záмок, nerezové kľučky, 700x2020 mm, označenie 211	kus	6,000	128,45	770,70	0,016	0,093	
S/S90	8116049100	Interiérové drevené dvere, jednokrídlové, 1x otváracie krídlo, bezprahové, povrchové úprava zlatý dub, štand. mech. záмок, nerezové kľučky, 900x2020 mm, označenie 210	kus	38,000	128,45	4 881,10	0,020	0,741	
S/S90	8116079300	Interiérové drevené dvere, jednokrídlové, 2x otváracie krídlo, bezprahové, povrchové úprava zlatý dub, štand. mech. záмок, nerezové kľučky, 1800x2020 mm, označenie 214	KS	1,000	234,61	234,61		0	
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				24 232,26		1,380	0
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767/A	767583143	Montáž podhládov lamelových, hliníkových vrátane doplnkov, a plochou nad 20 m2	m2	2 508,000	5,35	13 417,60	0,000	0,1	
767/A	767583711	Montáž podhládov montáž noaných roltov	m2	2 508,000	4,82	12 088,56	0,000	0,351	
767/A	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	100%	0,010	80 684,23	608,84		0	
767/B	767581802	Demontáž podhládov lamiel 0,004t	m2	3 150,000	2,28	7 119,00		0	12,600
767/B	767582800	Demontáž podhládov roltov 0,002t	m2	3 150,000	0,76	2 457,00		0	6,300
R/R	767199999.1	Demontáž edutujúcich pož. rebríkov, predĺženie ukotvenia a spätná montáž	kus	4,000	44,53	178,12		0	

Rozpočet Rekonštrukcia mestskej športovej haly / SO 01 - Hlavný - ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť (t)	Hmotnosť (m ³)	Štú'
R/R 0	767199999.3	Ukrotvenie existujúcich porobetónových panelov k stĺpom	kus	630,000	9,06	5 707,80		0	
R/R 0	767199999.6	Oprava mobilnej tribúny	hod	25,000	19,25	481,25		0	
R/R 0	767199999.7	Demontáž existujúcich plechových WC kabiniek	kus	20,000	29,53	670,80		0	
R/R 0	767199999.8	Demontáž fasádneho plechového obloženia	m2	2 250,000	1,30	2 925,00		0	
R/R 0	767199999.8	Dodávka a montáž WC kabiniek vrátane dverí	kus	20,000	529,99	10 597,80		0	
R/R 0	767199999.9	Demontáž novej konštrukcie fasádneho plechového obloženia	m2	2 250,000	1,16	2 610,00		0	
R/R 0	767200201	Montáž a dodávka ex. hl. dverí dvochr., 3kom. prof., Uf od 1,1; 2x otv. kr., izol. trojsklo, Ug=0,5; g=0,54; HWR, RAL 7000, panikové kovanie, hl. prah max. 20 mm, 1850x2200 mm, označenie 201	kus	2,000	1 526,82	3 053,24		0	
R/R 0	767200202	Montáž a dodávka ex. hl. dverí dvochr., 3kom. prof., Uf od 1,1; 2x otv. kr., izol. trojsklo, Ug=0,5; g=0,54; HWR, RAL 7000, panikové kovanie, hl. prah max. 20 mm, 1850x2200 mm, označenie 202	kus	4,000	1 450,28	5 801,16		0	
R/R 0	767200203	Montáž a dodávka ex. hl. dverí dvochr., 3kom. prof., Uf od 1,1; 2x otv. kr., izol. trojsklo, Ug=0,5; g=0,54; HWR, RAL 7000, panikové kovanie, hl. prah max. 20 mm, 2200x150 mm, označenie 203	kus	1,000	1 520,88	1 520,88		0	
R/R 0	767200204	Montáž a dodávka int. hl. dverí dvochr., s bočnými svetl.3kom. prof., Uf od 1,1; 2x otv. kr., pevné zasadenie, bezprahové, jednoduché zasadenie; HWR, RAL 7000, panikové kovanie, 2400x2150 mm, označenie 204	kus	1,000	1 728,78	1 728,78		0	
R/R 0	767200205	Montáž a dodávka ex. hl. dverí dvochr., 3kom. prof., Uf od 1,1; 2x otv. kr., pevné výplň; HWR, RAL 7000, panikové kovanie, hl. prah max. 20 mm, 1650x2020mm, označenie 205	kus	1,000	1 454,30	1 454,30		0	
R/R 0	76740090.2	Montáž plastových okien	m	134,400	7,22	970,37		0	
R/R 0	767500254	Montáž a dodávka nerezového zábradlia schodiska dl. medľa 1,6 m, výška 1,0 mm m, s dvojitým madlom, vrátane kotvenia	kus	4,000	187,69	750,76		0	
R/R 0	767599962.1	Montáž a dodávka nerezového zábradlia rampy dl. 4,3 m, s dvojitým madlom, vrátane kotvenia	kus	4,000	745,96	2 983,84		0	
R/R 0	OKNO1	Okno hliníkové, 3-kom. pr. Uf=od 1,1; 2x skl. kr., Ug=0,5; g=0,54; povrch úpr. HWR, RAL7000, izol. trojsklo, hln. kf., 2400x800 mm, označenia 110	kus	2,000	617,89	1 235,78		0	
R/RE	245040120104	Lamelový hliníkový podhľad vrátane novej konštrukcie a doplnkov	m2	2 508,000	28,89	72 456,12		0	
R/RE	767200101	Montáž a dodávka zasadennej hliníkovej steny, 3kom. prof., Uf=od 1,1; 168xpevné zaskl., 23x sklóp. kr. 2x dvochr. dvere - 4x otv. krídlo, hl. prah, izol. trojsklo Ug=0,5; g=0,54; HWR, RAL7000, hl. kf. dvere pan. uz., bezp. zám., 41650x8800 mm, ozn.101	kus	1,000	71 991,87	71 991,87		0	
R/RE	767200102	Montáž a dodávka zasadennej hliníkovej steny, 3kom. prof., Uf=od 1,1; 36xpevné zaskl., 12x sklóp. kr. 1x dvochr. dvere - 2x otv. krídlo, hl. prah, izol. trojsklo Ug=0,5; g=0,54; HWR, RAL7000, hl. kf. dvere pan. uz., bezp. zám., 417800x8370 mm, ozn.102	kus	1,000	20 568,60	20 568,60		0	
R/RE	767200103	Montáž a dodávka zasadennej hliníkovej steny, 3kom. prof., Uf=od 1,1; 24xpevné zaskl., 8x sklóp. kr. izol. trojsklo Ug=0,5; g=0,54; HWR, RAL7000, hl. kf. dvere, 11320x4300 mm, ozn.103	kus	1,000	12 691,47	12 691,47		0	
R/RE	767200104	Montáž a dodávka zasadennej hliníkovej steny, 3kom. prof., Uf=od 1,1; 44xpevné zaskl., 8x sklóp. kr. izol. trojsklo Ug=0,5; g=0,54; HWR, RAL7000, hl. kf. dvere, 17385x8200 mm, ozn.104	kus	1,000	18 498,46	18 498,46		0	
R/RE	767200105	Montáž a dodávka zasadennej hliníkovej steny, 3kom. prof., Uf=od 1,1; 52xpevné zaskl., 8x sklóp. kr. izol. trojsklo Ug=0,5; g=0,54; HWR, RAL7000, hl. kf. dvere, 17950x8300 mm, ozn.105	kus	1,000	22 287,83	22 287,83		0	
R/RE	767200106	Montáž a dodávka zasadennej hliníkovej steny, 3kom. prof., Uf=od 1,1; 49xpevné zaskl., 11x sklóp. kr. izol. trojsklo Ug=0,5; g=0,54; HWR, RAL7000, hl. kf. dvere, 17905x8300 mm, ozn.106	kus	1,000	23 108,34	23 108,34		0	
R/RE	767200107	Montáž a dodávka zasadennej hliníkovej steny, 3kom. prof., Uf=od 1,1; 4xpevné zaskl., kr. izol. trojsklo Ug=0,5; g=0,54; HWR, RAL7000, hl. kf. dvere, 8005x1800 mm, ozn.107	kus	1,000	2 410,61	2 410,61		0	
R/RE	767200108	Montáž a dodávka zasadennej hliníkovej steny, 3kom. prof., Uf=od 1,1; 12xpevné zaskl., 3x sklóp. kr. izol. trojsklo Ug=0,5; g=0,54; HWR, RAL7000, hl. kf. dvere, 3800x8200 mm, ozn.108	kus	1,000	5 600,13	5 600,13		0	
R/RE	767200109	Montáž a dodávka zasadennej hliníkovej steny, 3kom. prof., Uf=od 1,1; 4xpevné zaskl., 1x sklóp. kr. izol. trojsklo Ug=0,5; g=0,54; HWR, RAL7000, hl. kf. dvere, 1500x8200 mm, ozn.109	kus	1,000	2 452,01	2 452,01		0	
R/RE	767200110	Montáž a dodávka zasadennej hliníkovej steny, 3kom. prof., Uf=od 1,1; 8xpevné zaskl., 3x sklóp. kr. izol. trojsklo Ug=0,5; g=0,54; HWR, RAL7000, hl. kf. dvere, 5800x1800 mm, ozn.113	kus	1,000	1 840,91	1 840,91		0	

Rozpočet Rekonštrukcia mestskej športovej haly / SO 01 - Hlavný - ASR

Čerpanie	Kód položky	Nazov	Mj	Množstvo	Cena/mj	Cena celkom	Hmotnosť(Mj)	Hmotnosť	Sum
R/RE	787200208	Montáž a dodávka ex. hl. dverí jednotr., 3-kom. prof., Úf od 1,1; 1x otv. kr., izol. trojtko, Ug=0,6; g=0,64; HWR, RAL 7000, hln. kf., hl. prnh max. 20 mm, 1000x2150 mm, označenie 208	kus	1,000	820,91	820,91		0	
R/RE	787200207	Montáž a dodávka zask. steny hln.2x otv. kr., bezpečné zask. pevné zasklenie, bezpražové, jednoduché zasklenie; HWR, RAL 7000, panikové kovanie, 3000x2700 mm, označenie 215	kus	1,000	2 388,41	2 388,41		0	
R/RE	787250101	Montáž hliníkových okien	m	81,050	11,48	701,48		0	
R/RE	OKNO2	Okno hliníkové, 3-kom. pr. Úf=od 1,1; 3x pevné zasklenie, 2x skl. kr., Ug=0,6; g=0,64; povrch. úpr. HWR, RAL7000, izol. trojtko, hln. kf., 6576x800 mm, označenie 111	kus	3,000	1 085,00	3 185,00		0	
PP/P10	OKNO10	Plastové okno, 5 kom. prof., Úf od 1,1; 1xpevné zasklenie s izol. dvojitom, RAL 9010, 800x800 mm, označenie 116	kus	42,000	42,46	1 783,32		0	
PP/P10	OKNO3	Okno hliníkové, 3-kom. pr. Úf=od 1,1; 1x skl. kr., Ug=0,6; g=0,64; povrch. úpr. HWR, RAL7000, izol. trojtko, hln. kf., 1200x800 mm, označenie 112	kus	1,000	338,99	338,99		0	
PP/P10	OKNO4	Okno hliníkové, 3-kom. pr. Úf=od 1,1; 3x pevné zasklenie, 1x skl. kr., Ug=0,6; g=0,64; povrch. úpr. HWR, RAL7000, izol. trojtko, hln. kf., 1200x1200 mm, označenie 114	kus	1,000	484,05	484,05		0	
PP/P10	OKNO5	Okno hliníkové, 3-kom. pr. Úf=od 1,1; 6x pevné zasklenie, 2x skl. kr., Ug=0,6; g=0,64; povrch. úpr. HWR, RAL7000, izol. trojtko, hln. kf. 2400x1200 mm, označenie 118	kus	1,000	996,97	996,97		0	
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				342 740,04		6,480	18,9
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ							
771/A 1	771275105	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc mrazuvzdorných protišmyk. 30 x 30 cm do flexibilného mrazuvz. tmelu vrátane škárovania	m2	5,113	14,44	73,83	0,007	0,036	
771/A 1	771576107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil. 200x200mm, škárovanie	m2	345,230	18,29	6 314,26	0,005	1,695	
771/A 1	771577116	Montáž podlahy z keramikých dlaždíc mrazuvzdorných protišmyk. 30 x 30 cm do flexibilného mrazuvz. tmelu vrátane škárovania	m2	20,220	18,29	369,82	0,005	0,095	
771/A 1	968771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 8 do 12 m	t	8,870	11,81	104,75		0	
PIPE	597845700	Dlaždice mrazuvzdorné s protišmykovým povrchom 300x300 mm	M2	25,840	11,55	298,45		0	
S/S70	5978412600	Dlaždice keramiké 200x200 mm	M2	352,135	11,66	4 087,18	0,020	7,043	
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ				11 228,27		9,870	0
	776	PODLAHY VLYBOVÉ A PARKETOVÉ							
776/A 2	776821800	Demontáž podláh vlybových a parketových tabôľ približných vrátane lišt	m2	1 308,990	4,00	5 235,96		0	18,635
	775	PODLAHY VLYBOVÉ A PARKETOVÉ				6 235,96		0,000	19,64
	778	PODLAHY POVLAKOVÉ							
R/RE	778880110	Montáž a dodávka športovej podlahy GERFLOR PROTECSOL +D-Max, tmišaca vrstva hr. 40 mm CXP-HD GEFLOR lepením a čiarovaním hradič pích	m2	1 298,990	30,80	39 996,57		0	
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ				39 996,57		0,000	0
	781	OBKLADY KERAMICKÉ							
771/A 2	781445208	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramikých do tmelu flexibil., veľkosť 200x200 mm	m2	530,817	14,44	7 668,44	0,000	0,265	
771/A 2	968781102	Presun hmôt pre obklady keramiké v objektoch výšky nad 8 do 12 m	t	0,265	11,81	3,13		0	
PIPE	597888310	Obkladačky keramiké 200x200 mm	M2	641,535	9,88	4 689,69		0	
	781	OBKLADY KERAMICKÉ				12 389,26		0,270	0
	783	NÁTERY							
783/A 1	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	65,000	3,08	198,90	0,000	0,01	
783/A 1	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce jednorázové, 1x s emalov.	m2	65,000	4,83	313,95	0,000	0,016	
783/A 1	783626020	Nátery stolárskych výrobkov syntetické farby na vzduchu schnúce 2x lakovaním a základným náterom	m2	128,310	4,34	548,19	0,000	0,028	
783/A 1	783894412	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLON IN bielym pre Interiér stropov dvojnásobný	m2	289,280	1,88	543,66	0,000	0,099	
783/A 1	783894422	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLON IN bielym pre Interiér stien dvojnásobný	m2	1 418,058	1,54	2 183,81	0,000	0,468	
783/B 1	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií odškrabaním	m2	65,000	0,63	40,95		0	
783/B 1	783801813	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov odškrabaním s obrúsením, dverí a zárubní	m2	128,310	0,81	114,94		0	
	783	NÁTERY				3 957,40		0,620	0
		Práce PSV				527 313,99		68,820	28,98

Rozpočet Rekonštrukcia mestskej športovej haly / SO 01 - Hlavný - ASR

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom	Hmotnosť(M)	Hmotnosť	Šír
		Celkom v EUR				811 099,03		1 537,350	588,4

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia mestskej športovej haly

Objekt SO 01 - Hlavný - ZTI

Miesto:

Ka:

Zakazka:

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa

10. 7. 2020

Odberateľ: Mesto Trebišov

IČO:

DIČ:

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r. o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO: 50607383

DIČ: SK2120408875

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	21 443,71	27 215,12	48 658,83	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	6,76	27,34	34,10	8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			48 692,93	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	48 692,93
					22	DPH 20% z	48 692,93 style="text-align: right;">9 738,59
					23	DPH 0% z	0,00 style="text-align: right;">0,00
					24	Spolu v EUR	58 431,52
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Oberiteľ: Mesto Trebišov

Projektant: Inžinierska agentúra, s. r. o.

Dodávateľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100A, 831 04 Bratislava

Stavba: Rekonštrukcia mestskej športovej haly

Objekt: SO 01 - Hlavný - ZTI

opracoval: ing. Jan
Halgaš

Ka:

Dátum: 10. 7. 2020

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Soľ (T)
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	1 163,28	388,39	1 551,68	0,0200	0,0000
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	5 774,79	9 016,00	14 790,79	0,1700	0,0000
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	12 278,01	3 150,88	15 428,90	0,8100	0,0000
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	2 202,06	14 254,00	16 456,06	0,0800	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE	18,18	357,82	375,99	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	20,40	38,02	58,42	0,0000	0,0000
Práce PSV	21 443,71	27 215,12	48 658,83	1,1800	0,0000
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	5,76	27,34	34,10	0,0000	0,0000
Montážne práce	5,76	27,34	34,18	0,0000	0,0000
HZB					
HZB ZA SKÚŠKY A REVÍZIE	389,28	1 484,98	1 834,24	0,0000	0,0000
HZB	389,28	1 484,98	1 834,24	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	21 818,75	28 707,42	50 527,17	1,1800	0,0000

Rozpočet Rekonštrukcia mestskej športovej haly / SO 01 - Hlavný - ZTI

Odberateľ: Mesto Trnávek

Spracoval: Ing. Ján Halgaj

Projektant: Inžinierska agentúra, s. r. o.

Ka:

Dodávateľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Dátum: 10. 7. 2020

Základka Rekonštrukcia mestskej športovej haly

Objekt SO 01 - Hlavný - ZTI

Prehľad rozpočtových nákladov

Časník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom	MnožstvoDM	MnožstvoZTI	Štr
	713	Práce P8V							
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
713/A 4	713482305	Montáž trubíc hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	544,800	1,74	947,95	0,000	0,016	
713/A 4	713482308	Montáž trubíc MRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 43-52 mm	m	52,800	1,85	97,68	0,800	0,002	
713/A 5	898713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300	63,3282	82,3300		0	
713/A 5	898713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	0,400	63,3341	25,3330		0	
P/PE	283310002800	Izolačné PE trubice TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	247,200	0,47	118,18		0	
P/PE	283310003100	Izolačné PE trubice TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	82,400	0,56	34,94		0	
P/PE	283310003200	Izolačné PE trubice TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	92,000	0,87	81,84		0	
P/PE	283310003300	Izolačné PE trubice TUBOLIT DG 38x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	76,000	0,78	57,78		0	
P/PE	283310003500	Izolačné PE trubice TUBOLIT DG 42x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	19,200	0,90	17,28		0	
P/PE	283310003600	Izolačné PE trubice TUBOLIT DG 48x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	48,000	1,00	48,00		0	
P/PE	283310003700	Izolačné PE trubice TUBOLIT DG 50x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	4,800	1,04	4,99		0	
P/PE	283310003900	Izolačné PE trubice TUBOLIT DG 60x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	48,000	1,20	57,60		0	
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				1 881,68		0,026	0
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
721/A 1	721171408	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°) alebo ekvivalent	m	51,200	22,60	1 157,12	0,001	0,058	
721/A 1	721171408	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4,3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	12,200	30,44	371,37	0,002	0,025	
721/A 1	721171502	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 40/3 odpadné prípojné, vrátane kolien, odbočiek... alebo ekvivalent	m	15,000	10,44	156,60	0,000	0,005	
721/A 1	721171503	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 60/3 odpadné prípojné, vrátane kolien, odbočiek... alebo ekvivalent	m	9,000	10,28	92,52	0,000	0,004	
721/A 1	721171505	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 83/3 odpadné prípojné, vrátane kolien, odbočiek... alebo ekvivalent	m	4,000	12,59	50,36	0,000	0,002	
721/A 1	721171506	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 75/3 odpadné prípojné, vrátane kolien, odbočiek... alebo ekvivalent	m	8,000	15,20	121,60	0,001	0,005	
721/A 1	721171508	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 odpadné prípojné alebo ekvivalent	m	6,000	19,73	118,38	0,001	0,007	
721/A 1	721173203	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 32/3 odpadné prípojné, vrátane kolien, odbočiek... alebo ekvivalent	m	37,000	5,06	187,22	0,000	0,012	
721/A 1	721194104	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťok D 40x1, 8	ks	38,000	1,97	76,83		0	
721/A 1	721194105	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťok D 50x1, 8	ks	2,000	2,19	4,38		0	
721/A 1	721194107	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťok D 76x1, 9	ks	4,000	2,83	10,52		0	
721/A 1	721194109	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťok D 110x2, 3	ks	25,000	3,22	80,50		0	
721/A 1	721228023	Montáž podlahového odtokového žliabu pre montáž k stena	ks	8,000	22,91	137,48	0,001	0,005	
721/A 1	721274102	Ventilačné hlavice strešné - plastové DN 70 HL 807	ks	6,000	32,57	195,42	0,005	0,027	
721/A 1	721274103	Ventilačné hlavice strešné - plastové DN 100 HL 810 alebo ekvivalent	ks	4,000	34,70	138,80	0,004	0,017	
721/A 1	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	68,000	0,61	41,48		0	
721/A 1	898721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	162,5954	162,8000		0	
721/A 1	898721292	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymeďz. najväčš. dopr. vzdial. do 100m	%	0,500	162,6039	81,3000		0	
721/B 1	721140802	Demontáž potrubia z lietacích rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	253,000	4,18	1 057,54		0	
R/RE	721174015	Montáž kanalizačného stúpacieho potrubia z PE-HD zváraného nastupo D 110 mm	m	200,000	3,31	662,00		0	
R/RE	721174051	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného nastupo D 76 mm	ks	8,000	8,46	67,68		0	

Rozpočet Rekonštrukcia mestskej športovej haly / SO 01 - Hlavný - ZTI

Číslo prík.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/mj	Cena celková	Hodnotas(%)	Hodnotas(%)	Šif
R/RE	721174057	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zvrátného natupo D 110 mm	ks	21,000	9,58	200,55		0	
R/RE	721175016	Montáž západového uzáveru (silónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	5,000	5,26	26,30		0	
R/RE	721180823r	Spojovacia materiál kolená, spojky, odbočky nad vymedzené množstvo (10 % z ceny)	%	1 888,300	0,1335	225,4800		0	
R/RE	721290086	Montáž strešného vtoku izolovaného boxu pre mPVC izolácie DN 110	ks	18,000	21,26	340,48		0	
R/RE	721290016	Montáž prívzdúchovacieho ventilu podomietkového	ks	4,000	6,81	27,24		0	
P/PE	286130038100	Rúra D 100/110 mm, kanalizačný systém HDPE, dl. 8 m, GEBERIT	m	200,000	8,94	1 388,00			
P/PE	286530283800	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 75 mm, GEBERIT	ks	8,000	12,70	78,20		0	
P/PE	286530284000	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm, GEBERIT	ks	21,000	19,57	410,97		0	
P/PE	286830020000	Strešný vtok DrainBox HL63P/1, DN 110, (5,82 l/s), PVC límec, vertikálny odtok, záchytový kôš D 180 mm, PP/PVC	ks	18,000	144,13	2 308,08		0	
P/PE	551610001100	Prívzdúchovacia hlavica podomietková HL905, DN 50/75, (13 l/s), D*sz + 80°C, tr. A I, s krytkou, vnútorná kanalizácia, ABS	ks	4,000	48,08	192,24		0	
P/PE	551620027100	Vtokový lívik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápadovým uzáverom, vetracie a klimatizačné, PP	ks	6,000	16,43	92,16		0	
P/PE	552240012400	Žľab sprchový bez krytu nerezový HL50W.0M180, DN 50, dva odtoky (1,6 l/s), dl. 1800 mm, montáž k stierne, stavebná výška min. 110 mm	ks	6,000	661,98	3 911,88		0	
P/PE	552240012400	Kryt žľabu "Standard" HL060S/180, dl. 1800 mm k sprchovým žľabom HL50, nerezová oceľ	ks	6,000	108,09	648,48		0	
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA				14 790,79		6,178	
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD							
721/A.2	722160204.8	Potrubie z oceľových rúrok závitových asfalt. a jutovaných bezvlákových bežných 11 363.0, 10 004.00 DN 32	m	76,000	11,32	880,32	0,005	0,361	
721/A.2	722160205	Potrubie z oceľ. rúrok závit. asfalt. a jutovaných bezvlákových bežných 11 363.0, 10 004.00 DN 40	m	48,000	13,26	636,00	0,005	0,247	
721/A.2	722160206	Potrubie z oceľ. rúrok závit. asfalt. a jutovaných bezvlákových bežných 11 363.0, 10 004.00 DN 50	m	2,400	14,98	35,90	0,007	0,017	
721/A.2	722171312	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d20x2,5mm, vrátane kolien, odbočiek... alebo ekvivalent	m	247,200	9,82	2 427,50	0,000	0,047	
721/A.2	722171313	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d26x3,0mm, vrátane kolien, odbočiek... alebo ekvivalent	m	62,400	12,65	788,36	0,000	0,021	
721/A.2	722171314	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d32x3,0mm, vrátane kolien, odbočiek... alebo ekvivalent	m	110,400	17,44	1 925,38	0,000	0,048	
721/A.2	722171315	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d40x3,5mm, vrátane kolien, odbočiek... alebo ekvivalent	m	19,200	26,21	484,03	0,001	0,013	
721/A.2	722171316	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d50x4,0mm, vrátane kolien, odbočiek... alebo ekvivalent	m	48,000	30,89	1 473,12	0,001	0,044	
721/A.2	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	25,000	3,73	93,25	0,000	0,003	
721/A.2	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	43,000	7,43	319,49	0,000	0,011	
721/A.2	722290228	Tlakové skúška vodovodného potrubia do DN 80	m	500,000	1,10	550,00	0,000	0,09	
721/A.2	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	500,000	0,80	400,00	0,000	0,006	
721/A.2	988722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 8 m	%	0,700	218,8968	153,0900		0	
721/A.2	988722282	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	0,500	218,8818	108,3500		0	
721/B.2	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, - 0,00213t	m	334,000	1,75	584,50		0	
721/B.2	722130802	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40, 0,00497t	m	148,000	2,07	306,36		0	
721/B.2	722130803	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 50, 0,00870t	m	42,000	2,43	102,06		0	
721/B.2	722220882	Demontáž armatúry závitovej a dvoimi závitmi	ks	20,000	0,74	14,80		0	
R/RE	722221010.8	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000	1,74	3,48		0	
R/RE	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	7,000	3,21	22,47		0	
R/RE	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	1,000	3,78	3,78		0	
R/RE	722221030	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/4	ks	1,000	4,89	4,89		0	
R/RE	722221082.8	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	4,000	1,74	6,96		0	
R/RE	722221230.8	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu a manometrom G 1	ks	1,000	3,30	3,30		0	
R/RE	722221240	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu a manometrom G 3/4	ks	1,000	6,01	6,01		0	

Rozpočet Rekonštrukcia mestskej športovej haly / SO 01 - Hlavný - ZTI

Číslo položky	Kód položky	Název	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť (kg)	Hmotnosť	Záŕ
R/RE	722221275.8	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	1,000	3,22	3,22		0	
R/RE	722221285	Montáž spätného ventilu závitového G 6/4	ks	1,000	4,88	4,88		0	
R/RE	722231138r	Montáž odtahových potrubných tvaroviek nad vymedzené množstvo (10 % z cary)	%	1,000	709,8638	709,8600		0	
R/RE	722260005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stáloú hadicou D 25	súb.	6,000	28,93	181,58		0	
R/RE	722260005r	Demontáž hydrantového systému	súb.	6,000	13,51	81,06		0	
R/RE	197730011100	Nástenné koleno s vnútorným závitom RAUTITAN RX 20-Rp1/2 krátko, materiál mosadz, REHAU alebo ekvivalent	ks	25,000	7,13	178,25		0	
P/PE	286220049300	Nástavka RADOPRESS dvojité U D 20 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	ks	43,000	8,33	358,19		0	
P/PE	448160000800	Hydrantový systém s tvarovo stáloú hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skříňka 710x710x245 mm, plné dvierka, pružnica ekv. 10	ks	8,000	257,78	1 546,68		0	
P/PE	551110004800.8	Gulový uzáver pre vodu 1/2, nikiovaná mosadz	ks	2,000	3,83	7,66		0	
P/PE	551110011200.8	Gulový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2 M, mosadz	ks	4,000	3,58	14,32		0	
P/PE	551110013900	Gulový uzáver pre vodu Perfecta, 1 FF, páčka, nikiovaná mosadz, IVAR	ks	7,000	8,08	56,63		0	
P/PE	551110014000	Gulový uzáver pre vodu Perfecta, 5/4 FF, páčka, nikiovaná mosadz, IVAR	ks	1,000	12,05	12,05		0	
P/PE	551110014100	Gulový uzáver pre vodu Perfecta, 6/4 FF, páčka, nikiovaná mosadz, IVAR	ks	1,000	19,29	19,29		0	
P/PE	551110016500.8	Spätný ventil kontrolovateľný, 1 FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	20,05	20,05		0	
P/PE	551110016800	Spätný ventil kontrolovateľný, 6/4 FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR	ks	1,000	41,67	41,67		0	
P/PE	551110018300.8	Tlakový redukčný ventil, 1 MM, so šróbením a manometrom, 1 až 6 bar, mosadz, plast	ks	1,000	120,32	120,32		0	
P/PE	551110018500	Tlakový redukčný ventil, 6/4 MM, so šróbením a manometrom, 1 až 6 bar, mosadz, plast, IVAR	ks	1,000	357,82	357,82		0	
C/S20	2862291600	Prechod s vnútorným závitom 20 - Rp1/2 MX k. 6.188087-001 REHAU alebo ekvivalent	ks	88,000	4,88	417,98	0,000	0,005	
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD				15 425,90		0,018	
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
721/A 5	725119401	Montáž záchodovej misy keramickej voľne stojacej s šikmým odpadom	ks	21,000	11,85	244,86	0,001	0,016	
721/A 5	725129201	Montáž pletáču keramickeho bez splachovacej nádrže	súb.	10,000	14,23	142,30	0,000	0,004	
721/A 5	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	27,000	21,99	593,73	0,001	0,016	
721/A 5	725241112	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 800x800 mm	súb.	2,000	34,54	69,08	0,000	0,001	
721/A 5	725245122	Montáž - zástana sprchová dvojkriдловá do výšky 2000 mm a šírky 800 mm	súb.	2,000	33,58	67,16	0,000	0,001	
721/A 5	725318113	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, a rozmerom do 800 x 800 mm, bez výtokových armatúr	súb.	2,000	10,78	21,52	0,000	0,001	
721/A 5	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	4,000	12,50	50,00	0,000	0,002	
721/A 5	725828201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástannej pákovej, alebo klasickej	ks	31,000	5,24	162,44	0,000	0,004	
721/A 5	725828801	Montáž batérie umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	2,000	7,89	15,78	0,000	0	
721/A 5	725849201	Montáž batérie sprchovej nástannej pákovej, klasickej	ks	12,000	2,34	28,08	0,000	0	
721/A 5	725849206	Montáž batérie sprchovej nástannej, držiak sprchy s nastavištnou výškou sprchy	ks	12,000	1,89	22,68	0,000	0	
721/A 5	725869301	Montáž zápchovacej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	27,000	2,07	55,89	0,000	0	
721/A 5	725869311	Montáž zápchovacej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	2,000	2,35	4,70	0,000	0	
721/A 5	725869340	Montáž zápchovacej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	2,000	2,07	4,14	0,000	0	
721/A 5	725869370	Montáž zápchovacej uzávierky pre zariadenie predmety, pisacrovej do D 40	ks	10,000	1,75	17,50	0,000	0	
721/A 5	988728201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,300	316,4925	94,9500		0	
721/A 5	988728282	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	0,100	316,6210	31,6500		0	
721/B 5	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	21,000	5,55	116,55		0	
721/B 5	725122813	Demontáž pisacrovej s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb.	1,000	4,08	4,08		0	
721/B 5	725122811	Príslušenstvo za každý ďalší záchod -0,01400t	súb.	9,000	2,20	19,80		0	
721/B 5	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, 0,01946t	súb.	27,000	3,86	104,82		0	

Rozpočet Rekonštrukcia mestskej športovej haly / SO 01 - Hlavný - ZTI

Genik	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmednoba[M]	Hmednoba'	SUM
721/B 5	725240811	Demontáž sprchovej kabíny a miay bez výtokových armatúr kabín, -0,00800t	súb.	2,000	7,02	14,04		0	
721/B 5	725310823	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vestavenej v kuchynskej zostave, -0,00820t	súb.	2,000	4,72	9,44		0	
721/B 5	725330840	Demontáž výlievky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splech. potrubia, oceľ. alebo litínovej, -0,01680t	súb.	10,000	5,86	58,60		0	
721/B 5	725590811	Vnútroštr. pramietanie výbuř. hmôt zariaden. predmetov vodovodne do 100 m z budov a výř. do 6 m	t	1,470	38,37	53,48		0	
721/B 5	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	39,000	2,08	104,82		0	
721/B 5	725840870	Demontáž batérie vařovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	16,000	2,68	42,88		0	
721/B 5	725840873	Demontáž prílušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	ks	16,000	1,61	25,76		0	
721/B 5	725860820	Demontáž jednoduchej západchovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00088t	ks	28,000	0,96	27,84		0	
PIPE	5513008810	Sprchová sada	ks	12,000	43,71	524,52		0	
PIPE	55145000200r	Batéria nástenná pre výlievku, rozmer dĺžok 253x147x103 mm, jednopáková, chróm, KLUDI	ks	4,000	60,59	242,36		0	
PIPE	55145000600	Batéria drezová stojanková páková Lyra s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 247x151 mm, chróm, JIKA	ks	2,000	44,22	88,44		0	
PIPE	551450003150	Batéria jednopáková sprchová, podomietková, keramická kartúša a možnosť omedzenia maxímálnej teploty vody, DN 20, KLUDI	ks	12,000	112,04	1 344,48		0	
PIPE	551460003400r	Batéria umývadlovej nástennej páková pre imobilných, rozšir 150 mm, chróm	ks	1,000	47,42	47,42		0	
PIPE	551450003600	Batéria umývadlovej stojankovej páková Cubito, rozmer 166x118 mm, s oštek-odpadom, chróm, JIKA	ks	28,000	68,01	2 314,28		0	
PIPE	551620002800	Odtok sprchovej vaničky s otvorom pre ventil d 52 mm, pripájacie koleno d 50 mm s guľovým kľobom, plast, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	2,000	6,16	18,30		0	
PIPE	551620008000	Západchová uzávierka kolenná uzatvárateľná pre umývadlá, d 40 mm, G 1 1/2 x 1 1/4, biely, s blokováním spätného toku, vodovodný odtok, plast, GEBERIT	ks	27,000	46,79	1 263,33		0	
PIPE	551620007100	Západchová uzávierka kolenná pre jednodielne drezy, d 50 mm, G 1 1/2, vodovodný odtok, úsporný, s uhlíkovou hadicovou prípojkou, plast, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	2,000	10,87	21,94		0	
PIPE	551620011100	Západchová uzávierka - silón pre pískare HL431/40, DN 40, (0,7 ks), odtok 0 - 90°, odtávací, zvislý odtok, biela, PP	ks	10,000	23,82	238,20		0	
PIPE	552310001200.S	Kuchynský drez nerezový 840x460 mm na zapustenie do dosky	ks	2,000	65,87	131,74		0	
PIPE	554230000600.S	Sprchovacia vanička akrylátová obložníková s nožičkami rozmer 1000x900 mm	ks	2,000	160,13	360,26		0	
PIPE	6420135210R	Umývadlo pre imobilných	ks	1,000	67,33	67,33		0	
PIPE	642110000300	Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 650x465x70 mm, biela, JIKA	ks	28,000	71,13	1 991,64		0	
PIPE	642350001200.S	Misa záchodová keramická stojatá bez splechovacieho okruhu	ks	20,000	70,72	1 414,40		0	
PIPE	642510000100	Pískar DOMINO, rozmer 430x315x665 mm, keramika, JIKA	ks	10,000	286,72	2 867,20		0	
PIPE	642520000300.S	Súprava inštalácia pre bidety, výlievky, pískare	ks	14,000	10,51	147,14		0	
PIPE	642710000200	Výlievka stojatá keramická MIRA, rozmer 426x500x450 mm, plastová mreža, JIKA alebo ekvivalent	ks	4,000	162,50	650,40		0	
PIPE	M33500000	WC zév.70cm,pre tel.posth.	ks	1,000	134,28	134,28		0	
S/S50	5548443200	Sprchové dverka 900 rozmer 880-940cm	ks	2,000	219,31	438,62	0,020	0,04	
	725	ZTI - ZARIAĐOVACIE PREDMETY				16 458,08		0,060	0
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE							
R/RE	732422045	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 výřak do 4 m rozpon 180 mm	ks	1,000	18,16	18,16		0	
PIPE	426110002500	Čerpadlo obehové ALPHA2 25-40 A 180, s odučovadom vzduchu, GRUNDFOS	ks	1,000	357,82	357,82		0	
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE				376,98		0,000	0
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY							
731/A 4	734424140	Montáž štokomera radiálneho priemer 63 mm	ks	2,000	10,20	20,40	0,001	0,003	
PIPE	3331134017400	Manometer radiálny d 63 mm, pripojenie 1/4 spodná, 0-10 bar, IVAR	ks	2,000	19,01	38,02		0	
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY				68,42		0,000	0
		Práce PSV				48 888,63		1,180	0
		Montážne práce							
823		M-23 MONTÁŽ PREMYSELNÉHO POTRUBIA							

Rozpočet Rekonštrukcia mestskej športovej haly / SO 01 - Hlavný - ZTI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Št'.
923/MZ	3	230180068	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 40	ks	1,000	8,78	8,78	0	
PIPE	198730026800	Prechodka s vnútorným závitom, d 50 mm - 1 1/2, Mepla, červený bronz, O-kružok EPDM, GEBERT	ks	1,000	27,34	27,34		0	
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				34,10		0,000	0
		Montážne práce				34,10		0,000	0
		HZB							
	0	HZB ZA SKÚŠKY A REVÍZIE							
HZSH	ZS	HZS000112	Stavebné montážne práce náročnejšie, izolačné, obkružné rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	32,000	11,54	369,28	0	
D		HZS000111r	Stavebné montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	112,000	13,08	1 464,96	0	
	0	HZB ZA SKÚŠKY A REVÍZIE				1 834,24		0,000	0
		HZB				1 834,24		0,000	0
		Celkom v EUR				80 827,17		1,180	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia mestskej športovej haly

Objekt SO 01 - Hlavný - Rozvody

Miesto:

Ks:

Zakazka:

Spracoval: Ing. Ján Halgáš

Dňa

10. 7. 2020

Odberateľ: Mesto Trebišov

IČO:

DIČ:

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r. o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO: 50607383

DIČ: SK2120408675

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	4 435,32	0,00	4 435,32	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	53 187,28	0,00	53 187,28	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	1 819,58	196,56	2 016,14	8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			59 638,74	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	18	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	59 638,74
					22	DPH 20% z	59 638,74 11 927,75
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	71 566,49
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberteľ: Mesto Trávlíov

Projektant: Inžinierska agentúra s. r. o.

Dodávateľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Stavba Rekonštrukcia mestskej športovej haly

Objekt BO 01 - Hlavný - Rozvody

Spracoval: ing. Jan
Helgáš

Ks:

Dátum: 16. 7. 2020

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	M.010101	M.010102	Spolu	Nehodnotil (T)	Sum (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	1 422,25	0,00	1 422,25	0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	2 456,77	0,00	2 456,77	0,0100	0,0000
PRESUNY HMŔT	556,30	0,00	556,30	0,0000	0,0000
Práce HSV	4 435,32	0,00	4 438,32	0,0100	0,0000
Práce PŠV					
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE	164,69	0,00	164,69	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	35 341,07	0,00	35 341,07	0,1200	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	2 755,92	0,00	2 755,92	0,0200	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	14 625,60	0,00	14 625,60	0,0100	0,0000
Práce PŠV	53 187,28	0,00	53 187,28	0,1600	0,0000
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	1 819,58	198,56	2 018,14	0,0000	0,0000
Montážne práce	1 819,58	198,56	2 018,14	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	59 442,18	198,56	59 638,74	0,1600	0,0000

Rozpočet Rekonštrukcia mestskej športovej haly / SO 01 - Hlavný - Rozvody

Odberať: Mesto Trnávek

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Inžinierska agentúra, s. r. o.

Ka:

Dodávateľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Dátum: 10. 7. 2020

Základná Rekonštrukcia mestskej športovej haly

Objekt SO 01 - Hlavný - Rozvody

Prehľad rozpočtových nákladov

Číslo	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť(A)	Hmotnosť(B)	Súf
		Práce HBV							
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
R/R	612403399.1	Hrubé vyseknúť po presekokoch stien	sub	1,000	1 422,25	1 422,25		0	
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				1 422,25		0,000	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE							
13/B	1 971038005	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - murivo tehlové -0,00005t	cm	500,000	2,20	1 100,00	0,000	0,005	
13/B	1 878011131	Vodorovná doprava sutiny do 100 m	t	0,030	18,28	0,49		0	
R/R	941844831.8	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podlah šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	300,000	0,84	252,00		0	
R/R	941855001.8	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešerovej podlahy do 1,20 m	m2	300,000	2,09	627,00		0	
R/R	943955191.8	Príplatek za prvý a každý i zašatý mesiac použitia lešerovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	m2	300,000	1,05	315,00		0	
R/R	943955195.8	Príplatek za prvý a každý výškový použitie lešerovej podlahy, pre všetky výšky do 40 m	m2	300,800	0,43	129,00		0	
R/R	943955195.8	Príplatek za prvý a každý ďalší deň použitia lešerovej podlahy, pre všetky výšky do 40 m	m2	300,000	0,11	33,00		0	
R/R	978081111.1	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 30 km+poplatok za uloženie sutiny	t	0,030	9,49	0,28		0	
	9	OSTATNÉ PRÁCE				2 486,77		0,010	0
	99	PRESUNY HMÔT							
R/R	998008101.8	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	t	7,630	72,61	556,30		0	
	99	PRESUNY HMÔT				556,30		0,000	0
		Práce HBV				4 436,32		0,010	0
		Práce P8V							
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE							
731/B	2 732110811	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača do DN 100, -0,07742t	m	1,000	35,09	35,09		0	
731/B	2 732212815	Demontáž ohrievača záobníkového stojateho objemu do 1600 l, 0,51188t	ks	1,000	120,27	120,27		0	
731/B	2 732420812	Demontáž čerpadla obehového	ks	1,000	9,33	9,33	0,000	0	
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE				164,69		0,000	0
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA							
731/A	3 733121125	Potrúbie z rúrok hladkých bezúhľových nízkotlakových priemer 88/3,8	m	8,000	30,16	241,28	0,010	0,083	
731/A	3 733191301	Tlakové skúška potrubia z uhlíkové oceľ priemeru do 32 mm	m	911,000	0,35	318,85		0	
731/A	3 733191302	Tlakové skúška potrubia u uhlík. oceľ nad 32 do 63 mm	m	476,000	0,43	204,68		0	
731/A	3 998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 8 m	%	1,400	358,4331	501,8100		0	
731/A	3 998733293	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	0,600	358,4303	215,0600		0	
731/B	3 733120815	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priem. 38, -0,00254t	m	700,808	0,97	679,00	0,000	0,028	
731/B	3 733120819	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, 0,00473t	m	200,000	1,44	288,00	0,000	0,01	
731/B	3 733888801	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 8 m	t	0,760	32,07	24,37		0	
R/R	316170008400.8	Koleno varné DN 80, d 88,9 mm, hr. steny 3,2 mm, z čiernej uhlíkovej oceľ	ks	8,000	2,97	23,76		0	
R/R	552810005800.8	Záver stropný nadstaviteľný	ks	500,000	4,89	2 445,00		0	
R/R	733125003	Potrúbie z uhlíkovej oceľ spájané lisovaním 15x1,2+ T-kusy, spojky, kolená...	m	324,000	7,83	2 536,92		0	
R/R	733125008	Potrúbie z uhlíkovej oceľ spájané lisovaním 18x1,2+ T-kusy, spojky, kolená...	m	72,000	8,38	603,36		0	
R/R	733125009	Potrúbie z uhlíkovej oceľ spájané lisovaním 22x1,5+ T-kusy, spojky, kolená...	m	204,000	8,18	1 672,72		0	

Rozpočet Rekonštrukcia mestskej športovej haly / SO 01 - Hlavný - Rozvody

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/mj	Cena celkom	Hodnota DMY	Hmotnosť	Štř
R/R/E	733125012	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5 + T-kusy, spojky, koléná...	m	594,000	11,15	6 629,04		0	
R/R/E	733125015	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5 + T-kusy, spojky, koléná...	m	75,800	14,81	1 137,41		0	
R/R/E	733125018	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5 + T-kusy, spojky, koléná...	m	460,800	19,58	9 022,46		0	
R/R/E	733125010.1	Ostatné prapoc. a kotvlace tvarovky z uhl. ocele nad vymedz.množstvo (% z ceny)	%	1 957,400	1,4021	2 744,5000		0	
R/R/E	733125021	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5 + T-kusy, spojky, koléná...	m	50,400	24,77	1 248,41		0	
R/R/E	733125024	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 78x2,0 + T-kusy, spojky, koléná...	m	80,000	73,35	4 401,00		0	
R/R/E	733126095	Montáž tvarovky - koleno DN 90 privarením	ks	8,000	25,43	203,44		0	
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA				35 341,97		0,129	0
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY							
731/A 4	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	198,000	2,17	299,46	0,000	0,003	
731/A 4	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	12,000	2,92	35,04	0,000	0	
731/A 4	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalínovej jednoduchej	súb.	49,000	1,20	58,80		0	
731/A 4	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 5 m	%	0,250	87,1004	18,7800		0	
731/A 4	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	0,450	87,1080	30,2000		0	
731/B 4	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, - 0,00110t	ks	138,000	2,80	386,40	0,000	0,017	
R/R/E	1820083	Hlavica termostatická závit M 28 x 1,5, s kvapalínovým snímačom a polohou 0, s priamymi drážkami, nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 5°C, lepičný rozsah 5 - 30 °C	ks	49,000	10,87	522,83		0	
R/R/E	27849	TS-90, priamy 1/2	ks	69,000	10,20	703,80		0	
R/R/E	27748	RL-5, priamy 1/2	ks	89,000	7,97	548,83		0	
R/R/E	58366	Guľ. kohútí pákový DN25 HERZ	ks	12,000	9,20	110,40		0	
R/R/E	734223150	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 15	ks	1,000	2,57	2,57		0	
R/R/E	75449	HERZ Ventil STROMAX-GM DN 15 LF, priamy, vyvažovací ventil	ks	1,000	39,71	39,71		0	
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY				2 755,92		0,020	0
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ							
731/A 5	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil teles príplatkom 8 %	ks	89,000	1,43	98,87	0,000	0,003	
731/A 5	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojrádového výšky 800 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	13,000	9,51	123,63	0,000	0	
731/A 5	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojrádového výšky 800 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	8,000	10,47	83,76	0,000	0	
731/A 5	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojrádového výšky 800 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	6,000	11,44	68,64	0,000	0	
731/A 5	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojrádového výšky 800 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	9,000	12,28	110,34	0,000	0	
731/A 5	735154242	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojrádového výšky 800 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	12,47	24,94	0,000	0	
731/A 5	735154244	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojrádového výšky 800 mm/ dĺžky 2000-2800 mm	ks	11,000	16,43	180,73	0,000	0	
731/A 5	735154254	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojrádového výšky 900 mm/ dĺžky 2000-2800 mm	ks	20,000	21,09	421,80	0,000	0	
731/A 5	735158120	Vykurovacie telesá panelové, taková skúška telesa vodou dvojrádového	ks	88,000	6,51	448,19		0	
731/A 5	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 5 m	%	1,800	188,9871	302,3800		0	
731/A 5	998735293	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	0,800	188,9836	113,3900		0	
731/B 5	735151821	Demontáž radiátora panelového dvojrádového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	70,000	3,01	210,70	0,000	0,008	
731/B 5	735890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telesa do 6m	t	0,380	29,57	11,24		0	
731/C 5	735000912	Vyregulovanie ventilu s termostatickým ovládaním	ks	69,000	3,38	231,84		0	
731/C 5	735181910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrúbia o v. pl. vykurovacích telesa	m2	150,840	0,33	49,71		0	
R/R/E	484530050100	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 20K, vrd 800x800 mm s bočným pripojením, U.S.STEEL KOSICE	ks	1,000	42,37	42,37		0	
R/R/E	484530065700	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vrd 800x800 mm s bočným pripojením a dvoma konvektorami, U.S.STEEL KOSICE	ks	12,000	56,88	670,56		0	

Rozpočet Rekonštrukcia mestskej športovej haly / SO 01 - Hlavný - Rozvody

Čenník	Kód položky	NÁZOV	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Šuf
R/RE	484530065800	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceleové KORAD 22K, vrd 800x700 mm s bočným pripojením a dvoma konvektorami, U.S.STEEL KOSICE	ks	1,000	62,40	62,40		0	
R/RE	484530065900	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceleové KORAD 22K, vrd 800x800 mm s bočným pripojením a dvoma konvektorami, U.S.STEEL KOSICE	ks	7,000	66,92	468,44		0	
R/RE	484530066100	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceleové KORAD 22K, vrd 800x1000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektorami, U.S.STEEL KOSICE	ks	6,000	81,97	491,82		0	
R/RE	484530066500	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceleové KORAD 22K, vrd 800x1400 mm s bočným pripojením a dvoma konvektorami, U.S.STEEL KOSICE	ks	3,000	108,05	324,16		0	
R/RE	484530066700	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceleové KORAD 22K, vrd 800x1600 mm s bočným pripojením a dvoma konvektorami, U.S.STEEL KOSICE	ks	6,000	121,09	726,54		0	
R/RE	484530075500	Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceleové KORAD 33K, vrd 800x1200 mm s bočným pripojením a tromi konvektorami, U.S.STEEL KOSICE	ks	2,000	145,95	291,90		0	
R/RE	484530076400	Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceleové KORAD 33K, vrd 800x2200 mm s bočným pripojením a tromi konvektorami, U.S.STEEL KOSICE	ks	11,000	247,06	2 717,66		0	
R/RE	484530078000	Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceleové KORAD 33K, vrd 800x2000 mm s bočným pripojením a tromi konvektorami, U.S.STEEL KOSICE	ks	20,000	331,74	6 634,80		0	
	738	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ				14 625,80		6,010	0
		Práca P8V				53 187,28		0,150	0
		Montážna práca							
	823	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA							
923/M2	3	230180063	Montáž rúrových dielov so zvarým krúžkom DN15	ks	138,000	3,89	536,82		0
923/M2	3	230180068	Montáž rúrových dielov DN 32	ks	14,000	5,49	76,86		0
923/M2	3	230180068	Montáž rúrových dielov DN 60	ks	1,000	6,76	6,76		0
R/RE	1624401	HERZ Adapťér pre prípojku na oceľovú rúru 3/4	ks	69,000	2,61	180,09		0	
R/RE	316170048400	Prechodka a vonkajším závitom d 16 mm - 3/4, Mapress uhlíková oceľ, tesniaci krúžok CIIR, GEBERT	ks	80,000	3,80	304,00		0	
R/RE	316170048700	Prechodka a vonkajším závitom d 18 mm - 3/4, Mapress uhlíková oceľ, tesniaci krúžok CIIR, GEBERT	ks	18,000	4,27	76,86		0	
R/RE	316170048900	Prechodka a vonkajším závitom d 22 mm - 3/4, Mapress uhlíková oceľ, tesniaci krúžok CIIR, GEBERT	ks	40,000	4,57	182,80		0	
R/RE	316170047400.S	Prechodka a vonkajším závitom d 35 mm - 1 1/4 lisovacia, uhlíková oceľ	ks	8,000	8,05	64,40		0	
R/RE	316170047800.S	Prechodka a vonkajším závitom d 54 mm - 2 lisovacia, uhlíková oceľ	ks	2,000	14,01	28,02		0	
R/RE	316170082900	Redukcia s jedným zásuvným koncom - C - d 42/35 mm, PRESS x d, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM, IVAR.IVC12	ks	4,000	4,31	17,24		0	
R/RE	316170083300	Redukcia s jedným zásuvným koncom - C - d 54/35 mm, PRESS x d, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM, IVAR.IVC12	ks	2,000	10,04	20,08		0	
R/RE	316170083600	Redukcia s jedným zásuvným koncom - C - d 76,1/54 mm, PRESS x d, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM, IVAR.IVC12	ks	2,000	28,16	56,32		0	
R/RE	HZ8000111.3	Drobný elektromateriál	sub	1,000	269,33	269,33		0	
P/PE	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	65,5187	65,5200		0	
P/PE	PM	Podružný materiál	%	3,000	21,8366	65,5200		0	
P/PE	PPV	Podiel príručných výkonov	%	1,000	65,5187	65,5200		0	
	823	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				2 016,14		0,000	0
		Montážna práca				2 016,14		0,000	0
		Celkom v EUR				59 636,74		0,160	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia mestskej športovej haly

Objekt SO 01 - Hlavný - Kotolňa

Miesto:

Ks:

Zakazka:

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa

10. 7. 2020

Odberateľ: Mesto Trebišov

IČO:

DIČ:

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r. o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO: 50607383

DIČ: SK2120408675

A				B			
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady			
1	HSV	500,17	0,00	500,17	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	28 275,86	0,00	28 275,86	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			28 776,03	10	Spolu	0,00
C				D			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00
E				F			
Projektant, rozpočtár				Celkové náklady			
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20		28 776,03
				22	DPH 20% z	28 776,03	5 755,21
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		34 531,24
				F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberteľ: Mesto Trávník

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r. o.

Dodávateľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Stavba Rekonštrukcia mestská športová hala

Objekt SO 01 - Hlavný - Kotolňa

Spracoval: Ing. Ján
Halgaš

Ka:

Dátum: 10. 7. 2020

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt	Meritáž	Náročnosť	Spolu	Množstvo (T)	Suma (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	500,17	0,00	500,17	0,0000	0,0000
Práce HSV	500,17	0,00	500,17	0,0000	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	41,16	0,00	41,16	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE	0 798,53	0,00	0 798,53	0,0400	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE	13 052,10	0,00	13 052,10	0,0100	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	791,62	0,00	791,62	0,1200	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	4 592,36	0,00	4 592,36	0,0100	0,0000
Práce PSV	28 275,66	0,00	28 275,66	0,1700	0,0000
Celkom v EUR	28 776,03	0,00	28 776,03	0,1700	0,0000

Rozpočet Rekonštrukcia mestskej športovej haly / SO 01 - Hlavný - Kotelňa

Odberaťel: Mesto Trnábov

Spracoval: Ing. Ján Halgáš

Projektant: Inžinierska agentúra, s. r. o.

Ka:

Dodávateľ: CBDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Dátum: 10. 7. 2020

Zákazka Rekonštrukcia mestskej športovej haly

Objekt SO 01 - Hlavný - Kotelňa

Prehľad rozpočtových nákladov

Číslo	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	ČísloM	Cena celková	Množstvo(M)	Hmotnosť	Sum
		Práce HSV							
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
14/C 1	812401191	Vyplenie škrí po prestupe potrubí	SUB	1,000	500,17	500,17	0,003	0,003	
						500,17		0,003	0
		Práce HSV				500,17		0,003	0
		Práce PSV							
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
713/A 4	713482123	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 71-85 mm	m	8,000	2,74	18,44	0,000	0	
R/RE	283310005500	Izolačná PE trubica TUBOLT DG 68x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	6,120	4,04	24,72		0	
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				41,16		0,000	0
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE							
731/A 1	731291030	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 32	ks	1,000	66,80	66,80	0,003	0,003	
731/A 1	731291080	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	3,000	69,49	208,47	0,003	0,009	
731/A 1	731291100	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 50	ks	1,000	66,70	66,70	0,001	0,001	
731/A 1	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbka) do 6 m	t	0,080	113,83	8,83		0	
731/A 1	998731194	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,060	32,75	1,97		0	
731/A 1	998731199	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších a) začiatých 1000 m nad 1000 m	t	0,080	0,33	0,02		0	
731/B 1	731201818	Prepojenie na odst. výmenník tepla	ks	4,000	288,89	1 154,76	0,006	0,024	
R/RE	484120041400	Regulácia Vitotronic 200-H typ HK1B, VISSMANN	ks	1,000	490,17	490,17		0	
R/RE	484810006700	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom M 32, DN 50, typ čerpadla Magna3 50-100 F, VISSMANN	sada	1,000	2 598,80	2 598,80		0	
R/RE	484810007800	Rýchlomontážna sada s 3-cestným zmiešavačom M32 DN32 Alpha2 80 - príslušenstvo vykurovania VISSMANN	ks	3,000	500,17	1 500,51		0	
R/RE	7143497	Odpor koncový na zakončenie systémovej komunikačnej zbernice pre Vitotronic typu HK1B, HK1B alebo Vitotronic 300-K typu MW2B, VISSMANN	ks	2,000	6,16	12,32		0	
R/RE	7164404	Konektorový adaptér pre externé bezpečnostné zariadenia na pripojenie 4 dodatočných bezpečnostných zariadení	ks	3,000	19,24	57,72		0	
R/RE	7172173	Plošný spoj elektroniky na montáž do Vitotronic 100 (typ GC1), 200 (typ GW1),300 (typ GW2 a FW1) a 200-H	ks	2,000	180,83	361,66		0	
R/RE	7198422	Výšer obehové čerpadlo MAGNA čerpadlo, TYP: Grundfos MAGNA 3 32-60	ks	1,000	611,75	611,75		0	
R/RE	7415058	Konektor pre čerpadlo vykurovacieho okruhu, systémový konektor s 5 zástrčkami, 3-pólový, 3 kusy.	ks	1,000	8,48	8,48		0	
R/RE	7415057	Konektor pre motor zmiešavača, systémový konektor s 5 zástrčkami, 4-pólový, 3 kusy.	ks	1,000	8,48	8,48		0	
R/RE	7428463	Príložný snímač teploty (NTC 10 kOhm)	ks	6,000	46,17	277,02		0	
R/RE	7741543	Rýchlomontážna sada bez zmiešavača, čerpadla	ks	1,000	230,85	230,85		0	
R/RE	7784181	Odkalovač SpiroTrap DN80 s mag. s prílu	ks	1,000	1 004,20	1 004,20		0	
R/RE	ZD03384	Modul komunikačný LON, jedenkrát pre Vitotronic 100, typ CC1 ku komunikácii s Vitotronic 300, potrebný typ CM1.	ks	3,000	123,12	369,36		0	
R/RE	ZD08483	Regulácia Vitotronic 200-H typ HK3B, VISSMANN	ks	1,000	761,80	761,80		0	
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE				9 798,53		0,040	0
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE							
731/A 2	732111404	Montáž rozdeľovača s zberača združeného DN50	ks	2,000	27,14	54,28	0,001	0,002	
731/A 2	732331929	Uvedenie do prevádzky dopňovacieho zariadenia.	súb.	1,000	366,69	366,69		0	
731/A 2	998732101	Presun hmôt pre strojoivne v objektoch výšky do 6 m	t	1,000	47,14	47,14		0	

Rozpočet Rekonštrukcia mestskej športovej haly / SO 01 - Hlavný - Kotlíňa

Číslo	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Množstvo/1000	Množstvo/1000	Eu/1
731/A 2	998732193	Strojovne, príplza praun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	t	1,000	17,88	17,88			0
731/B 2	732110812	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 100 do 200, - 0,08358t	m	2,000	3,55	7,10			0
731/B 2	732320814	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 500 l	ks	1,000	13,88	13,88			0
731/B 2	732324814	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, vypúšťanie vody z nádrže objemu nad 200 do 500 l	ks	1,000	4,87	4,87			0
731/B 2	732363816	Rozrezanie demontovanej nádrže objemu nad 1000 do 2000 l	ks	1,000	88,08	88,08	0,009	0,009	
731/B 2	732420812	Demontáž čerpadla obehového špičkového (do potrubia) DN 40, - 0,02100t	ks	7,000	4,52	31,64	0,000	0	
R/RE	17810	Flexibilné pripojenie 1 G3	ks	1,000	248,16	248,16			0
R/RE	17860	Guľový kohút DN25 bez pripoj.adaptáru (set)	ks	1,000	188,91	188,91			0
R/RE	17820	Fiamcomet FG 200L	ks	1,000	1 708,28	1 708,28			0
R/RE	17843	Fiamco čerpadlový agregát expanzného automatu M02 G3 230V	ks	1,000	3 036,78	3 036,78			0
R/RE	484120021400	Servomotor SR 10, 230 V/50 Hz pre zmliekavač, voľtebná ručná/automatická prevádzka pre rýchlomontážne sady DN 20 - 50 pre kotly Vitodens 100-W/111-W, VISSMANN	ks	4,000	143,15	572,62			0
R/RE	484380090590	Ohrívač zásobníkový Vitocal 100-B, typ CVB v spojení s kotlami a solárnym systémom, objem 500 l, farba strieborná, VISSMANN	ks	1,000	1 356,83	1 356,83			0
R/RE	484830006300	Nádoba expanzná s membránou typ NG 18 l, D 280 mm, v 382 mm, pripojenie R 3/4, 3/1,6 bar, šedá, REFLEX	ks	1,000	41,25	41,25			0
R/RE	484810008900	Rozdeľovač 3-ribočný, moduliárny DN 50 s tepelnou izoláciou, výkon 400/200 kW VISSMANN	ks	1,000	1 608,25	1 608,25			0
R/RE	484810009100	Sada stojankových konzol pre rozdeľovač DN 40 a DN 50 -2 pozinkované konzoly na stenu z ocele, 4 skrutky, 4 hmoždinky, 2 skrutkovanie, nastaviteľná výška 1050-1080 mm, VISSMANN	sada	1,000	257,01	257,01			0
R/RE	484810009600	Modul rozdeľovača, rozlišovač DN 50 s tepelnou izoláciou, VISSMANN	ks	2,000	557,88	1 115,78			0
R/RE	484810012000	Redukcia DN 50 - DN 32 pre montáž rýchlomontážnej sady DN 32 na rozdeľovač DN 50, VISSMANN	ks	4,000	257,78	1 031,12			0
R/RE	541320008100	Teploměr pre montáž do tepelnej izolácie, VISSMANN	ks	1,000	18,39	18,39			0
R/RE	541320007800	Poistn. ventil membránový typ MSW 1, pripojenie G 1, 6 bar pre zásobníkové ohrievače vody, mosadzný, VISSMANN	ks	1,000	27,70	27,70			0
R/RE	732110812r	Demontáž ošetrových armatúr	SUB	1,000	854,07	854,07			0
R/RE	732218216r	Montáž doplnkovej zostavy	ks	1,000	178,22	178,22			0
R/RE	732218245	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami a slnovými kolektormi objem 500 l	ks	1,000	211,46	211,46			0
R/RE	732331008	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 16 l	ks	1,000	18,89	18,89			0
R/RE	732331054	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 200 l	ks	1,000	61,02	61,02			0
R/RE	734298270r	Montáž servomotora	ks	4,000	20,85	83,40			0
732		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE				13 052,19		0,010	
733		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA							
731/A 3	733121118	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 44,5/2,8	m	10,000	12,43	124,30	0,004	0,042	
731/A 3	733121128	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 88/5,0	m	8,000	31,63	253,04	0,012	0,071	
731/A 3	998733101	Praun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 8 m	t	0,380	34,21	13,00			0
731/A 3	998733193	Rozvody potrubia, príplza praun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	t	0,380	11,70	4,45			0
731/B 3	733120828	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 80, 3 do D 89, - 0,00841t	m	10,000	2,18	21,80	0,000	0,001	
731/B 3	733120832	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 89 do D 133, - 0,01384t	m	10,000	2,41	24,10	0,000	0,001	
R/RE	318170011600.8	Redukcia varná DN 85/50, d 78,1/57,0 mm, hr. steny 2,8/2,9 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	1,000	1,97	1,97			0
R/RE	318170012100.8	Redukcia varná DN 80/50, d 88,9/57,0 mm, hr. steny 3,2/2,9 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	1,000	2,47	2,47			0
R/RE	318170012300.8	Redukcia varná DN 80/65, d 88,9/76,1 mm, hr. steny 3,2/2,9 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	3,000	2,46	7,38			0
R/RE	733126012	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5 pre napojenie exp. nádoby	m	6,000	11,16	66,96			0
R/RE	733126015	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 38x1,5	m	6,000	14,81	88,86			0
R/RE	733128025	Montáž tvarovky - redukcia DN 85 privarením	ks	1,000	18,08	18,08			0
R/RE	733128025r	Montáž ďalších tvaroviek	sub	1,000	128,97	128,97			0

Rozpočet Rekonštrukcia mestskej športovej haly / SO 01 - Hlavný - Kotlíňa

Cenník	Kód položky	Název	Mj	Množstvo	Číslo	Cena za kus	Hmotnosť	Hmotnosť	Suma
R/RE	733128030	Montáž tvarovky - redukcie DN 80 privarením	ks	4,000		26,43	101,72	0	
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA					791,82	0,128	0
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY							
731/A 4	734213250	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	10,000		1,71	17,10	0,000	0
731/A 4	734252140	Montáž ventilu poistného rohového G 5/4	ks	3,000		2,70	8,10	0,000	0
731/A 4	734291113	Ostatné armatúry, kohútik: pínací a vypúšťací normy 13 7081, PN 1,0/100at. C G 1/2	ks	2,000		4,58	9,18	0,000	0,001
731/A 4	734424120	Montáž šlakomara uzávierneho priemer 83 mm	ks	3,000		29,28	87,87	0,001	0,004
731/A 4	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	0,300		57,0883	17,1300		0
731/A 4	998734299	Armatúry, prísluša presun za každých okolností i zaťažení 1000 m nad 1000 m	%	0,050		57,1140	2,8800		0
731/B 4	734100812	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100, -0,03000t	ks	10,000		7,20	72,00	0,000	0
731/B 4	734100813	Demontáž armatúry prírubovej s tromi prírubami nad 100 do DN 100, -0,06300t	ks	13,000		12,59	163,87	0,000	0
731/B 4	734100822	Demontáž armatúry prírubovej s tromi prírubami nad 100 do DN 100, 0,05400t	ks	3,000		9,94	29,82	0,000	0
HZS/1-ZB	HZ8000112	Stavovno montážne práce nádobnejšie ucelené, obšaržne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	80,000		13,08	1 046,40		0
R/RE	388430004400	Manometer uzávier d 63 mm, pripojenie 1/4 zadné, 0-4 bar, IVAR	ks	3,000		16,43	49,29		0
R/RE	551210011400	Ventil odvzdušňovací automatický hydroscopický, 1/2, PN 10, niklovaná mosadz, plast, IVAR/HYGRO	ks	10,000		9,74	97,40		0
R/RE	551210024300	Ventil poistný pre vykurovanie, 5/4 x 6/4, 1,5-6,3 bar, PN18	ks	3,000		69,95	209,85		0
R/RE	551240005700	Guľový kohút DN 80, obojstranne prírubový na horúcu vodu, PN 25, oceľový, BALLOMAX	ks	3,000		140,78	422,34		0
R/RE	734316125	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne prírubového DN 80	ks	3,000		23,15	69,45		0
R/RE	HZ8000214.1	Technická inšpekcia	sub	1,000		346,27	346,27		0
R/RE	HZ8000214.3	Uvedenie do prevádzky zariadenia kotolne	sub	1,000		500,17	500,17		0
R/RE	HZ80061	Kompletné vyskúšanie systému	ks	1,000		615,60	615,60		0
R/RE	HZ80071	Skúšobné vykurovacie prevádzka (3*24h)	hod	72,000		11,54	830,88		0
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY					4 382,36	0,010	0
		Práce PSV					28 275,86	0,178	0
		Celkom v EUR					28 776,53	0,178	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia mestskej športovej haly

Objekt SO 01 - Hlavný - VZT

Miesto:

Ka:

Zakazka:

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa

10. 7. 2020

Odberateľ: Mesto Trebišov

IČO:

DIČ:

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r. o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO: 50607383

DIČ: SK2120408670

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	6 139,81	0,00	6 139,81	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	11 501,17	0,00	11 501,17	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	128 984,50	0,00	128 984,50	8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			146 625,28	10	Spolu	0,00

C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00

Projektant, rozpočtár		E Celkové náklady			
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	146 625,28	
		22	DPH 20% z	146 625,28	29 325,05
		23	DPH 0% z	0,00	0,00
		24	Spolu v EUR		175 950,34
		F			

Odberateľ	26 Dodávateľ

Odberteľ: Mesto Trnávek

Projektant: Inžinierska agentúra, s. r. o.

Dodávateľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Stavba: Rekonštrukcia mestskej športovej haly

Objekt: SO 01 - Hlavný - VZT

Spracoval: Ing. Jan
Hájek

Ka:

Dátum: 10. 7. 2020

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt	Montáž	Material	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur' (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ PRÁCE	8 139,81	0,00	8 139,81	0,0000	0,0000
Práce HSV	8 139,81	0,00	8 139,81	0,0000	0,0000
Práce PŠV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	2 800,98	0,00	2 800,98	0,0000	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	8 700,18	0,00	8 700,18	0,0000	0,0000
Práce PŠV	11 501,17	0,00	11 501,17	0,0000	0,0000
Montážne práce					
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	117 548,31	0,00	117 548,31	0,0000	0,0000
M-38 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH ZARIADENÍ	11 438,18	0,00	11 438,18	0,0000	0,0000
Montážne práce	128 986,49	0,00	128 986,49	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	146 625,28	0,00	146 625,28	0,0000	0,0000

Rozpočet Rekonštrukcia mestská športová hala / SO 01 - Hlavný - VZT

Odberteľ: Mesto Trávník

Spracoval: Ing. Ján Malgák

Projektant: Inžinierska agentúra, s. r. o.

Ka:

Dodávateľ: CEDIS a.s.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Dátum: 10. 7. 2020

Základná Rekonštrukcia mestská športová hala

Objekt SO 01 - Hlavný - VZT

Prehľad rozpočtových nákladov

Číslo	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Šuf
		Práce HŠV							
		OSTATNÉ PRÁCE							
R/RE	943943222.8	Montáž/Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky nad 10 do 22 m	m3	3 000,000	0,78	2 340,00		0	
R/RE	943943262.8	Prípletok za prvý a každý ďalší začiaty mesiac použitia lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	3 000,000	0,86	1 850,00		0	
R/RE	943955032.8	Montáž/Demontáž lešerovej podlahy bez priečnikov výšky nad 10 do 20 m	m2	380,000	2,20	836,00		0	
R/RE	971036021	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 300 mm do stien - muriva tehlové -0,00113t	cm	600,000	1,55	775,00		0	
R/RE	871042251	Vybúranie otvoru stenách plochy	ks	10,000	20,51	205,10		0	
R/RE	879011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,790	8,24	6,51		0	
R/RE	879011121	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,790	5,77	4,56		0	
R/RE	879081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na sídku do 1 km	t	0,790	10,68	8,44		0	
R/RE	979082111	Vnútrostaviteľská doprava sutiny a skladovanie vybraných hmôt do 10 m	t	0,790	17,72	14,00		0	
	8	OSTATNÉ PRÁCE				6 138,61		0,000	0
		Práce HŠV				6 138,61		0,000	0
		Práce PŠV							
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI							
R/RE	283320004800	Izolačný pás kaučukový hr. 25 mm, š. 1 m	m2	117,000	23,94	2 800,98		0	
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				2 800,98		0,000	0
	718	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
R/RE	283320004400	Izolačný pás kaučukový hr. 15 mm, š. 1 m	m2	570,000	12,82	7 307,40		0	
R/RE	448410002700	Požiarly silikónový tmel HILTI CP 801S, objem 310 ml	ks	20,000	10,26	205,20		0	
R/RE	713483013	Montáž technickej izolácie samolepovej rohože hr. 80 mm na potrubie s rovnou plochou	m2	687,000	1,71	1 174,77		0	
R/RE	789011380	Montáž radiačného potrubného ventilátora zvukovo izolovaného veľkosť: 250	ks	1,000	12,82	12,82		0	
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				8 780,18		0,000	0
		Práce PŠV				11 501,17		0,000	0
		Montážne práce							
	824	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ							
R/RE	188350002400	Dvojica rúr medených predizolovaných DUO d 10-16 mm (3/8x5/8) dĺ. 25 m	m	150,000	19,12	2 868,00		0	
R/RE	341240001900	Káble medené SYKPY 2x2x0,5 mm2	m	250,000	0,32	80,00		0	
R/RE	429420014800	Ohrňovač vodný pre štvorhranné potrubie EPO-V500x250/10,5	ks	4,000	845,43	3 381,72		0	
R/RE	429420014800.1	Ohrňovač vodný pre štvorhranné potrubie EPO-V500x250/5	ks	1,000	770,88	770,88		0	
R/RE	4295300189.3	Expanzný ventil EKEXV83	ks	1,000	597,30	597,30		0	
R/RE	429530018900	Duplex 3500 MultiEco-N	ks	4,000	10 575,44	42 301,76		0	
R/RE	429530018900.1	Duplex 1500 MultiEco, podhalové prevedenia	ks	1,000	8 932,51	8 932,51		0	
R/RE	429530018900.3	Duplex 1500 MultiEco-N, nadstřešné prevedenia	ks	1,000	7 759,81	7 759,81		0	
R/RE	42953001890r	Vonkajšia kondenzačná jednotka Dalkin ERQ10DAV1	ks	5,000	2 141,43	10 707,18		0	
R/RE	42953001891r	Riadiaci modul EKEQFCBA	ks	5,000	222,92	1 114,60		0	
R/RE	42953001892.1	konštrukcia pre expanzný ventil	ks	5,000	53,81	269,05		0	
R/RE	42953001892.2	Doplnenie chladiva R410A	kg	5,100	65,58	531,20		0	

Rozpočet Rekonštrukcia mestskej športovej haly / SO 01 - Hlavný - VZT

Číslník	Kód položky	Název	MJ	Množstvo	Cena [MJ]	Cena celkom	Hmotnosť [MJ]	Hmotnosť	Šír
R/RE	42963001882.4	Strešná konštrukcia pod kondenzačnú jednotku (referenčný výrobok SIKLA)	kpl	5,000	102,80	513,00		0	
R/RE	42963001882r	Expanzný ventil EKEKV100	ks	4,000	193,23	772,92		0	
R/RE	4297100688500	Kapka spätná, motýľová R8K 180 ED pre kruhové potrubie, ELEKTRODESIGN	ks	4,000	8,19	32,76		0	
R/RE	4297100688800	Kapka spätná, motýľová R8K 250 ED pre kruhové potrubie, ELEKTRODESIGN	ks	1,000	13,08	13,08		0	
R/RE	429720036700	Žalúzia protidažďová pletavá PRG 250 W, ELEKTRODESIGN	ks	1,000	66,68	66,68		0	
R/RE	429720044800	Žalúzia protidažďová hliníková s rámom PZAL, rozmery šxv 250x800 mm	ks	2,000	39,84	79,68		0	
R/RE	429720258000	Výustka oceľová do kruhového potrubie, jednoradová NOVA-CC-1, rozmery šxv 500x150 mm a reguláciou R1 a vertikálnymi lamelami	ks	28,000	21,28	595,28		0	
R/RE	429720278200	Výustka hliníková do štvorhranného potrubie so skrutkami, jednoradová NOVA-A-1, rozmery šxv 300x150 mm a reguláciou R1 a horizontálnymi lamelami	ks	16,000	15,74	251,84		0	
R/RE	429720280300	Výustka hliníková do štvorhranného potrubie so skrutkami, jednoradová NOVA-A-1, rozmery šxv 400x300 mm a reguláciou R1 a horizontálnymi lamelami	ks	50,000	27,38	2 180,40		0	
R/RE	429760009600	Tmič hluku pre kruhové potrubie MAA 400/800 ED, ELEKTRODESIGN	ks	2,000	212,15	424,30		0	
R/RE	429810000200	Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL	m	16,000	2,21	35,36		0	
R/RE	429810000300	Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL	m	45,000	2,81	126,45		0	
R/RE	429810000500	Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL	m	10,000	3,51	35,10		0	
R/RE	429810000700	Potrubie kruhové spiro DN 200, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL	m	5,000	4,85	22,75		0	
R/RE	429810000900	Potrubie kruhové spiro DN 250, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL	m	7,000	5,63	39,41		0	
R/RE	429810001100	Potrubie kruhové spiro DN 315, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL	m	30,000	8,57	257,10		0	
R/RE	429810001300	Potrubie kruhové spiro DN 400, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL	m	25,000	11,54	288,50		0	
R/RE	429820000100	Potrubie štvorhranné, rovné dĺ. 1000 mm, rozmer do obvodu 1000 mm, TZB GLOBAL	m2	16,000	15,38	230,40		0	
R/RE	429820000200	Potrubie štvorhranné, rovné dĺ. 1000 mm, rozmer do obvodu 1800 mm, TZB GLOBAL	m2	232,000	14,83	3 440,56		0	
R/RE	429820000300	Potrubie štvorhranné, rovné dĺ. 1000 mm, rozmer do obvodu 2240 mm, TZB GLOBAL	m2	240,000	16,08	3 859,20		0	
R/RE	429850007700	Koleno KS 90° DN 100 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	14,000	3,09	43,26		0	
R/RE	429850007800	Koleno KS 90° DN 125 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	11,000	3,80	41,80		0	
R/RE	429850008100	Koleno KS 90° DN 160 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	4,000	5,53	22,12		0	
R/RE	429850008500	Koleno KS 90° DN 250 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	1,000	9,99	9,99		0	
R/RE	429850008700	Koleno KS 90° DN 315 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	2,000	12,57	25,14		0	
R/RE	429850008900	Koleno KS 90° DN 400 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	3,800	18,82	55,66		0	
R/RE	429850010600	T-ku DN 160 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	3,000	5,19	15,57		0	
R/RE	429850010600.1	Sedlový kus DN 250/100	ks	8,000	3,23	25,84		0	
R/RE	429850010600.2	Sedlový kus DN 250/125	ks	4,000	3,80	15,20		0	
R/RE	429850010600.3	Sedlový kus DN 160/125	ks	4,000	3,80	15,20		0	
R/RE	429850010600.4	Sedlový kus DN 200/100	ks	5,000	3,23	16,15		0	
R/RE	429850010600.5	Sedlový kus DN 315/125	ks	3,000	3,80	11,40		0	
R/RE	429850018000	Záslepka DN 250 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	2,000	1,73	3,46		0	
R/RE	429850018200	Záslepka DN 315 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	2,000	2,74	5,48		0	
R/RE	429850018100	Prechod symetrický DN 160 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	6,000	3,14	18,84		0	
R/RE	429850018300	Prechod symetrický DN 200 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	1,000	3,69	3,69		0	
R/RE	429850018700	Prechod symetrický DN 315 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	2,000	6,91	13,82		0	
R/RE	429850018900	Prechod symetrický DN 400 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	2,000	9,04	18,08		0	
R/RE	429850026300	Tvarovka pre štvorhranné potrubie 1000, TZB GLOBAL	m2	8,000	19,34	154,72		0	
R/RE	429850026400	Tvarovka pre štvorhranné potrubie 1800, TZB GLOBAL	m2	68,000	17,99	1 223,32		0	

Rozpočet Rekonštrukcia mestskej športovej haly / SO 01 - Hlavný - VZT

Číslo	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Šuť
R/RE	429850026500	Tvarovka pre štvorhranné potrubie 2240, TZB GLOBAL	m2	116,000	18,44	2 139,04		0	
R/RE	429850028200	Nadstavac kruhový DN 315 pre štvorhranné potrubie, TZB GLOBAL	ks	2,000	2,55	5,10		0	
R/RE	429850026400	Nadstavac kruhový DN 400 pre štvorhranné potrubie, TZB GLOBAL	ks	2,000	2,82	5,64		0	
R/RE	553440054700.1	Kovový zinkovaný žlab 100x50 mm pre vedenie Cu potrubí v odaliéri, vrátane zátky a tvaroviek	m	40,000	6,56	262,40		0	
R/RE	789011705	Montáž ventilátora strešného radiálneho veľkosť: 160	ks	4,000	42,34	169,36		0	
R/RE	789011726	Montáž ventilátora strešného radiálneho veľkosť: 250	ks	1,000	51,53	51,53		0	
R/RE	789021000	Montáž spiro potrubie do DN 100	m	16,000	2,51	40,16		0	
R/RE	789021003	Montáž spiro potrubie DN 125-140	m	45,000	2,74	123,30		0	
R/RE	789021006	Montáž spiro potrubie DN 160-180	m	10,000	3,07	30,70		0	
R/RE	789021008	Montáž spiro potrubie DN 200-225	m	5,000	3,25	16,25		0	
R/RE	789021012	Montáž spiro potrubie DN 250-280	m	7,000	3,76	26,32		0	
R/RE	789021015	Montáž spiro potrubie DN 315-355	m	30,000	3,89	116,70		0	
R/RE	789021016	Montáž spiro potrubie DN 400-450	m	25,000	4,06	101,50		0	
R/RE	789021036	Montáž štvorhranného potrubia tesnosť I dĺžky 1000 mm do obvodu 1000 mm	m	15,000	2,52	37,80		0	
R/RE	789021040	Montáž štvorhranného potrubia tesnosť I dĺžky 1000 mm do obvodu 1600 mm	m	232,000	3,53	818,96		0	
R/RE	789021043	Montáž štvorhranného potrubia tesnosť I dĺžky 1000 mm do obvodu 2240 mm	m	240,000	4,16	998,40		0	
R/RE	789021250	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 1000 mm	m2	8,000	2,62	20,96		0	
R/RE	789021253	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 1600 mm	m2	68,000	3,39	230,52		0	
R/RE	789021256	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 2240 mm	m2	116,000	4,30	498,80		0	
R/RE	789021319	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	25,000	4,09	102,25		0	
R/RE	789021322	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	ks	5,000	4,85	24,25		0	
R/RE	789021325	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 280-450	ks	5,000	5,95	29,75		0	
R/RE	789021362	Montáž zásepu na spiro potrubie DN 160-250	ks	2,000	3,18	6,36		0	
R/RE	789021356	Montáž zásepu na spiro potrubie DN 280-450	ks	2,000	3,69	7,38		0	
R/RE	789021370	Montáž nadstavca kruhového na hranaté potrubie DN 280-450	ks	4,000	4,70	18,80		0	
R/RE	789021382	Montáž prechodu asymetrického na spiro potrubie DN 160-200	ks	7,000	3,55	24,85		0	
R/RE	789021385	Montáž prechodu asymetrického na spiro potrubie DN 225-315	ks	2,000	4,87	9,74		0	
R/RE	789021388	Montáž prechodu asymetrického na spiro potrubie DN 355-500	ks	2,000	6,50	13,00		0	
R/RE	789021400	Montáž sedlového kusu na spiro potrubie	ks	3,000	4,57	13,71		0	
R/RE	789021400.3	Montáž sedlového kusu na spiro potrubie	ks	24,000	6,12	146,88		0	
R/RE	789025000	Montáž šličky hluku štvorhranného do prierezu 0.200 m2	ks	4,000	11,35	45,40		0	
R/RE	789025003	Montáž šličky hluku štvorhranného prierezu 0.220-0.300 m2	ks	12,000	11,92	143,04		0	
R/RE	789025072	Montáž šličky hluku pre kruhové potrubie priemeru 400-500 mm	ks	2,000	25,19	50,38		0	
R/RE	789025273	Montáž spätnej kapky do kruhového potrubie priemeru 160-200 mm	ks	4,000	6,56	26,24		0	
R/RE	789025276	Montáž spätnej kapky do kruhového potrubie priemeru 250-315 mm	ks	1,000	8,44	8,44		0	
R/RE	789031156	Montáž hliníkovej výstky na štvorhranné potrubie prierezu 0.032-0.063 m2	ks	16,000	3,06	48,96		0	
R/RE	789031162	Montáž hliníkovej výstky na štvorhranné potrubie prierezu 0.062-0.120 m2	ks	80,000	3,94	315,20		0	
R/RE	789031188	Montáž výstky na kruhové potrubie prierezu 0.060-0.100 m2	ks	28,000	4,81	134,88		0	
R/RE	789035000	Montáž dvamej mriežky do prierezu 0.080 m2	ks	52,000	3,32	172,64		0	
R/RE	789036018	Montáž protidežovej žalúzie	ks	4,000	7,56	30,24		0	
R/RE	789037042	Montáž tanierového ventilu plastového priemeru 100 mm	ks	21,000	3,04	63,84		0	

Rozpočet Rekonštrukcia mestskej športovej haly / SO 01 - Hlavný - VZT

Číslo položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hodnotnosť (Mj)	Hodnotnosť	Štr
R/RE 769037045	Montáž tarlarového ventilu plastového priemeru 126 mm	ks	10,000	3,44	34,40		0	
R/RE 769043057	Montáž vodného ohrievača pre štvorhranné potrubie	ks	4,000	80,52	362,08		0	
R/RE 769052036	Montáž rekuperačnej jednotky na podlahu prietok 1800 m³/h	ks	1,000	216,87	216,87		0	
R/RE 769052042	Montáž rekuperačnej jednotky na podlahu prietok 5000 m³/h	ks	4,000	296,48	1 185,96		0	
R/RE 769080540	Montáž dvojice medeného potrubia predizolovaného 10-16 (3/8x5/8)	m	150,000	6,76	1 014,00		0	
R/RE 769070459	Rám kruhový pre kotvenie dopravného potrubia. Veľkosť: D 160	ks	100,000	13,01	1 301,00		0	
R/RE 769071289	Zhotovenie závesu pre kruhové a štvorhranné vzduchol. potrubia na montáž z dodaného materiálu	kg	144,880	2,03	294,07		0	
R/RE 769082285.1	Montáž kondenzačnej jednotky	ks	5,000	148,77	743,85		0	
R/RE 769083120	Demontáž štvorhranného potrubia dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm	m	152,000	1,21	183,92		0	
R/RE 769083130	Demontáž štvorhranného potrubia dĺžky 1000 mm do obvodu 2520 mm	m	120,000	1,41	169,20		0	
R/RE BR140100130	MSU 25-1.0 200x100 mř.střínová, profil D"	ks	52,000	14,11	733,72		0	
R/RE HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	80,000	10,99	879,20		0	
R/RE HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročnejšie - odborné, tvorbou remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	80,000	15,10	1 208,00		0	
R/RE HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky preovíska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	18,000	17,17	274,72		0	
R/RE HZS00051	Zaregulovanie VZT + kompletácia, revízna správa, zaškolenia obsluhy	ks	8,000	129,28	769,50		0	
R/RE HZS00061	Odborná montáž zariadení a rozvodov, vrátane zaregulovania	ks	8,000	171,00	1 028,00		0	
R/RE PR180100020	IAA 225/50-25 ED tímiš huku	ks	4,000	57,32	229,28		0	
R/RE PR180103040	IAA 12/12 IN tímiš huku pre CVTT	ks	5,000	70,04	420,24		0	
R/RE PR180203040	IAA 12/12 OUT tímiš huku pre CVTT	ks	6,000	98,52	591,12		0	
R/RE PR580100090	TWG 500 protidežďová žalúzia	ks	1,000	74,98	74,98		0	
R/RE PR582100090	TWG R 500 ED stanový rám	ks	1,000	18,82	18,82		0	
R/RE SP201100120	TH 500/180 ECOWATT strešný ventilátor	ks	4,000	352,24	1 408,96		0	
R/RE SP201100140	TH 1300/250 ECOWATT strešný ventilátor	ks	1,000	698,19	698,19		0	
R/RE SP202200060	RM 250 ECOWATT rad.vent.kov./VENT-250 EC	ks	1,000	316,91	316,91		0	
R/RE SP476100015	BDOP 100 plast univ. tal. ventíl	ks	21,000	13,49	283,29		0	
R/RE SP476100020	BDOP 125 plast univ. tal. ventíl	ks	10,000	14,68	146,80		0	
R/RE SP600102010	REB ECOWATT (0-10V) regulátor otáčok	ks	6,000	28,79	172,74		0	
R/RE SP634100010	+TH1300 kryt ventilátoru	ks	1,000	92,11	92,11		0	
R/RE SP634100020	+TH500 kryt ventilátoru	ks	4,000	44,79	179,16		0	
R/RE 769071289r	ďalšie tvarovky, potrubia... (% z ceny)	%	1,000	213,7500	213,7500		0	
R/RE 898789203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	1,800	427,5000	769,5000		0	
824	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ				117 548,31		0,000	0
836	M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH ZARIADENÍ							
R/RE HZS000211	Vertikálny zdvih zariadení	kpl	1,000	684,00	684,00		0	
R/RE HZS000212	Elektroinštalácia	sub	6,000	612,25	4 673,50		0	
R/RE HZS000213	Montážny, kotviaci a spojovací materiál	kpl	6,000	427,50	2 565,00		0	
R/RE HZS000214	OP a OS elektrického zariadenia v zmysle STN 33 1500:1990-2008	ks	27,000	71,82	1 939,14		0	
R/RE HZS000216	Funkčné skúšky zariadení, vrátane vyhotovenia protokolu o funkčných skúškach	ks	36,000	8,55	307,80		0	
R/RE HZS000216	Revízia plynového zariadenia v zmysle vyhlášky č. 508/2009 a vyhlášky č. 31/2009	ks	5,000	213,75	1 068,75		0	
836	M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH ZARIADENÍ				11 436,19		0,000	0
	Montážne práce				128 984,50		0,000	0

Rozpočet Rekonštrukcia mestskej športovej haly / SO 01 - Hlavný - VZT

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Št'.
		Celkom v EUR				146 828,28		0,00	

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia mestskej športovej haly

Objekt SO 01 - Hlavný - Elektroinštalácia a bleskozvod

Miesto: _____

Ks: _____

Zakazka: _____

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa

10. 7. 2020

Odberateľ: Mesto Trebišov

IČO: _____

DIČ: _____

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r. o.

IČO: _____

DIČ: _____

Dodávateľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO: 50607383

DIČ: SK2120408875

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady		
1	HSV	6 850,25	0,00	6 850,25	6	Ostatné náklady	0,00	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00	
3	MONT	85 271,27	1 910,45	87 181,72	8	HZS	0,00	
4	VRN				9			
5	Spolu			94 031,97	10	Spolu	0,00	
C	VRN				D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00	
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00	
14					19			
15					20	Spolu	0,00	
Projektant, rozpočtár					E	Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20		94 031,97
					22	DPH 20% z	94 031,97	18 806,39
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	112 838,36	
					F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberteľ: Mesto Trávník

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r. o.

Dodávateľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Stavba Rekonštrukcia mestskej športovej haly

Objekt SO 01 - Hlavný - Elektroinštalácia a blekozvod

Spracoval: Ing. Ján
Halgaj

Ka:

Dátum: 10. 7. 2020

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt	Montáž	Materiál	Spolu	Yimoinčes' (T)	Ear (T)
Práce HBV					
ZEMNÉ PRÁCE	230,40	0,00	230,40	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	3 976,10	0,00	3 976,10	0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	2 644,75	0,00	2 644,75	0,0200	0,0000
Práce HBV	6 850,25	0,00	6 850,25	0,0200	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	81 006,37	1 653,95	82 660,32	0,0000	0,0000
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH	4 266,90	268,60	4 535,50	0,0000	0,0000
Montážne práce	85 273,27	1 922,55	87 195,82	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	92 123,52	1 922,55	94 046,07	0,0200	0,0000

Rozpočet Rekonštrukcie mestskej športovej haly / SO 01 - Hlavný - Elektroinštalácia a blaskozvod

Odberteľ: Mesto Trebišov

Spracoval: Ing. Ján Halgáš

Projektant: Inžinierska agentúra, s. r. o.

Ka:

Dodávateľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Dátum: 10. 7. 2020

Základná Rekonštrukcia mestskej športovej haly

Objekt SO 01 - Hlavný - Elektroinštalácia a blaskozvod

Prehľad rozpočtových nákladov

Číslo	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena [€]	Cena celkom	Hmotnosť [t]	Hmotnosť	Sal
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
221/B 1	113107141	Očistenie krytú plochu do 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m ²	90,000	2,66	239,40		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE				239,40		0,000	0
	8	SPEVNEJÉ PLOCHY							
R/R/E	588902232	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 18 m ² kameňom hrubým dvaným, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	90,000	6,93	623,70		0	
R/R/E	588902251	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 18 m ² asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m ²	90,000	22,02	1 981,50		0	
R/R/E	583310002000	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm, STN EN 1242 + A1	t	10,800	12,03	129,92		0	
R/R/E	589410001000	Asfaltový betón AC 18 L, 50/70, I, STN EN 13108-1	t	19,800	62,61	1 239,68		0	
	8	SPEVNEJÉ PLOCHY				3 975,10		0,000	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE							
13/B 1	971033131	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 80 mm hr.do 150 mm, -0,00100t	ks	90,000	0,88	79,20		0	
13/B 1	971033141	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 80 mm hr.do 300 mm, -0,00100t	ks	30,000	2,16	64,50		0	
13/B 1	971033531	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m ² hr.do 150 mm, -0,28100t	m ²	15,000	7,05	105,75		0	
13/B 1	971036007	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - murivo tehové -0,00008t	cm	1 800,000	0,53	954,00	0,000	0,018	
13/B 1	974031121	Vysekanie rýh v akokoľvek murive tehlovom na akokoľvek matlu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	880,000	1,13	994,40		0	
13/B 1	974031122	Vysekanie rýh v akokoľvek murive tehlovom na akokoľvek matlu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	m	280,000	1,40	384,00		0	
R/R/E	2887183912	Sádra sivá 30kg	ks	15,000	5,28	78,90		0	
R/R/E	972046808	Vrtý príklepovým vrtákom do D 35 mm smarom hore do betónu - 0,00003t	cm	20,000	0,20	4,00		0	
	9	OSTATNÉ PRÁCE				2 644,75		0,020	0
		Práce HSV				5 680,25		0,020	0
		Montážne práce							
	921	II-21 ELEKTROMONTÁŽE							
921/M2	1	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1801, KP 88, KZ 3)	ks	230,000	1,11	255,30		0
921/M2	1	210010311	Krabica odbočná a viáčkom kruhová , bez zapojenia	ks	120,000	2,17	260,40		0
921/M2	1	210010351	Krabičková rozvodka z izolovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6485-11 do 4 m	ks	35,000	9,52	333,20		0
921/M2	1	210011301	Osadenie polyamidovej príchytky HM 6, do tehlového muriva	ks	600,000	0,65	544,00		0
921/M2	1	210011310	Osadenie polyamidovej príchytky HM 6 do tvrdého kameňa, jednoduchej betónu a železobetónu	ks	400,000	1,03	412,00		0
921/M2	1	210020131	Káblový rošt šírky 200 mm, pre voľné i pevné uloženie káblov	m	30,000	2,35	70,50		0
921/M2	1	210020310	Káblový žlab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/100 mm bez veľa vrátane podpory	m	50,000	7,33	366,50		0
921/M2	1	210020312	Káblový žlab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 500/100 mm bez veľa a podpory	m	170,000	8,65	1 470,50		0
921/M2	1	210020871	Konštrukcia oceľová, klasická všeobecná výroba, montáž vrátane základného náteru	kg	250,000	1,56	390,00		0
921/M2	1	210020822	Protipožiarne upchávkové, prechod stenou - okraje chránovaný uhol t 30 cm	m ²	0,500	300,41	150,21		0
921/M2	1	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	3,000	3,73	11,19		0
921/M2	1	210110004	Striedavý prepínač - radenie 3, nástenný, IP 44, vrátane zapojenia	ks	9,000	3,86	35,82		0
921/M2	1	210110027	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia trojpólový 25 A -radenie 3	ks	1,000	8,47	8,47		0
921/M2	1	210110041	Spínače poloizolované a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	33,000	1,80	59,40		0

Rozpočet Rekonštrukcia mestskéj športovej haly / SO 01 - Hlavný - Elektroinštalácia a bleskozvod

Číslo	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena [€]	Cena celkom	Hrubá cena	Hrubá cena	Buf
821/M2	1	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep. stried. - radenie 5 A	ks	16,000	2,35	35,25		0	
821/M2	1	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried. prep. - radenie 6	ks	24,000	2,06	48,44		0	
821/M2	1	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep. - radenie 7	ks	1,000	2,32	2,32		0	
821/M2	1	Spínače animat. pohybu do stropu	ks	15,000	5,43	61,45		0	
821/M2	1	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	134,000	3,33	446,22		0	
821/M2	1	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlika, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	6,000	4,66	27,96		0	
821/M2	1	Príemyslová zásuvka nástanná CEE 400 V / 32 A vrátane zapojenia, IZG 3243, 3P + PE, IZG 3263, 3P + N + PE	ks	3,000	6,51	18,53		0	
821/M2	1	Príemyslová zásuvka nástanná CEE 400 V / 63 A vrátane zapojenia, IZG 6343, 3P + PE, IZGN 6363, 3P + N + PE	ks	4,000	8,05	32,20		0	
821/M2	1	Tlačidlový domový ovládač polozapust., alebo zapustený vrátane zapojenia bez signálky	ks	1,000	16,19	16,19		0	
821/M2	1	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 200 kg	ks	2,000	76,27	152,54		0	
821/M2	1	Zapojenia svietidla IP54, stropného - nástanného LED	ks	76,000	4,78	358,25		0	
821/M2	1	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	330,000	1,53	504,90		0	
821/M2	1	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	68,000	1,23	79,96		0	
821/M2	1	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	700,000	0,65	455,00		0	
821/M2	1	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-0S	ks	120,000	1,29	154,80		0	
821/M2	1	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m závit JD10a-20a a podstavcom	ks	30,000	5,41	162,30		0	
821/M2	1	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči 8J	ks	30,000	2,16	64,80		0	
821/M2	1	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DK8	ks	25,000	2,16	54,00		0	
821/M2	1	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	80,000	1,61	128,80		0	
821/M2	1	Svorka FeZn prípojovacia SP	ks	12,000	1,29	15,48		0	
821/M2	1	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	16,000	2,18	36,88		0	
821/M2	1	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	18,000	2,16	38,88		0	
821/M2	1	Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B	ks	80,000	1,61	80,80		0	
821/M2	1	Ochranný uholník FeZn OU	ks	18,000	9,18	165,24		0	
821/M2	1	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z, D a DOU	ks	38,000	4,16	149,76		0	
821/M2	1	Ochranná pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm ²	m	180,000	1,56	280,80		0	
821/M2	1	Označenie zvodov výstražnými tabuľkami z umel. hmoty, výstraha - krokové napätie	ks	18,000	1,29	23,22		0	
821/M2	1	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10	m	960,000	1,82	1 739,20		0	
821/M2	1	Označovací tabuľkový štítok z PVC rozmer 4x8cm(16-22 znak.)	ks	140,000	0,97	135,80		0	
821/M2	1	Náhrada častí vedenia chránených vodičov závesná príchytká	ks	500,000	0,73	365,00		0	
821/M2	1	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW, bez zapojenia.	ks	6,000	2,68	16,08		0	
821/M2	1	Vodiv medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	100,000	0,48	48,00		0	
R/RE	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	258,50	258,50		0	
R/RE	132210008900.8	Tyč oceľová jemná plochá šhr 20x5 mm, ozn. 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1	t	0,044	483,37	21,71		0	
R/RE	132310001200.8	Tyč oceľová prierezu L 30x30x4 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,075	538,68	40,40		0	
R/RE	145540000500.8	Profil oceľový 50x2 mm zváraný tankostenný uzavretý štvorcový	t	0,119	527,23	62,74		0	
R/RE	210010057	Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1616, uložená pevne	m	400,000	0,75	300,00		0	
R/RE	210010058	Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1620, uložená pevne	m	250,000	0,86	215,00		0	
R/RE	210010060	Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1632, uložená pevne	m	100,000	0,97	87,00		0	
R/RE	2101014221	Teplom zmršiteľná izolácia	m	18,000	10,87	195,66		0	
R/RE	210140433102	Ovládača skrinka osvetlenia - úpravy, prezbrojenie	ks	2,000	187,21	374,42		0	

23

Rozpočet Rekonštrukcia mestskej športovej haly / SO 01 - Hlavný - Elektroinštalácia a blekozvod

Číslo	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Minimálna (Mj)	Hmotnosť	Šif
R/RE	210193074	Domové rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekácií prác	ks	2,000	20,44	40,88		0	
R/RE	210201081	Zapojenie svietidla IP44, stropného - nástenného LED	ks	7,000	4,53	31,71		0	
R/RE	210201345	Zapojenie svietidla IP66, LED, priemyselné stropného - nástenného	ks	61,000	4,92	300,12		0	
R/RE	210201520	Zapojenie svietidla 1x svietelný zdroj, núdzového, podhľadového, LED - núdzový režim	ks	73,000	3,88	283,24		0	
R/RE	210201911	Montáž svietidla interiérového na strop do 1,0 kg	ks	73,000	5,04	367,92		0	
R/RE	210201912	Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg	ks	75,000	6,73	504,75		0	
R/RE	210201913	Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg	ks	28,000	10,09	282,52		0	
R/RE	210201914	Montáž svietidla interiérového na strop do 10 kg	ks	53,000	12,29	651,37		0	
R/RE	210201932	Montáž svietidla exteriérového na strop do 2 kg	ks	5,000	7,11	35,55		0	
R/RE	210203061	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu	ks	119,000	12,03	1 431,57		0	
R/RE	210220040	Svorka na potrubie vŕtana pásika Cu	ks	10,000	3,71	37,10		0	
R/RE	210220374E11	Hlavná uzemňovacia svorkovnica, pomocná prípojnice	ks	1,000	88,34	88,34		0	
R/RE	210290367E101	Príchyta PVC a hmoždinkou D6 s ťahovou páskou pre upevnenie zväzku káblov s priemerom do 50 mm	ks	600,000	0,61	366,00		0	
R/RE	21029075102	Zapojenie vonkajšej kondenzačnej jednotky, pripojenie kábľa na svorkovnicu	ks	20,000	4,28	85,20		0	
R/RE	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	10,000	0,70	7,00		0	
R/RE	210800101	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x8	m	25,000	1,23	30,75		0	
R/RE	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,6	m	3 255,000	0,68	2 213,40		0	
R/RE	210881078	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	1 480,000	0,78	1 124,80		0	
R/RE	210881077	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x4	m	45,000	0,63	28,35		0	
R/RE	210881081	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x1,5	m	125,000	0,73	91,25		0	
R/RE	210881095	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x10	m	170,000	1,32	224,40		0	
R/RE	210881088	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x35	m	85,000	2,01	170,85		0	
R/RE	210881101	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	1 520,000	0,88	1 337,20		0	
R/RE	210881102	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 6x4	m	580,000	1,14	661,20		0	
R/RE	210881109V	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 19x1,5	m	55,000	1,56	85,80		0	
R/RE	210881332	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	130,000	0,68	88,40		0	
R/RE	21312016	REWAN - PIPELIFE PSM-E-MF-H 16, Tuhá rúra, Bezhalogénová, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášľavá, Oheňretardujúca, Rozšírený koniec, 3 m, LSFRDH, Šedá	m	400,000	3,94	1 576,00		0	
R/RE	21312020	REWAN - PIPELIFE PSM-E-MF-H 20, Tuhá rúra, Bezhalogénová, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášľavá, Oheňretardujúca, Rozšírený koniec, 3 m, LSFRDH, Šedá	m	250,000	5,31	1 327,50		0	
R/RE	21312032	REWAN - PIPELIFE PSM-E-MF-H 32, Tuhá rúra, Bezhalogénová, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášľavá, Oheňretardujúca, Rozšírený koniec, 3 m, LSFRDH, Šedá	m	100,000	7,37	737,00		0	
R/RE	21312316	REWAN - PIPELIFE Príchytky - Klp UK, 16 Bezhalogénová, Samozhášľavá, Univerzálna pre ohybnú / tuhú rúru, Šedá	ks	400,000	0,28	112,00		0	
R/RE	21312320	REWAN - PIPELIFE Príchytky - Klp UK20, Bezhalogénová, Samozhášľavá, Univerzálna pre ohybnú / tuhú rúru, Šedá	ks	250,000	0,35	87,50		0	
R/RE	21312332	REWAN - PIPELIFE Príchytky - Klp UK32, Bezhalogénová, Samozhášľavá, Univerzálna pre ohybnú / tuhú rúru, Šedá	ks	100,000	0,56	56,00		0	
R/RE	2202802211	Káble bytové J-H(ST)H uložené v rúrtach, ústíach, bez odviečkovania a zaviečkovania krabic	m	420,000	1,25	525,00		0	
R/RE	2207028	Zväzkový držiak Grip 2031 M 16 FS	ks	300,000	1,04	312,00		0	
R/RE	2207036	Zväzkový držiak Grip 2031 M 30 FS	ks	200,000	1,04	208,00		0	
R/RE	24822000800	Farba syntetická sursiková S 2005	kg	1,400	6,48	9,07		0	
R/RE	248420001800	Riedidlo 8-6008 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK	kg	0,487	3,32	1,56		0	
R/RE	311310002700	Hmoždinka klasická, sivá, M 6x30 mm, typ T8-PA, TRACON Electric	ks	800,000	0,01	8,00		0	
R/RE	311310002800	Hmoždinka klasická, sivá, M 6x40 mm, typ T8-PA, TRACON Electric	ks	400,000	0,02	8,00		0	
R/RE	31211000800.8	Elektroda zväzacia ESAB E-R 117 D 2,6 mm x dl 350 mm nalegovaná s rutílovým a kyslíkovým obalom	ks	0,125	102,36	12,80		0	

Rozpočet Rekonštrukcia mestskej športovej haly / SO 01 - Hlavný - Elektroinštalácia a bleskozvod

Číslik	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Cena celková	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	ŠUF
R/RE	3410350864E201	N2XH-J 3x1,5 B2ca -e1, d1, a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	2 840,000	0,66	1 742,40		0	
R/RE	3410350864E202	N2XH-O 3x1,5 B2ca -e1, d1, a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	615,000	0,66	406,80		0	
R/RE	3410350868E201	N2XH-J 3x2,5 B2ca -e1, d1, a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	1 480,000	1,04	1 539,20		0	
R/RE	3410350868E201	N2XH-J 3x4 B2ca -e1, d1, a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	45,000	1,48	66,60		0	
R/RE	3410350880E202	N2XH-O 4x1,5 B2ca -e1, d1, a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	125,000	0,96	120,00		0	
R/RE	3410350884E201	N2XH-J 4x10 B2ca -e1, d1, a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	170,000	4,48	763,30		0	
R/RE	3410350887E201	CXKH-R-J 4x35 B2ca -e1, d1, a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	95,000	14,24	1 352,80		0	
R/RE	3410350880E201	N2XH-J 5x2,5 B2ca -e1, d1, a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	1 620,000	1,65	2 608,00		0	
R/RE	3410350891E201	N2XH-J 6x4 B2ca -e1, d1, a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	580,000	2,33	1 351,40		0	
R/RE	34103517581	J-H(8)H 1x2x0,8, B2ca -e1, d1, a1 Kábel pre elektroniku, párované	m	420,000	0,43	180,80		0	
R/RE	341310008001	Vodivý medený flexiblný H07Z-K 4 mm2	m	180,000	0,35	63,00		0	
R/RE	341310009101	Vodivý medený flexiblný H07Z-K 6 mm2	m	100,000	0,56	56,00		0	
R/RE	341810017500E208	N2XH-O 19x1,6 mm2 B2ca -e1, d1, a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	55,000	120,31	6 617,05		0	
R/RE	34181002870080 B2O	Kábel medený bezhalogenový NHXH-O FE180/P860 3x1,6 mm2 B2ca e1, d1, a1	m	150,000	0,68	95,80		0	
R/RE	345340007850	Spínač stĺpáč PRESTO nástranný, IP55, 400V/25A, bledý/šedý	ks	1,000	22,12	22,12		0	
R/RE	345410002400	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 66-1901, Dxh 73x42 mm, KOPOS	ks	230,000	0,21	48,30		0	
R/RE	345410002500	Krabica univerzálna z PVC s viečkom pod omietku KU 66-1902, Dxh 73x42 mm, KOPOS	ks	120,000	0,32	38,40		0	
R/RE	345410013000	Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11 štvorc 124x112x50 mm	ks	35,000	2,62	91,70		0	
R/RE	345510002700	Záruvka nástranná IZG 32E3 32A400V/5P IP67, BEZ	ks	3,000	8,08	24,24		0	
R/RE	345610003000	Záruvka IZG 63E3 Bc	ks	4,000	6,83	27,32		0	
R/RE	354410001500.8	Svorka FeZn k uzamčovacej tyči označenie SJ D1	ks	30,000	1,13	33,90		0	
R/RE	354410002500.8	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	25,800	0,65	16,77		0	
R/RE	354410003500.8	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky bez prílohy	ks	80,000	0,34	27,20		0	
R/RE	354410004000.8	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	12,000	0,50	6,00		0	
R/RE	354410004200.8	Svorka FeZn odvapovacia označenie SO	ks	18,000	0,88	15,84		0	
R/RE	354410004300.8	Svorka FeZn skľobná označenie SZ	ks	18,000	1,12	20,16		0	
R/RE	354410005800.8	Svorka FeZn univerzálna označenie SU	ks	60,000	0,56	33,60		0	
R/RE	354410022700	Tyč zachytávacia FeZn k oceľovému podstavcu označenie JD 20 a	ks	30,000	10,47	314,10		0	
R/RE	354410024700	Podstavec oceľový k zachytávacej tyči FeZn označenie JD	ks	30,000	38,30	1 149,00		0	
R/RE	354410032200.8	Podpora vedenia FeZn do muriva označenie PV 03	ks	120,000	0,61	73,20		0	
R/RE	354410035100.8	Podpora vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 betonová	ks	700,000	0,99	693,00		0	
R/RE	354410063300	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	18,800	4,02	75,58		0	
R/RE	354410063800	Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva označenie DU Z	ks	36,000	0,69	24,84		0	
R/RE	354410064800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	40,825	1,08	44,08		0	
R/RE	354410068800.8	Pásovina uzamčovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	310,880	1,08	335,73		0	
R/RE	354410084200	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	128,250	5,18	664,34		0	
R/RE	354410084800	Štítk orientáčny nerezový zemiaci na zvody	ks	18,000	0,43	7,74		0	
R/RE	3544247905	Svorka zamliaca na pripojenie potrubia, bleskozvodový a uzamčovací materiál	ks	10,000	0,38	3,80		0	
R/RE	3544247910	Páka CU bleskozvodový a uzamčovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	10,000	0,44	4,40		0	
R/RE	5489511001	Výstražná tabuľka, text: Pri búrke je zakázané zdržiavať sa vo vzdialenosti menšej ako 3m v okolí budovy	ks	16,000	4,81	77,00		0	
R/RE	554011	Zmršťovacia izolácia pre kruhový vodič 16 mm alebo plochý vodič 30 mm	m	16,000	1,53	24,48		0	

Rozpočet Rekonštrukcia mestskej športovej haly / SO 01 - Hlavný - Elektroinštalácia a bleskozvod

Číslo	Kód položky	Nazov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť (kg)	Hmotnosť (t)	Sum
R/RE	606125	Protikorózna páska, petrolat, š. 60 mm, dl. 10 m	ks	26,000	23,07	699,82		0	
R/RE	606177	Káblový žlab MKS-Magic, MKSM 120 FT, 200x110mm, vrátane spojovacie sady, závitové tyče, konzoly, U-profil, natlakacie kotvy	m	50,000	4,30	215,00		0	
R/RE	606179	Káblový žlab MKS-Magic, MKSM 130 FT, 300x110mm, vrátane spojovacie sady, závitové tyče, konzoly, U-profil, natlakacie kotvy	m	90,000	8,97	827,30		0	
R/RE	606181	Káblový žlab MKS-Magic, MKSM 140 FT, 400x110mm, vrátane spojovacie sady, závitové tyče, konzoly, U-profil, natlakacie kotvy	m	80,000	8,82	705,60		0	
R/RE	620627	Káblový nabírk LG 620 VS 8 FS, 200x60mm, vrátane spojok, svorníkových kotiev	m	30,000	5,40	162,00		0	
R/RE	7202306	Pyromix Minerálna vlna pre protipožiarne účely M/W-S - 25 l	ks	0,200	27,23	5,45		0	
R/RE	7205426	Označovací štítok pre prepážkové systémy	ks	2,000	11,80	23,80		0	
R/RE	7206058	Pyromix Suchá protipožiarne maľta vo vedre MBX-E1, 10 kg	ks	0,200	19,25	3,85		0	
R/RE	790402.1	Káblová prýchytka PVC s natlakovacou hmoždinkou a sťahovacou páskou	ks	600,000	0,63	378,00		0	
R/RE	ESV000000009	Svorka krabicová 2273-203 3x0,5-2,5mm ² 3-pólová WAGO	ks	600,000	0,12	60,00		0	
R/RE	ESV000000010	Svorka krabicová 2273-202 2x0,5-2,5mm ² 2-pólová WAGO	ks	100,000	0,11	11,00		0	
R/RE	ESV000000011	Svorka krabicová 2273-204 4x0,5-2,5mm ² 4-pólová WAGO	ks	400,000	0,16	60,00		0	
R/RE	ESV000000012	Svorka krabicová 2273-205 5x0,5-2,5mm ² 5-pólová WAGO	ks	200,000	0,17	34,00		0	
R/RE	HR	HR - Rozvádzač hlavný, existujúce 2-pólová skriňa, prezbrojenie podľa č. 2 podľa výkresovej dokumentácie	ks	1,000	1 738,04	1 738,04		0	
R/RE	HZ6007	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie, vyhladenie a odpojenie pôvodných káblov napájajúcich riešané priestory	hod	150,000	17,10	2 565,00		0	
R/RE	HZ6025	Prenájom vysokozdvížnej nožnicovej plošiny, pracovná výška 12 m	deň	15,000	42,75	641,25		0	
R/RE	HZ60251	Dopravné náklady na vysokozdvížnu nožnicovú plošinu a pracovnú výšku 12 m	ks	1,000	85,50	85,50		0	
R/RE	KPE000000108	Kábel pevný CYKY-J 3x2,5 pvc čierny	m	10,000	0,87	8,70		0	
R/RE	KPE000000109	Kábel pevný CYKY-J 6x6 pvc čierny	m	25,000	2,56	64,00		0	
R/RE	RA	RA - Samostatná stojaca skriňa oceľoplechová 800x300x2000mm, In=160A, IP30/20 vrátane výrobných certifikátov	ks	1,000	412,27	412,27		0	
R/RE	RB	RB - Samostatná stojaca skriňa oceľoplechová 800x300x2000mm, In=160A, IP30/20 vrátane výrobných certifikátov	ks	1,000	412,32	412,32		0	
R/RE	RC	RC - Rozvádzač oceľovo plechový, zapustený, 72 mod., 4 radový, In=40 A, IP30/20 vrátane výrobných certifikátov	ks	1,000	1 751,37	1 751,37		0	
R/RE	RD	RD - Rozvádzač oceľovo plechový, zapustený, 72 mod., 4 radový, In=40 A, IP30/20 vrátane výrobných certifikátov	ks	1,000	1 751,37	1 751,37		0	
R/RE	V125156	Skrutka samorezná 3,5x40 mm	ks	800,000	0,13	104,00		0	
R/RE	V125455	Skrutka samorezná 4x60 mm	ks	400,000	0,18	84,00		0	
R/RE	VKUK	Práce s prepojením nových zariadení v kotolni (podľa poplusu vo výkrese)	sub	1,000	213,75	213,75		0	
R/RE	VM50	Ovládacia skriňa osvetlenia - úprava, materiál, prístroje, vodiče	ks	2,000	128,25	256,50		0	
R/RE	VMUK	Materiál pre káblové prepojenia nových zariadení v kotolni (podľa poplusu vo výkrese)	sub	1,000	171,00	171,00		0	
R/RE	V5A	A - Svetidlo priemyselné, LED, prísadené, obdĺžnikové, cca 1800 x 170 mm, teleso: polykarbonát, optika: reflexná oceľ, AC 230V/50Hz, 74 W, 8500 lm, 4000 K, CRI 80+, IP65, životnosť	ks	6,000	44,32	354,58		0	
R/RE	V5B	B - Svetidlo priem., LED, prísadené, cca 400 x 400 mm, AJ odliatok, reflektor: leštený hliník širokozársky, autodimmer, AC 230V/50Hz, 234 W, 30000 lm, 4000 K, CRI 80+, IP65, 60 00	ks	40,000	44,32	1 772,80		0	
R/RE	V5C	C - Svetidlo interiérové, LED, prísadené, kruhové, cca d=300 mm, teleso: polykarbonát, reflektor: polykarbonát, AC 230V/50Hz, 24 W, 2280 lm, 4000 K, CRI 80+, IP64 - Ref. typ: Beghei	ks	75,000	44,32	3 324,00		0	
R/RE	V5D	D - Svetidlo interiérové, LED panel, vstavané, štvorcové, cca 600 x 600 mm, teleso: hliníkový rámček, difúzor: opákový PMMA, autodimmer, AC 230V/50Hz, 45 W, 4200 lm, 4000 K, CRI 8	ks	28,000	45,02	1 260,56		0	
R/RE	V5E	E - Svetidlo interiérové, LED panel, vstavané, štvorcové, cca 600 x 600 mm, teleso: hliníkový rámček, difúzor: opákový PMMA, autodimmer, AC 230V/50Hz, 38 W, 3000 lm, 4000 K, CRI 8	ks	91,000	45,02	4 096,82		0	

Rozpočet Rekonštrukcia mestskej športovej haly / SO 01 - Hlavný - Elektroinštalácia a bleskozvod

Číslo	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Čerp. prídom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Bar
R/RE	VSF	F - Svetidlo priemyselné, LED, prísadené, obdĺžnikové, cca 1300 x 170 mm, teleso: polycarbonát, optika: reflexná ocel, AC 230V/50Hz, 48 W, 6600 lm, 4000 K, CRI 80+, IP65, životnosť	ks	20,000	46,02	800,40		0	
R/RE	VSG	G - Svetidlo priem., LED, prísadené, cca 400 x 400 mm, Al odliatok, reflektor: leštený hliník širokožiarivý, autodimmer, AC 230V/50Hz, 119 W, 18000 lm, 4000 K, CRI 80+, IP66, 70 00	ks	13,000	58,94	766,22		0	
R/RE	VSH	H - Svetidlo exteriérové, LED reflektor, prísadené, hliníkový odliatok, sklenený kryt, zabudovaný pohybový senzor, AC 230V/50Hz, 50 W, 3600 lm, 4000 K, IP44 - Ref. typ: Kanlux Gru	ks	2,000	58,94	117,88		0	
R/RE	VSJ	J - Svetidlo exteriérové, LED, prísadené, štvorcové, hliníkové teleso, plastový difúzor, LED driver, AC 230V/50Hz, 18 W, 1280 lm, 4000 K, CRI 80, IP44 - Ref. typ: KANLUX Kanil N L	ks	5,000	58,94	294,70		0	
R/RE	VSN	N - Svetidlo núdzové autonómne 1 h, LED, núdzovo svietiace (SE), prísadené, teleso: polycarbonát, optika: symetrická, difúzor: polycarbonát, AC/DC 250V, 7,5 W, 800 lm, IP65 - Ref.	ks	16,000	43,47	695,52		0	
R/RE	VSN1	N1 - Svetidlo núdzové autonómne 1 h, LED, núdzovo svietiace (SE), prísadené, teleso: polycarbonát, optika: symetrická, difúzor: polycarbonát, piktogram, AC/DC 250V, 7,5 W, 250 lm,	ks	16,000	43,47	782,48		0	
R/RE	VSNB	NB - Svetidlo núdzové autonómne 1 h, LED, núdzovo svietiace (SE), prísadené, teleso: polycarbonát, optika: široká, AC/DC 250V, 1 W, 250 lm, IP42 - Ref. typ: BEGHELLI 8PA 19328 L.LA	ks	24,000	46,49	1 115,76		0	
R/RE	VSNC	NC - Svetidlo núdzové autonómne 1 h, LED, núdzovo svietiace (SE), prísadené, teleso: polycarbonát, optika: dlhá, AC/DC 250V, 1 W, 250 lm, IP42 - Ref. typ: BEGHELLI 8PA 19328 L.LARG	ks	15,000	46,49	697,35		0	
R/RE	VSP144	Spínač polozápuštný jednopólový, rad. 1, AC250V, 10A, IP44	ks	3,000	50,19	150,57		0	
R/RE	VSP1P20	Spínač polozápuštný jednopólový, rad. 1, AC250V, 10A, IP20	ks	33,000	54,72	1 805,76		0	
R/RE	VSP360	Pohybový senzor stropný, AC 230V/50Hz, max. dosah 12 m, max. detekčný uhol 360°, max. vertikálny uhol 160°, IP20	ks	15,000	84,85	1 289,75		0	
R/RE	VSP5P20	Prepínač polozápuštný sériový, rad. 5, AC250V, 10A, IP20	ks	15,000	3,09	46,35		0	
R/RE	VSP644	Prepínač polozápuštný striedavý, rad. 6, AC250V, 10A, IP44	ks	9,000	2,15	19,35		0	
R/RE	VSP6P20	Prepínač polozápuštný striedavý, rad. 6, AC250V, 10A, IP20	ks	24,000	2,68	63,84		0	
R/RE	VSP7P20	Prepínač polozápuštný krížový, rad. 7, AC250V, 10A, IP20	ks	1,000	3,34	3,34		0	
R/RE	VTLCEN	Tlačidlo pre podomietkovú montáž s krabicou a ochranným sklíčkom, jeden rozpiacací kontakt 230V/5A, IP20, označený ako CENTRAL STOP žltá farba,(tr. ochrany II)	ks	1,000	129,00	129,00		0	
R/RE	VXC1	Zásuvka polozápuštná jednoduchá AC230V, 16A, 2P+PE, IP20	ks	36,000	1,57	56,52		0	
R/RE	VXC2	2x Zásuvka polozápuštná jednoduchá AC230V, 16A, 2x (2P+PE), IP20, inštalácia vodorovne vedľa seba do prístroj. krabice	ks	31,000	1,45	44,95		0	
R/RE	VXC4	4x Zásuvka polozápuštná jednoduchá AC230V, 16A, 4x (2P+PE), IP20, inštalácia vodorovne vedľa seba do prístroj. krabice	ks	8,000	1,45	13,05		0	
R/RE	VXC44	Zásuvka polozápuštná jednoduchá AC230V/16A, 2P+PE, IP44	ks	6,000	1,47	8,82		0	
P/P/E	210201922	Montáž svetidla exteriérového na stenu do 2 kg	ks	2,000	7,11	14,22		0	
P/P/E	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	16,000	2,37	42,68		0	
P/P/E	SHH201505	OBO-5015057 prípojka 1610	ks	1,000	28,22	28,22		0	
S/S/0	5828900000	Štítky na označenie káblového vývodu	ks	140,000	0,03	4,20	0,000	0,001	
P/P/E	MV	Murárske výpomoci - ELI	%	1,000	128,2500	128,2500		0	
P/P/E	PM	Podružný materiál - ELI	%	3,000	171,0000	513,0000		0	
P/P/E	PM	Podružný materiál	%	3,000	171,0000	513,0000		0	
P/P/E	PPV	Podiel prídružených výkonov - ELI	%	1,000	153,9000	153,9000		0	
P/P/E	PPV	Podiel prídružených výkonov	%	1,000	256,5000	256,5000		0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				62 658,32		0,000	0
	948	M-48 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH							
948/M4	8	Hĺbenie káblových rýh ručne 35 cm široká a 80 cm hĺboka, v zemine triedy 4	m	290,000	10,36	3 001,50		0	

24

Rozpočet Rekonštrukcia mestskej športovej haly / SO 01 - Hlavný - Elektroinštalácia a bleskozvod

Černík	Kod položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom	Množstvo (M)	Hodnota (M)	Plat
948/M	460580184	Ručný zásep napaj. káblovej rhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 4	m	280,000	2,21	618,80		0	
948/M	460820014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.čiary	m2	290,000	2,15	623,50		0	
	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	266,5000	266,5000		0	
948		M-48 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH				4 822,40		0,000	0
		Montážne práce				87 181,72		0,000	0
		Celkom v EUR				94 264,92		0,000	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia mestskej športovej haly

Objekt SO 01 - Hlavný - Ozvučenie

Miesto:

Ks:

Zakazka:

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa

10. 7. 2020

Odberateľ: Mesto Trebišov

IČO:

DIČ:

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r. o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO: 50807383

DIČ: SK2120408675

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady		
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00	
3	MONT	36 064,67	0,00	36 064,67	8	HZS	0,00	
4	VRN				9			
5	Spolu			36 064,67	10	Spolu	0,00	
C	VRN				D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00	
12	Sťažená výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00	
14					19			
15					20	Spolu	0,00	
Projektant, rozpočtár					E	Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	36 064,67	
					22	DPH 20% z	36 064,67	7 212,93
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	43 277,60	
					F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberteľ: Mesto Trebišov

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r. o.

Dodávateľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Stavba Rekonštrukcia mestskej športovej haly

Objekt SO 01 - Hlavný - Ozvudenie

opravovňa: ing. Jan
Halgaš

Ko:

Dátum: 10. 7. 2020

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hrubá hodnota (T)	Sieť (T)
Montážne práce					
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABE	36 084,67	0,00	36 084,67	0,0000	0,0000
Montážne práce	36 084,67	0,00	36 084,67	0,0000	0,0000
Čelkom v EUR	36 084,67	0,00	36 084,67	0,0000	0,0000

Rozpočet Rekonštrukcia mestskej športovej haly / SO 01 - Hlavný - Ozvučenie

Odberateľ: Mesto Trnávek

Spracoval: Ing. Ján Halgaj

Projektant: Inžinierska agentúra, s. r. o.

Ka:

Dodávateľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Dátum: 10. 7. 2020

Základka Rekonštrukcia mestskej športovej haly

Objekt SO 01 - Hlavný - Ozvučenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Číslo	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom	Množnosť/MJ	Množnosť	Šur
		Montážne práce							
	022	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ							
R/RE	Pol1	VX3004F Systém VX-3000, 4AB linky, 4 sloty pre zesilovače	ks	2,000	2 301,84	4 603,28		0	
R/RE	Pol10	TB-C80-1000T-EN54 Hliníkový stĺpový reproduktor IP68, 80W, EN54	ks	4,000	801,88	2 406,84		0	
R/RE	Pol11	PE-164EN Závesný 2-pásmový zvukový projektor, 15W, EN54	ks	8,000	244,89	1 489,94		0	
R/RE	Pol12	PC-1865BS Stropný zapustený repro. s krytom, 8W, EN54, 12cm	ks	27,000	189,01	5 103,27		0	
R/RE	Pol13	WA-06-165T-EN54 Biela reproduktorová stĺpnica, IP54, 6W, EN54	ks	27,000	77,34	2 088,18		0	
R/RE	Pol14	TRITON 19 stojanový rozváděč 32U800x1000	ks	1,000	388,58	388,58		0	
R/RE	Pol15	VCP100 Tlačidlo resetovateľné	ks	13,000	33,98	440,18		0	
R/RE	Pol16	RM-200M Stanica hlásateľa	ks	1,000	783,56	783,56		0	
R/RE	Pol17	Kábel 1-CXKE-R-O 2x2,5 (CXKH, CHKH) Repro kábel pre HSP	m	1 600,000	1,30	1 880,00		0	
R/RE	Pol18	Kábel JE-H (80H-V 1x2x0,8 Signálový kábel pre HSP	m	700,000	1,27	889,00		0	
R/RE	Pol18	MD-200CTU Prehrávač TOA, CD/USB/SD s FM tunerom, 3 výstupy	ks	1,000	410,40	410,40		0	
R/RE	Pol2	VX-050DA Modul zesilovača pre VX3000, 500W	ks	8,000	660,06	5 280,48		0	
R/RE	Pol20	X-FB MX Kábelové príchytky so zachovaním funkčnosti počas horenia	ks	3 000,000	0,21	630,00		0	
R/RE	Pol21	Podružný inštalčný materiál HSP	ks	1,000	171,00	171,00		0	
R/RE	Pol22	Vedľajšie rozpočtové náklady (preprava, manipulácia s tovarom a.p.)	ks	1,000	171,00	171,00		0	
R/RE	Pol23	Inštalácia kábelových rozvodov HSP	ks	1,000	128,28	128,28		0	
R/RE	Pol24	Inštalácia komponentov HSP	ks	1,000	258,50	258,50		0	
R/RE	Pol26	Naprogramovanie, oživenie systému HSP a uvedenie do trvalej prevádzky	ks	1,000	427,50	427,50		0	
R/RE	Pol3	VX-3000D8 Zdroj 2300W (max.2780W), 6x25A +3x5A + dobíjanie	ks	2,000	521,55	1 043,10		0	
R/RE	Pol4	LC-X1285 Akumulátor Panasonic, 12V/85Ah, dlhá životnosť	ks	4,000	146,35	581,40		0	
R/RE	Pol5	HX-6B/W-WP EB-Q nastaviteľné 2-pásmové reproduktory, 4x50W, EN54	ks	10,000	163,80	1 639,00		0	
R/RE	Pol6	MT-200 Transformátor, 100V, 200W, pre repro. HX-6 a HX-7	ks	15,000	179,55	2 693,25		0	
R/RE	Pol7	HY-PF1B EU Držák na zavesenie reproduktora HX-6 a subwofera	ks	5,000	38,68	183,40		0	
R/RE	Pol8	FB-120B EU Subwoofer k systému HX-6, 200W, čierny	ks	5,000	470,25	2 351,25		0	
R/RE	Pol9	HY-MT7 Držák na transformátor 100V/200W	ks	15,000	6,50	97,50		0	
	022	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ				38 064,67		0,000	0
		Montážne práce				38 064,67		0,000	0
		Čelkom v EUR				38 064,67		0,000	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia mestskej športovej haly

Objekt Rezerva

Miesto:

Ka:

Zakazka:

Spracoval: Ing. Ján Halgáš

Dňa

10. 7. 2020

Objedávateľ: Mesto Trebišov

IČO:

DIČ:

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r. o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO: 50807383

DIČ: SK2120408675

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	61 338,14	0,00	61 338,14	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			61 338,14	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	61 338,14
					22	DPH 20% z	61 338,14 12 267,63
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	73 605,77
					F		

Objedávateľ

26 Dodávateľ

Odberteľ: Mesto Trebišov

Projektant: Inžinierska agentúra, s. r. o.

Dodávateľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Stavba: Rekonštrukcia mestskej športovej haly

Objekt: Rezerva

opracoval: Ing. Jan
Halgaj

Kč:

Dátum: 10. 7. 2020

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Nástené	Spolu	Hmotnosť (T)	Šesť (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ PRÁCE	61 338,14	0,00	61 338,14	0,0000	0,0000
Práce HSV	61 338,14	0,00	61 338,14	0,0000	0,0000
Čelkom v EUR	01 338,14	0,00	61 338,14	0,0000	0,0000

Rozpočet Rekonštrukcia mestská športová hala / Rezerva

Odberteľ: Mesto Trebišov

Spracoval: Ing. Ján Helgáš

Projektant: Inžinierska agentúra, s. r. o.

Ka:

Dodávateľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Dátum: 10. 7. 2020

Základka Rekonštrukcia mestská športová hala

Objekt Rezerva

Prehľad rozpočtových nákladov

Číslo	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Množstvom	Hodnota	Št
		Práce HSV							
	9	OSTATNÉ PRÁCE							
R/R 0	01	Rezerva na nepredvídané práce vo výške 5% z rozpočtových nákladov	100%	0,050	1 228 762,88	61 338,14		0	
	9	OSTATNÉ PRÁCE				61 338,14		0,000	0
		Práce HSV				61 338,14		0,000	0
		Celkom v EUR				61 338,14		0,00	

2-1

VYHLÁSENIE:

Vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnej súťaži pri zadávaní podlimitnej zákazky „Mestská športová hala - rekonštrukcia“, ktorú vo vestníku verejného obstarávania č. 167/2020 zo dňa 06.08.2020 pod číslom 30427-WYP zverejnil verejný obstarávateľ Technické služby mesta Trebišova, Stavebná 2165/2, 075 01 Trebišov:

- pri realizácii požadovaných prác sa budú podieľať subdodávateľia: **ÁNO /-NIE¹**

Obchodné meno a adresa subdodávateľa (úspešný uchádzač uvedie aj údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet subdodávok	Objem predpokladaných subdodávok v EUR bez DPH / %
CED Consulting s.r.o. Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava IČO: 46 873 490 Kontaktná osoba: - Branislav Bronček, konateľ t.č. 0911 719 726, email: branislav.broncek@cedconsulting.sk Osoby oprávnené konať: - Ing. Peter Zmrhala, konateľ Hlavná 170/209, 013 14 Kamenná poruba 10.02.1984 t.č. 0911 719 726, email: office@cedconsulting.sk - Branislav Bronček, konateľ Školská 549/5, 010 04 Žilina 24.02.1991 t.č. 0911 719 726, email: branislav.broncek@cedconsulting.sk	Koordinačná a stavebná činnosť	1%
UNIKO s.r.o. Partizánska 6093/12A, 071 01 Michalovce IČO: 45 966 061 Kontaktná osoba: - Ing. Slavomír Kelemen, konateľ t.č. 0908 990 474, email: kelemen@minet.sk Osoby oprávnené konať: - Ing. Slavomír Kelemen, konateľ Partizánska 6093/12A, 071 01 Michalovce 05.12.1973 t.č. 0908 990 474, email: kelemen@minet.sk	Stavebná činnosť	11%
HANT BA, a.s. Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica IČO: 36 328 375 Kontaktná osoba: - Ing. Richard Urban, na základe plnej moci t.č. 00421 42 432 51 76	Koordinačná a stavebná činnosť	7%

¹ Nehodíace sa preškrtnúť.

email: hant-ba@hant-ba.sk Osoby oprávnené konať: - Anton Haviar, predseda predstavenstva Hllny 2566/237, 017 01 Považská Bystrica 05.03.1971 t.č. 00421 42 432 51 76 email: hant-ba@hant-ba.sk - Ing. Rícharď Urban, na základe plnej moci Drieňová 16940/1H, 821 01 Bratislava 03.10.1978 t.č. 00421 42 432 51 76 email: hant-ba@hant-ba.sk		
SPOLU		19%

V Bratislave, dňa 19.11.2020

Obchodné meno uchádzača: „Združenie TREBIŠOV“
 Vedúci člen: CEDIS s.r.o.
 Člen: DKB-KS, s.r.o.

Meno, podpis a pečiatka štatutárneho orgánu uchádzača:

.....
 „Združenie TREBIŠOV“
 Ing. Jozef Miček
 na základe plnej moci
 CEDIS s.r.o.

Poznámka: ak ponuku predkladá uchádzač - skupina, podpíšu všetci členovia štatutárnych orgánov všetkých členov skupiny

**OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE**

Slovensky | English

**Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony I**

Oddiel: Sro

Vlozka číslo: 100645/B

Obchodné meno:	CED Consulting s.r.o.	(od: 26.08.2016)
Sídlo:	Vajnorská 100/A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04	(od: 28.07.2017)
IČO:	46 873 490	(od: 12.04.2013)
Deň zápisu:	12.04.2013	(od: 12.04.2013)
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným	(od: 12.04.2013)
Predmet činnosti:	Factoring a forfaiting	(od: 12.04.2013)
	činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov	(od: 12.04.2013)
	sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb	(od: 12.04.2013)
	Finančný leasing	(od: 12.04.2013)
	Administratívny leasing	(od: 12.04.2013)
	Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (malobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)	(od: 12.04.2013)
	Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt	(od: 12.04.2013)
	Vedenie účtovníctva	(od: 12.04.2013)
	Počítačové služby	(od: 12.04.2013)
	Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov	(od: 12.04.2013)
	Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti	(od: 12.04.2013)
	Prípravné práce k realizácii stavby	(od: 26.08.2016)
	Uskutočňovanie stavieb a ich zmien	(od: 26.08.2016)
	Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov	(od: 26.08.2016)
	Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla	(od: 26.08.2016)
	Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení	(od: 26.08.2016)
	Reklamné a marketingové služby	(od: 26.08.2016)
	Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom	(od: 26.08.2016)
	Prenájom hnuteľných vecí	(od: 26.08.2016)
	Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu	(od: 26.08.2016)
	Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby	(od: 26.08.2016)
	Výkon činnosti stavbyvedúceho	(od: 19.04.2017)

	Vypracovanie dokumentácia a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: pozemné stavby	(od: 19.04.2017)
	Výkon činnosti stavebného dozoru	(od: 19.04.2017)
	Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied	(od: 19.04.2017)
	Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom	(od: 19.04.2017)
Spoločníci:	Ing. <u>Peter Zmrhala</u> Hlavná 170/209 Kamenná Poruba 013 14	(od: 19.04.2017)
Výška vkladu každého spoločníka:	Ing. Peter Zmrhala Vklad: 5 000 EUR (peňažný vklad) Splatené: 5 000 EUR	(od: 19.04.2017)
Štatutárny orgán:	konatelia	(od: 29.07.2016)
	Ing. <u>Peter Zmrhala</u> Hlavná 170/209 Kamenná Poruba 013 14 Vznik funkcie: 13.03.2017	(od: 19.04.2017)
	<u>Branislav Bronček</u> Školská 549/5 Žilina 010 04 Vznik funkcie: 14.06.2017	(od: 29.06.2017)
Konanie menom spoločnosti:	Konatelia konajú a podpisujú za spoločnosť spoločne vo všetkých veciach. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že pripoja svoj vlastnoručný podpis k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti.	(od: 29.07.2016)
Základné imanie:	5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR	(od: 12.04.2013)
Ďalšie právna skutočnosti:	Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.06.2016.	(od: 29.07.2016)
	Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.06.2017.	(od: 29.06.2017)
Dátum aktualizácie údajov:	18.11.2020	
Dátum výpisu:	18.11.2020	

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa
**Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby**

**Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR**

**OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE**

Slovensky | English

**Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony I**

Oddiel: Sro

Vložka číslo: 26772/V

Obchodné meno:	UNIKO s.r.o.	(od: 20.05.2011)
Sídlo:	Partizánska 6093/12A Michalovce 071 01	(od: 15.12.2010)
IČO:	45 966 061	(od: 15.12.2010)
Daň zápisu:	15.12.2010	(od: 15.12.2010)
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným	(od: 15.12.2010)
Predmet činnosti:	<p>vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb (od: 15.12.2010)</p> <p>výkon činností vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m² a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien (od: 15.12.2010)</p> <p>výkon činností stavebného dozoru (od: 15.12.2010)</p> <p>prípravné práce k realizácii stavby (od: 15.12.2010)</p> <p>uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od: 15.12.2010)</p> <p>dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od: 15.12.2010)</p> <p>kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloochod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od: 15.12.2010)</p> <p>sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od: 15.12.2010)</p> <p>sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od: 15.12.2010)</p> <p>sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od: 15.12.2010)</p> <p>nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od: 15.12.2010)</p> <p>prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom (od: 15.12.2010)</p> <p>prenájom hnuteľných vecí (od: 15.12.2010)</p> <p>administratívne služby (od: 15.12.2010)</p> <p>reklamné a marketingové služby (od: 15.12.2010)</p> <p>čistiace a upratovacie služby (od: 15.12.2010)</p> <p>vedenie účtovníctva (od: 15.12.2010)</p>	
Spoločníci:	Ing. Slavomír Kelemen Partizánska 6093/12A Michalovce 071 01	(od: 15.12.2010)
Výška vkladu každého spoločníka:	Ing. Slavomír Kelemen Vklad: 5 000 EUR Splatené: 5 000 EUR	(od: 15.12.2010)
Štatutárny orgán:	konateľ	(od: 15.12.2010)

Ing. Slavomír Kelemen
Partizánska 8093/12A
Michalovce 071 01
Vznik funkcie: 15.12.2010

(od: 15.12.2010)

**Konania manom
spoločnosti:**

**Samostatne v celom rozsahu. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva
tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti
prípojí svoj podpis štatutárny zástupca spoločnosti.**

(od: 15.12.2010)


Základné imanie:

5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR

(od: 15.12.2010)

Dátum aktualizácie údajov: 18.11.2020

Dátum výpisu: 19.11.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa 
**Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby**

**Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR**



OBCHODNÝ REGISTER

NA INTERNETE



Slovensky | English

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony!

Oddiel: Sa

Vložka číslo: 10321/R

Obchodné meno:	HANT BA, a.s.	(od: 22.04.2003)
Sídlo:	Hilny 1412 Považská Bystrica 017 07	(od: 24.01.2014)
IČO:	36 328 375	(od: 22.04.2003)
Deň zápisu:	22.04.2003	(od: 22.04.2003)
Právna forma:	Akciová spoločnosť	(od: 22.04.2003)
Predmet činnosti:	<ul style="list-style-type: none"> uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od: 22.04.2003) výkon činností stavbyvedúceho (od: 22.04.2003) sprostredkovania predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (od: 22.04.2003) obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností (od: 22.04.2003) nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,6 t vrátane prípojného vozidla (od: 22.04.2003) veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od: 22.04.2003) maloobchod v rozsahu voľných živností (od: 22.04.2003) sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností (od: 22.04.2003) administratívne práce (od: 22.04.2003) vedenie účtovníctva (od: 22.04.2003) automatizované spracovanie dát (od: 22.04.2003) sprostredkovanie dopravy (od: 22.04.2003) skladovanie (od: 22.04.2003) prenájom strojov a prístrojov bez obslužného personálu (od: 22.04.2003) reklamná činnosť (od: 22.04.2003) podnikateľské poradenstvo (od: 22.04.2003) prieskum trhu a verejnej mienky (od: 22.04.2003) realizácia a úpravy plôch verejnej zelene (od: 22.04.2003) prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov a poskytovaním doplnkových služieb spojených s prenájomom (od: 22.04.2003) upratovacie služby (od: 22.04.2003) finančný leasing (od: 22.04.2003) výkon činností stavebného dozoru (od: 06.09.2006) činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od: 12.12.2012) 	

	výkon činnosti koordinátora bezpečnosti	(od: 12.12.2012)
	výkon činnosti autorizovaného architekta	(od: 12.12.2012)
	projektová činnosť	(od: 12.12.2012)
	projektová činnosť pozemných stavieb	(od: 12.12.2012)
	Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom	(od: 10.08.2018)
Štatutárny orgán:	predstavenstvo	(od: 22.04.2003)
	AnTON Havlar - podpredseda Hliny 2586/237 Považská Bystrica 017 01 Vznik funkcie: 02.10.2017	(od: 10.02.2018)
	Ing. Peter Klenovič - predseda Kúria 742/52 Čhtejnica 922 05 Vznik funkcie: 02.10.2017	(od: 10.02.2018)
	Ing. Tomáš Moravčík - člen Medzilaborecká 142/15 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01 Vznik funkcie: 02.10.2017	(od: 10.02.2018)
	Peter Lukovics - člen Lipová 1752/29 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 21.08.2018	(od: 04.10.2018)
	Július Kozák - člen Lúčna 1014/9 Bytča 014 01 Vznik funkcie: 17.08.2020	(od: 24.10.2020)
Konanie menom spoločnosti:	Do obchodného registra sa zapisujú všetci členovia predstavenstva, pričom každý z nich je oprávnený konať samostatne a za spoločnosť sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis predseda alebo podpredseda predstavenstva samostatne, ostatní členovia predstavenstva pripoja svoj vlastnoručný podpis vždy s podpisom predsedu alebo podpredsedu predstavenstva.	(od: 13.06.2012)
Základné imania:	3 318 400 EUR Rozsah splatenia: 3 319 400 EUR	(od: 27.02.2009)
Akcie:	Počet: 100 Druh: kmeňové Podoba: listinné Forma: akcie na meno Menovitá hodnota: 33 194 EUR Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie na meno je možné previesť len so súhlasom predstavenstva spoločnosti. Predstavenstvo rozhodne o udelení alebo neudelení súhlasu na prevod akcií na základe písomnej žiadosti akcionára v lehote do 30 dní od jej doručenia spoločnosti. V uvedenej lehote spoločnosť akcionárovi v písomnej forme oznámi rozhodnutie o udelení alebo neudelení súhlasu na prevod akcií.	(od: 27.02.2009)
Dozorná rada:	Ľubica Havlarová Hliny 2586/237 Považská Bystrica 017 01 Vznik funkcie: 02.10.2017	(od: 10.02.2018)
	Zuzana Macfarová Štefunkova 3143/13 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04 Vznik funkcie: 02.10.2017	(od: 10.02.2018)
	Ing. Viera Chalúpková Dedovec 1806/324 Považská Bystrica 017 01 Vznik funkcie: 02.10.2017	(od: 10.02.2018)
Ďalšie právne skutočnosti:	Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 47/2003, Nz 9868/2003 zo dňa 11.02.2003, N 104/2003, Nz 27991/2003 zo dňa 15.04.2003, zakladateľskou zmluvou zo dňa 11.02.2003, doplnením zakladateľskej zmluvy zo dňa 15.04.2003 jednorázovo podľa § 154 a nasl. § 172 Obchodného zákonníka a prijatím stanov.	(od: 22.04.2003)
Dátum aktualizácie údajov:	18.11.2020	
Dátum výpisu:	19.11.2020	

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa 

**Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby**

**Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR**



Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 19.11.2020

Obchodné meno/Názov:	CED Consulting s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania:	Vajnorská 100/A Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO:	46873490
Stav:	Zapísaný
Registračné číslo:	2020/6-PO-F3218
Platnosť zápisu od:	01.06.2020
Platnosť zápisu do:	01.06.2023
Zoznam osôb:	Ing. Peter Zmrhala, člen štatutárneho orgánu Branislav Bronček, člen štatutárneho orgánu
Spôsob konania:	Konatelia konajú a podpisujú za spoločnosť spoločne vo všetkých veciach. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že pripoja svoj vlastnoručný podpis k vytlačnému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti.

Predmet podnikania

- factoring a forfaiting,
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
- finančný leasing,
- administratívny leasing,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
- vedenie účtovníctva,
- počítačové služby,
- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
- prípravné práce k realizácii stavby,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla,
- inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení,
- reklamné a marketingové služby,

- prenájom hnuiteľných vecí,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
- výkon činnosti stavbyvedúceho,
- vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: pozemné stavby,
- výkon činnosti stavebného dozoru,
- výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied,
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

Doklady preukazujúce spínenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Bratislava	22.05.2020
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Peter Zmrhala)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	20.05.2020
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Bratislava I	20.05.2020
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Branislav Bronček)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	19.05.2020
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Bratislava I	19.05.2020
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Bratislava I	19.05.2020
§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	19.05.2020
§32 ods. 1 e)	Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	19.05.2020
§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS FS SR	Finančné riaditeľstvo SR	19.05.2020
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poisťnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	19.05.2020
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poisťnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Union poisťovňa, a.s.	19.05.2020

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o nevidovaných nedoplatkoch na poistnom na sociálne poistenie z IS SP	Sociálna poisťovňa, a. s., ústredie	19.05.2020
§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		18.05.2020



Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 19.11.2020

Obchodné meno/Názov:	UNIKO s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania:	Partizánska 6093/12A Michalovce
IČO:	45966061
Stav:	Zapísaný
Registračné číslo:	2018/9-PO-E8947
Platnosť zápisu od:	14.09.2018
Platnosť zápisu do:	14.09.2021
Zoznam osôb:	Ing. Slavomír Kelemen, štatutárny orgán
Spôsob konania:	Samostatne v celom rozsahu. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis štatutárny zástupca spoločnosti.

Predmet podnikania

- vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
- výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m² a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
- výkon činnosti stavebného dozoru
- prípravné práce k realizácii stavby
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- prenájom hnutelných vecí
- administratívne služby
- reklamné a marketingové služby
- čistiace a upratovacie služby
- vedenie účtovníctva

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie colného úradu	Colný úrad Košice	06.12.2019
§32 ods. 1 e)	Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	05.09.2018
§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		31.08.2018
§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	DÓVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra	24.08.2018
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Košice I	27.07.2018
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Košice I	27.07.2018
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Košice I	27.07.2018
§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Michalovce	26.07.2018
§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Unlon zdravotná poisťovňa a. s.	26.07.2018
§32 ods. 1 b)	potvrdenie Sociálnej poisťovne	Sociálna poisťovňa, pobočka Michalovce	26.07.2018
§32 ods. 1 c)	potvrdenie daňového úradu	Daňový úrad Michalovce	26.07.2018
§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	04.07.2018
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Slavomír Kelemen)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	12.06.2018



Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 19.11.2020

Obchodné meno/Názov:	HANT BA, a.s.
Sídlo/Miesto podnikania:	Hliny 1412 Považská Bystrica
IČO:	36328375
Stav:	Zapísaný
Registračné číslo:	2019/10-PO-E2428
Platnosť zápisu od:	03.10.2019
Platnosť zápisu do:	03.10.2022
Zoznam osôb:	Anton Haviar, člen štatutárneho orgánu Ing. Peter Klenovič, člen štatutárneho orgánu Ing. Tomáš Moravčík, člen štatutárneho orgánu Ľubica Havlarová, člen dozorného orgánu Zuzana Maďarová, člen dozorného orgánu Ing. Viera Chalúpková, člen dozorného orgánu Peter Lukovics, člen štatutárneho orgánu
Spôsob konania:	Do obchodného registra sa zapisujú všetci členovia predstavenstva, pričom každý z nich je oprávnený konať samostatne a za spoločnosť sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis predsedu alebo podpredsedu predstavenstva samostatne, ostatní členovia predstavenstva pripoja svoj vlastnoručný podpis vždy s podpisom predsedu alebo podpredsedu predstavenstva.

Predmet podnikania

- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- výkon činnosti stavbyvedúceho,
- sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností,
- obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností,
- nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
- veľkoobchod v rozsahu voľných živností,
- maloobchod v rozsahu voľných živností,
- sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností,
- administratívne práce,
- vedenie účtovníctva,
- automatizovaná spracovávanie dát

- sprostredkovanie dopravy,
- skladovanie,
- prenájom strojov a prístrojov bez obslužného personálu,
- reklamná činnosť,
- podnikateľské poradenstvo,
- prieskum trhu a verejnej mienky,
- realizácia a úpravy plôch verejnej zelene,
- prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb spojených s prenájomom,
- upratovacie služby,
- finančný leasing,
- výkon činnosti stavebného dozoru,
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
- výkon činnosti koordinátora bezpečnosti,
- výkon činnosti autorizovaného architekta,
- projektová činnosť,
- projektová činnosť pozemných stavieb,
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie colného úradu	Colný úrad Trenčín	06.12.2019
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Anton Haviar)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	09.09.2019
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Peter Klenovič)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	09.09.2019
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Viera Chalúpková)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	09.09.2019
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ľubica Havlarová)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	09.09.2019
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Zuzana Maďarová)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	09.09.2019
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Peter Lukovics)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	09.09.2019

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Tomáš Moravčík)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	09.09.2019
§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		02.09.2019
§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	28.08.2019
§32 ods. 1 e)	výpis z obchodného registra	Okresný súd Trenčín	27.08.2019
§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Union zdravotná poisťovňa a. s.	05.08.2019
§32 ods. 1 c)	potvrdenie daňového úradu	Daňový úrad Trenčín, pobočka Považská Bystrica	31.07.2019
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Trenčín	31.07.2019
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Trenčín	31.07.2019
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Trenčín	31.07.2019
§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Považská Bystrica	30.07.2019
§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	DÓVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra	30.07.2019
§32 ods. 1 b)	potvrdenie Sociálnej poisťovne	Sociálna poisťovňa, pobočka Považská Bystrica	30.07.2019

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 19.11.2020

Číslo vložky: 12420

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : UNIKO s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Partizánska

b) **Súpltné/Orientačné číslo:** 6093/12A

c) **Názov obce:** Michalovce

d) **Psč:** 07101

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 45966061

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 20.05.2017

II. Oprávnená osoba

Meno : JUDr. Radoslav Soták

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Námestie Slobody

b) **Súpltné/Orientačné číslo:** 7

c) **Názov obce:** Michalovce

d) **Psč:** 07101

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 35550104

Platnosť : od: 20.05.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Ing. Slavomír Kelemen

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Partizánska

b) **Súpltné/Orientačné číslo:** 6093/12A

c) **Názov obce:** Michalovce

d) **Psč:** 07101

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia :

Štátna príslušnosť :

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 20.05.2017

IV. Verejní funkcionáři

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 03.07.2020

Dátum overenia : 30.06.2020

Typ overenia : v súvislosti s plnením zo zmluvy

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnik

Bez záznamov.

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 19.11.2020

Číslo vložky: 6679

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : HANT BA, a.s.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Hliny

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 1412

c) **Názov obce:** Považská Bystrica

d) **Psč:** 01707

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 36328375

Právna forma: Akciová spoločnosť

Platnosť : od: 01.02.2017

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : Advokátska kancelária KZ partners, s. r. o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Sinečná

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 4

c) **Názov obce:** Senec

d) **Psč:** 90301

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 47238477

Platnosť : od: 20.06.2017

III. Koneční užívateľia výhod

Meno : Anton Haviar

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Hliny

b) **Súpisné/Orientačné číslo:**

c) **Názov obce:**

d) **Psč:** 01701

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia :

Štátna príslušnosť :

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 20.06.2017

Meno : Ing. Peter Klenovič

Sídlo :

a) Názov ulice/verejného priestranstva: Kúria

b) Súpisné/Orientačné číslo: 742/52

c) Názov obce: Chtelnica

d) Psč: 92205

e) Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia : 03.04.1972

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 20.06.2017

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 16.01.2020

Dátum overenia : 15.01.2020

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

VYHLÁSENIE DODÁVATEĽA

Spoločnosť CEDIS s.r.o. so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 50 607 383, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 122240/B (ďalej aj ako „spoločnosť CEDIS s.r.o.“) ako vedúci člen „Združenia TREBIŠOV“ so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, ktorého ďalším členom je spoločnosť DKB-KS, s.r.o. so sídlom Štefana Moyzesa 2131/22, 071 01 Michalovce, IČO: 45 253 650, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 24528/V (spoločne ďalej aj ako „Združenie“) ako úspešný uchádzač verejnej súťaže na podlimitnú zákazku s predmetom zákazky: „Mestská športová hala – rekonštrukcia“ uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 167/2020 zo dňa 06.08.2020 pod zn. 30427 – WYP (ďalej aj ako „verejná súťaž“) vyhlásenú verejným obstarávateľom Technické služby mesta Trebišov, Stavebná 2, 075 01 Trebišov, vnútroštátne identifikačné číslo: 00 188 433, (ďalej aj ako „verejný obstarávateľ“) týmto v súlade s ust. Článku 9 bod 9.5 písm. e) Zmluvy o dielo na zákazku na uskutočnenie stavebných prác predmetného verejného obstarávania

záväzne vyhlasuje,

že „Združenie TREBIŠOV“ ako dodávateľ navrhuje subdodávateľov, známych ku dňu podpisu Zmluvy o dielo a u ktorých sú splnené podmienky pre zápis v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

.....
„Združenie TREBIŠOV“

CEDIS s.r.o.

Ing. Jozef Miček

prokurista spoločnosti



CERTIFIKÁT



Certifikačný orgán systémov manažérstva č. 3227
Akreditovaný Českým inštitutom pro akreditaci, o.p.s. dle ČSNE EN ISO/IEC 17021-1:2016

QES Cert s.r.o.

potvrďuje, že spoločnosť

CEDIS s.r.o.

Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
Slovenská republika
IČ DPH: SK2120408675

zaviedla a používa
systém manažérstva kvality pre predmet činnosti:

**Realizácia inžinierskych, pozemných, dopravných, vodohospodárskych,
železničných stavieb. Výroba oceľových konštrukcií.
Inžinierska a projekčná činnosť.**



Na základe vykonaného certifikačného auditu
bolo preukázané splnenie požiadaviek normy

EN ISO 9001:2015



Platnosť certifikácie do	10. 9. 2022
Dátum rozhodnutia o certifikácii	11. 9. 2019
Dátum vydania certifikátu	11. 9. 2019
Dátum udelenia prvé certifikácie	11. 9. 2019
Registračné číslo certifikátu	19070/Q/01

Ing. Aneta Petru
certifikačný manažér

petru@qes-cert.cz

Osvedčujem, že táto listina pozostávajúca z...1...strán doslovne súhlasí s predloženým originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z...1...strán Ide o odpis úplný (čiastočný). Na listine boli vykonané tieto zmeny, doplnky.

Notár vykonaním úkonu neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§57 ods. 3 zák. č.323/92 Zb.)

V Bratislave dňa 19-11-2023

Bc. Dagmar Hajšová
pracovník poverený notárom
JUDr. Evou IMRIŠOVOU

OSVEDČENIE O REGISTRÁCIÍ

Číslo 5 / 2019

CED Consulting s. r. o.
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

splnila požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009, ktorým sa umožňuje dobrovoľná účasť organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), je zapísaná v EMAS registri a má právo používať logo EMAS.

Registračné číslo: SK – 000018



Kód klasifikácie ekonomických činností organizácie:
NACE 71.1, 71.12

Na registráciu sa vzťahuje zákon č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Platnosť tohto osvedčenia je ohraničená dobou platnosti validovaného environmentálneho vyhlásenia do **05. 08. 2022**.



 **SLOVENSKA
AGENTURA
ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA**
SLOVAK
ENVIRONMENT
AGENCY

RNDr. Richard Müller, PhD.
generálny riaditeľ SAŽP

Banská Bystrica, 11.09.2019

Osvedčujem, že táto listina pozostávajúca z.....1. strán doslovne súhlasí s predloženým originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z...1. strán Ide o odpis úplný (čiastočný). Na listine boli vykonané tieto zmeny, doplnky. _____

Notár vykonaním úkonu neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§57 ods. 3 zák. č.323/92 Zb.)

V Bratislave dňa 19 -11- 2020

Bc. D. ~~Evou~~ Hájsová
pracovník poverený notárom
IUDr. Evou IMRIŠOVOU



Dodatok č. 1

k Osvedčeniu o registrácii číslo 05/2019

CED Consulting s. r. o.

Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

s registračným číslom SK-000018



splnila požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009, ktorým sa umožňuje dobrovoľná účasť organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) pri žiadosti o rozšírenie o NACE kódy 44.10, 41.20, 42.11, 42.12, 42.13, 42.21, 42.22, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.13, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99.

Dňom vydania Dodatku č. 1 organizácia CED Consulting s. r. o. má pod registráciou EMAS platné kódy klasifikácie ekonomických činností:

**NACE 71.1, 71.12, 41.10, 41.20, 42.11, 42.12, 42.13, 42.21, 42.22, 42.91,
42.99, 43.11, 43.12, 43.13, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33,
43.34, 43.39, 43.91, 43.99**

Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Osvedčenia o registrácii číslo 05/2019 a je ohraničený dobou platnosti validovaného environmentálneho vyhlásenia do 25.08.2022



SLOVENSKA
AGENTURA
ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
SLOVAK
ENVIRONMENTAL
AGENCY



RNDr. Tomáš Orfánus, PhD.
generálny riaditeľ SAŽP
Banská Bystrica, 02.09.2020

Osvedčujem, že táto listina pozostávajúca z...1...strán doslovne súhlasí s predloženým originálom (osvedčeným opisom), skladajúcim sa z...1...strán. Ide o odpis úplný (čistočný). Na listine boli vykonané tieto zmeny, doplnky.

Notár vykonaním úkonu neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§57 ods. 3 zák. č.323/92 Zb.)

V Bratislave dňa 19 -11- 2020

Bc. Dagmar Hajasová
pracovník poverený notárom
JUDr. Evou IMRIŠOVOU





CERTIFIKÁT



Certifikačný orgán systémov manažérstva č. 3227
Akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. dle ČSNE EN ISO/IEC 17021-1:2016

QES Cert s.r.o.

potvrďuje, že spoločnosť

CEDIS s.r.o.

Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
Slovenská republika
IČ DPH: SK2120408675

zaviedla a používa
systém manažérstva BOZP pre predmet činnosti:

**Realizácia inžinierskych, pozemných, dopravných, vodohospodárskych,
železničných stavieb. Výroba oceľových konštrukcií.
Inžinierska a projekčná činnosť.**



Na základe vykonaného certifikačného auditu
bolo preukázané splnenie požiadaviek normy

BS OHSAS 18001:2007



Platnosť certifikácie do	10. 9. 2022
Dátum rozhodnutia o certifikácii	11. 9. 2019
Dátum vydania certifikátu	11. 9. 2019
Dátum udelenia prvé certifikácie	11. 9. 2019
Registračné číslo certifikátu	19070/S/01

Ing. Aneta Petru
certifikačný manažér

Tršková 9)

Osvedčujem, že táto listina pozostávajúca z...~~7~~...strán doslovne súhlasí s predloženým originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z...~~7~~...strán. Ide o odpis úplný (čiastočný). Na listine boli vykonané tieto zmeny, doplnky.

Notár vykonaním úkonu neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§57 ods. 3 zák. č.323/92 Zb.)

V Bratislave dňa 19 -11- 2020





Bc. Dagmar Hajasová
pracovník poverený notárom
JUDr. Evou IMRIŠOVOU



PRÍLOHA h)

NÁRODNÝ INŠPEKTORÁT PRÁCE

Masarykova 10, 040 01 Košice



ev. čís. : ABT-000278-06

OSVEDČENIE

vydané v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) bod 4. zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na § 39 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na činnosť :

autorizovaný bezpečnostný technik

Meno a priezvisko: **Juraj Čarný**

Dátum narodenia:

Adresa trvalého pobytu:






.....
Ing. Gabriel Hrábovský
generálny riaditeľ

V Košiciach, dňa 01.08.2006


Pozn. : Upozorňujeme na povinnosť vyplývajúcu z § 24 ods. 9 zákona č. 124/2006 Z. z.

11
 JU
 PRATIS

Potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy

Dátum absolvovania: 4.04.2006 - 11.04.2006 V rozsahu (počet hodín): 40 Číslo oprávnenia akreditovanej organizácie: 1195/98-4/01	Pečiatka a podpis: 
Dátum absolvovania: 23.05.2011 - 24.05.2011 V rozsahu (počet hodín): 16 hodín Číslo oprávnenia akreditovanej organizácie: NIP: VVZ - 0620/07 - 01.2	Pečiatka a podpis: 
Dátum absolvovania: 12. 05. 2016 - 13. 05. 2016 V rozsahu (počet hodín): 16 hodín Číslo oprávnenia akreditovanej organizácie: NIP : VVZ - 0620/07 - 01.2	Pečiatka a podpis: 
Dátum absolvovania: V rozsahu (počet hodín): Číslo oprávnenia akreditovanej organizácie:	Pečiatka a podpis:
Dátum absolvovania: V rozsahu (počet hodín): Číslo oprávnenia akreditovanej organizácie:	Pečiatka a podpis:

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí
 s predloženým originálom (osvedčeným odpisom),
 skladajúcim sa zstrán.
 Ide o odpis úplný (čiastočný), skladajúci sa zstrán
 Na listine boli vykonané tieto opravy:
 V Michalovciach dňa: ... 13 05 2020



Mária ČEJKOVSKÁ



Osvedčujem, že táto listina pozostávajúca z 2 strán doslovne súhlasí s predloženým originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z 2 strán. Ide o odpis úplný (čistočný). Na listine boli vykonané tieto zmeny, doplnky. _____

Notár vykonaním úkonu neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§57 ods. 3 zák. č.323/92 Zb.)

V Bratislave dňa

19 - 11 - 2020





PRÍLOHA i)

Slovenská komora stavebných inžinierov

Osvedčenie

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

František Ploranský

narodeny/á

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

stavbyvedúci

s odborným zameraním

Pozemné stavby

Inžinierske stavby



s evidenčným číslom **12164*10-20***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov. –

12. 12. 2014
Dátum vydania



prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.
Predseda SKSI

Osviedčujem, že táto listina doslovne súhlasí
s predloženým originálom (osvedčeným odpisom),
skladajúcim sa z strán.
Ide o odpis úplný (častočný), skladajúci sa z strán.
Na listine boli vykonané tieto opravy:



Mária Kozúrová
Mária Kozúrová

V Michalovciach dňa: 12 10 2020

Osviedčujem, že táto listina pozostávajúca
z strán doslovne súhlasí s predloženým
originálom (osvedčeným odpisom),
skladajúcim sa z strán. Ide o odpis úplný
(častočný). Na listine boli vykonané tieto
zmeny, doplnky.
Notár vykonaním úkonu
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine
(§57 ods. 3 zák. č.323/92 Zb.)

V Bratislave dňa 19 -11- 2020



pracovník poverený notárom
JUDr. Evou IMRIŠOVOU



Slovenská komora stavebných inžinierov

Osvedčenie

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. László Ferencz



narodený/á



vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti


stavbyvedúci



s evidenčným číslom **12334**

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

15. 4. 2013
Dátum vydania



prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.
Predseda SKSI

SÚHRNNÝ NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY

(PP01)

Informácia pre účely správy poistenia

Oprávnený zástupca poisťovateľa:

Zastúpenie číslo 1:	00056292	Ochodné meno:	BALINGTON, s.r.o.		
MA číslo:	174864	MA meno:			
Príjmenie a meno oprávneného zástupcu poisťovateľa:	Benček Boris		Telefonický kontaktné číslo:	+421903541737	
Zásadové číslo 2:		Ochodné meno:		Podiel na právach [%]	/
Podmienka:	E-mail zástupcu poisťovateľa: boris.bencek@balington.sk				
UW:					

Vyhlasovanie oprávneného zástupcu poisťovateľa: Vyhlasujem, že som overil totožnosť klienta podľa dokladu totožnosti.

oprávnená osoba číslo 1:

Meno:	Jozef		Titul:	Ing.	
Príjmenie:	Miček		Funkcia:		
Rodinné číslo:	Právny titul č.:		Národnosť:	SK	
Bydlisko:				PSČ:	

oprávnená osoba číslo 2:

Meno:		Titul:			
Príjmenie:		Funkcia:			
Rodinné číslo:	Právny titul č.:		Národnosť:	SK	
Bydlisko:				PSČ:	

oprávnený zástupca poisťovateľa



A 2 C C 2 2 5 9 0 1 C



9870114590

 číslo
návrhu

Súhrnný návrh poisťnej zmluvy

Poisťná zmluva je uzavretá podpisom tohto návrhu obooma zmluvnými stranami

 Nová poisťná zmluva

 Zmena poisťnej zmluvy

číslo

 Náhoda poisťnej zmluvy

Nahrádzaná poisťná zmluva zaniká dňom, ktorý predchádza dňu vzniku poistenia, uvedenému v tejto poisťnej zmluve.

Dôvod

zmeny/náhrady:

Poisťovateľ

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.,
 Dostojevičského rad 4,
 815 74 Bratislava 1, Slovenská republika,
 Bankové spojenia: SK17 1100 0000 0026 2600 6702 BIC: TATRSK BX

 Zapísaná v Obch. registri Okr. súdu Bratislava I,
 Oddiel: Sa, Vložka číslo 196/B
 IČO: 00 151 700
 IČ DPH: SK2020374862, DIČ: 2020374862

Poisťník

Obchodné meno:

CEDIS s.r.o.

IČO:

50607383

Zapísaná:

 v Obchodnom registri SR

 v Zlytovateľskom registri SR

 iné

DIČ:

Vedená listinným

Okresný súd Bratislava I

Číslo:

122240/B

Sídlo

Ulica a pozemkové číslo:

Vajnorská 100/A

PSČ:

83104

Mesto:

Bratislava

Zastúpený oprávnenou osobou č. 1

Meno:

Jozef

Titul:

Ing.

Priezvisko:

Miček

Funkcia:

Zastúpený oprávnenou osobou č. 2

Meno:

Titul:

Priezvisko:

Funkcia:

Korrespondenčná adresa

Ulica a pozemkové číslo:

Telefonický kontakt:

+421901719727

PSČ:

Obec/mesto:

Email:

monika.kondrikova@cedconsulting.sk

Poisťaný (vyplníť, ak sa líši od poisťníka)

Obchodné meno:

IČO/RČ:

Zapísaná:

 v Obchodnom registri SR

 v Zlytovateľskom registri SR

 iné

DIČ:

Vedená listinným

Číslo:

Ulica a pozemkové číslo:

Sídlo

Ulica a pozemkové číslo:

PSČ:

Mesto:

Vyhlásenie poisťníka

- a) Beriem na vedomie povinnosť bezodkladne oznámiť poisťovateľovi všetky zmeny údajov v tomto návrhu poisťnej zmluvy a prílohách.
- b) Vyhlasujem, že som bol pred uzavretím poisťnej zmluvy oboznámený s všeobecnými poisťnými podmienkami, Zmluvnými dojednaniami a prílohami, ktoré sa vzťahujú k dojednanému poisteniu a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť. Potvrďujem, že som príslušné dokumenty osobne obdržal.
- c) Vyhlasujem, že všetky moje odpovede na písomné otázky poisťovateľa ohľadne poistenia sú úplné a pravdivé.
- d) Svojím podpisom potvrdžujem, že mi boli poskytnuté informácie vyplývajúce z platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov v dokumente Oznámenie o spracúvaní osobných údajov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto poisťnej zmluvy. Uvedené informácie sú v úplnom znení uvedené na webovom sídle poisťovateľa. Pre prípad, že som uviedol osobné údaje inej osoby zároveň potvrdžujem, že táto osoba mi udelila predchádzajúci písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov poisťovateľom na účely podľa platného zákona o poisťovníctve a som si vedomý toho, že som povinný preukázať poisťovateľovi kedykoľvek na jeho žiadosť, že disponujem uvedeným písomným súhlasom tejto osoby.
- e) Poisťnú zmluvu uzavieram vo vlastnom mene: ANO, ak NIE, v tom prípade je súčasťou poisťnej zmluvy tlačivo: Preukázanie rozsahu starostlivosti
- f) Vyhlasujem, že horeuvedená e-mailová adresa môže byť akceptovaná poisťovateľom pre účely netechnických zmien v poisťnej zmluve (t.j. zmien, ktoré nemajú vplyv na výšku poisťného).
- g) Pokiaľ je táto poisťná zmluva predmetom verejného obstarávania, týmto prehlasujem, že v rámci tohto zrealizovaného verejného obstarávania som vykonal opatrenia potrebné k tomu, aby nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania v zmysle ustanovení § 23 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- h) Som si vedomý, že cena uvedená v tejto poisťnej zmluve je kalkulovaná vrátane peňažného plnenia v zmysle § 32 zákona č. 186/2009 Z.z. Cena je stanovená v zmysle Zákona č. 18/1996 Z.z.

Sankčná doložka

Poisťovateľ na základe tejto poisťnej zmluvy neposkytne poisťnú ochranu (poisťné krytie) pre podnikateľské ani žiadne iné aktivity, vrátane poisťnej ochrany (poisťného krytia) majetku, osoba alebo zodpovednosti za škodu ani osoby, ani neposkytne žiadne poisťné alebo iné plnenie alebo inú výhodu, pokiaľ by (i) takáto poisťná ochrana (poisťné krytie) a/alebo (ii) takéto podnikateľské alebo iné aktivity alebo (iii) takéto poisťné plnenie alebo iné plnenie alebo inú výhodu poisťovateľa vystavili hrozbe sankcií, zákazov, obmedzení alebo porušení vyplývajúcich z rozhodnutí Organizácie spojených národov a/alebo z obchodných alebo ekonomických sankcií, práva alebo predpisov Európskej únie, Spojeného kráľovstva alebo Spojených štátov amerických a/alebo by takýmto spôsobom došlo k porušeniu akejkoľvek inej príslušnej ekonomickej alebo obchodnej sankcie vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu Slovenskej republiky.



A 2 C C 2 2 5 9 0 2 D

Verzia AMC: 2020.10.12.1615.D38 (19.11.2020 13:47)

TL č. 2259 / AMC / IL 2019



9870114590

strana 2/2

Rakopituláci a poistného	Počet príloh	Druh poistenia
	0	Poistenie majetku.....
	0	Poistenie strojov - technická riziká.....
	0	Poistenie prerušená prevádzky.....
	0	Poistenie nákladu.....
	0	Poistenie vozidiel autosolénov.....
	0	Poistenie hospodárskych zvierat.....
	0	Poistenie plodín.....
	1	Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu.....
	0	Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu.....
	0	Poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravníka.....
	0	Poistenie zodpovednosti za škodu - lekári.....
	0	Poistenie zodpovednosti za škodu - ekon., právne profesie.....
	0	Poistenie zodpovednosti za škodu - IT.....
	0	Poistenie bytových domov.....
	0	Stavebné poistenie.....

Omissis

Výpočet poistného Obchodná zľava: % + Bonus*: % = 0 %

Bežné poistné ročná splátka polročné splátky štvrtročné splátky

Jednorazové poistné Omissis

Poistné obdobie: bežný rok kalendárny rok Výročný deň (deň a mesiac): 20 11 Ak nie je vyplnený, výročným dňom je prvý deň dojednaného poistného obdobia.

Vznik / zmena a zánik poistenia Vznik poistenia / Zmena poistenia od 20.11.2020 00:00 hodín Poistenie je dlhodobé na dobu neurčitú. (Poistné obdobie je 1 rok.) Poistenie je na dobu určitú do:

Údaje pre platbu poistného Bankové spojenia: SK17 1100 0000 0026 2600 6702 BIC: TATRSKEX Pre platbu prvého poistného uvádzajte ako variabilný symbol číslo tohto návrhu na poistenie (uvedené vyššie). Pre platbu následného poistného uvádzajte ako variabilný symbol číslo poistnej zmluvy, ktoré Vám bude oznámené na tlačíve Poistka. Bežné poistné je splatné prvým dňom poistného obdobia a jednorazové poistné dňom vzniku poistenia. V prípade dojednania platenia bežného poistného vo forme ročných/polročných /štvrtročných splátok, prvá splátka poistného je splatná v deň vzniku poistenia. Každá ďalšia splátka poistného je splatná v deň, ktorý sa svojim číselným označením zhoduje s výročným dňom poistenia, a to dvanásteho/šiesteho/tretieho mesiaca nasledujúceho po splatnosti predchádzajúcej splátky poistného. V prípade dojednania platenia jednorazového poistného vo forme individuálnych splátok sú splátky splatné v dojednaných termínoch splatnosti.

Miesto uzavretia poistnej zmluvy/zmeny poistnej zmluvy

Banská Bystrica

Dátum uzavretia poistnej zmluvy/zmeny poistnej zmluvy

19.11.2020

poistník oprávnená osoba č. 1 Jozef Mišák

poistovateľ oprávnený zástupca Boris Benček



A 2 C C 2 2 5 9 0 3 E

poistník oprávnená osoba č. 2

Poistenie zodpovednosti za škodu - všeobecná zodpovednosť

 r
 Poistená
 činnosť

Poistenie sa dojednáva vrátane poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom

Druh poistennej činnosti:

 Pri dojednávaní činnosti:
 správa nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, vlastníctvo nehnuteľností s výnimkou vlastníctva bytového domu - uveďte
 presnú adresu nehnuteľnosti a počet m²
 správa bytového domu - uveďte presnú adresu bytového domu a počet bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

Dotazník

Poistná

Omissis

 Zlavy /
 Prirážky

Prípoistenie: Predmety poistenia - Prípoistenia (prirážka k základnému poistnému spolu)

Druh prípoistenia	Prípoistenie	Súčet mit platenia [EUR]	Prirážka [%]	Poistné [EUR]
1. Regresné náhrady za pracovný úraz	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie	10 000,00	18,00	150,00
2. Škody spôsobené na prenájatých nehnuteľnostiach	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie	20 000,00		
3. Rozšírenie územnej platnosti	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie	do výšky poisťnej sumy		
4.	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>			
5.	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>			

 Poistná
 za prílohu
 Poistná
 podmienky

Omissis

 Vznik,
 zmena
 poistenia

 Vznik/zmena poistenia na tejto prílohe od **20.11.2020** 0000 hod.

Dátum uzavretia poistenia/zmeny poistenia na tejto prílohe

19.11.2020


Poistný certifikát

Poistovateľ: **MSIG Insurance Europe AG**
 so sídlom An den Dominikanern 11-27, Köln 50668, Nemecká spolková republika,
 číslo spoločnosti HRB 75277, zapísaná v Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
 Registrácia: Handelsregister B des Amtsgerichts Köln, HRB 75277
 IČO: DE816374855
 Štatutárny zástupca: Nikolaus – Martin Przybyla, Dr. Carsten Hoffmann, Patrick Smolka, Yoshio Motohaehi
 podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby:
MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko)
 so sídlom Štúrova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
 IČO: 48 773 169
 Právna forma: Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
 Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo: 2110/B
 Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku): Mgr. Radovan Figura

Poistník: **CEDIS s.r.o.**
 Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
 IČO: 50 607 383, IČ DPH: 2120408675

Dole podpísaní zástupcovia poisťovateľa potvrdzujú, že MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko) vystavila nasledovnú poisťnú zmluvu:

Poisťná zmluva č.: 421-L-20-EG-0987 Rámcová zmluva pre poistenie stavebno-montážnych výkonov	Druh poistenia: Stavebno-montážne poistenie	Začiatok poistenia: 10.11.2020, 12:00 hod. (začiatok platnosti rámcovej poisťnej zmluvy)	Koniec poisťného obdobia: 31.12.2021, 24:00 hod. Poisťná zmluva je dojednaná na dobu neurčitú s automatickým predĺžením na nasledujúce poisťné obdobie/kalendárny rok, pokiaľ nie je písomne vypovedané najneskôr 6 týždňov pred koncom poisťného obdobia.
---	---	---	---

Popis poisťného krytia:

Projekt: Rekonštrukcia mestskej športovej haly Trebišov

Poistené nebezpečenstvá: Poistenie nepredvídane a náhle vzniknutých poškodení alebo zničenia stavebno-montážnych výkonov

Doba poistenia: 12 mesiacov od prevzatia staveniska, maximálne 36 mesiacov od začiatku platnosti rámcovej poisťnej zmluvy

Miesto poistenia: Objekt budovy športovej haly, Komenského ul. s.č. 844, Trebišov 075 01

Poistený: Poistený je záujem Poistníka, vrátane všetkých ním poverených dodávateľov podliehajúcich sa priamo na výstavbe/montáži poisťovaného diela, pokiaľ títo sú s poisťníkom v zmluvnom vzťahu, majú riadne oprávnenie na výkon predmetných činností a pokiaľ hodnoty ich dodávok sú obsiahnuté v hodnote diela riadne nehláseného do poistenia.

Poisťné sumy/ Limity plnenia: EUR 1.288.101,03- pre Odssek I - POISTENIE MAJETKU (t.j. celková hodnota stavebno-montážnych výkonov)
 EUR 1.400.000,- - pre Odssek II - POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI (t.j. limit plnenia pre všetky poisťné udalosti spolu max. 1 krát za poisťné obdobie)

Sublimity plnenia:

- pre stavebno-montážne stroje EUR 50.000,-
- pre lešenia a zariadenie staveniska EUR 10.000,-
- pre krádež viamaním, lúpež alebo vandalizmus EUR 500.000,-
- pre existujúci majetok zmluvne prevzatý poisteným za účelom realizácie stavebného diela 10% z hodnoty diela, minimálne EUR 150.000,-
- pre krízovú zodpovednosť v rámci Odsseku II EUR 1.400.000,-
- pre environmentálne škody v rámci Odsseku II EUR 210.000,-

v rozsahu podmienok, poisťných súm/limitov a sublimitov podľa rámcovej poisťnej zmluvy, poisťných podmienok a osobitných dojednaní s výnimkou známych škôd

Poisťné podmienky:

Všeobecné poisťné podmienky Mitsui Sumitomo pre All Risks poistenie stavebných prác (Contractors' All Risks Policy podľa Munich Re)

Tento certifikát je platný s vyššie uvedenou poisťnou zmluvou, je vystavený výlučne pre účely informácie a nedáva žiadne práva jeho držiteľovi. Tento certifikát ďalej nedopĺňa, nerozširuje a ani inak, akýmkoľvek spôsobom, nemení poisťné krytie podľa poisťnej zmluvy uvedenej vyššie, ktorá má vždy pred týmto certifikátom prednosť.

MSIG Insurance Europe AG,
 pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko)

Mgr. Radovan Figura
 vedúci organizačnej zložky

Ing. Ľuboš Holík
 senior underwriter

V Bratislave, dňa 19.11.2020
 IČO: 46

Oddelenie bankových záruk
J. Mazúchová, tel.: 02-5919 2395

Bratislava, 20.11.2020

Banková záruka č. 622.429

Boli sme informovaní, že spoločnosť CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava IČO: 60607383 (ďalej len „Zhotoviteľ“) hodlá vstúpiť do obchodných vzťahov s Vami, Technické služby mesta Trebišov, Stavebná 2165/2, 075 01 Trebišov, IČO: 00188433, na základe Zmluvy o dielo ktorej predmetom je zákazka na uskutočnenie stavebných prác: Mestská športová hala – rekonštrukcia (ďalej len „Zmluva“).

Na zabezpečenie plnenia záväzkov Zhotoviteľa v zmysle Zmluvy požadujete vystaviť bankovú záruku vo Vaš prospech.

V tejto súvislosti a z príkazu Zhotoviteľa, sa týmto my, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava I, IČO: 00688930, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 71/B, neodvolateľne zaväzujeme Vám, Technické služby mesta Trebišov, Stavebná 2165/2, 075 01 Trebišov, IČO: 00188433, že Vám bez námietok zaplatíme požadovanú sumu maximálne však

EUR 128.811,00

(slovom: euro sto dvadsaťosem tisíc osemsto jedenásť 00/100)

do 5 (piatich) pracovných dní po obdržaní Vašej prvej písomnej výzvy na zaplatenie, na účet v nej uvedený.

Vaša písomná výzva na zaplatenie musí obsahovať Vaše prehlásenie, že si Zhotoviteľ, CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 60607383, nespĺnil voči Vám svoje záväzky vyplývajúce z uzatvorenej Zmluvy, pričom uvediete, v akom ohľade si záväzky nespĺnil.

Každým plnením z tejto záruky sa výška záruky automaticky zníži o vyplatenú sumu.

Táto záruka automaticky v celom rozsahu zanikne:

- dňom, kedy obdržíme Vaše písomné prehlásenie, že sa v plnom rozsahu vzdávate Vašho nároku na plnenie z tejto záruky, alebo
- dňa 31. decembra 2021, pričom Vaša písomná výzva na zaplatenie musí byť doručená na adresu sídla našej banky najneskôr v posledný pracovný deň platnosti záruky,

a to tým z vyššie uvedených dní, ktorý nastane skôr.

Podpisy na Vašej písomnej výzve na zaplatenie/Vašom písomnom prehlásení o vzdaní sa nároku na plnenie z tejto záruky musia byť úradne overené.

Práva a pohľadávku na plnenie z tejto záruky nie je možné postúpiť na tretiu osobu.

Táto záruka podlieha právu Slovenskej republiky.

Tatra banka, a.s.

Osvedčovací doložka

Osvedčujúci sa tým osvedčuje, že dokladujúci údaje boli zistené v súlade s jeho referenčnou publikáciou požadovanej štruktúry a bezpečnej formáty v súlade s 3.3.30 odsekom písm. b) článku 3.305/2014 Z.z. o elektronickú podobu spravujúcich postupov a elektronizáciu verejnej správy a zmeny v dokladovaní elektronických dokladov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a Vyhľadávacieho Úradu podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatiku č. 331/2014 Z.z. o zaošetrovaní dátových súborov.

Údaje o pôvodných dokumentoch v listinnej podobe

Pôvodný dokument v listinnej podobe

Názov dokumentu: Banírna zoznamu_2014_2017

Číslo kópie: 1

Podobnosť zobrazenia: 1

Formát papiera pôvodného dokumentu

Formát papiera: Formát papiera A4

Formátov: 1

Bezpečnostné prvky pôvodného dokumentu v listinnej podobe

Bezpečnostný prvok

Bezpečnosť: Podrobný popis

Číslo kópie: 1

Podobnosť: 1

Miesto umiestnenia prvku v dokumente: Úvod

Opis prvku: Prvá stránka zoznamu banírní v rokoch 2014-2017. 1

Bezpečnostný prvok

Bezpečnosť: Podrobný

Číslo kópie: 1

Podobnosť: 1

Miesto umiestnenia prvku v dokumente: Úvod

Opis prvku: Prvá stránka zoznamu banírní v rokoch 2014-2017. 1

Bezpečnostný prvok

Slovný opis: Podrobný popis

Číslo kópie: 1

Podobnosť: 1

Miesto umiestnenia prvku v dokumente: Úvod

Opis prvku: Prvá stránka zoznamu banírní v rokoch 2014-2017. 1

Bezpečnostný prvok

Slovný opis: Podrobný

Výskyt na strane 1

Výskyt na liste 1

Mesto umiestnenia na strane dokumentu Vpravo dole

Výskyt na strane v novovzniknutom dokumente v elektronickej podobe 1

Žadateľ o konverziu vyhlásil, že nemá vedomosť o iných ako vyššie uvedených bezpečnostných prvkoch.

Údaje novovzniknutého dokumentu v elektronickej podobe

Názov dokumentu Banková záruka č_622_429.pdf

Formát dokumentu PDF/A-1

Hodnota elektronickeho odliacku dokumentu

f75f2671f2c1763c779a69ed81f9a3ca66c071f0772840795bf8dda46ee861c

Funkcia použitá pre výpočet elektronickeho odliacku SHA-256

Údaje o zaručenej konverzii

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii 4089-201120-1

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie 20.11.2020 10:59

Zaručenú konverziu vykonal *

IČO 31783686

Názov právnickej osoby Imrišová Eva JUDr., Junácka 1, 831 04 Bratislava

Meno

Príezvisko Imrišová

Funkcia alebo pracovné zaradenie Notár

Osvedčovacia doložka

Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii.

Údaje o pôvodných elektronických dokumentoch

Pôvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu

Formát dokumentu

Hodnota elektronickeho odtlacku pôvodneho elektronickeho dokumentu

Funkcia použitá pre výpočet elektronickeho odtlacku

Autorizačné prvky pôvodných dokumentov v elektronickej podobe

- Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

Autorizácia pôvodného elektronickeho dokumentu

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

Ďalšie údaje o
autorizácii

certifikát - kvalifikovaný, certifikát na QSCD

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala

Identifikátor

MANDATÁR JUDr. Eva Imrišová OPRÁVNENIE 1044 - CA Disig QCA3 -
11AEB97B8FDA9700565F

Zastupovaná
osoba

MANDANT MANDATÁR JUDr. Eva Imrišová OPRÁVNENIE 1044 - CA Disig
QCA3 - 11AEB97B8FDA9700565F

Mandát

1.3.158.36081701.1.2.2

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Typ časovej
pečiatky

Kvalifikovaná

Stav časovej
pečiatky

Platný (úplné overenie)

Čas vystavenia časovej
pečiatky

20.11.2020 11:00

Vydavateľ časovej
pečiatky

TSA Disig TSU 1 - CA Disig QCA3 - 11A6FC4F7DB324006AB6

Čas overenia časovej
pečiatky

20.11.2020 11:16

Autorizované elektronické dokumenty

Názov
dokumentu

Banková záruka č_ 622_429 TB

Údaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

Počet
listov

2

Počet neprázdnych
strán

3

Formát papiera novovzniknutého dokumentuFormát papiera Počet listov **Údaje o zaručenej konverzii**Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie **Zaručení konverziu vykonal ***IČO Názov právnickej osoby Meno Priezvisko Funkcia alebo pracovné zaradenie

*-) Ak bola zaručená konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, údaje o mene, priezvisku, funkcii a o pracovnom zaradení sa neuvádzajú.

Podpis a pečiatka

Plnomocenstvo pre člena skupiny dodávateľov

Spinomocniteľ/spinomocnitelia:

Obchodné meno: **DKB-KS s.r.o.**
Sídlo: **Štefana Moyzesa 2131/22, 071 01 Michalovce**
Štatutárny orgán: **Karel Svobodník, konateľ spoločnosti**
IČO: **45 253 650**
DIČ: **2022915752**
IČ DPH: **SK2022915752**
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 24528/V

(ďalej aj ako „CEDIS“ alebo „spinomocnenec“)

(*doplniť podľa potreby)

udeľuje/ú plnomocenstvo

Spinomocnencovi – lídri skupiny dodávateľov:

Obchodné meno: **CEDIS s.r.o.**
Sídlo: **Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava**
Štatutárny orgán: **Ing. Jozef Miček, prokurista spoločnosti**
IČO: **50 607 383**
DIČ: **2120408675**
IČ DPH: **SK2120408675**
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 122240/B

(ďalej aj ako „CEDIS“ alebo „spinomocnenec“)

(*doplniť podľa potreby)

na prijímanie pokynov a konanie v mene všetkých členov skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní zákazky s názvom **Mestská športová hala - rekonštrukcia** a pre prípad prijatia ponuky verejným obstarávateľom aj uzatvorenie Zmluvy v mene skupiny dodávateľov ako aj konania pri plnení Zmluvy a zo Zmluvy vyplývajúcich právnych vzťahov, a to v pozícii lídra skupiny dodávateľov.

V Michalovciach, dňa 26.08.2020

Karel Svobodník
konateľ spoločnosti
DKB-KS s.r.o.

18

Plnomocenstvo prijímam:

V Bratislave, dňa 27.08.2020

Ing. Jozef Miček
prokurista spoločnosti
CEDIS s.r.o.

Pozn.: **POVINNÉ**, ak je uchádzačom skupina dodávateľov

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým
originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z 22 strán.
Ide o odpis úplný (čistočný), skladajúci sa z 4 strán.
Na listine boli vykonané tieto zmeny, doplnky:

V Trebišove dňa

20. 11 2020



ZMLUVA O ZDRUŽENÍ
č. 02/08/20

uzatvorená podľa § 829 - § 841 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov

I. ČLENOVIA ZDRUŽENIA

Vedúci člen:

Obchodné meno: CEDIS s.r.o.
Sídlo: Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
Zastúpený: Ing. Jozef Miček, prokurista spoločnosti
IČO: 50 607 383
DIČ: 2120408675
IČ DPH: SK2120408675
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č.: 122240/B
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK43 1100 0000 0029 4704 4224

(ďalej aj ako „CEDIS“)

Člen:

Obchodné meno: DKB-KS, s.r.o.
Sídlo: Štefana Moyzesa 2131/22, 071 01 Michalovce
Zastúpený: Karel Svobodník, konateľ spoločnosti
IČO: 45 253 650
DIČ: 2022915752
IČ DPH: SK2022915752
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Košice I,
oddiel: Sro, vložka č.: 24528/V

Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:

(ďalej aj ako „DKB-KS“)

(ďalej spolu len „členovia“ alebo „účastníci“)

sa združujú podľa ustanovenia § 829 - 841 Občianskeho zákonníka platného v Slovenskej republike.

II. NÁZOV A SÍDLO ZDRUŽENIA

Združenie bude vykonávať činnosť pod názvom: „Združenie TREBIŠOV“ (ďalej len „Združenie“)

Sídlo Združenia: Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Korešpondenčná adresa: Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

III. ÚČEL ZDRUŽENIA

1. Členovia Združenia potvrdzujú svoj záujem a slobodnú vôľu založiť združenie podnikateľských subjektov, aby sa spoločne, na báze vzájomnej výhodnosti, pričínili o dosiahnutie účelu a cieľa Združenia.

ZMLUVA O ZDRUŽENÍ č. 02/08/20

2. Združenie sa uzatvára za účelom účasti a víťazstva v súťaži „Mestská športová hala - rekonštrukcia“ bližšie špecifikovanej vo Výzve na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska publikovanej vo Vestníku verejného obstarávania č. 167/2020 zo dňa 06.08.2020 pod zn. 30427 - WYP (ďalej aj ako „Výzva“) (ďalej len súťaž) a v prípade úspechu v tejto súťaži i vlastnú realizáciu diela podľa Zmluvy o dielo (ďalej aj ako „Zmluva o dielo“). Verejným obstarávateľom tejto súťaže sú Technické služby mesta Trebišov, Stavebná 2, 075 01 Trebišov, vnútroštátne identifikačné číslo: 00 188 433 (ďalej len „obstarávateľ“).
3. Vedúci člen združenia CEDIS bude zabezpečovať technické vedenie Združenia a ekonomicko-úctovné vedenie Združenia.

IV. ČINNOSTI ČLENOV ZDRUŽENIA

1. Vedúcim členom Združenia je CEDIS. Na účel sledovaný touto zmluvou vedúci člen Združenia je splnomocnený ďalším členom Združenia:
 - zastupovať Združenie voči obstarávateľovi a je oprávnený konať s ním v ústnom i písomnom styku;
 - podpísať a podať v mene členov obstarávateľovi spoločnú ponuku do súťaže,
 - vykonať všetky nutné a potrebné úkony, ktoré súvisia s prípravou, spracovaním a podaním ponuky, vrátane potrebných podpisov
 - k podaniu zmluvy súvisiacej s ponukou obstarávateľovi;
 - k prijímaniu pokynov pre členov Združenia a v mene všetkých členov;
 - na vykonávanie ostatných právnych úkonov spojených so súťažou a v prípade úspechu s realizáciou prác, okrem podpisu zmluvy o dielo;
 - vykonávanie revízných postupov;
 - má povinnosť ponechať k odsúhlaseniu všetkým členom Združenia výšku finálnej ponuky
2. Na vykonávanie splnomocnenia podľa bodu 1. tohto článku udeľuje týmto člen Združenia DKB-KS vedúcemu členovi Združenia plnú moc, čo potvrdzuje podpisom tejto zmluvy.
3. Vedúci člen musí ďalšieho člena riadne a včas informovať o všetkých skutočnostiach a informáciách získaných od obstarávateľa a musí si od ďalšieho člena nechať schváliť všetky rozhodnutia a úkony pred tým, ako ich voči obstarávateľovi alebo akejkol'vek inej osobe vykoná.
4. Každý člen musí včas pred uplynutím lehoty pre predkladanie ponúk pripraviť svoju časť ponuky. Musí sa pritom riadiť pokynmi a inštrukciami vedúceho člena.
5. Vedúci člen Združenia CEDIS zabezpečí splnenie podmienok účasti v súťaži týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia.

V. POVINNOSTI ČLENOV ZDRUŽENIA

1. Členovia Združenia vyhlasujú, že:
 - spĺňajú požiadavky kladené na ich spôsobilosť dokumentmi o súťaži a preberajú záruky za svojich subdodávateľov
 - zo záväzkov vzniknutých v súvislosti s verejnou zákazkou, plnením predmetu verejnej zákazky či vzniknutých v dôsledku omeškania alebo iného porušenia zmluvných alebo zákonných povinností, sú voči verejnemu obstarávateľovi zodpovední spoločne a nerozdielne.

ZMLUVA O ZDRUŽENÍ č. 02/08/20

2. Členovia Združenia nebudú zároveň členmi žiadneho iného združenia v súťaži a neposkytnú subdodávateľské ponuky iným uchádzačom v tejto súťaži, ani sa súťaže nezúčastnia sami alebo prostredníctvom osoby s nimi majetkovo prepojenej (holding). Členovia Združenia uznávajú exkluzivitu tejto zmluvy a vyhlasujú, že neuzavrú, ani počas účinnosti tejto zmluvy neuzavrú zmluvu s rovnakým alebo podobným účelom a obsahom v súvislosti so súťažou špecifikovanou v čl. III., ani sa akýmkoľvek iným spôsobom nebudú podieľať na činnostiach, ktoré by boli v rozpore s obsahom alebo účelom tejto zmluvy.
3. Členovia sa zaväzujú, že nevykonajú žiadne úkony, ktoré môžu mať negatívny dopad alebo môžu zmariť prijatie ponuky verejným obstarávateľom.
4. Vedúci člen Združenia zodpovedá za oddelené vedenie evidencie o prijatých a uskutočnených zdaniteľných plneniach Združenia podľa ustanovení zákona o dani z pridanej hodnoty platného v Slovenskej republike.
5. Člen Združenia sa zaväzuje nekonať v súťaži vo svojom mene bez súhlasu druhého člena Združenia.
6. Vedúci člen je povinný uzavrieť stavebné montážne poistenie na zhotovovanú stavbu, a to najmä s ohľadom na požiadavky obstarávateľa. Stavebne montážne poistenie stavby je nákladom Združenia.
7. Na spôsob a podmienky zhotovenia diela podľa článku III. sa bude vzťahovať zmluva o dielo, ktorá bude uzavretá medzi obstarávateľom a členmi Združenia. Zmluva o dielo bude v celom rozsahu záväzná pre všetkých účastníkov Združenia. Podmienky dohodnuté v tejto zmluve o združení tým nie sú dotknuté. Pre vzťahy medzi účastníkmi sú vždy rozhodujúce ustanovenia zmluvy o združení.

VI. DEĽBA PRÁCE A ZISKU MEDZI ÚČASTNÍKMI ZDRUŽENIA

1. Členovia Združenia sa dohodli, že v prípade získania predmetu verejného obstarávania je podiel na nákladoch a zisku účastníkov Združenia v tomto rozsahu:

CEDIS s.r.o.	podiel na nákladoch a zisku	99,99 %
DKB-KS, s.r.o.	podiel na nákladoch a zisku	00,01 %

2. Podrobnejšie určenie rozsahu prác vykonávaných jednotlivými členmi Združenia bude určené ďalšími osobitnými zmluvnými dojednaniaми. Práce vyplývajúce z hlavnej Zmluvy o dielo uzatvorenej s obstarávateľom sa považujú za zadané výlučne Združeniu ako celku.

VII. PLATNOSŤ ZMLUVY

1. Združenie sa uzatvára na dobu určitú a to odo dňa podpisu tejto zmluvy do zániku združenia. Združenie zaniká po dosiahnutí účelu, pre ktorý bolo založené a uplynutí záručných lehôt na zhotovené dielo. Rovnako zaniká, pokiaľ obstarávateľ nezadá Združeniu realizáciu diela.
2. Člen nie je oprávnený zo Združenia vystúpiť, dokiaľ nie je naplnený účel Združenia.

ZMLUVA O ZDRUŽENÍ
č. 02/08/20

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť urobené len písomne formou dodatkov.
2. Účastníci sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k tejto zmluve, v ktorom upraví ďalšie práva a povinnosti ako účastníkov Združenia.
3. Táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia a zaväzujú sa ju plniť.
4. Táto zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach. Každý účastník dostane 1 vyhotovenie. Ďalšie vyhotovenie bude súčasťou spoločnej ponuky predloženej Združením.
5. Táto zmluva je uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka platného v Slovenskej republike a na všetky právne vzťahy vzniknuté na základe tejto zmluvy sa vzťahuje právny poriadok Slovenskej republiky.
6. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania všetkými členmi.

V Bratislave, dňa 25.08.2020.

V Bratislave, dňa 25.08.2020.

CEDIS s.r.o.
Ing. Jozef Miček
prokurista spoločnosti

DKB-KS, s.r.o.
Karel Svobodník
konateľ spoločnosti

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým
originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z ... strán.
Ide o odpis úplný (čistočný), skladajúci sa z ... strán.
Na listine boli vykonané tieto zmeny, doplnky:

V Trebišove dňa 20. 11. 2020

