

# PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

---

Číslo: 17

**Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 03. 03. 2025**

**Názov materiálu:** Informatívna správa o priebehu výstavby „Cyklotrasa – mesto Trebišov – 1. etapa“

**Obsah materiálu:** - informatívna správa

## **Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

## **berie na vedomie**

Informatívnu správu o priebehu výstavby „Cyklotrasa – mesto Trebišov – 1. etapa“.

**Predkladá:** PhDr. Marek Čižmár, primátor

**Spracoval:** Mgr. Michaela Dučová, referentka pre regionálny rozvoj

V Trebišove 06. 02. 2025

PhDr. Marek Čižmár v. r.

## **Informatívna správa** **o priebehu výstavby „Cyklotrasa – mesto Trebišov – 1. etapa“**

Stavebné práce realizované obchodnou spoločnosťou BETPRES, s.r.o. na zákazke „**Cyklotrasa – mesto Trebišov – 1.etapa**“ sa aktuálne dokončujú v súlade s harmonogramom prác.

Objekt SO 03 – Kompletne dokončený podľa projektovej dokumentácie, nedorobky a nedostatky boli odstránené a tie, ktorým to aktuálne počasie nedovoľuje, budú dokončené v prvých jarných mesiacoch, jedná sa najmä o terénne úpravy okolia.

Objekt SO 04 – Rekonštrukcia existujúcich lávok cez Trnávku a Drieňovec zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie.

Objekt SO 05 – Dňa 28. 01. 2025 bola na cyklotrase po pravobrežnej korune hrádze rieky Trnávka až do Zemplínskeho Hradišťa dokončená vrchná asfaltová vrstva s finálnou povrchovou úpravou. Nedorobky a nedostatky boli odstránené a tie, ktorým to aktuálne počasie nedovoľuje, budú dokončené v prvých jarných mesiacoch, jedná sa taktiež o terénne úpravy okolia.

Momentálne sa pripravujú podklady pre začatie procesu kolaudačného konania.

V Trebišove 06. 02. 2025

Zapísala: Mgr. Michaela Dučová, referent pre regionálny rozvoj

### 03 - Fotodokumentácia









