ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Dodavatel

Obchodné meno: BETPRES, s.r.0.

So sidlom: Bozeny Némcovej 1698, 093 01 Vranov nad Toplou
Zastlpeny: p. Matus Barkdci, konatel spolo¢nosti

ICO: 31684 343

IC DPH: SK2020527861

DIC: 2020527861

Bankové spojenie : VUB, ass.

IBAN: SK07 0200 0000 0002 1904 1632

Zapisany: v Obchodnom registri Okresného sudu PreSov, odd. Sro,

viozka ¢. 1502/P
(dalej ako ,dodavatel)

Objednavatel’

Nazov: Mesto TrebiSov

So sidlom: M. R. Stefanika 862/204, 075 01 TrebiSov

Zastupeny: PhDr. Marek Cizmar, primator

ICO: 00 331 996

IC DPH: SK2020773590

DIC: 2020773590

Bankové spojenie : OTP banka, a.s.- IBAN: SK73 5200 0000 0000 0700 0396

VUB, a.s. - IBAN: SK73 0200 0000 0015 8520 1151

- UCet pre bankovu zaruku IBAN: SK03 0200 0000
3500 1932 5622

(dalej ako ,Objednavatel)

Dodéavatel a objednavatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmluvna strana“ a spolocne aj ako ,,zmluvné
strany*.

Clanok 1
Preambula

1.1 Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania v sulade so zékonom ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,Zakon
0 verejnom obstaravani“) vyhlasenej vo Vestniku verejného obstaravania, ktorej predmetom je
»Obnova mestskej plavarne - II. Etapa -opakovana®.

1.2 Realizacia diela, definovaného v Cl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovana z nenavratného
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finan&ného prispevku poskytnutého Uradom viady Slovenskej republiky, z regionalneho prispevku
poskytnutého Uradom podpredsedu viady Slovenskej republiky pre investicie a informatizaciu
ktorého podmienky Gerpania st upravené v Zmluve o poskytnuti regionalneho prispevku, uzatvorenej medzi
objednavatelom a z vlastnych prostriedkov objednavatela.

2.1

2.2
0

0

™

31

3.2

3.3

Clanok 2
Uvodné ustanovenia

Objednéavater je vlastnikom a/alebo opravnenym uzivatelom objektov a priestorov, v ktorych bude

dodavatel realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej len ,Stavenisko").

Dodévatel:

vyhlasuije, Ze je spolo¢nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebné ¢innost a je opravneny
uzavriet tito zmluvu,

vyhlasuje, Ze je spoloCnostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle prislusnych
platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a
Eurdpskej tnie,

je povinny dodrziavat vSetky prislusné platné vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické
normy Slovenskej republiky a/alebo Eurdpskej Unie vztahujice sa na vykonanie diela, a to
najma, nie viak vylune, zakon €. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku
(Stavebny z&kon) v platnom zneni,

potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré
mu umoznia riadne vykonanie diela podfa podmienok a poziadaviek tejto zmluvy,

potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze dodavatel a rovnako vSetci jeho subdodavatelia disponuju a za
podmienok tejto zmluvy sa preukazu vSetkymi licenciami, osvedCeniami, povoleniami a
Zivnostenskymi opravneniami potrebnymi pre vykonévanie v3etkych prac a dodavok pri realizacii
diela v sulade s touto zmluvou. Pre vylucenie pochybnosti sa subdod&vatelom rozumie vyluéne
pravnickd alebo fyzicka osoba, s ktorou dodavatel v priamom rade alebo prostrednictvom
dalSich osdb uzavrel zmluvu na realiz&ciu Casti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu
predmetu zmluvy — zhotovenie Diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat tieto Casti prac
alebo dodavok, za ¢o zodpovedéa objednavatelovi dodavatel. Pri realizacii diela prostrednictvom
subdodavatelov zodpoveda dodavatel tak, ako keby dielo, resp. jeho East realizoval sam.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,,Obnova mestskej plavarne - Il. Etapa -
opakovana“ (dalej spolu len ,Dielo”) v Specifikacii a v rozsahu prac a dodavok podfa cenovej
ponuky dodavatela zo dfa 12.09.2019, ktora tvori vo forme Prilohy €. 1 nedelitelnu sucast tejto
zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opisanom a Specifikovanom touto zmluvou vratane jej priloh
a podla v zmluve uvedenych poZiadaviek na Dielo.

Dodavatel sa zavazuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost riadne a v€as zhotovit' a
objednavatelovi odovzdat plné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto Upiné a funkéné
Dielo prevziat a poskytnut dodavatelovi nevyhnutnd sucinnost v stlade so zmluvou a zavézuje sa
uhradit dodavatelovi cenu Diela v zmysle tejto zmluvy.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k

v
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dokumentaciu pre realizaciu Diela vyhradne pre ucely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou
dokumentaciou k Dielu sa rozumie najma/ale nie vyluéne:

() Projektova dokumentécia

(i) Vykaz vymer

(i) Stavebné povolenie

(iv) Ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok pinenia Diela.

3.4 Dodavatel sa zavazuje, Ze Dielo bude zhotovené v sulade so zmluvou, projektovou dokumentaciou

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

41

k Dielu, s ocenenym vykazom vymer, (dalej len ,Projektova dokumentécia“ a ,Vykaz vymer"), dalej
v sulade s pokynmi objednavatela al/alebo nim splnomocneného zastupcu. Projektova
dokumentécia tvori nedelitelnu sucast tejto zmluvy ako Priloha €. 2 a Viykaz vymer tvori nedelitend
sucast tejto zmluvy ako Priloha €. 3.

Realizacia Diela (resp. dotknutej Casti Diela) bola prisluSnymi organmi verejnej spravy povolena na
z&klade stavebného povolenia (dalejlen ,Stavebné povolenie®) alebo ohlasenia stavebnych Uprav.
Dodavatel na zaklade zmluvy zabezpedi realizaciu Diela v stlade s platnymi pravnymi predpismi
Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Dodéavatel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou
oboznamil s Projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Dodéavatel si¢asne prehlasuje a potvrdzuje, Ze po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej
dokumentécie je Dielo v zmysle Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek
objednavatela stavebno-technicky realizovatefné ako celok, ku driu uzavretia zmluvy mu je zndme
technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si vSetky zverejnené doklady a dokumentaciu k
Dielu a ma tak vSetky potrebné Udaje suvisiace s realizaciou Diela za nim stanovenu cenuDiela.
Dodéavatel pred podpisom zmluvy zvaZil a odborne posudil vietky rizika spojené s realizaciou Diela,
zobral do Uvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluZieb potrebnych na dokoncenie Diela ako
celku (materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, Udrzba pristupovych ciest,
naklady na odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne
Specializované osoby ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny
Diela.

Dodavatel sa zavézuje pouzit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spifiaji podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislu$nymi
vSeobecne zavaznymi predpismi. Dodavatel nepouzije Ziadne materialy, zariadenia, technol6gie
alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlisné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych
objednévatelom, pokial takato zmena nebude najskér pisomne schvélena technickym dozorom
objednavatela zapisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.
Pokial na niektord dodavku alebo jej Casti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre
volbu materialov a vyrobkov urenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické
a technologické parametre uréené Projektovou dokumentaciou a prislusnymi pravnymi normami.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na zéklade ¢asového
harmonogramu postupov stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram®) spracovanym za
podmienok podfa tejto zmluvy dodévatelom; v sulade s nim dodavatel riadne vykona a odovzda
Dielo objednavatelovi. Pre vyligenie pochybnosti sa ma za to, Ze Casovy harmonogram sa zagina
odo dna prevzatia Staveniska dodavatelom na zaklade pisomného (resp. e -mailového) doruéenia
"Vlyzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednavatela, pri€om tdto skuto¢nost zmluvné strany
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

potvrdia zapisnicou 0 odovzdani a prevzati Staveniska podpisanou zastupcami oboch zmluvnych
strén, a konci sa diom odovzdania a prevzatia ukonCeného Diela. Pre vylu¢enie pochybnosti sa
ma za to, Ze v3etky taxativne stanovené/dojednané lehoty podia tejto zmluvy, ktoré su pre
plnenie/splnenie povinnosti zo strany dodavatela alebo su pre Gkon akceptacie a/alebo potvrdenia
alalebo rozhodnutia zo strany objednavatela ustanovené/dojednané touto zmluvou, su suc¢astou
Casového harmonogramu a v maximalnej dizke plynutia Gasu zapoditané do Casového
harmonogramu predlozeného dodavatelom a o tieto sa Casovy harmonogram neméze predizovat.

Dodévatel je povinny zhotovit Dielo podra:

(i) oceneného Vykazu vymer dopinenom dodavatelom o vSetky ceny
jednotlivych poloZiek uvedenych vo Vykaze vymer na zaklade
podkladov poskytnutych objednavatelom,

(ii) podrobného Casového harmonogramu spracovaného po jednotlivych
pracovnych Cinnostiach vratane grafického znazornenia vzajomnych
vazieb a kritickej cesty projektu. Dodavatel je povinny harmonogram
vystavby pravidelne aktualizovat na mesacnej baze a predlozit ho na
schvalenie opravnenému zastupcovi objednavatela (, stavebny dozor)
vZzdy v posledny kontrolny defi stavby v mesiaci pre nasledujlci mesiac.

(iif) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla
polozkového rozpoctu kazdej Cinnosti/pracovného ukonu na jednotlivé
tyZdne uskutoCnenia préac.

Objednavatel vyzve Dodavatefa na prevzatie staveniska do 7 dni od podpisu tejto Zmluvy.
Dodéavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskor do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dfia pisomného (resp. e-mailového) doru€enia "Vyzvy na prevzatie
Staveniska", ktor& bude dodavatelovi zaslané objednavatelom. O odovzdani a prevzati Staveniska
spiSu Zmluvné strany zapis. Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko aj v pripade, ak je mozné
zaCat vykonavat prace o i len na Casti Diela.

Dodavatel je povinny zacat' s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskor do siedmich
(7) kalendarnych dni odo dia prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s dodavatefom pisomne
nedohodnd iny termin zaCatia prac.

Dodévatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskér v def zacatia
stavebnych préac povinny zabezpecit, aby na Stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia
na spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle
vyhlasky Uradu pre normalizaciu, metrolgiu a skusobnictvo SR &. 210/2000Z.z. o meradlach a
metrologickej kontrole.

Dodavatel je povinny Stavenisko oznacit na vlastné naklady a v sulade so v3eobecne zavaznymi
pravnymi predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodavatel. Dodavatel
nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatefa umiestiovat na
Stavenisku, na zariadeniach nachadzajlcich sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska
akékolvek reklamy a/alebo iné putace. Dodavatel je opravneny umiestnit' na Stavenisku svoje logo
s rozmermi maximalne 5 m x 2m.

Dodavatel najneskor ku diiu prevzatia Staveniska predloZi objednavatelovi kontrolny a skisobny

plan stavby v zmysle zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.
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Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

5.1 Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podia zékona ¢. 18/1996 Z. z.

5.2

o cenach v zneni neskorSich predpisov nasledovne a v stlade s cenovou ponukou dodavatela zo
dna 12.09.2019 takto:

Cena bez DPH 1289 005,86 EUR
DPH 257 801,17 EUR
Cena celkom vratane DPH 1546 807,03 EUR

Cena Diela zahfha vSetky a akékolvek naklady, ktoré dodavatelovi a/alebo jeho subdodavatelom
vzniknu pri realizécii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela st rovnako zahrnuté
vSetky prace, vykony a dodavky, ktoré patria k uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle
tejto zmluvy. Dodavatel nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalSich
nakladov, a to najméa na:

a.  vSetky materidlové, dopravné a vedlajSie materidlové néklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje,
nastroje, stavebné pomocné materidly, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na
bezpeCnost majetku a nakladov na doCasné napojenie elekiriny, vody a kanalizacie,
telefonneho a iného do¢asného spojenia vyluéne pre ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a
odstrani dodavatel) a to vratane nakladov na ich prevadzku vyluéne na ucéely zhotovovania
Diela, naklady na zabezpeCenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych
predpisov (BOZP);

. naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

c.  naklady na zhotovenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dia prevzatia Staveniska v
sulade so zmluvou az do dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informacna tabula bude
mat rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat text s nazvom stavhy, obchodné meno
objednavatela, meno projektanta, obchodné meno dodavatela, terminy zaCatia a dokonéenia
Diela, meno zodpovedného stavbyvedlceho ako aj pripadné dalSie informécie pozadované
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

d.  vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady dodavatela a jeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje
vyluéne na strane dodavatela a jeho subdodéavatelov;

e. naklady na vsetky bezpeCnostné opatrenia do doby prevzatia dokonCeného Diela
objednavatelom, néaklady na zabezpeCenie dokladovej Casti v dvoch vyhotoveniach v
slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia,
dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute, revizne spravy, zaruéné listy v
kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skiSok, ndvody na obsluhu a GdrZbu
technologickych zariadeni, navody na udrzbu a pouZitie vypliiovych konstrukcii, doklady a
certifikdty na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v silade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanimvyZaduju;

f. naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku poruSenia povinnosti
dodavatelom;

g.  Vvypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodeticke
vytyCenie pre Ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizaéné geodetické zameranie stavby
Diela;

h.  nakladov na poistenie Diela;
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5.3

5.4

naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahraniCia, (vratane colnych a inych
poplatkov), dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

naklady na vykonanie vetkych potrebnych skiSok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;
naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;
naklady na ochranu a stréZenie Staveniska,

m.  néklady na vykonovu bankovu zaruku pocas realizacie Diela a bankovu zaruku garantujucu

kvalitu Diela poCas plynutia zarucnej lehoty;
naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia
Staveniska jeho likvidaciu;

naklady na akékolvek vedlajSie rozpoctové naklady (najméa/ale nie vyluéne mimo
Staveniskova doprava, lzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

naklady na projekt doasného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela
alebo jeho Casti a néklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

osadenie statickych ter€ov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri
uskutoneni Diela urCia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;
vytyCenie vSetkych existujucich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podfa ich
aktualneho zakreslenia, ktoré poskytne objednavatel dodavatelovi najneskorsie pri odovzdani
Staveniska;

naklady za do€asnFdo 7dnié zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky,
komunikacie);

naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak do$lo k ich zneCisteniu stavebnymi a/alebo
dopravnymi mechanizmami dodavatela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a
naklady na pripadné proti praSné opatrenia;

akékolvek naklady na Skolenia a zau¢enie prevadzkového technika (technikov) po¢as
kompletizaénych prac technoldgie a priprav na skisky;

v.  néklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

w.  naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, uloZenim a vratenim ornice na Stavenisko;

X.  akékolvek iné naklady, ktoré vznikni dodavatelovi pri realizacii Diela podfa zmluvy.
Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zaruéuje, Ze dodavatelom predloZena cenova kalkul&cia — cena

Diela je GpInd, maximélna a zavazn4, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy,
teda aj v pripade vzniku potreby takych Cinnosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie a
uskutonenie Diela ako celku. Dodavatel v tejto suvislosti prehlasuje, Ze nim pondknuta cena Diela
bola tvorena tak, Ze zohladnila v8etky pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory je Upiny a
zavazny. V pripade sporu sa ma za to, Ze dodavatefl ziskal vSetky informacie a v ponuknutej pevnej
cene Diela ich zohladnil. Dodavatel sa neméze dovolavat zvySenia ceny najmé/nie vyluCne z
dévodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vSetky potrebné informéacie a podklady a suhlasi s
prevzatim Uplnej zodpovednosti za riadne a v€asné dokonCenie Diela za nim ponuknutu cenu
Diela, s vynimkou aplikacie Clanku 7. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa
niektore prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaju v menSom rozsahu, dodavater tieto
nevykonané prace nebude objednavatefovi fakturovat. Cena Diela méZe byt zvySena vyluéne po
predchadzajucej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel nie je bez predchddzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela opravneny postupit akukolvek pohlfadavku voci objednavatelovi na tretiu osobu.
Zmluvné strany sa tieZ dohodli, ze dodavatel nie je opravneny jednostranne zapocitat' akukolvek
svoju pohfadavku voci pohfadavke objednavatela.
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5.5

5.6

5.7

5.8

59

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zéklade faktur, vystavenych
dodavatelom. Prv( fakturu je dodavatel opravneni vystavit po uskutoneni 20% z diela a néasledne
vzdy po uskutoCneni dalSich 10% z diela na zaklade reélne vykonanych a objednavatelom
prevzatych prac, pricom podkladom pre kazdu vystavenu fakturu budd supisy vykonanych prac,
potvrdené oboma zmluvnymi stranami v sulade s bodom 5.6 tohto ¢lanku.

Podmienky fakturacie:

a. dodavatel je opravneny fakturovat iba skutoéne vykonané préce

b. faktura musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budu odsuhlasené
oboma zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy
kalendarny mesiac pinenia v sulade s tymto bodom zmluvy,

C. supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je dodavatel povinny predkladat
objednavatelovi najneskér do 5.-teho diia nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu
vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac bude vzdy prilozeny zistovaci protokol.
Objednavatel sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo dna doruéenia supisu vykonanych
prac vyjadrit k predloZzenemu supisu vykonanych prac (dalej len ,Sapis vykonanych prac*). Ak
sa Objednavatel v danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym
uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia
suhlasu), v pripade ak objednavatel preukaze, ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu
vykonanych prac vo vysSie uvedenej lehote vyjadrit, ndmietky, ktoré by mohol uplatnit voCi
SUpisu vykonanych prac mu zostavaju zachované,

d.  vSetky Supisy vykonanych prac predloZzené dodavatelom, musia byt ¢lenené podia poloziek,
mnoZzstva a zoznamu prac,

e. Vv pripade, Ze faktdra bude vystavena bez predlozenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo
vySke nad ramec Supisov vykonanych prac alalebo nad rdmec skutoného rozsahu
vykonanych préc a/alebo rozdielnej vySke sim jednotkovych poloZiek prac a dodavok ako
uvedenych vo Vykaze vymer, a to aj titulom nelmyselného konania/omylu v konani
dodavatela, nie je faktdra spdsobild na jej thradu (vyluenie omesSkania s uhradou ceny Diela
na strane objednavatela) a objednavatel je opravneny uplatnit voCi dodavatelovi sankény
postih podla tejto zmluvy a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane dodavatela sa
uvedené povazuje za podstatné poruSenie tejto zmluvy (opakovanym konanim sa rozumie
konanie min. 2 a viackrat),

f.  faktira vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat vSetky riadne naleZitosti dariového
dokladu, musi byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finan¢nd kontrolu.-
Lehota splatnosti faktury je Styridsatpat (45) kalendarnych dni odo dna jej dorucenia
objednavatelovi.

g. Dodavatel' je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materialov a tovarov (ij. vetky
faktlrované tovary a materialy su zbavené prav tretich stran).

Dodéavatel predloZi zavereénu faktiru do patnastich (15) kalendarnych dni odo dfia podpisu

Preberacieho protokolu objednavatelom. Sucastou zavereCnej faktlry bude aj zévereCné

zUctovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia zavereénej faktlry je aj splnenie vSetkych

povinnosti dodavatela vo veci predloZenia predpisanej a dohodnutej dokladovej asti Diela.

Pre ucely tohto ¢lanku zmluvy sa faktira dodavatela povazuje za zaplaten okamihom odpisania

prislusnej (opravnenej) penaznej sumy z uctu objednévatela v prospech dodavatela.

Dodavatel je povinny s predloZenim faktury predloZit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky

svoje splatné zavazky voli svojim subdodéavatelom a pripadne poZadovat od dodavatela tiez

preukazanie danej skutoCnosti. V pripade, ak dodavatel nebude mat riadne zaplatené vetky svoje
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5.10

6.1

6.2

splatné zé&vazky voci svojim subdodavatelom al/alebo na poZiadanie objednavatefa nevyda
potvrdenie o danej skutoCnosti a/alebo uvedenu skutonost nepreukaze, je objednavatel
opravneny pozastavit Uhradu faktury vystavenej dodavatelom, a to az do doby Uhrady splatnych
zavazkov voci subdodavatelfom zo strany dodavatela, alebo je objednavatel opravneny postupovat
podia Clanku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednavatela v sulade s
tymto bodom zmluvy sa nepovazuje za poruSenie zmluvy a objednavatel sa nedostava do
akéhokolvek omeSkania.

DoloZka o zakonnej povinnosti prenesenia darovej povinnost v pripade, ak je dodavatel platcom
DPH: Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a Ghrade ceny plnenia alebo
jej Casti podla tejto zmluvy sa uplatriuje prenos dariovej povinnosti z dodavatela (poskytovatela
zdanitelného plnenia) na objednavatela (prijemcu zdanitelného pinenia) v zmysle v zmysle § 69
ods. 12 pism. j ) zakona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni. Dodavatel je
povinny vystavit faktdru podla tej to zmluvy na sumu bez DPH s doloZkou , Uplatriuje sa prenesenie
dariovej povinnosti na objednavatela v zmysle § 69 ods. 12 pism. j)zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani
Z pridanej hodnoty v platnom zneni.”

Clanok 6
Bankové zaruky

Dodavatel je povinny najneskér ku driu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi
,Bankovu zaruku na riadne vykonanie Diela“ na zabezpecenie riadneho plnenia/splinenia Diela, a
to pre pripad, Ze dodavatel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi voci
nemu vznikne narok a/alebo pohladavka (dalej v tomto bode len ,vykonova bankova zaruka®).
Bankova zaruka bude dodavateflom vystavena v prospech objednavatefa ,bez vyhrad“, bude
vystavena bankou podla zakona €. 483/2001 Z.z. o bankach v platnom zneni, bude obsahovat
zavazok, Ze v lehote 15 dni po doruceni pisomnej Ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati
banka akukofvek sumu az do vysky 10% z ceny Diela bez DPH, ak narok na jej vyplatenie vznikol
v suvislosti s realizaciou Diela v obdobi od okamihu prevzatia Staveniska aZz do od podpisu
Preberacieho protokolu. Objednavatel je opravneny pouzit bankovi zaruku alebo jej €ast' v pripade,
ak dodavatel porusi/nesplni niektoru svoju zmluvnu povinnost, nesplni povinnost uhradit pefazné
zavazky vratane penaznych zavazkov voci svojim subdodavatelom, zmluvnych pokut a sankcii za
nedodrzZanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najma/ale nie vyluéne vo veciach
vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncéenia Diela a/alebo nedodrzanie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v Case jeho plnenia zo strany dodévatela, po
zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj
zavazok nesplni ani v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuZitia bankovej zaruky alebo jej
Casti objednavatelom, bude dodavatel bez zbytoéného odkladu povinny doplnit bankovu zaruku do
plnej vysky, tj. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od doruCenia vyzvy
objednavatela na jej dopinenie. V pripade riadneho ukoncenia zmluvy sa bankova zaruka vrati
dodavatefovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonCeného Diela a predlozeni Cestného
prehlasenia dodavatela, Ze v3etky jeho splatné pefiazné zévézky voci vSetkym jeho
subdodavatelom su uhradené v plnom rozsahu.

Namiesto odovzdania vykonovej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskédr ku driu
uzatvorenia (podpisu) zmluvy zlozZit bezhotovostnym vkladom na bankovy Ucet objednavatela, €.
uctu: SK03 0200 0000 3500 1932 5622 , zabezpeku vo vySke 10% z ceny Diela a to pre pripad,
Ze dodavatel nebude pinit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednévatelovi vznikne vodi
nemu narok a/alebo pohladavka (dalej len ,vykonova zabezpeka®). Objednavatel je opravneny
pouzit vykonovl zabezpeku alebo jej ¢ast v pripade, ak dodavatel poruSi/nespini niektord svoju
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6.3

6.4

6.5

6.6

zmluvnU povinnost,nesplini povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane pefiaznych zavazkov voci svojim
subdodavatelom, zmluvnych pokut a sankcii za nedodrZanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti,
najmé/ale nie vyluéne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo
nedodrZanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v Case jeho pinenia zo strany
dodavatela, po zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj
z&vézok nesplni ani v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuZitia vykonovej zabezpeky alebo jej Casti
objednavatelom, bude dodavatel bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit ju do pinej vysky, t.j. 10 % z ceny
Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej dopinenie. V pripade
riadneho ukon€enia zmluvy sa vykonové zabezpeka v sume, v akej nebola pouzita na krytie pefiaznych
zavazkov objednavatela voci dodavatelovi v zmysle tohto bodu vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani
a prevzati ukonéeného Diela a predlozeni Cestného prehlasenia dodavatela, Zze vSetky jeho splatné
pefiazné zavézky voci vietkym jeho subdodévatefom su uhradené v pinom rozsahu.
Dodavatel je povinny najneskdor ku dfu podpisania Preberacieho protokolu odovzdat
objednavatelovi zaruénu listinu — doklad preukazujlci poskytnutie bankovej zaruky, obsahom ktorej
bude zavazok vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vySky akejkolfvek
splatnej pefiaznej pohladavky objednavatela voci dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela
za vady Diela podla tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou a to vo vyske 5% z ceny Diela (bez DPH);
plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky méze byt podmienené len doru¢enim pisomnej vyzvy
objednéavatela na plnenie vo vySke pefiaznej sumy urCenej objednavatelom (poziadavky banky na
formalne naleZitosti vyzvy ako napr. osvedCenie pravosti podpisov alebo predloZenie vypisu z
obchodného registra objednévatela sa nepovazuju za podmienenie pinenia banky z bankovej
zaruky) (dalej len “garan¢na bankovéa zaruka®). O uplatneni si néroku na pinenie z garanéne;
bankovej zaruky voCi banke objednavatel dodavatela bezodkladne informuje.
Garanén4 bankové zaruka musi trvat po celti zaruénu dobu podra Clanku 12, bodu 12.3 tejto zmluvy
(60 mesiacov) plus patnast (15) dni a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna. Dodéavatel je
povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom Cerpani garan¢nej bankovej zaruky objednavatelom
doplnit garanénU bankovu zaruku do jej pévodnej vysky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky
podia predchadzajucej vety sa rozumie (na zaklade dohody s bankou):

a) rozsirenie garancnej bankovej zaruky na jej pdvodnu vysku, alebo

b) zriadenie novej garancnej bankovej zaruky,
pricom dodavatel alebo banka dorui objednavatelovi zaruénu listinu, ktorou bola garancna
bankové zaruka roz8irené alebo opétovne zriadena.
Dodavatel je povinny zabezpegit, aby banka predizila platnost garanénej bankovej zaruky v pripade
predizenia zarucnej doby, spdsobeného neplnenim zavizkov dodavatela vodi objednavatelovi
vyplyvajlcich zo zmluvy a to na celd dobu trvania predizenej zaruénej doby.
Namiesto odovzdania garanCnej bankovej zaruky je dodavatel opréavneny najneskér ku dru
podpisania Preberacieho protokolu zloZit bezhotovostnym vkladom na bankovy UCet
objednavatela, €. G¢tu: SKO3 0200 0000 3500 1932 5622, zabezpeku vo vyske 5% z ceny Diela,
z ktorej bude objednavatel opravneny uspokoijit akejkolvek svoje splatné pefiazné pohladavky voci
dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodévatela za vady Diela podfa tejto zmluvy alebo v suvislosti
s fiou (dalej len ,garanéna zabezpeka®). Objednavatel je opravneny zadrzat garanénu zabezpeku
podas plynutia zaruénej doby v zmysle Clanku 12, bodu 12.3 zmluvy. V pripade vyuZitia
garancnej zabezpeky alebo jej Casti objednavatelom, bude dodavatel bez zbytoéného odkladu
povinny doplnit’ ju do pinej vysky, t.j. 5 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskor do 15 dni od
doruenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. Garanénl zabezpeku v sume, v akej nebola
pouZita na krytie
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7.1

1.2

7.3

1.4

8.1

pefaznych zavazkov dodavatela voci objednavatelovi, objednavatel vrati dodavatefovi do 30 dni
odo dia uplynutia zaruénej doby. V pripade predizenia zaruénej doby, spdsobeného neplnenim
zavazkov dodavatefa voci objednavatelovi vyplyvajucich zo zmluvy, vrati objednévatel
dodavatelovi garanén(i zabezpeku do 30 dni odo diia uplynutia predizenej zaruénej doby.

Clanok 7
Naviac Préace

Naviac préace predstavuju prace nad rdmec dojednany v zmluve, priom pre vylucenie pochybnosti
sa ma za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii a/alebo
vo Vykaze vymer, pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova Cast Projektovej
dokumentécie pred Vykazom vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju
vo vykresovej Casti Projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym
rozpoCtovym stavebnym softvérom pouzitym dodavatefom a ekonomickym postupom aplikovanym
dodavatelom pri vypineni Vykazu vymer podla tejto zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich vSeobecne zavazné
pravne predpisy, a to najmé/nie vyluéne Zakon o verejnom obstaravani a suCasne tak na zaklade
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predlioZenej
pisomnej ponuky dodavatefa. Suc¢astou ponuky dodévatela na vykonanie naviac prac musi byt
uvedenie vSetkych skutoénosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vycCislenia uspor
inych prac a vykonov, ktoré by realiz&cia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne
nepriamo ovplyvnit. VSetky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, ze
sa jedna o naviac prace. Suhlas objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku
zmluvy méZze byt dany iba uzatvorenim Dodatku k zmluve. Bez uzatvorenia dodatku k zmluve nie
je dodavatel opravneny naviac prace vykonat a fakturovat. Potreba Naviac Prac musi byt
oznamena stavebnému dozoru bezodkladne a zapisana do stavebného dennika v def ich zistenia.
Dodavatel berie na vedomie, ze lehota na schvélenie dodatku zo strany Objednavatela je 7
pracovnych dni a preto je povinny oznamovat objednavatelovi vSetky potreby zmien v dostato¢nom
gasovom predstihu v stlade s Clankom 5, bodom 5.3 zmluvy.

Viykonané Naviac prace je Dodavatel opravneny fakturovat priebezne, poCas realizacie Diela, v
rozsahu skutoCne vykonanych prac, najneskor vSak spolu s poslednou
(zavere€nou) faktdrou za Dielo.

Na Naviac préace po ich schvaleni uzavri zmluvné strany dodatok k zmluve podlfa a podmienok
uvedenych v Zmluve. V pripade, ak Naviac prace poZadované objednavatefom maju zasadny vplyv
na terminy uvedené v Casovom harmonograme, pri¢om zasadnym vplyvom sa rozumie potreba
na ich zrealizovanie viac ako pat pracovnych dni, zmluvné strany pristipia k posunutiu terminu
ukonCenia Diela o poCet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych Naviac prac.

Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spésobilosti

Dodavatel je povinny zabezpelit Stavenisko tak, aby poCas vykonu prac a tiez v obdobi
pracovného pokoja, na stavbe nedoslo k poSkodeniu Zivota, zdravia a majetku tretich osob. VSetky
prace na Stavenisku je dodavatel povinny realizovat tak, aby nedoSlo k nadmernej hlu¢nosti
a nadmernej prasnosti z dévodu blizkosti Skolského zariadenia a bytovej vystavby a individuainej
bytovej vystavby, k ohrozeniu Zivota a zdravia 0séb pohybujcich sa v jeho okoli, ani k ohrozeniu
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8.3

8.4

8.5

8.6

majetku.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucinnost
pri rieSeni konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela,
najma vzhlfadom na ich mozny vplyv na vy$ku ceny Diela.
Objednavatel' je opravneny nechat sa zastupovat stavebnym dozorom, alebo projektantom.
Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne vymedzeny v osobitnom
pisomnom plnomocenstve.
Dodéavatel sa zavazuje urCit v sulade so zmluvou osobu stavbyveduceho a jeho zastupcu (v
pripade, ak je to relevantné). Stavbyveduci a jeho zastupca musia byt bezuhonni a musia svojimi
odbornymi a profesionalnymi znalostami a dizkou praxe zarudovat riadne a véasné spinenie
povinnosti dodavatela. Stavbyveduci je povinny byt nepretrZite pritomny na Stavenisku po¢as celej
doby vykonu préac (realizacie Diela). V pripade nepritomnosti stavbyveduceho musi byt na
Stavenisku pritomny zastupca stavbyvediceho. Dodavatel sa zavazuje v pripade neplnenia
povinnosti stavbyveduceho na zéklade odévodneného pisomného oznamenia objednavatela ho
nahradit bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre ucel preukazania poZadovanych znalosti
stavbyveduceho a jeho zastupcu predlozi poverenej osobe objednavatela (, stavebny dozor v
zmysle Prilohy €. 5 tejto zmluvy) najneskér ku diu prevzatia Staveniska v pripade stavbyveddceho
a najneskor ku diu nastupu na Stavenisko v pripade zastupcu:
a. identifikacné Udaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon ¢innosti stavbyveduceho a jeho
zastupcu pre odborné zameranie/kategoriu: pozemné stavby;

bh. fotokdpiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvediceho a jeho zastupcu — osvedCenia s
odbornym zameranim pozemné stavby alebo ekvivalentu podfa zékona €. 138/1992 Zb. o
autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v plathom znenti;

c. doklady preukazujlce dizku odbornej praxe osoby stavbyvedtceho a jeho z&stupcu v rozsahu
minimalne 5 rokov v pozadovanom odbore dodavatel u stavbyveduceho a jeho zastupcu
preukaZe Zivotopisom;

d.  vyhlasenie stavbyveduceho, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na pinenie predmetu zakazky,
a to po celu dobu realizacie Diela.

Dodavatel je povinny oznamit' objednavatelovi osobu zastupcu stavbyveduceho bezodkladne po
tom, o sa dozvedel o potrebe zastupit' stavbyvediceho na Stavenisku, najneskor vSak v defi
nastupu na Stavenisko, a zaroven predlozit poverenej osobe objednévatela ( stavebny dozor)
neoverené fotokdpie dokladov preukazujlicich jeho odborné a profesionélne znalosti a dizku praxe
v zmysle odsekov (i) az (iv) tohto bodu.

Objednavatel k datumu podpisu tejto zmluvy doplni meno a kontaktné Udaje osoby vykonavajuce;
stavebny dozor objednavatela do Prilohy €. 5, ktora tvori nedelitelnt sucast tejto zmluvy.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skutoCnosti tykajuce sa realizacie Diela
najméa/nie vylune uvedené denné skutoCnosti: datum a Cas zacatia stavebnych prac, pocet
zamestnancov dodavatela vratane ich kvalifikacie nasadenych na kaZdej dennej pracovnej zmene,
zoznam strojového vybavenia pouZitého na kazdej dennej pracovnej zmene, na zaver pracovnej
zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych prac poCas pracovnej zmeny, pricom v pripade
realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé prislusné plnenie sa okrem uvedenych
skutoénosti zapise aj obchodné meno a ICO kazdej osoby subdodavatela realizujiceho prislusné
prace na Stavenisku v prislusnej pracovnej zmene, pricom pre vyli¢enie pochybnosti pri aplikacii
ustanovenia tohto bodu sa opravnenym subdodavatelom rozumie vyluéne osoba definovana v
bode 2.2 (v) tejto zmluvy. Zastupca dodavatela umozni pristup technickému dozoru objednavatela
k dennym zadznamom v stavebnom denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela
najneskor nasledujuci pracovny den rano, pricom v pripade zaznamenania udalosti vyzadujucej
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8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

okamZité rieSenie je zastupca dodavatela povinny bezodkladne oboznamit aj technicky dozor
objednavatela na stavbe. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do troch (3) pracovnych
dni odo dfa vykonania zdznamu v stavebnom denniku poznaCit v fiom svoj suhlas, pripadne
nesuhlas, s obsahom predloZzeného denného zaznamu a to aj s uvedenim ddvodu nesuhlasu. V
pripade, ak sa objednavatel v stanovenej lehote k zaznamu dodavatela nevyjadri, plati, Ze so
zaznamom nesuhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela objednavatelom a
v pripade zistenia vad alebo nedorobkov aZ do ich riadneho odstranenia zo strany dodavatefa.
Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny objednévatelovi a/alebo zastupcovi
objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budu oprédvnené vykonavat nasledovné osoby, a
to najma:

Stavbyveduci dodavatela;

Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca;
Projektant;

Geodet a kartograf Diela;

oo oo

e. Statutarne organy oboch zmluvnych stran:

f.  Zastupcovia opravnenych oséb podfa bodu 21.3 zmluvy;

g. Zéastupcovia prislusnych organov Statneho dozoru a Statneho stavebného dohladu.
Dodavatel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat objednavatela
na vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budi zakryté alebo sa stand
nepristupnymi. Vyzva musi byt doruena objednavatelovi najneskér tri (3) pracovné dni vopred. Ak
si dodavatel tuto svoju povinnost nesplni, je povinny na Ziadost objednavatela tieto prace odkryt
a zakryt na svoje naklady.

Dodavatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza po€as jeho realizacie
a zabezpecCit hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoSlo k ich zni¢eniu,
poSkodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednavatelovi. NebezpeCenstvo
vzniku $kody na Diele prejde na objednavatefa diiom prevzatia Diela na zaklade podpisaného
Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhované materialy a vyrobky na vzorkach a predlozit
v dostatoénom Casovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého
harmonogramu na odsUhlasenie dielenskd a montaZnu dokumentaciu vybranych &asti dodavok.
Dodéavatel

predloZi dokumenty a podklady na schvélenie najneskor sedem (7) pracovnych dni pred ich
zabudovanim. Ak do Siestich (6) pracovnych dni neobdrZi dodavatel pisomné stanovisko —
schvalenie objednavatelom, ma sa za to, Ze s tym objednavatel suhlasi a schvaluje. Dodavatel nie
je opravneny pri realizacii Diela pouzit nahradné materialy a vyrobky oproti predpokladanym v
Projektovej dokumentécii bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatefa alebo
opravnenej 0soby objednavatela.

Objednavatel méze poziadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukofvek
osobu pracujucu pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktord podla odborne ustaleného
nazoru/stanoviska objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobilé alebo je nedbala pri
riadnom pineni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na Stavenisku je povaZzovana
objednavatelom za neZiaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu objednavatela umozneny pristup
na Stavenisko. Osoba takto odvoland z prace na Diele bude dodavatelom bez zbytoéného odkladu
nahradena inou osobou na naklady dodavatela.

Objednavatel’ alebo oprédvnena osoba objednavatela moze kedykolvek vyzvat dodavatela, aby
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela,
ktory podlfa odborne ustéleného nazoru/stanoviska objednavatefa (doloZzeného stanoviskom
Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom
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8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych osbb) nevykonava svoju pracu
kvalitne, v stlade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle prislusnych platnych
vSeobecne zavéaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sulade s
pokynmi objednévatela. Dodavatel je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela
bezodkladne, najneskoér do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska. Odvolany
subdodavatel bude dodavatelom v pripade, ze plnenie nevykond sam bez zbytoéného odkladu,
najneskor do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatelom na naklady
dodavatela. Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podfa tohto bodu nebudu zmenené terminy
dokoncenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel mdZe preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze
toto delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané
v pisomnej forme a voci dodavatelovi nadobudne ucinnost po doruceni dodavatelovi. Akékolvek
rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuka, suhlas, schvélenie alebo podobny akt uskuto¢iiovany touto
osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky Uc¢inok, ako by ho uskutocnil objednavatel sam.
Dodavatel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrzZiavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na
bezpecnost a ochranu zdravia pri préci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov /
inych os6b vykonavajucich svoju €innost pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov /
inych osdb vykonavajucich svoju €innost pre subdodavatelov Dodavatela na Stavenisku a je
povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrZiavat alebo ich
poruduju. Zaroven zabezpedi, aby vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatelov
absolvovali pravnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a
osvedCenia. Dodavatel je povinny zabezpecit' svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné
pombdcky. Dodavatel bude v pripade nehody, pracovného Urazu alebo inej podobnej udalosti
postupovat v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven okamzite upovedomi
objednavatela, resp. opravnenu osobu objednavatela, na Stavenisku najma o (i) pracovnych
urazoch, (i) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) Skodach na Zivotnom
prostredi a (iv) poziaroch.

Dodéavatel sa zavazuje, Ze u fyzickych osob prostrednictvom ktorych plni predmet tejto zmluvy
neporusi zakaz nelegalneho zamestnavania podla zakona €. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni zékona ¢. 351/2015
Z.z. (dalej len ,zakon o nelegalnom zamestnavani) . Za Ucelom kontroly dodrZiavania tohto
zavazku je objednavatel opravneny vyziadat si od dodévatela v nevyhnutnom rozsahu doklady a
informécie, prostrednictvom ktorych mu zhotovitel dodava pracu alebo poskytuje sluzby, ktoré si
potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, ¢i zhotovitel neporusuje zakaz nelegalneho
zamestnavania. Tieto doklady a informacie je zhotovitel povinny objednavatelovi poskytnut
bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

Dodavatel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie uloZzené objednavatefovi z dévodu, Ze dodavatel
porusil zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebnt sucinnost
podia zakona o nelegalnom zamestnavani.

Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuije, Ze sthlasi s tym, Ze objednavatelovi nahradi
Skodu, ktora bola spdsobena objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podlia zékona o
nelegalnom zamestnavani zo strany dodavatefa. UloZzené pokuty, iné sankcie a spdsobent Skodu,
ktoré objednavatelovi vznikli z vysSie uvedenych dévodov, dodavatel uhradi objednavatelovi do 15
dni odo dia doru€enia pisomnej vyzvy zo strany objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny
dat pracovnikom dodavatela / inym osobam vykonavajlcim svoju ¢innost pre dodavatela prikaz
preruSit prace, ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajuca svoju Cinnost pre dodavatela
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8.18

8.19

9.1

9.2

9.3

9.4

nie je dosiahnutelna, alebo ak je ohrozena bezpecnost vykondvaného Diela, zivot alebo zdravie

0s0b nachadzajucich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vaZne Skody.

Pre UCely tohto ustanovenia sa rozumie:

a. ,Nedostatkom* odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho Casti,
stanovenych stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami
pozadovanymi pre danu ¢ast plnenia Diela

b. ,Chybou® nevhodna povaha veci plyntca zo stavebno-technickej dokumentécie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak dodévatel mohol tito nevhodnost zistit' pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti (najmé zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Dodéavatel je povinny bez zbytotného odkladu, najneskdr vSak do troch (3) kalendarnych dni
pisomne informovat objednévatela o vzniku akejkolvek skutonosti (Nedostatku), ktora brani alebo
stazuje realizaciu Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne
na Ciastkové terminy vykonania Diela vzajomne dohodnuté v sulade so zmluvou. Dodavatel je tieZ
povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni upozornit
objednavatela na chyby Projektovej dokumentacie a ostatnych podkladov pre realiziciu Diela
najneskor do Casu, kedy ma dojst k realizacii Casti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna
Projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby odstranit pre potreby
riadneho a v€asného vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto suvislosti je opravneny prerusit
vykon prac vyluéne v Casti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel ale nie je opravneny
na zastavenie prac v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové
zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom povaZzované za podstatné porusenie zmluvy,
pricom v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Dodavatel povinny vykonavat prace
podla Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si
objednavatel moze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny
posudok znalca v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, Ze ddjde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom
harmonograme, je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii Casového
sklzu, resp. zahdjit viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na zvySend odmenu.

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a Subdodavatelov

Dodavatel' je povinny zhotovit' Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov
braniacich uZivaniu Diela, v sulade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom vzmluve.
Dodavatel je opravneny vykonavat prace v pracovnych drioch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a v sobotu
od 7:00 do 18:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnt inak. Dohodnutt zmenu pracovnych hodin
objednavatel potvrdi pisomne formou zapisu v Stavebnom denniku, pripadne v zépise z
kontrolného dna.

Dodéavatel vykonava priebeznl kompletizaciu a kontrolu dokladov v suUvislosti s dodavkami
materialu, kon$trukcii a technolégii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit overenie, rovnako
ako zabezpeCit doklady o vSetkych reviziach, meraniach a skuskach, ktoré dokladuju kvalitu a
sposobilost’ Casti technickych zariadeni, najma z hladiska poZiadaviek hygienickych, poziarnych a
ochrany Zivotného prostredia.

Dodavatel znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
objednéavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.
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9.5 Dodavatel je povinny najneskér v momente podpisu zmluvy predloZit objednavatelovi zoznam
znamych subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov:

a. identifikagnych udajov subdodévatelov v rozsahu obchodné meno - sidio — ICO - kontaktna
osoba (meno, priezvisko, pozicia, tel. C., e-mail) — osoba opravnen4 konat za subdodavatela
(meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. C., e-mail),
identifikacie plnenia, ktoré bude realizovat subdodavatel,

. doklady preukazujuce opravnenie subdodavatela vykonavat dané plnenie,

d. dokladov preukazujicich splnenie podmienok ustanovenych touto zmluvou pre osobu
subdodévatela, ak také su,

e. zavazné vyhlasenie dodavatela, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost' zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v
zmysle zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplineni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Dodévatel je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe objednavatela a
pravidelne aktualizovat' tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a
informacie do neho zapisovat opravnena osoba objednavatefa na zaklade dodavatelom
predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak déjde pogas plnenia k zmene subdodavatela oproti pdvodnému zoznamu alebo
potrebe plnenia prostrednictvom noveho subdodavatela, je dodavatel povinny predloZit
opravnenej osobe objednavatela do desiatich(10) pracovnych dni odo dna, kedy sa o tejto
skutoénosti dozvie, ziadost o doplnenie / zmenu subdodavatela.

Dodéavatel je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s
predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatefa k navrhovanému subdodavatelovi.
Opravnend osoba objednévatela rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto
zmluvy o subdodavke na zé&klade predloZenia informécii o predmete zmluvy o subdodavke,
informécii 0 osobe buduceho subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat prislusné plnenie
podfa vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia zépisu v registri partnerov
verejneého sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat sa do registra
partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Podkladom pre
pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu predloZenych
informacii podfa tohto bodu zmluvy so skuto€nostou. Objednavatel oznami dodavatelovi svoje
rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od
doruCenia Ziadosti o udelenie tohto sthlasu. Dodavatel v pripade vyuzitia subdodavatefov je
povinny dodat plnenie v lehotach uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodévatelov dodavatefa v
Struktdrovanej tabulke s uvedenim najméa identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného
plnenia, rozsah plnenia vyjadreny Ciselne, datum poZiadania o schvalenie, datum overenia
splnenia zmluvnych poziadaviek, datum schvalenia navrhovaného subdodavatela, datum
ukonc€enia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktord overila a schvalila
subdodavatela. Opravnena osoba, ktoru objednavatel poveril vykonavat Ukony podlfa tohto bodu
zmluvy (najméd ukony tykajuce sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov
dodavatela) v jeho mene: PhDr. Marek Cizmar, primator.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodévatelov je prilohu tejto zmluvy
a jeho doplnenie a zmena subdodavatelov podra tohto bodu nie podstatnd zmena zmluvnych
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9.6

podmienok a nie je potrebné pre fiu uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide o
zmenu subdodavatela, ktorého kapacity / zdroje Dodavatel vyuZil pri preukazovani splnenia
podmienok ucasti podfa § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani vo verejnom obstaravani podla
bodu 1.1. tejto zmluvy. Takato zmena musi byt riadne odévodnend a uzatvorena pisomnym
dodatkom k zmluve a dodavatel berie na vedomie, Ze jeho uzatvorenie je podmienené schvalenim
prislusnym organom v zmysle pravidiel a leh6t vyplyvajucich zo zmluvy podla bodu 1.3.

V pripade, Ze objednavatel zisti, Ze dodavatel neuhradil splatnd fakturu svojmu subdodavatelovi za
plnenia tykajice sa vykonavania Diela alebo v suvislosti s nim, o ktorej opravnenosti vystavenia
nema objednavatel dévodné pochybnosti, je objednavatel opravneny:

9.6.1 dlznu sumu namiesto dodavatela subdodavatelovi uhradit, ak o tom upovedomi
dodéavatela najmenej desat (10) pracovnych dni vopred. Ak dodavatel' do piatich (5) pracovnych
dni odo diia upovedomenia objednavatefom podla predchadzajicej vety neuvedie oddvodnené
namietky proti Ghrade svojho zavéazku voci subdodavatelovi alebo niektorej jeho Easti, plati, Ze proti
uhrade nenamieta. Namietky podla predchadzajucej vety moze dodavatel odovodnit len tym, ze
jeho pefiazny zavazok vodi subdodavatelovi nevznikol, je sporny alebo Ze uz zanikol alebo Ze
dévodom omeskania dodavatela s jeho plnenim je omeSkanie objednévatela so splnenim skor
splatnych penaznych zévazkov podlfa tejto zmluvy; musi tiez uviest rozsah, v akom proti thrade
namieta, ak sa tieto dévody vztahuju len na Cast jeho penazného zavazku voci subdodavatelovi.
Podanie uvedenych nadmietok nebrani objednavatelovi v thrade dlznej sumy subdodévatelovi.

Ak objednévatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto ¢lanku priamo subdodavatelovi diZnd sumu,
vyplyvajucu z Ciastkovej faktiry vystavenej dodavatelom v priebehu realizacie Diela v sulade s
Clankom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy, v rozsahu tejto uhradenej sumy nasledne objednavatel ponizi
nasledujucu faktdru, resp. faktary, vystavenu/vystavené dodavatefom.

V pripade, ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto ¢lanku priamo subdodavatelovi dizni
sumu, vyplyvajicu z koneénej faktiry vystavenej dodavatelom v stilade s Clankom 5, bodom 5.7
tejto zmluvy, uplatni si objednavatel pinenie z vykonovej bankovej zaruky v zmysle Clanku 6, bodu
6.1 tejto zmluvy.

9.6.2 bez ohladu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastavit zaplatenie Ciastkovych platieb
ceny za Dielo, na ktorych zaplatenie vznikol dodavatelovi narok po splatnosti neuhradenej faktury
subdodavatela, a to vo vySke sumy zodpovedajucej diznej sume podfa tejto faktury a bez toho, aby
tym bol objednavatel v omeSkani so zaplatenim dotknutej Ciastkovej platby ceny za Dielo. Takto
pozastavenu Cast ceny za Dielo je objednavatel povinny zaplatit dodavatelovi bez zbyto¢ného
odkladu po tom, ako sa preukaze, Ze penazny zavazok subdodavatela voci dodavatelovi v jeho
dotknutej €asti nevznikol alebo naopak zanikol.

9.6.3 vykonavat v uvedenej suvislosti vo vztahu k dodavatelovi nasledovnu kontrolu:
9.6.3.1 kontrolovat dodrziavanie terminov uhrad faktur subdodavatefov,
9.6.3.2 pravidelne overovat pinenie zavazkov voci subdodavatelom (napr.
povinné
predkladanie zostav zavazkov),
9.6.3.3 kontrolovat systém schvalovania plneni poskytnutych subdodavatelmi,
9.6.3.4 pozadovat od dodavatela predlozenie dokumentov potrebnych ku kontrole.

9.6A Dodavatel je povinny:

a. pri dojednavani zmluvnych vztahov so subdodavatelmi, tykajucich sa vykonavania Diela
zohladnit dojednanie bodu 9.6 tohto ¢lanku, zabezpecit, aby zmluvy na v8etkych stuprioch
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9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

subdodavatelskych vztahov boli pisomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladaju povinnej
strane pInit si riadne a v€as svoje finan¢né zavazky vodi opravnenej strane,

b. umoznit realizaciu vSetkych opravneni objednavatela uvedenych v bode 9.6. tejto zmluvy bez

porusenia pravnej povinnosti subdodavatelov vo¢i dodavatelovi,

c. informovat subdodavatelov o opravneni objednavatela uhradit dizni sumu za spinenia

podmienok uvedenych v tomto bode priamo subdodavatelovi,

d. najneskér do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela predlozit

objednavatelovi Eestné prehlasenie Ze vSetky jeho splatné pefiazné zavazky voci vietkym jeho

subdodavatelom su uhradené v plnom rozsahu,
Dodéavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky a zmluvné
plnenia tak, aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené pinenie jeho zavazkov zo zmluvy voéi
objednavatelovi, vratane zavazkov na nahradu Skody a uplatnenie majetkovych sankcii.
Dodavatel je povinny zabezpecit na svoje naklady dopravu v3etkych materidlov a dielov, vyrobkov,
strojov a zariadeni a ich presun na Stavenisko.
Dodéavatel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvaZat stavebny odpad a
vykonavat pravidelne denne hrubé Cistenie stavby po ukonéeni svojich prac. Ak objednavatel vyzve
dodévatela k vycisteniu Staveniska a ten vyCistenie bezdévodne nevykond ani v dodatoéne
poskytnutej lehote, ma objednavatel’ pravo vycistenie Staveniska zabezpedit sam na naklady
dodéavatela. Dodavatel je povinny v zmysle zakona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach
(cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov poCas zhotovovania Diela dodrziavat Cistotu na
stavbou znecCistovanych komunikéciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpecit bez
poruSenia bezpecnosti a plynulosti cestnej preméavky. Dodavatel podpisom zmluvy prehlasuje, Ze
pri realizacii Diela podfa tejto zmluvu bude s odbornou starostlivostou udrZiavat' Stavenisko a jeho
bezprostredné okolie v Cistote zodpovedajucej realizovaniu stavebnych préac v zariadeni.
Odpady, zvysky stavebnych materidlov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne
odstranit, a to v slade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov a s nim suvisiacich predpisov. Dodavatel je povinny
odovzdavat odpady na zneSkodnenie fyzickym alebo prévnickym osobam, ktoré maju na to vSetky
platné opravnenia a licencie.
Dodéavatel je povinny poCas uskutoCiovania stavby Diela reSpektovat ustanovenia zakona €.
543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny, chranit' zelef a prirodné hodnoty v okoli Staveniska.
Dodéavatel nesmie pri vykone stavebnej &innosti poskodit alebo vyrubat dreviny nad rozsah
uvedeny v Projektovej dokumentacii.
Dodéavatel je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyvedici dodavatela je
povinny viest o pracach stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu
a pod. na Stavenisku zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatelovi riadne a véas hradit,
a to na zaklade faktdry vystavenej objednavatefom.

Dodéavatel je povinny hlasit akékolvek Skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a préc bez
zbytocného odkladu objednévatelovi.

Dodavatel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajlcich poCas zhotovovania Diela podla
vyhlaSky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalog odpadov a doloZit evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tlagivo ,HI&senie
0 vzniku odpadu a nakladani s nim* v zmysle Prilohy €. 8 k vyhlaSke Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky €. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
zakona o odpadoch.
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9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

Dodéavatel prebera v pinom rozsahu zodpovednost za bezpe€nost a ochranu zdravia pracovnikov,
prostrednictvom ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpecnost subdodavatelov a ich
pracovnikov na Stavenisku. Zavazuje sa udrziavat Stavenisko a Dielo v naleZitom stave, aZz pokym
nebude riadne dokoncené, odstranené vSetky pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté
objednavatefom na zaklade Preberacieho protokolu. Dodavatel prehlasuje, ze pracovnici
dodéavatela budu pred néstupom na Stavenisko oboznédmeni so zasadami ochrany a bezpecnosti
pri praci a so v8etkymi bezpe€nostnymi, poziarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahujl
na vykon €innosti pri realizécii Diela podla zmluvy.

Dodéavatel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouZité materiély a zariadenia pred
ich zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel zodpoveda, Ze pri realizécii Diela nebude pouZity material, o ktorom je v Case jeho
pouzitia zname, Ze je $kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia spifiat
podmienky a poZiadavky uvedené v zakone €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom
zneni.

Dodéavatel na ziadost objednavatela poskytne GpInd sucinnost tretim osobam, ktoré st v zmluvnom
vztahu s objednavatefom (a to najma, nie v3ak vyluéne: technicky dozor objednévatela, , autorsky
dozor, stavebny dozor) a s predchadzajicim suhlasom objednavatela im poskytne potrebné
vysvetlenie vSetkych otdzok spojenych s realizaciou Diela, zalezitostami spojenymi so
Staveniskom a otdzok ich su¢innosti.

Dodéavatel predlozi najneskdr ku diu prevzatia Staveniska objednavatelovi overent képiu
uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistnych zmlav na toto Dielo, a to:

() poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobend
vadnym vyrobkom, za Skody na zdravi alebo proti vecnym Skodam spdsobenym v ddsledku
¢innosti poisteného alebo spdsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom
poistného pinenia minimalne vo vyske ceny Diela;

@ poistenie proti strate a poSkodeniu majetku dodavatela na mieste realizacie (unimobunky,
stavebné stroje, zariadenia, pristroje, nastroje atd.);

@ poistenie zodpovednosti za akékolvek Skody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie su jeho
majetkom, ale ich ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do Diela, alebo
sliZia k realizacii Diela;

(M poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu pri pracovnom draze alebo chorobe z
povolania zamestnancov dodavatela a/alebo subdodavatela.

Dodavatel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy
platné poistenia na vSetky poZadované rizikd alebo pripadné/mozné Skody spdsobené
¢innostou dodavatela pri zhotovovani Diela. Vo vy$Sie uvedenych poistnych zmluvach ¢i vo
vSeobecnych poistnych podmienkach viazucich sa k poistnym zmluvam nesmd byt dojednané
ustanovenia ¢i vyluky z poistenia, ktoré by marili Ucel poistenia vo vztahu k Dielu.
Objednavatel si vyhradzuje pravo preskumat obsah a podmienky uzavretych alebo
pripravovanych poistnych zmluv v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy
nebudu poskytovat poZzadované poistné krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7)
kalendarnych dni od vyzvy objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel
pozadoval, suCasne predlozit dokument preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech
objednavatela.

Strana 18



9.21

9.22

9.23

10.1

10.2

10.3

Uvedené povinnosti sa od dodavatela vyzaduju pre celkové poistenie vratane poistenia
subdodavatelov, pricom sa dodavatel zavazuje udrZiavat v platnosti poistni zmluvu/poistné
zmluvy na toto Dielo a na Skody spdsobené ¢innostou pri zhotovovani Diela po&as celej doby
platnosti a ucinnosti zmluvy. V3etky néklady vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a
udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmliv uhradi dodévatel v plnom
rozsahu.

Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budi uhradené objednavatelom alebo
zhotovitelom v zmysle ich zodpovednosti.

Dodavatel vykona na vlastné naklady vSetky skisky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre
riadne ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vSetky postupy pri realizacii Diela, najma ¢i sa realizacia
Diela vykonava podia Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentacie,
touto zmluvou dohodnutych podmienok, technickych noriem a inych pravnych vSeobecne
z&véznych pravnych predpisov.

Dodavatel sa zavazuje zabezpecit, aby v sulade s podmienkami ucasti vo verejnom obstaravani
podla Clanku 1, bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi,
ktorych dodavatel predlozil objednévatelovi vo verejnom obstardvani a ktorych objednavatel
poZadoval v ramci verejného obstaravania ako kritérium na spinenie podmienok ucasti v sutazi a
ktorych kvalifikaéné predpoklady budl zaru€ovat riadne a v€asné splnenie povinnosti dodavatefa.
V pripade, Ze poCas realizacie Diela dojde k zmene v osobe kvalifikovaného pracovnika podlfa
vySSie uvedeného, je dodavatel povinny tuto zmenu oznamit' objednavatelovi a kvalifikovaného
pracovnika nahradit kvalifikovanym pracovnikom s pozZadovanou kvalifikaciou. V pripade
nedodrzania vySSie uvedeného sa takéto poruSenie povinnosti dodavatefa bude povazovat za
podstatné poruSenie tejto zmluvy.

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatefom objednavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a v€as dokon¢eného Diela a to najneskér do osemnastich (18)
mesiacov odo dfia iinnosti tejto zmluvy podia Casového harmonogramu. Predmetom odovzdania
dodéavatelom a prevzatia objednavatelom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela“). Vo Vyzve na prevzatie Diela dodavatel urci
termin odovzdania Diela, ktory nesmie byt skér ako desat (10) kalendarnych dni odo dfia dorucenia
Vlyzvy na prevzatie Diela objednavatelovi. Ak objednavatel napriek riadnemu a véasnému ureniu
terminu odovzdania Diela dodavatelom mé dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa
nezUcastni odovzdania Diela, dodévatel je povinny dohodnut sa s objednavatelom na inom
termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme vyluéne v pripade, Ze na Diele nebudu
zistené také vady a nedorobky, ktoré by bréanili riadnemu, bezpeénému a pine funkénému uzivaniu
celého Diela. Prevzatie Diela moze byt objednévatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad
funk&nosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predloZi objednavatelovi predpisanu dokladovu Cast
vztahujucu sa k Dielu potrebn( najmé, nie vSak vyluéne pre ucely kolaudaéného konania (dalej len
,Dokladova ¢ast*) na kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najmé,
ale nie vylucne:
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10.4

10.5

10.6

10.7
10.8

a. projekty skutoného vyhotovenia Diela v Ciernotlaci vSetkych diel€ich profesii, ako aj v
digitalnej forme vo formate DWG a PDF;
b. stavebny dennik;

o

certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

e. revizne spravy, Uradné skusky, suhlasné stanoviskd na konStrukéné dokumentécie od
prislusnych organov (technicka inSpekcia) na vSetky technologické celky podia platne;
legislativy, protokol o uréeni vonkajSich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti
podfa ucelu a typu miestnosti;

zarucné listy v kopii;

doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skiSok;

navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

navody na udrzbu a pouZzitie vyplfovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

o

j. doklady a certifikaty na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne
z&vaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZadujd v
zmysle platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi dodavatel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo),
nepovazuje sa Dielo za dokon¢ené a schopné odovzdania.

V pripade, ze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v
ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie. Dodavatel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati
Diela oboznamit' objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technoldgiu a jej prevadzku
poskytovanou dodavatelmi technologii.

Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodévatel uvolni Stavenisko najneskor
do piatich (5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni Zapisu podla
bodu 10.4 tohto Clanku. Po tejto lehote ponechéa dodévatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material,
nutné na odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vylucne:

a. zakladné Udaje o Diele;
b. sUpis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu Diela;

c. lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

d. zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova ¢ast);

e. prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo
prebera;

f.  podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;

g. konstatovanie, Ze dfiom odovzdania a prevzatia Diela za¢ina plynut zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané.

V pripade, ak dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je
objednavatel povinny takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskor vSak do
tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dnia doru€enia Vyzvy na prevzatie Diela. Lehota odovzdania
Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Clanku mdZe byt predizena len v pripade prerusenia realizacie prac
z dévodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvéli ktorym nie je mozné realizovat Dielo v
poZadovanej kvalite, pricom celkové preruSenie realizacie prac neméze suhrne presiahnut dva (2)
kalendarne mesiace. O prerueni prac rozhodne stavebny dozor; dodavatel bude o preruSeni prac
informovany bez zbytoéného odkladu. Ustanovenie Clanku 7, bodu 7.4 tym nie je dotknuté.
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Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela

11.1 Zmluvné strany ber na vedomie, Ze dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

strany sa dohodli, Ze nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa
Stavenisko nachadza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby poCas realizacie Diela, znasa
dodéavatel.

Clanok 12
Zodpovednost' za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Dodéavatel zodpoveda za upiné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so
zmluvou, Projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej
zmien a doplnkov poCas vykonavania prac, ak budu schvélené v stlade s ustanoveniami zmluvy.
Dodévatel zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace a dodané materialy budu zodpovedat
prisluSnym prdvnym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej tnii. Kvalita
vykonaného Diela musi byt v stlade s platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle
aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poZiadavkami Specifikovanymi zmluvou, Projektovou
dokumentéciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel v pripade, ak boli tieto spdsobené
porusenim jeho povinnosti vyplyvajdcich mu zo zmluvy.

Dodavatel poskytuje objednavatelovi zaruéni dobu na stavebné &asti Diela v trvani Sestdesiat

(60) mesiacov (dalej len ,Zaruéna doba®). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia
(technoldgie) je v dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba”).
Dodévatel je povinny spolu s odovzdanim Diela odovzdat objednévatelovi osobitne zoznam veci,
u ktorych plynie Osobitné zaru¢na doba. Zaruéna doba a Osobitna zarucna doba plynie odo dia
podpisania Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel
prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaruéna doba a Osobitna zaru¢na doba zacina
plynat od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zarutna doba a Osobitna zaruna doba neplynie po dobu, po ktoru objednavatel neméze Dielo
alebo jeho Cast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade,
Ze pri odstranovani vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych Casti Diela za nove, pre
nové Casti Diela za€ina plynut nova Zaru¢na doba alebo nova Osobitna zaruéna doba.

Dodéavatel je povinny po€as plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje
naklady, riziko a zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sulade s
ustanoveniami zmluvy a relevantnych ustanoveni Obchodného zékonnika.

Objednavatel' je povinny bez zbytotného odkladu pisomne oznamit dodévatelovi vady Diela
najneskor v8ak v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo diia, kedy vadu zistil. V oznameni
objednavatel uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastupit
na odstranenie reklamovanej vady bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do piatich (5)
kalendarnych dni odo dfia oznamenia vady objednévatelom. V pripade havarijného stavu je
dodavatel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele bez zbytoéného odkladu, najneskor viak
do Styroch (4) hodin od okamihu ozndmenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitelna, dodavatel
je povinny provizorne sprevadzkovat poskodenu (nefunkénu) Cast Diela, a to do dvadsatstyri (24)
hodin od nastupenia dodavatela na odstrafiovanie vady. Ak dodavatel neodstrani vady, za ktoré
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13.1

13.2

zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie
kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na
naklady dodavatela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi dodavatela
spolu s podrobnym vyuctovanim nakladov na odstranenie vady. Dodavatel je v takom pripade
povinny uhradit objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie dovernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez
predchadzajuceho suhlasu druhej zmluvnej strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami akejkofvek
tretej osobe, s vynimkou svojich spinomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budu overovat
uctovnu zavierku prisluSnej zmluvnej strany, materskej spolo¢nosti, dcérskej spoloénosti materskej
spolo¢nosti alebo spolo¢nosti, ktora ovliada materskd spolo¢nost, alebo v stlade so zakonom alebo
poZiadavkou spravneho alebo regulaéného organu, alebo iného organu, ktorému podlieha v zmysle
pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou
zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo iné informécie, ktoré
pripadne ziska, alebo ktoré sa v buducnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane
informacii tykajucich sa podnikatel'skej innosti alebo inych zalezitosti druhej zmluvnej strany. Toto
ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych
predpisov (a to najma Zakona o verejnom obstaravani) musia zverejfiovat. Za poruSenie
obchodného tajomstva sa nepovaZzuje spristupnenie takto oznaCenych dokumentov osobam
zastupujlcim poskytujucu zmluvnu stranu.

Okrem vy$Sie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takétoinformécie:

a. naucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je U¢astnikom, a ktoré sa vedie
v suvislosti so zmluvou;

b. osobe, ktora pre tak( zmluvnu stranu spraclva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat;

c. osobe, ktora pre taku zmluvnd stranu obstardva archivaciu zmluvy, a to v rozsahu
nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmluvy;

d. osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktortkolvek zo zmluvnych strén;
e. akto ustanovuje osobitny pravny predpis;
f. v pripade podstatného a/alebo nepodstatného poruSenia povinnosti (zmluvy) na strane

dodavatela, na ktoré sa povinnost mi¢anlivosti podfa bodu 13.1 tohto Clankuneuplatriuje.

Clanok 14
Podstatné poruSenie zmluvy

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie zmluvy, na zaklade ktorého je objednavatel

opravneny odstupit od tejto zmluvy, je moZné povazovat najmé/nie vyluéne nasledovné konanie:

a. dodavatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy
pri realizacii Diela alebo jeho Casti prostrednictvom subdodavatefla;

b. alebo dodavatel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v
Clanku 4, bode 4.3 tejto zmluvy; alebo dodavatel nezaéne s vykonom stavebnych prav poda
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Casového harmonogramu na zhotovenie Diela odo diia prevzatia Staveniska najneskor v
lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy;

alebo dodavatel nedodri terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je
dodavatel' v omeskani s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako
desat (10) kalendarnych dni;

alebo je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a generaineho projektanta
Diela z technického rieSenia a postupu uskutonenia Diela zrejme, Ze dodavatel nedokaze
zhotovit Dielo podfa terminov uvedenych v Casovom harmonograme;

alebo dodavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zéklade Casového harmonogramu
uvedeného v Clanku 4, bode 4.1 tejto zmluvy za spinenia povinnosti dodavatela ustanovene;
v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy;

alebo dodavatel neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
Diela ur€ené Projektovou dokumentéciou, VZP, slovenskymi technickymi normami,
eurépskymi normami, vSeobecne z&véznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky
alalebo touto zmluvou;

Alebo dodavatel akymkolvek spésobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych

vztahov, poruSuje zakaz nekalej sutaze, kond proti pravidlam hospodarskej sutaze, alebo ak
jeho Cinnost kazi dobré meno a primerané zaujmy objednavatela; alebo

dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednévatela, resp. opravnenej osoby
objednavatela (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie dodavatela) pokraCuje vo
vadnom plneni; alebo

dodéavatel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednévatela v
primeranej lehote urCenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného
plnenia nie je objednavatel povinny zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie
je v.omesSkani s platenim. VySku takto neuhradenej sumy urci objednavatel vypoctom podla
rozsahu vadneho plnenia; alebo

dodavatel nedodrzi zavazok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na
Clanok 3, body 3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovend v Clanku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.3
alalebo bodu 6.4 tejto zmluvy; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy;
alebo dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika
ustanovené v Clanku 8, bode 8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porudenim sa
rozumie nesplnenie/poruSenie min. 2 a viackrat); alebo dodavatel opakovane nesplni/porusi
povinnost ustanovend v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy (opakovanym
nesplnenim/poruenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porudenie min. 2 a viackrat);alebo
dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo
dodavatel neoprévnene Ciastotné alalebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele
poru$enim ustanovenia 3pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo dodavatel
opakovane nesplni/porui povinnost ustanovend v Clanku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo
9.11 tejto zmluvy (opakovanym nespinenim/poruSenim povinnosti sa rozumie
nespinenie/porudenie min. 2 a viackrat); alebo

dodavatel nespini/porusi ktorikofvek povinnost ustanovend v Clanku 9, v bode 9.20 tejto
zmluvy; alebo dodavatel nesplni/porusi ktortkolvek povinnost ustanovent v Clanku 17, v
bode 17.1 tejto zmluvy; alebo dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 21, v
bode 21.5 tejto zmluvy; alebo voéi dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, bol podany
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navrh na zaCatie konkurzného konania, navrh na za¢atie konkurzného konania bol zamietnuty
z ddvodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté reStrukturalizacné konanie, alebo voCi
dodéavatelovi bol podany navrh alebo sa vedie exekuéné konanie alebo ak dodavatel vstupil
do likvidacie; alebo ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodévatela uvedeny v
tejto zmluve bude nepravdivy ku diiu uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas
realizicie Diela,

n. dodavatel nesplni/porusi povinnost stanovent v Clanku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

Clanok 15
Sankcie

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

0

0

(i)

v pripade omeskania dodavatela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej
v Clanku 4, bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika vo&i dodavatelovi narok na zmluvni
pokutu vo vySke 200,-EUR bez DPH (dvesto eur) za kazdy, ¢o i len zaCaty den
poruSenia/nesplnenia povinnosti

v pripade omeskania zo strany dodavatela vykonavat jednotlivé Ciastkové plnenia v zmysle
Clanku 10, bodu 10.1 zmluvy o viac ako sedem (7) kalendamych dni, objednavatelovi vznika
voCi dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke 200,- EUR bez DPH (dvesto eur) za kazdy
defl omeSkania dodavatefa poénic 6smim (8.) diiom ome$kania, a to v sdvislosti s kazdym
terminom uvedenym v Casovom harmonograme, s vynimkou nedodrzania terminu zhotovenia a
odovzdania Diela, na ktoré sa uplatiiuje osobitna sankcia podfa pism. (vii) tohto bodu zmluvy.

v pripade nesplnenia/porudenia povinnosti dodavatela z(Castnit sa prostrednictvom
stavbyvediceho a pripadne dalSich na uvedeny ukon spinomocnenych zastupcov dodavatefa
koordinagnych porad a kontrolnych dni zvolanych objednavatelom podfa Clanku 8, bodu 8.5
tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 100,-
EUR bez DPH (sto eur) za kaZdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane
v pripade preukazatelného nedodrzania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 9,
bodoch 9.9, 9.10, 9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela
ustanovenej alebo vy$Sie neupravenej podfa osobitnych poziadaviek na realizaciu Diela (a
to najmé/nie vyluéne s odkazom na Clanok 3, bod 3.4 tejto zmluvy), vzniké objednéavatelovi
narok voCi dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 100,-EUR bez DPH (sto eur) za kazdé
jednotlivé poruSenie stanovenej povinnosti a v pripade pretrvavajuceho stavu aj za kazdy, ¢o i
len zaCaty den nespinenie/porusenia povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podla Clanku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatefovi na zmluvnd pokutu vo vySke 300,-EUR bez DPH
(tristo eur) za kazdeé jednotlivé nesplnenie/poruSenie povinnosti, a to aj opakovane

za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela dodavatefom podla Casového
harmonogramu v zmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvéznosti na Clanok 4, bod 4.1
tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,25%
z ceny Diela za kazdy aj zacaty deri omeSkania,

v pripade, ak dodavatel nesplni riadne a véas povinnosti ustanovené v Clanku 20, v bode 20.4
tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 200,-
EUR bez DPH (dvesto eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti a za kazdy, €o i
len zaCaty der nesplnenia/porusenia povinnosti

v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajlcich z protokolu, ktory bude
zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela objednavateflovi, vznika objednavatelovi narok
voCi dodavatefovi na zmluvnd pokutu vo 200,-EUR bez DPH (dvesto eur) za kazdy aj zaCaty def
omeskania, a to az do dia uplného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov

Strana 24



(x) v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela

)

15.2

15.3
15.4

15.5

16.1

reklamované objednavatelom pocas plynutia zarucnej doby, vznika objednavatelovi narok voci
dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 200,-EUR bez DPH (dvesto eur) za kazdy aj zaCaty
dent omeskania, a to az do dria uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

v pripade akéhokolvek poruSenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na
bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodévatela al/alebo
subdodavatela, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnd pokutu vo vySke
300,- EUR bez DPH (tristo eur) za kazdé jednotlivé poruenie a za kazdy, Co i len zacaty den
nespinenia/porusenia povinnosti.

Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatelovi vznikd nérok na uplatnenie
akejkolvek zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy, az po predchadzajucom pisomnom upozorneni
adresovanom dodéavatelovi, v ktorom objednavatel pisomne upozorni dodavatela na poruSenie
zmluvnej povinnosti a vzniku naroku na zmluvnd pokutu. Ak sa dodavatel napriek uvedenému
upozorneniu zo strany objednavatela dopusti identického poruSenia tejto zmluvy, ma objednavatel
narok na zmluvnu pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky zmluvné pokuty a sankcie
vyplyvajlce z tejto zmluvy. Pri opakovanom porusSeni identického poruSenia vznika objednavatelovi
narok na zmluvnud pokutu automaticky. Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy objednavatela na Ghradu
zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na uplatiiujuce sa ustanovenie zmluvy a vypoctu zmluvnej
pokuty, je splatna v lehote $trnastich (14) kalendarnych dni odo diia doruCenia predmetnej vyzvy
objednavatela dodavatelovi. Objednavatel ma pravo pouzit na Ghradu zmluvnej pokuty bankovu
zéruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nema vplyv na pripadné naroky objednavatefla
na nahradu Skody prevysujucej zmluvnd pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokdt v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti
Dielo vykonat/zhotovit v€as, v poZadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

V' pripade omeSkania objednavatela so zaplatenim splatného pefazného zévazku vo i
dodéavatelovi mé dodavatel pravo pozadovat od objednavatela uroky z omeskania z diznej sumy,
a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vlady &. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré
ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky z omeskania na zaklade vyzvy dodavatela na Gihradu
urokov z omeskania s uvedenim odkazu na uplatriujice s a ustanovenie zmluvy a vypoctu Urokov
z omeSkania sU splatné v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dra dorucenia predmetnej
vyzvy dodavatela objednavatelovi.

Clénok 16
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

Objednavatel najneskor ku diiu odovzdania Staveniska:

a. oznami dodavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi objednavatela, ktora bude
konat v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo,
kontaktne udaje na poverenu osobu (v pripade zmeny ozndmi dodavatelovi informaciu o zmene
kontaktnej osoby zastupcovi objednavatela a to najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred
uskuto€nenim zmeny kontaktnej osoby)

b. dorui dodavateflovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat' v mene
objednavatela s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme
pisomného pinomocenstva.
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Clanok 17
Povinnosti dodavatela po uzatvoreni zmluvy

17.1 Dodéavatel najneskdr ku diu prevzatia Staveniska:
a. 0zn&miobjednavatelovi informéciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat
v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo,
kontaktné udaje na poverenl osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informéaciu o
zmene kontaktnej osoby - zastupcovi dodavatela najneskér 3 dni pred uskutoCnenimzmeny)

b. doruCi objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene
dodavatela s presnym vymedzenim jeho kompetencii

c. oznami objednavatelovi osobu, ktora bude na néklady dodavatela s poverenim objednévatela
vykondvat funkciu koordinatora bezpe€nosti podla nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z.z. o
minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v platnom zneni, ktord
dodavatel preukaze predloZenim podpisaného Zivotopisu osoby koordinatora s Uradne overenou
fotokdpiou relevantného dokladu preukazujuceho jeho odbornt spdsobilost, nie starSou ako 3
mesiace, predloZenie planu BOZP tykajuceho sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora,
Ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po celt dobu realizacie
Diela, pricom dodavatel mdZe preukazat spinenie tejto podmienky vyuZitim technickej alebo
odbornej kapacity inej osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu 0 zmene osoby
- koordinatora bezpec€nosti objednavatelovi najneskor do troch (3) kalendarnych dni pred
uskuto€nenim zmeny tejto osoby).

Clanok 18
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

18.1 Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozné len na zaklade pisomne uzatvoreného dodatku,
ktora bude tvorit nedelitefnt stcast zmluvy.

18.2 Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:
a. Vvrozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy

b. v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného
zékonnika
c. znevyhodnovat objednavatela
d. sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.
18.3 Dodatok/dodatky su platné a ucinné driom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich

ucinnost neviaze na in0 skuto¢nost, ktora by mala nastat neskor.

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

19.1 Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budi
riadit ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych suvisiacich
pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.

19.2 Mozné spory, ktoré vzniknl z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, tcinnost, vyklad, vyklad
porudeni zmluvy alebo jej zruSenia - dévodov a formy, budi rieSené predovSetkym dohodou
zmluvnych stran. V pripade nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany
pisomne nedohodnu inak prislusnym stidom v sidle objednavatefa.
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19.3 Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prislusného sudu neboli G¢inné, nema to vplyv
na platnost a ucinnost samotnej zmluvy.

19.4 Ak je dodavatefom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit
pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

19.5 Vsetky prilohy tejto zmluvy, Projektova dokumentacia, oceneny Vykaz vymer, Informécie, doklady
a dokumenty doru¢ené dodavatefom objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni
zmluvy, a dokumenty, informacie, vyjadrenia a dalSia sprievodna dokumentacia poskytnuta
objednavatelom dodavatelovi budu tvorit nedelitelnu sucast tejto zmluvy.

19.6 Zmluvné strany ber(i na vedomie, Ze dielo je realizované s finanénou podporou Uradu podpredsedu
vlady SR pre investicie a informatizaciu.

Clanok 20
Platnost’ a uc¢innost zmluvy, ukoncenie zmluvy, podmienky jej ukonéenia a forma a dévody
ukonc¢enia zmluvy, odkladacie podmienky, rozvazovacia podmienka

20.1 Zmluva nadobudne platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran
a ucinnost defi nasledujci po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.
20.2 Zmluva sa konci:

() riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych strén, odovzdanim
zrealizovaného Diela podfa tychto zmluvnych podmienok v pozadovanom
rozsahu, kvalite a stanovenych lehotéch

(i odstUpenim od zmluvy pre podstatné poruSenie zmluvnych podmienok, ktoré
ako podstatné poruSenie oznacil v zmluve objednavatel. V pripade podstatného
poruenia zmluvnych podmienok mdze objednavatel od zmluvy odstlpit bez
urenia dodatoCnej primeranej lehoty na napravu. Ak ide o nepodstatné
poruSenie zmluvy, objednavatel mdze odstupit od zmluvy len v pripade, ak je
urCena dodatocna technicky primerand lehota na spinenie povinnosti/zavézku a
dodéavatel svoju povinnost/zavazok v tejto lehote nespini

(i) nastupenim rozvézovacej podmienky ucinnosti zmluvy, spoCivajucej v
nespineni/nenaplneni odkladacej podmienky/odkladacich podmienok ucinnosti
zmluvy ustanovenych podfa bodu 20.1 tohto Clanku

(v) bezsankénym odstupenim od zmluvy zo strany objednavatela z dévodu
nenaplnenia bodu 1.3. zmluvy.

20.3 Ukonéenie zmluvy z dévodu podla bodu 20.2 (i) tohto Clanku nastane diiom doruéenia odstdpenia
od zmluvy dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstupenie -
ukonCenie zmluvy je uéinné na treti (3) deri po odoslani ozndmenia o odstupeni odzmluvy.

20.4 Dosledky odstipenia od zmluvy:

a. objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol
vykonat vetky potrebné naleZitosti ,Ciastkového preberacieho konania

b. dodavatel pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel je
povinny do piatich (5) kalendarnych dni od dorucenia vyzvy zadat ,Ciastkové preberacie
konanie*

c. dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vSetkych vykonanych prac oceneny
sposobom, akym je stanovend cena Diela
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d. dodavatel vykona finan¢né vycislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zéloh a
spracuje ,Ciastkovi koneénu faktdiru

e. dodavatel odvezie vSetok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskér do
patnastich (15) kalendarmych dni po skongeni ,Ciastkového preberacieho konania®

f. dodavatel je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle Clanku 10, bodu
10.3 tejto zmluvy predloZit a odovzdat Dokladovi Cast objednavatelovi k rozsahu
zhotoveného Diela, ktoré je predmetom ,Ciastkového preberacieho konania“. Bez spinenia si
predloZenia Dokladovej Gasti nie je dodavatel opravneny vystavit ,Ciastkovi konednd faktdru®

g. zmluvna strana, ktora zapricinila odstupenie od zmluvy je povinna uhradit’ druhej zmluvnej
strane vSetky néklady a ekonomicky opravnené vydavky a straty jej vzniknuté z dévodov
odstdpenia od zmluvy.

20.5 Zmluva sa ukonci aj:

a. na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukoncenie zmluvy dohodou zmluvnych
stran sa vyZaduje:

vyhotovenie dohody o ukonceni zmluvy v listinnej forme
aby dohoda o ukon€eni zmluvy obsahovala podstatné nélezitosti suvisiace s
ukoncenim zmluvy a vysporiadanim zavazkov zmluvnych strén a termin ukoncenia
zmluvy

b. ukonCenie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku dru, ktory je ureny v dohode o

ukonceni, inak ku dnu jej podpisania.

20.6 Obsahom prislusného dokumentu, ktory zaklada ukonc¢enie zmluvy musia byt podstatne naleZitosti

21.1

21.2

21.3

21.4

21.5

a najma:
a. dévody ukoncéenia zmluvy
b. termin ukonCenia zmluvy

c. platnost a ucinnost dokumentu zakladajuceho ukoncenie zmluvy
d. vzajomné vysporiadanie financnych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami

a sU opravnené ku dru ukonéenia zmluvy.

Clanok 21
Zavere¢né dojednania

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so zadavanim
danej zékazky a s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podfa platnych predpisov.

Dodavatel' je povinny uchovavat U¢tovné doklady a inl suvisiacu dokumentéciu, doklady a
dokumenty suvisiace s plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich Uhrady.

Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonavanym Dielom kedykolvek
pocas platnosti a uéinnosti Zmluvy o nenavratnom finanénom prispevku, a to opravnenymi osobami
na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost.

Dodéavatel je opravneny vocCi objednavatelovi uplatnit sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za
podmienok uvedenych v zmluve a/alebo podfa Obchodného zékonnika ak ich uplatnenie bude
opravnené.

Pokial dodavatel preukazuje spinenie podmienok Ucasti vo verejnom obstaravani podfa Zakona o
verejnom obstaravani tretou osobou ( a to najmé v nadvéznosti na § 34 ods. 3 Zakona o verejnom
obstaravani), je povinny pinenie, resp. jej prislusnu Cast touto tretou osobou aj realizovat.
Nahradenie tretej osoby je mozné iba pri dodrZani pravidiel vyplyvajucich zo Zakona o verejnom
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obstaravani a prislusnej judikatury Eurdpskeho sudneho dvora. V pripade poruSenia tohto
ustanovenia zo strany dodavatela vznika objednavatelovi narok na uhradu zmluvnej pokuty vo
vySke 5% z celkovej ceny diela.

Pre vylucenie pochybnosti doklady preukazujice spinenie podmienok technickej a odborne;
sposobilosti dodavatela vyzadované v rdmci procesu verejného obstaravania tvoria neoddelite/né
prilohy tejto Zmluvy.

21.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vylu€uju aplikaciu ust. § 374 Obchodného zékonnika.
21.7 'V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorucit a/alebo predlozit dokumentéciu

21.8

(pravnu, technickl a pod.), vyZaduje sa jej predloZenie v listinnej podobe originalu /alebo Uradne
overenej fotokopie.

Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vyske nie st dotknuté opravnenia objednavatela
/dodavatela na uplatnenie sankcii, penale, pokdt a na ndhradu Skody.

21.9 Ak zmluva obsahuje moznost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porusenie

zmluvy v rdznej hodnote - vySke, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vysSejsadzbe.

21.10 Dodavatel vyhlasuije, Ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania ur€enymi objednavatelom.

Dodévatel nie je opravneny pozadovat od objednavatela uhradu nékladov suvisiacich s pripravou
ucasti vo verejnom obstaravani alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel
prehlasuje a potvrdzuje, Ze vSetky zmeny, nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch
objednavatela poskytnutych dodavatelovi (najmé/nie vyluéne Projektova dokumentacia, Vykaz
vymer, Stavebné povolenia a pod.) dodavatel namietal/oznamil objednavatelovi pred podanim
svojej ponuky.

21.11 Dorucovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna

komunikécia podfa tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude doru¢ovat doporuéenou
poStovou zasielkou na adresu uvedenu v zahlavi zmluvy poStou, kuriérom alebo osobne a v
pripadoch stanovenych touto zmluvou aj prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s
nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v lehote 3 dni. Za den doruCenia sa
povazuje def prevzatia pisomnosti. Za defl doruCenia e-mailu sa povazuje def, kedy odosielatel
obdrzZal na svoj e-mail potvrdenie o doruéeni, potvrdzujlce, Ze sprava bola doruéena na e-mailovy
server adresata. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za den dorucenia sa
povaZzuje defi odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v
uloznej lehote na poSte, za den dorucenia sa povazuje posledny def Uloznej doby na poste. V
pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s 0znacenim posty ,adresat neznamy* alebo ,adresat
sa odstahoval* alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za defi dorucenia sa povazuje den
vratenia zasielky odosielatelovi.

21.12 Zmluvné strany vyhlasujd, Ze su spbsobilé na pravne Gkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su

dostatoCne urcité a zrozumitelné, zmluvna vofnost nie je obmedzend, dalej Ze tato zmluva
vyjadruje ich slobodnu a véznu volu, nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju svojimi viastnoruénymi podpismi.

21.13 Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych su dve (2) pre dodavatela a Styri (4) pre

objednévatela.

21.14 Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1 — Cenova ponuka dodéavatela / kryci list rozpoctu
Priloha €. 2 - Projektova dokumentacia

Priloha €. 3 - Vykaz vymer
Priloha €. 4 - Zoznam znamych subdodavatelov
Priloha €. 5 - Kontaktné osoby objednéavatela / pripojena objednévatelom pri podpise zmluvy
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Priloha €. 6 - Licencia uchadzaca na montaz tepelnoizolacného systému, ktory garantuje
projektované parametre a Zivotnost zateplenia - tepelnoizolacny systém v zmysle ponuky
uchadzaca

Priloha €. 7 - Licencia uchadzaca na zabudovanie vonkajSich otvorovych konstrukcii do stavby
Priloha €. 8 - Certifikat ISO 9001, alebo iny rovnocenny certifikat

Priloha €. 9 - Certifikat ISO 14001, alebo iny rovnocenny certifikat

Priloha €. 10 - Certifikat ISO 18001, alebo iny rovnocenny certifikat

Priloha €. 11 - Doklad o odbornej kvalifikacii osoby zodpovednej za bezpe¢nost a ochranu zdravia
pri praci v zmysle zakona €. 124/2006 Z. z. o BOZP v platnom zneni (autorizovany bezpec¢nostny
technik) alebo adekvéatny ekvivalent

Priloha €. 12 - Fotokdpia dokladu s originalnym podpisom a odtlackom stavbyveduceho, na ktoru
bolo osved&enie o vykonani odbornej spdsobilosti

Priloha €. 13 - Kdpia poistnej zmluvy

Priloha €. 14 - Technickeé rieSenie a projektovy plan realizacie diela

V TrebiSove, diia 08.11.2019 Vo Vranove nad Toplou, dia 31.10.2019
Za objednavatela: Za dodéavatela :

PhDr. Marek Cizmar p. Mat(i$ Barkaci

primator konatel spoloCnosti
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Obnova mestskej plavarne v TrebiSove (stuperi PSP)
Obijekt:

001 - SO 01 - Hlavny objekt
Cast:

001.2 - 2. ¢ast’ ASR - strojovia

JKSO: KS:
Miesto: TrebiSov Datum: 12.09.2019
Objednavatel: ICO:
mesto TrebiSov IC DPH:
Zhotovitel:BETPRES s.r.o ICO:
IC DPH:
Projektant: ICO:
patrikpanda s.r.o., Ing.arch.Panda, Ing.Sotak IC DPH:
Spracovatel: ICO:
Ing.lvana Breckova IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 52 320,94
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 52 320,94 20,00% 10 464,19
Cena s DPH v EUR 62 785,13
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Pecdiatka Datum a podpis: Pecdiatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Pecdiatka Datum a podpis: Pecdiatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Obnova mestskej plavarne v TrebiSove (stuperi PSP)
Obijekt:

001 - SO 01 - Hlavny objekt

Cast:

001.2 - 2. ¢ast’ ASR - strojovia
Miesto: Trebisov
Objednavatel: mesto TrebiSov
Zhotovitel:

Kaod dielu - Popis

Datum: 12.09.2019
patrikpanda s.r.o.,
Projektant: Ing.arch.Panda,
Ing.Sotak
5. 1niy.ivaiia
Spracovatel: Din,m”’,‘

Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpodétu 52 320,94
HSV - Prace a dodavky HSV 43 240,36
1 - Zemné prace 374,57

2 - Zakladanie 249,48

3 - Zvislé a kompletné konstrukcie 259,12

6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 30 846,40

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 9518,17
99 - Presun hmo6t HSV 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 7 380,58
711 - Izolacie proti vode a vlhkosti 98,91
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety 15,06
766 - Konstrukcie stolarske 2 865,70
767 - Konstrukcie doplnkové kovové 187,47
769 - Montaz vzduchotechnickych zariadeni 151,10
771 - Podlahy z dlazdic 3 103,32
783 - Dokoncovacie prace - natery 61,10
784 - Dokoncovacie prace - malby 897,91
HZS - Hodinové zudtovacie sadzby 1 700,00

Strana2z6



ROZPOCET

Stavba:

Obnova mestskej plavarne v TrebiSove (stuperi PSP)
Obijekt:

001 - SO 01 - Hlavny objekt

Cast:

001.2 - 2. ¢ast’ ASR - strojovia
Miesto: TrebiSov
Objednavatel: mesto TrebiSov

Zhotovitel:BETPRES s.r.

Datum:

Projektant:

Spracovatel:

12.09.2019

patrikpanda s.r.o.,
Ing.arch.Panda,
Ing.Sotak

1niy.ivatiia

DerAnlrAvA

.,Ty

PC p Kod Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpocétu 52 320,939
p HSV Prace a dodavky HSV 43 240,362
D 1 Zemné prace 374,567
1 K 139711101 Vykop v uzefvretycr_\ pnestoroch_ S nalogemm vykopu m3 2128 81,940 174,368
na dopravny prostriedok v hornine 1 az 4
Vodorovné premiestnenie vykopku horniny tr. 1 az 4
2 | K 162201211 stavebnym furikom do 10 m v rovine alebo vo svahu m3 2,128 12,500 26,600
do 1:5
Vodorovné premiestneniu vykopku horniny tr. 1 az 4
3 | K |162201219 stavebnym furikom priplatok za k. d. 10 m v rovine m3 8,512 12,500 106,400
alebo vo svahu do 1:5
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej
4 | K 1162501102 ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do m3 2,128 4,680 9,959
3000 m
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej
5 | K 162501105 ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k ceneza ' m3 14,896 0,470 7,001
kazdych dalSich a zacatych 1000 m
K 1167101100 Nakladanie vykopku tr.1-4 ru¢ne m3 2,128 8,350 17,769
K 1171201201 Ulozenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 2,128 0,860 1,830
8 | K 171209002 Poplat9k za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) t 3,830 8,000 30,640
ostatné
D 2 Zakladanie 249479
9 | K 271571111 Vankuse zhutnené pod zaklady zo Strkopiesku m3 0,448 35,200 15,770
10 K 275322311.1 Betén zak'ladovych patiek, zelezovy (bez vystuze) m3 1,652 92,700 153,140
vodotesny tr.C 16/20
11| K 275351215 Debnenie stien zakladovych patiek, zhotovenie-dielce = m2 1,320 12,620 16,658
12 K 275351216 :iaien|e stien zaKiaaovycob patiek, oastranenie- m2 1,320 2,650 3,498
Vystuz zakladovych patiek zo zvar. sieti KARI,
13| K 1275362442 priemer drotu 8/8 mm, velkost oka 150x150 mm m2 9,280 6,510 60,413
D 3 Zvislé a kompletné konstrukcie 259,123
14 K 317165126 Prekla,c{ovy tramec YTONG S|r!(y 150 mm, vysky 124 ks 2,000 30,710 61,420
mm, dizky 2250 mm alebo ekvivalent
Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2
15| K 1340238235 tvarnicami YTONG (150x599x249) alebo ekvivalent m2 0,960 25,580 24,557
Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2
16| K 1340239235 tvarnicami YTONG (150x599x249) alebo ekvivalent m2 7,272 23,810 173,146
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 30 846,400
17 K 610991111 Zakryvanie vyplnlvvnutc_Jlrnych okennych otvorov, m2 4320 1,450 6,264
predmetov a konstrukcii
Ocistenie beton.povrchu s pouzitim VVL-
18 | K 61146PCO1 vysokotla.vodnym liéom , vr. mechanického m2 921,500 3,850 3 547,775
oklepania pogkodenych &asti ZB konstrukcie
Doplnenie ocelovej vystuze KARI siet d.6/150mm,
19| K |61146PC02 kotvenie ocel.vystuze pomocou chemickej kotvy m2 921,500 4,870 4 487,705
RES500 alebo ekvivalent
Navlh&enie podkladu, nanesenie spojovacieho
20| K 61146PC03 mostika a ochrany vystuze (SIKA MONOTOP 910N m2 921,500 1,950 1 796,925
alebo ekvivalent
Reprofilacia povrchu oetruvzdornou maltou (SIKA
21| K 61146PC04 REP CZ) v priemernej hr.20mm (min.hrubka 10mm) m2 921,500 16,640 15 333,760
alebo ekvivalent
22 K 612465116 :é'lky::;va vnutorného podkladu stien , Univerzalny m2 262,803 1,580 415,229
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PC p Kod Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Vnutorna omietka stien vapennocementova, strojné

23| K 612465135 mieSanie, ruéné nanasanie, Jadrova omietka hr. 10 m2 246,339 8,230 2 027,370
mm

24 K 612465184 Vnutorna omietka stien Stukova strojné miesanie, m2 262,803 6,500 1708,220
ruéné nanasanie, hr. 3 mm

25 K 612481119 Potlahnvutljt-: vnultornyc'h stien sklotextilnou mriezkou s m2 16,464 3.910 64,374
celoplo$nym prilepenim
Zakryvanie vyplni vonkajsich otvorov s ramami a

26 K 620991121 zavrub_namll zabr’adll, opilechovama, ia’td. z’hotvove_ne z m2 0,000 1,500 0,000
leSenia akymkolvek spésobom - pocitané v Casti
fasada!!!

27 | K 632440061.1 Zhotovenie penetracného podlah (jednonasobny) m2 76,010 0,580 44,086

28 M 5858151015 Priprava podkladu - penetracna nater kg 11,744 5,130 60,247

29 K 632451051 Poter pieskovocementovy hr. do 10 mm (kryc m2 76,010 5,650 429 457
naslapny)

30 K 642944221 Osadenie ocel.dvernvych zarubni lisov.alebo z uhol.s ks 1,000 26,050 26,050
vybet.prahu, dodato¢ne,s plochou nad 2,5 m2

31| M 5533199101 Zarubria ocelova CqgU 160x197x16cm ks 1,000 70,360 70,360

32 K 642945111 _Osaden’|e oc’el. zarubni protipoz. dveri s obeténov. ks 1,000 189,480 189,480
jednokridlové do 2,5 m2

33 M 5533300300  Zarubna ocelova 800x1970 CgU pre poziarne ks 1,000 35,500 35,500
jednokridlové dvere
Osadenie ocel. zarubni protipoziarnych s obeténov.

34 K 642945112 dvoikridlové nad 2.5 do 6.5 m2 ks 2,000 235,350 470,700

35 M 5533301200 ~ ~arubnaocelova 1450x1970 CgU pre poziarne ks 1,000 62,540 62,540
dvojkridlové dvere

36 M 5533301300 ~ “arubnaocelova 1600x7970 CgU pre poziarne ks 1,000 70,360 70,360
dvojkridlové dvere

D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 9518,167

37 K 941955004 LeSenie lahké pracovné pomocné s vyskou leSefiovej m2 921,500 3120 2 875,080
podlahy nad 2,50 do 3,5 m

38 K 952901114 Vycistenie budov pri vy$ke podlazi nad 4m m2 921,500 2,630 2 423,545
Buranie priecok z tehal palenych, pinych alebo dutych

39 K 962031132 hr. do 150 mm, -0,19600t m2 89,332 2,590 231,370
Buranie muriva prie¢ok zo sklenenych tvarnic, hr. do

40| K 1962081141 150 mm, -0,08200t m2 2,160 5,960 12,874
Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy

41| K 968061125 do 2 m2, -0,02400t ks 11,000 0,710 7,810

42 K 968072455 Vyburanie kovovych dverovych zarubni plochy do 2 m2 14,184 7,550 107,089
m2, -0,07600t

43 K 968072456 Vyburanie kovovych dverovych zarubni plochy nad 2 m2 2,857 5,850 16,713
m2, -0,06300t
Vyburanie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2

44 | K 1971033251 hr.do 450 mm, -0,01200t ks 2,000 6,920 13,840
Vyburanie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2

45| K 1971033451 hr.do 450 mm, -0,21900t ks 1,000 15,420 15,420
Vyburanie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do

46| K 971033631 150 mm, -0,27000t m2 3,716 4,190 15,570
Vysekavanie ryh v akomkolvek murive tehlovom na

47 | K 974031164 akukolvek maltu do hibky 150 mm a §. do 150 mm, - m 4,000 5,920 23,680
0,04000t
Otl¢enie omietok stropov vnutornych vapennych alebo

48| K 978011191 vapennocementovych v rozsahu do 100 %, -0,05000t m2 73,100 3,050 222,955
Otl¢enie omietok stien vnutornych vapennych alebo

49| K (978013191 vapennocementovych v rozsahu do 100 %, -0,04600t m2 495,512 1.780 882,011
Odsekanie a odobratie stien z obkladaciek vnutornych

50 | K /978059531 nad 2 m2, -0,06800t m2 4,500 3,320 14,940

51 K 979011111 Zwslavfioprava sutiny a vy’buran}'/ch hmotvz'a prvé t 47,424 8,850 419,702
podlazie nad alebo pod zakladnym podlazim

52 | K 1979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 47,424 12,000 569,088

53 K 979081121 ;):I\écl)i T(Lrj-:ny a vyburanych hmét na skladku za kazdy t 901,056 0,350 315,370

54 K 979082111 VnL{trostavenlskova doprava sutiny a vyburanych ¢ 47,424 8,940 423,971
hmét do 10 m

55 K 979082121 Vndtrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych t 47,424 1,000 47,424
hmoét za kazdych dalSich 5 m
Nakladanie alebo prekladanie na dopravny

56 | K 1979086112 prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a t 47,424 4,550 215,779
vyburanych hmét

57 K 979089012 Poplatok za’skladovanle - betdn, tehly, dlazdice (17 t 47,424 14,000 663,936
01), ostatné

D 99 Presun hmot HSV 0,000
58 K 999281111 Presun hmét pre opravy a udrzbu objektov vratane t 124,539 16,000 1992,624

vonkajsich plastov vysky do 25 m
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PC p Kod Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
p PSV Prace a dodavky PSV 7380576
D 711 Izolacie proti vode a vihkosti 98,911
59| K 711712014.1 Utesnenie bentonitovym pasom okolo zakladu m 6,600 14,550 96,030
60 K 998711203 Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vySky % 96,030 0,030 2,881
nad 12 do 60 m
D 725 Zdravotechnika - zariad. predmety 15,060
61 K 725210821 D'emonta.z umyv:aldlel alebo umyvadielok bez Stb. 2,000 4.350 8,700
vytokovej armatury, -0,01946t
62 K 725820810 Demontaz batérie drezovej, umyvadlovej nastennej, - Stb. 2,000 3180 6,360
0,0026t
D 766 Konstrukcie stolarske 2 865,703
63 K 766661132 M’ontaz dverqve’ho k|t|dla kompletiz.otvaravého do ks 1,000 14,500 14,500
zarubne, dvojkridlové
Dvere vnutorné hladké piné dvojkridlové
64 M 6116029701 1600x1970mm (podTa vybery investora) ks 1,000 264,000 264,000
65 K 766661413 Mon_tazv_dver_oveho k’r|dla’komvpletlz.otvaraveho ks 1,000 21,200 21,200
protipoziar., jednokridlovych, §.do 800 mm bez
Drevené piné poZiarne dvere jednokridlové, bez
66 M 6116400801 zarubne EW 15C2-C , 800x1970mm (podla vyberu ks 1,000 458,000 458,000
investora)
Montaz dverového kridla kompletiz.otvaravého
67| K |766661432 protipoziarneho, dvojkridlové 1450x1970 mm ks 1,000 24,600 24,600
Drevené plné poZiarne dvere dvojkridlové, bez
68 | M 6116402501 zarubne EW 15C2-C 1450x1970mm (podla vyberu ks 1,000 832,000 832,000
Montaz dverového kridla kompletiz.otvaravého
69| K |766661433 protipoziarneho, dvojkridlové 1600x1970 mm ks 1,000 28,300 28,300
Drevené piné poZiarne dvere dvojkridlové, bez
70 | M 6116402801 zarubne EW 15C2-C 1600x1970mm (podla vyberu ks 1,000 922,000 922,000
Demontaz dverného kridla, dokovanie prahu dveri
71| K |766662811 iednokridiovych, -0,00100t ks 9,000 1,460 13,140
Demontaz dverného kridla, dokovanie prahu dveri
72| K |766662812 dvoikridlovych. -0,00200t ks 1,000 1,980 1,980
73 K 766669111 Montallz dvgrnych' krldJeI kompletlz.., dokovfe\nle ’zavesu ks 1,000 4.350 4.350
na univerzalnu zarubriu pre dvere jednokridlové
74 M 549163PC01 Kovanie - Sf‘ll‘k}{, klucf{y, zamok pre jednokridlové ks 1,000 38,200 38,200
dvere (podla vyberu investora)
75 K 766669112 Montallz dvgrnych' krldJeI kompletiz., do.ko’vanlej zavesu ks 3,000 8,700 26100
na univerzalnu zarubriu pre dvere dvojkridlové
76 M 549163PC02 Kova,nle - stltky, kluéky, zamok pre dvojkridlové dvere ks 3,000 38,200 114,600
(podla vyberu investora)
77 | K |766695212 Montaz prahu dveri, jednokridlovych ks 1,000 3,690 3,690
78 M 6118716100 Prah dubovy L=82 B=15cm ks 1,000 8,020 8,020
79 | K |766695232 Montaz prahu dveri, dvojkridlovych ks 3,000 4,990 14,970
80 M 6118726101 Prah dubovy L=162 B=15 cm ks 2,000 16,400 32,800
81 M 6118726100 Prah dubovy L=147 B=15 cm ks 1,000 14,880 14,880
82 K 998766203 Pf?sun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch % 2 837,330 0,010 28,373
vy$ky nad 12 do 24 m
D 767 Konstrukcie doplnkové kovové 187,466
Montaz ostatnych atypickych kovovych stavebnych
83| K |767995102 doplnkovych konstrukcii nad 5 do 10 kg kg 17,000 4470 75,990
84 M 449320PCO1 P.renosny hasiaci pristroj praskovy, s naplfiou 6kg, ks 2,000 36,800 73,600
piktogram
85 M 449320PC02 P.renosny hasiaci pristroj snehovy, s naplriou 5kg, ks 1,000 34,200 34,200
piktogram
Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové o
86| K 1998767203 kons$trukcie v objektoch vy$Sky nad 12 do 24 m o 183,790 0,020 3676
D 769 Montéz vzduchotechnickych zariadeni 151,103
87 | K 1769035093 Montaz krycej mriezky kruhovej do priemeru 160 mm ks 4,000 6,200 24,800
88 | M |4290047808 Krycia mriezka kruhova 150mm ks 4,000 10,890 43,560
89| K 769035099 Montaz krycej mriezky kruhovej priemeru 280-450 mm | ks 2,000 9,630 19,260
90 | M 4290047829 Krycia mriezka kruhova 350mm ks 2,000 30,260 60,520
Presun hmét pre montaz vzduchotechnickych o
91| K 1998769203 zariadeni v stavbe (objekte) vySky nad 7 do 24 m % 148,140 0,020 2,963
b 771 Podlahy z dlazdic 3 103,324
92 K 771415016 Montaz soklikov z obkladaciek do tmelu vel. 150 x m 50,000 3,080 154,000

300 mm
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PC 'I;)y Kod Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Montaz podlah z dlazdic keramickych do tmelu
93| K |771576109 flexibilného mrazuvzdorného vel. 300 x 300 mm m2 76,010 19,350 1470,794
94 | M 5978650321 Keramicka dlazba 600x600mm alebo ekvivalent m2 85,180 16,000 1 362,880
95 K 998771203 Presun hmét pre podlahy z dlazdic v objektoch vySky % 2313,000 0,050 115,650
nad 12 do 24 m
D 783 Dokoncovacie prace - natery 61,100
96 K 783222100 Natery kov.stav.d})plnk.kgn'str. sy’ntetlcke farby Sedej m2 5514 7.080 39,039
na vzduchu schnuce dvojnasobné - 70um
97 K 783226100 Nater'y kov’.stav.d'oplnk.konstr. syntetické na vzduchu m2 5514 3,270 18,031
schnuce zakladny - 35um
08 K 783626200 Natery stolarskycrj vyrobkov syntetické lazurovacim m2 0,831 4,850 4,030
lakom 2x lakovanim
D 784 Dokoné&ovacie prace - malby 897,910
Marby z maliarskych zmesi Primalex, Farmal, ru¢ne
99 | K 784452262 nanasané jednonasobné zakladné na podklad m2 258,020 1,280 330,266
jemnozrnny vySky nad 3, 80 m alebo ekvivalent
Malby z maliarskych zmesi Primalex, Farmal, ruéne
100| K 784452362 nanasané jednonasobné ténované na podklad m2 258,020 2,200 567,644
jiemnozrnny vysky nad 3, 80 m alebo ekvivalent
p HZS Hodinové zuctovacie sadzby 1700,000
101 K HZS000111  HZS - ostatné pomocné a vyvolané prace hod 170,000 10,000 1700,000
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