
ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zmluva“)

Dodávateľ:
Obchodné meno: 
So sídlom: 
Zastúpený:

IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojen ie:
IBAN:
Zapísaný:
(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ:
Názov:
So sídlom:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
IBAN:
(ďalej ako „Objednávateľ“)

EUROVIA SK, a.s.
ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a GR
Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva a OR
Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a ER
31651518
SK2020490274
2020490274
Slovenská sporiteľňa a.s.
SK77 0900 0000 0050 2528 4698  ̂
v OR OS Košice ľ, odd. Sa, vl. Č. 248/V

Mesto Trebíšov
M. R. Štefánika 862/204, 075 01 Trebíšov
PhDr. Marek Čižmár, primátor
00 331 996
SK2020773590
2020773590

Dodávateľa objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné 
strany“.

Článok 1 
Preambula

1.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o 
verejnom obstarávaní“), súťaže vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania, ktorej predmetom je 
zákazka „Trebíšov -  kruhové križovatky a spevnené plochy“.

1.2 Realizácia diela, definovaného v ČI. 3 tejto zmluvy je financovaná z úverových prostriedkv a 
z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

Článok 2 
Úvodné ustanovenia

2.1 Objednávateľ je vlastníkom a/alebo oprávneným užívateľom objektov a priestorov, v ktorých bude 
dodávateľ realizovať dielo definované v ČI. 3 zmluvy (ďalej len „Stavenisko“).

2.2 Dodávateľ:
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a) vyhlasuje, že je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je 
oprávnený uzavrieť túto zmluvu,

b) vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie diela v zmysle príslušných 
platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej 
republiky a Európskej únie,

c) je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické 
normy Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to 
najmä, nie však výlučne, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(Stavebný zákon) v platnom znení,

d) potvrdzuje, že disponuje a/alebo má k dispozícii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré 
mu umožnia riadne vykonanie diela podľa podmienok a požiadaviek tejto zmluvy,

e) potvrdzuje a zodpovedá za to, že dodávateľ a rovnako všetci jeho subdodávatelia disponujú 
a za podmienok tejto zmluvy sa preukážu všetkými licenciami, osvedčeniami, povoleniami a 
živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok pri 
realizácii diela v súlade s touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností sa subdodávateľom 
rozumie výlučne právnická alebo fyzická osoba, s ktorou dodávateľ v priamom rade alebo 
prostredníctvom ďalších osôb uzavrel zmluvu na realizáciu časti prác alebo dodávok 
potrebných na realizáciu predmetu zmluvy -  zhotovenie Diela. Táto osoba je povinná aj 
fyzicky realizovať tieto časti prác alebo dodávok, za čo zodpovedá objednávateľovi dodávateľ. 
Pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá dodávateľ tak, ako keby dielo, 
resp. jeho časť realizoval sám.

Článok 3 
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „Trebišov -  kruhové križovatky a spevnené
plochy“ (ďalej spolu len „Dielo“) v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky 
dodávateľa zo dňa 18.3.2021, ktorá tvorí vo forme Prílohy č. 1 nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy, a 
to na Stavenisku, v rozsahu opísanom a špecifikovanom touto zmluvou vrátane jej príloh a podľa v 
zmluve uvedených požiadaviek na Dielo.
Dodávateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a 
objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné 
Dielo prevziať a poskytnúť dodávateľovi nevyhnutnú súčinnosť v súlade so zmluvou a zaväzuje sa 
uhradiť dodávateľovi cenu Diela v zmysle tejto zmluvy.
Dielo bude realizované podľa spracovanej stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k 
Dielu bližšie špecifikovanej touto zmluvou. Dodávateľ je oprávnený použiť tieto podklady a 
dokumentáciu pre realizáciu Diela výhradne pre účely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou 
dokumentáciou k Dielu sa rozumie najmä/ale nie výlučne:
a) Projektová dokumentácia
b) Ocenený výkaz výmer
c) Stavebné povolenie
d) Iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

Dodávateľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade so zmluvou, projektovou dokumentáciou 
k Dielu (ďalej len „Projektová dokumentácia“), s oceneným výkazom výmer, (ďalej len „Výkaz 
výmer“), ďalej v súlade s pokynmi objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu. 
Projektová dokumentácia tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 2 a Výkaz výmer tvorí 
nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 3.
Realizácia Diela (resp. dotknutej časti Diela) bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na 
základe stavebného povolenia (ďalej len „Stavebné povolenie“) alebo ohlásenia stavebných úprav.
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3.6 Dodávateľ na základe zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade s platnými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami.

3.7 Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy sa riadne a s odbornou starostlivosťou 
oboznámil s Projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer.

3.8 Dodávateľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že po posúdení všetkých podmienok a dostupnej 
dokumentácie je Dielo v zmysle Projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek 
objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok, ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe 
technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k 
Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela.

3.9 Dodávateľ pred podpisom zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, 
zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako 
celku (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, 
náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne 
špecializované osoby ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny 
Diela.

^  3.10 Dodávateľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné
certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými 
všeobecne záväznými predpismi. Dodávateľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie 
alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených 
objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená stavebným dozorom 
objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. 
Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre 
voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické 
a technologické parametre určené Projektovou dokumentáciou a príslušnými právnymi normami.

Článok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termín realizácie Diela

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie Diela bude dodávateľ realizovať na základe časového 
harmonogramu postupov stavebných prác (ďalej len „Časový harmonogram“) spracovaným za 
podmienok podľa tejto zmluvy dodávateľom; v súlade s ním dodávateľ riadne vykoná a odovzdá 
Dielo objednávateľovi. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že Časový harmonogram sa začína 
odo dňa prevzatia Staveniska dodávateľom na základe písomného (resp. e -mailového) doručenia 
"Výzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednávateľa, pričom túto skutočnosť zmluvné strany 
potvrdia zápisnicou o odovzdaní a prevzatí Staveniska podpísanou zástupcami oboch zmluvných 
strán, a končí sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela. Pre vylúčenie pochybností sa 
má za to, že všetky taxatívne stanovené/dojednané lehoty podľa tejto zmluvy, ktoré sú pre 
plnenie/splnenie povinnosti zo strany dodávateľa alebo sú pre úkon akceptácie a/alebo potvrdenia 
a/alebo rozhodnutia zo strany objednávateľa ustanovené/dojednané touto zmluvou, sú súčasťou 
Časového harmonogramu a v maximálnej dĺžke plynutia času započítané do Časového 
harmonogramu predloženého dodávateľom a o tieto sa Časový harmonogram nemôže predlžovať.

4.2 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo podľa:
iou a) Projektovej dokumentácie
<-az b) Výkazu výmer, ktorý nacenil dodávateľ v rámci ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní
>cu. a ktorý obsahuje všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe
von podkladov poskytnutých objednávateľom. Dodávateľ nesmie bez písomného súhlasu

objednávateľa meniť značky výrobkov, ktoré pri verejnom obstarávaní nacenil. 
á na c) podrobného Časového harmonogramu spracovaného po jednotlivých pracovných
>rav.



činnostiach vrátane grafického znázornenia vzájomných väzieb a kritickej cesty projektu. 
Dodávateľ je povinný harmonogram výstavby pravidelne aktualizovať na mesačnej báze a 
predložiť ho na schválenie oprávnenému zástupcovi objednávateľa (, stavebný dozor) vždy 
v posledný kontrolný deň stavby v mesiaci pre nasledujúci mesiac,

d) podrobného finančného harmonogramu zhotovenia Diela podľa položkového rozpočtu 
každej činnosti/pracovného úkonu na jednotlivé týždne uskutočnenia prác.

4.3 Objednávateľ vyzve Dodávateľa na prevzatie staveniska podľa ods. 10.1 písm. a) do 7 dní od 
účinnosti tejto Zmluvy. Objednávateľ vyzve Dodávateľa na prevzatie staveniska podľa ods. 10.1 
písm. b) do 7 dní od ukončenia prác na stavebných objektoch podľa 10.1 písm. a), ak sa dodávateľ 
a objednávateľ zápisom v stavebnom denníku nedohodnú inak. Dodávateľ je povinný prevziať 
Stavenisko od objednávateľa najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa písomného 
(resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska", ktorá bude dodávateľovi zaslaná 
objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis. Dodávateľ je 
povinný prevziať Stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti 
Diela.

4.4 Dodávateľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich 
(7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska, pokiaľ si objednávateľ s dodávateľom písomne 
nedohodnú iný termín začatia prác.

4.5 Dodávateľ je do siedmich (7) kalendárnych dní po odovzdaní Staveniska, najneskôr v deň začatia 
stavebných prác povinný zabezpečiť, aby na Stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia 
na spotrebu energií a vody. Meracie zariadenie musí byť metrologický overené meradlo v zmysle 
vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 210/2000Z.Z. o meradlách a 
metrologickej kontrole.

4.6 Dodávateľ je povinný poveriť jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov 
dokumentácie podľa § 5 nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. a jedného koordinátora bezpečnosti 
alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti podľa § 6 nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z., pre každé 
stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna 
fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

4.7 Dodávateľ je povinný pred zriadením staveniska vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci podľa § 5 ods. 2 písm. b) nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z.,

4.8 Dodávateľ je povinný pred začatím prác predložiť inšpektorátu práce, v ktorého územnom obvode 
sa stavenisko nachádza, oznámenie podľa prílohy č. 1 nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. , ak 
plánované trvanie prác na stavenisku bude dlhšie ako 30 pracovných dní a na stavenisku bude 
súčasne pracovať viac ako 20 fyzických osôb alebo rozsah plánovaných prác prekročí 500 
osobodní. Dodávateľ pred začatím prác viditeľne umiestni na stavenisku oznámenie podľa prílohy 
č. 1 nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z, ktoré v prípade zmeny aktualizuje.

4.9 Dodávateľ je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko dodávateľ. Dodávateľ 
nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa umiestňovať na 
Stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na Stavenisku a ani na oplotení Staveniska 
akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. Dodávateľ je oprávnený umiestniť na Stavenisku svoje logo 
s rozmermi maximálne 5 m x 2m.

4.10 Dodávateľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska predloží objednávateľovi kontrolný a skúšobný 
plán stavby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.

Článok 5 
Cena Diela a platobné podmienky

5.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov nasledovne a v súlade s cenovou ponukou dodávateľa zo dňa
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18.3.2021 takto:

Cena bez DPH 1 274 999,19 EUR

DPH 254 999,84 EUR

Cena celkom vrátane DPH 1 529 999,03 EUR

5.2 Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré dodávateľovi a/alebo jeho subdodávateľom 
vzniknú pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté 
všetky práce, výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle 
tejto zmluvy, a to najmä nie však výlučne:

a) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, 
nástroje, stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na 
bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, 
telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a 
odstráni dodávateľ) a to vrátane nákladov na Ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania 
Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných 
predpisov (BOZP);

b) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
c) náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia Staveniska v

súlade so zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude 
mať rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno 
objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno dodávateľa, termíny začatia a dokončenia 
Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované 
všeobecne záväznými právnymi predpismi;

d) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady dodávateľa a jeho subdodávateľov, náklady na 
pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje 
výlučne na strane dodávateľa a jeho subdodávateľov;

e) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela
objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v
slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia,

j g b  ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v
kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu 
technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a 
certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;

D náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti
dodávateľom;

g) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, prípadné náklady na geodetické 
vytýčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a po realizačné geodetické zameranie stavby 
Diela;

h) nákladov na poistenie Diela;
i)  náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných

poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov; 
náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácií, prevádzke a odovzdaniu Diela; 
náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku; 
náklady na ochranu a stráženie Staveniska,
náklady na výkonovú bankovú záruku počas realizácie Diela a bankovú záruku garantujúcu 
kvalitu Diela počas plynutia záručnej lehoty;

a
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n) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia
Staveniska jeho likvidáciu;

o) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo
Stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy); 

p) náklady na projekt dočasného dopravného značenia, ak bude potrebný pre realizáciu Diela
alebo jeho časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC; 

q) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri
uskutočnení Diela určia projektant a/alebo stavebný dozor; 

r) vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich
aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne objednávateľ dodávateľovi najneskoršie pri odovzdaní 
Staveniska;

s) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie);
t) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo

dopravnými mechanizmami dodávateľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a 
náklady na prípadné proti prašné opatrenia; 

u) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas
kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky; 

v ) náklady spojené s prípadným prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie Staveniska; 
w ) náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na Stavenisko; 
x ) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú dodávateľovi pri realizácii Diela podľa zmluvy.

5.3 Dodávateľ nemá nad rámec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu ďalších nákladov z dôvodu, 
že nezahrnul niektorý z nákladov pri predkladaní ponuky do verejného obstarávania. Dodávateľ 
vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že dodávateľom predložená cenová kalkulácia - cena Diela je 
úplná, maximálna a záväzná, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v 
prípade vzniku potreby takých činnosti, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie 
Diela ako celku. Dodávateľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená 
tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V 
prípade sporu sa má za to, že dodávateľ získal všetky informácie a v ponúknutej pevnej cene Diela 
Ich zohľadnil. Dodávateľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu 
neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej 
zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela, s výnimkou 
aplikácie Článku 7. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa 
Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, dodávateľ tieto nevykonané práce 
nebude objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej 
písomnej dohode zmluvných strán.

5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu. 
Zmluvné strany sa tiež dohodli, že dodávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek 
svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa.

5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúry, vystavenej 
dodávateľom po uskutočnení diela ako celku na základe reálne vykonaných a objednávateľom 
prevzatých prác a diela ako celku.

5.6 Podmienky fakturácie:
a) dodávateľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce
b) faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpismi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené

oboma zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to vždy za každý
kalendárny mesiac plnenia v súlade s týmto bodom zmluvy,

c) súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac je dodávateľ povinný predkladať
objednávateľovi najneskôr do 5.-teho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. K súpisu
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vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac bude vždy priložený zisťovací protokol. 
Objednávateľ sa musí do desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných 
prác vyjadriť k predloženému súpisu vykonaných prác (ďalej len „Súpis vykonaných prác“). Ak 
sa Objednávateľ v danej lehote k predloženému Súpisu vykonaných prác nevyjadrí, márnym 
uplynutím dohodnutej lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad súhlasí (dohodnutá fikcia 
súhlasu), v prípade ak objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu 
vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči 
Súpisu vykonaných prác mu zostávajú zachované,

d) všetky Súpisy vykonaných prác predložené dodávateľom, musia byť členené podľa položiek, 
množstva a zoznamu prác,

e) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác a/alebo vo 
výške nad rámec Súpisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu 
vykonaných prác a/alebo rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako 
uvedených vo Výkaze výmer, a to aj titulom neúmyselného konania/omylu v konaní 
dodávateľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela 
na strane objednávateľa) a objednávateľ je oprávnený uplatniť voči dodávateľovi sankčný 
postih podľa tejto zmluvy a v prípade opakovaného takéhoto konania na strane dodávateľa sa 
uvedené považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy (opakovaným konaním sa rozumie 
konanie min. 2 a viackrát),

f) faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového 
dokladu, musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu.. 
Lehota splatnosti faktúry je tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia 
objednávateľovi.

g) Dodávateľ je vlastníkom zabudovaných a fakturovaných materiálov a tovarov (tj. všetky 
fakturované tovary a materiály sú zbavené práv tretích strán).

5.7 Dodávateľ predloží záverečnú faktúru do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa podpisu 
Preberacieho protokolu objednávateľom. Súčasťou záverečnej faktúry bude aj záverečné 
zúčtovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia záverečnej faktúry je aj splnenie všetkých 
povinností dodávateľa vo veci predloženia predpísanej a dohodnutej dokladovej časti Diela.

5.8 Pre účely tohto článku zmluvy sa faktúra dodávateľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania 
príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu objednávateľa v prospech dodávateľa.

5.9 Dodávateľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky 
svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a prípadne požadovať od dodávateľa tiež 
preukázanie danej skutočnosti. V prípade, ak dodávateľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje 
splatné záväzky voči svojím subdodávateľom a/alebo na požiadanie objednávateľa nevydá 
potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je objednávateľ 
oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej dodávateľom, a to až do doby úhrady splatných 
záväzkov voči subdodávateľom zo strany dodávateľa, alebo je objednávateľ oprávnený postupovať 
podľa Článku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednávateľa v súlade s 
týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie zmluvy a objednávateľ sa nedostáva do 
akéhokoľvek omeškania.

5.10 Doložka o zákonnej povinnosti prenesenia daňovej povinnosť v prípade, ak je dodávateľ platcom 
DPH: Pre postup zmluvných strán pri uplatnení platobných podmienok a úhrade ceny plnenia alebo 
jej časti podľa tejto zmluvy sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti z dodávateľa (poskytovateľa 
zdaniteľného plnenia) na objednávateľa (príjemcu zdaniteľného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 
ods. 12 písm. j ) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Dodávateľ je 
povinný vystaviť faktúru podľa tej to zmluvy na sumu bez DPH s doložkou „Uplatňuje sa prenesenie 
daňovej povinnosti na objednávateľa v zmysle § 69 ods. 12 písm. jjzákona č. 222/2004 Z.z. o dani 
z pridanej hodnoty v platnom znení.



Článok 6
Bankové záruky

6.1 Dodávateľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdať objednávateľovi 
„Bankovú záruku na riadne vykonanie Diela“ na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a 
to pre prípad, že dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči 
nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej v tomto bode len „ výkonová banková záruka").
Banková záruka bude dodávateľom vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“, bude 
vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v platnom znení, bude obsahovať 
záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadostí objednávateľa na zaplatenie, zaplatí 
banka akúkoľvek sumu až do výšky 10% z ceny Diela bez DPH, ak nárok na jej vyplatenie vznikol 
v súvislosti s realizáciou Diela v období od okamihu prevzatia Staveniska až do od podpisu 
Preberacieho protokolu. Objednávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku alebo jej časť v prípade, 
ak dodávateľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné 
záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za 
nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach 
vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na 
odstránenie zistených nedorobkov a vád Diela v čase jeho plnenia zo strany dodávateľa, po 
zdokladovaní ich preukázateľnosti a vopred písomnom upozornení dodávateľa, ktorý si svoj 
záväzok nesplní ani v primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia bankovej záruky alebo jej 
časti objednávateľom, bude dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do 
plnej výšky, t.j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy 
objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa banková záruka vráti 
dodávateľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela a predložení čestného 
prehlásenia dodávateľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho 
subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu.

6.2 Namiesto odovzdania výkonovej bankovej záruky je dodávateľ oprávnený najneskôr ku dňu 
uzatvorenia (podpisu) zmluvy zložiť bezhotovostným vkladom na bankový účet objednávateľa, č. 
účtu: SK03 0200 0000 3500 1932 5622, zábezpeku vo výške 10% z ceny Diela a to pre prípad, že 
dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi vznikne voči nemu 
nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „výkonová zábezpeka"). Objednávateľ je oprávnený použiť 
výkonovú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak dodávateľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú 
povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim ^  
subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných 
povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia
Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a vád Diela v čase jeho 
plnenia zo strany dodávateľa, po zdokladovaní ich preukázateľnosti a vopred písomnom 
upozornení dodávateľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na nápravu. V prípade 
využitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude dodávateľ bez zbytočného 
odkladu povinný doplniť ju do plnej výšky, t.j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní 
od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa 
výkonová zábezpeka v sume, v akej nebola použitá na krytie peňažných záväzkov objednávateľa 
voči dodávateľovi v zmysle tohto bodu vráti dodávateľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí 
ukončeného Diela a predložení čestného prehlásenia dodávateľa, že všetky jeho splatné peňažné 
záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu.

6.3 Dodávateľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania Preberacieho protokolu odovzdať 
objednávateľovi záručnú listinu -  doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorej 
bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek 
splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči dodávateľovi z titulu zodpovednosti dodávateľa

Strana 18



za vady Diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou a to vo výške 5% z ceny Diela (bez DPH); 
plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy 
objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na 
formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z 
obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej 
záruky) (ďalej len "garančná banková záruka"). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej 
bankovej záruky voči banke objednávateľ dodávateľa bezodkladne informuje.

6.4 Garančná banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa Článku 12, bodu 12.3 tejto zmluvy 
(60 mesiacov) plus pätnásť (15) dní a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Dodávateľ je 
povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky objednávateľom 
doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky 
podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):
a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo
b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky,
pričom dodávateľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná 
banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.

6.5 Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby banka predĺžila platnosť garančnej bankovej záruky v prípade 
predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov dodávateľa voči objednávateľovi 
vyplývajúcich zo zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.

Namiesto odovzdania garančnej bankovej záruky je dodávateľ oprávnený najneskôr ku dňu 
podpísania Preberacieho protokolu zložiť bezhotovostným vkladom na bankový účet 
objednávateľa, č. účtu: SK03 0200 0000 3500 1932 5622, zábezpeku vo výške 5% z ceny Diela , z 
ktorej bude objednávateľ oprávnený uspokojiť akejkoľvek svoje splatné peňažné pohľadávky voči 
dodávateľovi z titulu zodpovednosti dodávateľa za vady Diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti 
s ňou (ďalej len „garančná zábezpeka“). Objednávateľ je oprávnený zadržať garančnú zábezpeku 
počas plynutia záručnej doby v zmysle Článku 12, bodu 12.3 zmluvy. V prípade využitia garančnej 
zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný 
doplniť ju do plnej výšky, t.j. 5 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia 
výzvy objednávateľa na jej doplnenie. Garančnú zábezpeku v sume, v akej nebola použitá na krytie 
peňažných záväzkov dodávateľa voči objednávateľovi, objednávateľ vráti dodávateľovi do 30 dní 
odo dňa uplynutia záručnej doby. V prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením 
záväzkov dodávateľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy, vráti objednávateľ 
dodávateľovi garančnú zábezpeku do 30 dní odo dňa uplynutia predĺženej záručnej doby.

Článok 7 
Naviac Práce

Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností 
sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v Projektovej dokumentácii a/alebo 
vo Výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác ma výkresová časť Projektovej 
dokumentácie pred Výkazom výmer. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú 
vo výkresovej časti Projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, sa ocenia dotknutým 
rozpočtovým stavebným softvérom použitým dodávateľom a ekonomickým postupom aplikovaným 
dodávateľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto zmluvy.
Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväzné 
právne predpisy, a to najmä/nie výlučne Zákon o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe 
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej 
písomnej ponuky dodávateľa. Súčasťou ponuky dodávateľa na vykonanie naviac prác musí byť
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uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť 
priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor 
iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne 
nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že 
sa jedná o naviac práce. Súhlas objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku 
zmluvy môže byť daný iba uzatvorením Dodatku k zmluve. Bez uzatvorenia dodatku k zmluve nie 
je dodávateľ oprávnený naviac práce vykonať a fakturovať. Potreba Naviac Prác musí byť 
oznámená stavebnému dozoru bezodkladne a zapísaná do stavebného denníka v deň ich zistenia. 
Dodávateľ berie na vedomie, že lehota na schválenie dodatku zo strany Objednávateľa je 7 
pracovných dní a preto je povinný oznamovať objednávateľovi všetky potreby zmien v dostatočnom 
časovom predstihu.

7.3 Vykonané Naviac práce je Dodávateľ oprávnený fakturovať priebežne, počas realizácie Diela, v 
rozsahu skutočne vykonaných prác, najneskôr však spolu s poslednou 
(záverečnou) faktúrou za Dielo, a to za dodržania podmienky uzavretia písomného dodatku k tejto 
zmluve.

7.4 Na Naviac práce po ich schválení uzavrú zmluvné strany dodatok k zmluve podľa a podmienok 
uvedených v Zmluve. V prípade, ak Naviac práce požadované objednávateľom majú zásadný vplyv 
na termíny uvedené v Časovom harmonograme, pričom zásadným vplyvom sa rozumie potreba na 
ich zrealizovanie viac ako päť pracovných dní, zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu 
ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých Naviac prác.

Článok 8
Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti

8.1 Dodávateľ je povinný zabezpečiť Stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného 
pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku tretích osôb. Všetky práce na 
Stavenisku je dodávateľ povinný realizovať tak, aby nedošlo k nadmernej hlučnosti a nadmernej 
prašnosti z dôvodu blízkosti bytovej výstavby a individuálnej bytovej výstavby, k ohrozeniu života a 
zdravia osôb pohybujúcich sa v jeho okolí, ani k ohrozeniu majetku.

8.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť 
pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, 
najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela.

8.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať stavebným dozorom, alebo projektantom alebo
inou poverenou osobou podľa článku 16 Zmluvy. Rozsah práv a povinností každého zástupcu ^  
objednávateľa bude presne vymedzený v osobitnom písomnom plnomocenstve.

8.4 Dodávateľ sa zaväzuje určiť v súlade so zmluvou osobu stavbyvedúceho a jeho zástupcu (v 
prípade, ak je to relevantné). Stavbyvedúci a jeho zástupca musia byť bezúhonní a musia svojimi 
odbornými a profesionálnymi znalosťami a dĺžkou praxe zaručovať riadne a včasné splnenie 
povinností dodávateľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na Stavenisku počas celej 
doby výkonu prác (realizácie Diela). V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho musí byť na 
Stavenisku prítomný zástupca stavbyvedúceho. Dodávateľ sa zaväzuje v prípade neplnenia 
povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia objednávateľa ho 
nahradiť bezodkladne inou osobou. Dodávateľ pre účel preukázania požadovaných znalostí 
stavbyvedúceho a jeho zástupcu predloží poverenej osobe objednávateľa (, stavebný dozor v 
zmysle Prílohy č. 5 tejto zmluvy) najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska v prípade stavbyvedúceho 
a najneskôr ku dňu nástupu na Stavenisko v prípade zástupcu:
a) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho a jeho 

zástupcu pre odborné zameranie/kategóriu: pozemné stavby;
b) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu -  osvedčenia s 

odborným zameraním pozemné stavby alebo ekvivalentu podľa zákona č. 138/1992 Zb, o 
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení;
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vnjf c) doklady preukazujúce dĺžku odbornej praxe osoby stavbyvedúceho a jeho zástupcu v rozsahu
;p0r minimálne 5 rokov v požadovanom odbore dodávateľ u stavbyvedúceho a jeho zástupcu
j ne preukáže životopisom;
¿g d) vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky,

íku a to po celú dobu realizácie Diela.
nie 8.5 Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi osobu zástupcu stavbyvedúceho bezodkladne po
?yť tom, čo sa dozvedel o potrebe zastúpiť stavbyvedúceho na Stavenisku, najneskôr však v deň

nástupu na Stavenisko, a zároveň predložiť poverenej osobe objednávateľa ( stavebný dozor) 
neoverené fotokópie dokladov preukazujúcich jeho odborné a profesionálne znalosti a dĺžku praxe 
v zmysle odseku 8.4 bodov a) až d).

8.6 Objednávateľ k dátumu podpisu tejto zmluvy doplní meno a kontaktné údaje osoby vykonávajúcej stavebný 
dozor objednávateľa do Prílohy č. 5, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

8.7 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela 
najmä/nie však výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet 
zamestnancov dodávateľa vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, 
zoznam strojového vybavenia použitého na každej dennej pracovnej zmene, na záver pracovnej 
zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonaných prác počas pracovnej zmeny, pričom v prípade 
realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre každé príslušné plnenie sa okrem uvedených 
skutočností zapíše aj obchodné meno a IČO každej osoby subdodávateľa realizujúceho príslušné 
práce na Stavenisku v príslušnej pracovnej zmene, pričom pre vylúčenie pochybností pri aplikácii 
ustanovenia tohto bodu sa oprávneným subdodávateľom rozumie výlučne osoba definovaná v 
bode 9.5 tejto zmluvy. Zástupca dodávateľa umožní prístup stavebnému dozoru objednávateľa k 
denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávateľa 
najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej 
okamžité riešenie je zástupca dodávateľa povinný bezodkladne oboznámiť aj stavebný dozor 
objednávateľa na stavbe. Zástupca objednávateľa je povinný najneskôr do troch (3) pracovných 
dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne 
nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. V 
prípade, ak sa objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu dodávateľa nevyjadrí, platí, že so 
záznamom nesúhlasí. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela objednávateľom a v 
prípade zistenia vád alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany dodávateľa. 
Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný objednávateľovi a/alebo zástupcovi 
objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to 
najmä:

a) Stavbyvedúci dodávateľa;
b) Stavebný dozor objednávateľa a jeho poverený zástupca;
c) Projektant;
d) Geodet a kartograf Diela;
e) Štatutárne orgány oboch zmluvných strán;
f) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.
g) Iné poverené osoby podľa články 16 a 17 tejto zmluvy, ak na to boli splnomocnení v osobitnom

plnomocenstve
8.8 Dodávateľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať objednávateľa 

na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú 
neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak 
si dodávateľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť objednávateľa tieto práce odkryť a 
zakryť na svoje náklady.

8.9 Dodávateľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachádza počas jeho realizácie
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a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, 
poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednávateľovi. Nebezpečenstvo 
vzniku škody na Diele prejde na objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného 
Preberacieho protokolu.

8.10 Dodávateľ je povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na vzorkách a predložiť v 
dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky a dohodnutého 
harmonogramu na odsúhlasenie dielenskú a montážnu dokumentáciu vybraných častí dodávok.
Dodávateľ predloží dokumenty a podklady na schválenie najneskôr sedem (7) pracovných dní pred 
ich zabudovaním. Ak do šiestich (6) pracovných dní neobdrží dodávateľ písomné stanovisko -  
schválenie objednávateľom, má sa za to, že s tým objednávateľ súhlasí a schvaľuje. Dodávateľ nie je 
oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v 
Projektovej dokumentácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo 
oprávnenej osoby objednávateľa.

8.11 Objednávateľ môže požiadať dodávateľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek 
osobu pracujúcu pre dodávateľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného 
názoru/stanoviska objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri 
riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na Stavenisku je považovaná 
objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu objednávateľa umožnený prístup £ 
na Stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude dodávateľom bez zbytočného odkladu 
nahradená inou osobou na náklady dodávateľa.

8.12 Objednávateľ alebo oprávnená osoba objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať dodávateľa, aby 
bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo Staveniska svojho subdodávateľa, 
ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa (doloženého stanoviskom 
Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom 
obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, 
v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne 
záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi 
objednávateľa. Dodávateľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, 
najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo Staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude 
dodávateľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich 
(10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady dodávateľa. Odvolaním 
subdodávateľa zo Staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani 
dohodnutá cena Diela.

8.13 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže H  
toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané
v písomnej forme a voči dodávateľovi nadobudne účinnosť po doručení dodávateľovi. Akékoľvek 
rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto 
osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil objednávateľsám.

8.14 Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných 
osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre dodávateľa / u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných 
osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Dodávateľa na Stavenisku a je povinný 
vykázať zo Staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú.
Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali 
právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia.
Dodávateľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky.
Dodávateľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v 
súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí objednávateľa, 
resp. oprávnenú osobu objednávateľa, na Stavenisku najmä o (i) pracovných úrazoch, (ii) škodách 
na vybavení a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) škodách na životnom prostredí a (iv) požiaroch.
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8.15 Dodávateľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy 
neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a 
nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2015 
Z.z. (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto 
záväzku je objednávateľ oprávnený vyžiadať si od dodávateľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a 
informácie, prostredníctvom ktorých mu zhotovíte!’ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú 
potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotovíte!’ neporušuje zákaz nelegálneho 
zamestnávania. Tieto doklady a informácie je zhotoviteľ povinný objednávateľovi poskytnúť 
bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.

8.16 Dodávateľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že dodávateľ 
porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi potrebnú súčinnosť 
podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.

8.17 Dodávateľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že objednávateľovi nahradí 
škodu, ktorá bola spôsobená objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o 
nelegálnom zamestnávaní zo strany dodávateľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, 
ktoré objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, dodávateľ uhradí objednávateľovi do 15 
dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany objednávateľa.

8.18 Objednávateľ, oprávnená osoba objednávateľa, resp. stavebný dozor objednávateľa je oprávnený 
dať pracovníkom dodávateľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre dodávateľa príkaz 
prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre dodávateľa 
nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie 
osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.

8.19 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:
a) „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, 

stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami 
požadovanými pre danú časť plnenia Diela

b) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov 
prevzatých alebo daných k vykonaniu diela, ak dodávateľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri 
vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii).

Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní 
písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo 
sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny Časového harmonogramu, prípadne 
na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so zmluvou. Dodávateľ je tiež 
povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť 
objednávateľa na chyby Projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela 
najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná 
Projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto chyby odstrániť pre potreby 
riadneho a včasného vykonanie Diela (Chyba). Dodávateľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť 
výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodávateľ ale nie je oprávnený 
na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové 
zastavenie prác na Diele, ktoré bude objednávateľom považované za podstatné porušenie zmluvy, 
pričom y častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou je Dodávateľ povinný vykonávať práce 
podľa Časového harmonogramu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si 
objednávateľ môže obstarať odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný 
posudok znalca v oblastí stavebníctva.

8.20 Ak hrozí, že dôjde zo strany dodávateľa k omeškaniu prác v termínoch definovaných v Časovom 
harmonograme, je dodávateľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového 
sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.
Dodávateľ a objednávateľ si pre prípady, kedy bude objednávateľovi v súvislosti s činnosťou
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dodávateľa pri realizácii Diela uložená akákoľvek pokuta alebo sankcia zo strany orgánov verejnej 
moci, alebo vznikne škoda, dojednali v súlade s ustanoveniami § 725 a nasl. Obchodného 
zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov sľub odškodnenia.

8.22 Dodávateľ sa podpisom tohto dokumentu ako sľubujúci zaväzuje, že ak bude Objednávateľovi zo 
strany orgánov verejnej moci uložená akákoľvek pokuta alebo sankcia alebo vznikne škoda 
v súvislosti s činnosťou dodávateľa pri realizácii diela, že takto uloženiu pokutu, sankciu alebo 
vzniknutú škodu uhradí objednávateľovi do 15 dní odo dňa výzvy objednávateľa. Objednávateľ 
odpisom tohto dokumentu ako príjemca sľubu, sľub odškodnenia daný dodávateľom ako sľubujúcim 
prijíma.

8.23 Súčasne Dodávateľ berie na vedomie, že Objednávateľovi môže v dôsledku činnosti dodávateľa 
vzniknúť škoda spočívajúca najmä, nie však výlučne:
a) v akomkoľvek zásahu do dobrej povesti Objednávateľa v dôsledku činnosti dodávateľa 

v súvislosti s realizovaným Dielom, ak táto činnosť nie je v súlade s legislatívou Slovenskej 
republiky,

b) v akýchkoľvek sankciách uložených Objednávateľovi orgánmi verejnej moci v dôsledku činnosti 
dodávateľa v súvislosti s realizovaným Dielom, vrátane povinnosti Objednávateľa vrátiť 
poskytnuté finančné prostriedky vo forme dotácií alebo návratných finančných príspevkov, pričom 
škodou sa rozumie suma použitých vlastných finančných prostriedkov objednávateľa,

c) v akýchkoľvek ďalších nákladoch vynaložených Poskytovateľom spojených s uplatňovaním 
a ochranou jeho práv v súvislosti so skutočnosťami popísanými v písm. a) a b) tohto odseku

8.24 Nároky zo sľubu odškodnenia si možno uplatniť oproti poskytnutej výkonovej alebo garančnej
bankovej záruke

Článok 9
Povinnosti zmluvných strán a Subdodávateľov

9.1 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vád a nedorobkov 
brániacich užívaniu Diela, v súlade s touto zmluvou a jej prílohami v termíne uvedenom vzmluve.

9.2 Dodávateľ je oprávnený vykonávať práce v pracovných dňoch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a v sobotu 
od 7:00 do 18:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Dohodnutú zmenu pracovných hodín 
objednávateľ potvrdí písomne formou zápisu v Stavebnom denníku, prípadne v zápise z 
kontrolného dňa.

9.3 Dodávateľ vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvislosti s dodávkami 
materiálu, konštrukcií a technológií. Dodávateľ je povinný vykonať alebo zaistiť overenie, rovnako 
ako zabezpečiť doklady o všetkých revíziách, meraniach a skúškach, ktoré dokladujú kvalitu a 
spôsobilosť častí technických zariadení, najmä z hľadiska požiadaviek hygienických, požiarnych a 
ochrany životného prostredia.

9.4 Dodávateľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela 
objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.

9.5 Dodávateľ je povinný najneskôr v momente podpisu zmluvy predložiť objednávateľovi zoznam 
známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov:
a) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno -  sídlo -  IČO -  kontaktná 

osoba (meno, priezvisko, pozícia, te ľ Č., e-mail) -  osoba oprávnená konať za subdodávateľa 
(meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. Č., e-mail),

b) identifikácie plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ,
c) doklady preukazujúce oprávnenie subdodávateľa vykonávať dané plnenie,
d) dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto zmluvou pre osobu 

subdodávateľa, ak také sú,
e) záväzné vyhlásenie dodávateľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov
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verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v 
zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dodávateľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe objednávateľa a 
pravidelne aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a 
informácie do neho zapisovať oprávnená osoba objednávateľa na základe dodávateľom 
predložených informácií / dokladov.
V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo 
potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je dodávateľ povinný predložiť oprávnenej 
osobe objednávateľa do desiatich(IO) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, 
žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa.
Dodávateľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s 
predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. 
Oprávnená osoba objednávateľa rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto 
zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, 
informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie 
podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov 
verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať sa do registra 
partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podkladom pre 
prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie rozporu predložených 
Informácii podľa tohto bodu zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi dodávateľovi svoje 
rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne od 
doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Dodávateľ v prípade využitia subdodávateľov je 
povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto zmluve.
Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov dodávateľa v 
štruktúrovanej tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného 
plnenia, rozsah plnenia vyjadrený číselne, dátum požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia 
zmluvných požiadaviek, dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia 
schváleného subdodávateľa a podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. 
Oprávnená osoba, ktorú objednávateľ poveril vykonávať úkony podľa tohto bodu zmluvy (najmä 
úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania navrhnutých subdodávateľov dodávateľa) v jeho 
mene: PhDr. Marek Čižmár, primátor.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohu tejto zmluvy 
a jeho doplnenie a zmena subdodávateľov podľa tohto bodu nie je podstatná zmena zmluvných 
podmienok a nie je potrebné pre ňu uzatvárať samostatný dodatok k zmluve. To neplatí, ak ide o 
zmenu subdodávateľa, ktorého kapacity/zdroje Dodávateľ využil pri preukazovaní splnenia 
podmienok účasti podľa § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní vo verejnom obstarávaní podľa 
bodu 1.1. tejto zmluvy. Takáto zmena musí byť riadne odôvodnená a uzatvorená písomným 
dodatkom k zmluve a dodávateľ berie na vedomie, že jeho uzatvorenie je podmienené schválením 
príslušnýmorgánom v zmysle pravidiel a lehôt vyplývajúcich zo zmluvy podľa bodu 1.3.

prípade, že objednávateľ zistí, že dodávateľ neuhradil splatnú faktúru svojmu subdodávateľovi za 
P nenia týkajúce sa vykonávania Diela alebo v súvislosti s ním, o ktorej oprávnenosti vystavenia 
nema objednávateľ dôvodné pochybnosti, je objednávateľ oprávnený:

dlžnú sumu namiesto dodávateľa subdodávateľovi uhradiť, ak o tom upovedomí dodávateľa 
najmenej desať (10) pracovných dní vopred. Ak dodávateľ do piatich (5) pracovných dní
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odo dňa upovedomenia objednávateľom podľa predchádzajúcej vety neuvedie odôvodnené 
námietky proti úhrade svojho záväzku voči subdodávateľovi alebo niektorej jeho časti, platí, 
že proti úhrade nenamieta. Námietky podľa predchádzajúcej vety môže dodávateľ 
odôvodniť len tým, že jeho peňažný záväzok voči subdodávateľovi nevznikol, je sporný 
alebo že už zanikol alebo že dôvodom omeškania dodávateľa s jeho plnením je omeškanie 
objednávateľa so splnením skôr splatných peňažných záväzkov podľa tejto zmluvy; musí 
tiež uviesť rozsah, v akom proti úhrade namieta, ak sa tieto dôvody vzťahujú len na časť 
jeho peňažného záväzku voči subdodávateľovi. Podanie uvedených námietok nebráni 
objednávateľovi v úhrade dlžnej sumysubdodávateľovi.
Ak objednávateľ uhradí dlžnú sumu priamo subdodávateľovi, vyplývajúcu z čiastkovej 
faktúry vystavenej dodávateľom v priebehu realizácie Diela v súlade s Článkom 5, bodom
5.5 tejto zmluvy, v rozsahu tejto uhradenej sumy následne objednávateľ poníži platbu, resp. 
Platby na základe faktúr vystavených a doručených dodávateľom. Namiesto toho si môže 
objednávateľ vo výške sumy, ktorú uhradil priamo subdodávateľovi uplatniť plnenie 
z výkonovej alebo garančnej bankovej záruky

b) bez ohľadu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastaviť zaplatenie čiastkových platieb ceny 
za Dielo, na ktorých zaplatenie vznikol dodávateľovi nárok po splatnosti neuhradenej 
faktúry subdodávateľa, a to vo výške sumy zodpovedajúcej dlžnej sume podľa tejto faktúry a 
bez toho, aby tým bol objednávateľ v omeškaní so zaplatením dotknutej čiastkovej platby 
ceny za Dielo. Takto pozastavenú časť ceny za Dielo je objednávateľ povinný zaplatiť 
dodávateľovi bez zbytočného odkladu po tom, ako sa preukáže, že peňažný záväzok 
subdodávateľa voči dodávateľovi v jeho dotknutej časti nevznikol alebo naopak zanikol.

c) vykonávať v uvedenej súvislosti vo vzťahu k dodávateľovi nasledovnú kontrolu:
1. kontrolovať dodržiavanie termínov úhrad faktúr subdodávateľov,
2. pravidelne overovať plnenie záväzkov voči subdodávateľom (napr. povinné 

predkladanie zostáv záväzkov),
3. kontrolovať systém schvaľovania plnení poskytnutých subdodávateľmi,
4. požadovať od dodávateľa predloženie dokumentov potrebných ku kontrole.

9.7 Dodávateľ je povinný:

a) pri dojednávaní zmluvných vzťahov so subdodávateľmi, týkajúcich sa vykonávania Diela 
zohľadniť dojednanie bodu 9.6 tohto článku, zabezpečiť, aby zmluvy na všetkých stupňoch 
subdodávateľských vzťahov boli písomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladajú povinnej 
strane plniť si riadne a včas svoje finančné záväzky voči oprávnenej strane,

b) umožniť realizáciu všetkých oprávnení objednávateľa uvedených v bode 9.6. tejto zmluvy bez 
porušenia právnej povinnosti subdodávateľov voči dodávateľovi,

c) informovať subdodávateľov o oprávnení objednávateľa uhradiť dlžnú sumu za splnenia 
podmienok uvedených v tomto bode priamo subdodávateľovi,

d) najneskôr do tridsiatich (30) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela predložiť 
objednávateľovi čestné prehlásenie, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho 
subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu,

9.8 Dodávateľ je povinný zmluvne zaviazať subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné 
plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo zmluvy voči 
objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií.

9.9 Dodávateľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, 
strojov a zariadení a ich presun na Stavenisko.

9.10 Dodávateľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný odpad a



vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. Ak objednávateľ vyzve 
dodávateľa k vyčisteniu Staveniska a ten vyčistenie bezdôvodne nevykoná ani v dodatočne 
poskytnutej lehote, má objednávateľ právo vyčistenie Staveniska zabezpečiť sám na náklady 
dodávateľa. Dodávateľ je povinný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas zhotovovania Diela dodržiavať čistotu na 
stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez 
porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Dodávateľ podpisom zmluvy prehlasuje, že 
pri realizácii Diela podľa tejto zmluvu bude s odbornou starostlivosťou udržiavať Stavenisko a jeho 
bezprostredné okolie v čistote zodpovedajúcej realizovaniu stavebných prác.

11 Odpady, zvyšky stavebných materiálov a stavebných prvkov je treba vecne, správne a odborne 
odstrániť, a to v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich predpisov. Dodávateľ je povinný 
odovzdávať odpady na zneškodnenie fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú na to všetky 
platné oprávnenia a licencie.

12 Dodávateľ je povinný počas uskutočňovania stavby Diela rešpektovať ustanovenia zákona č. 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, chrániť zeleň a prírodné hodnoty v okolí Staveniska. 
Dodávateľ nesmie pri výkone stavebnej činnosti poškodiť alebo vyrúbať dreviny nad rozsah 
uvedený v Projektovej dokumentácii.

13 Dodávateľ je povinný mať na stavbe overený projekt stavby Diela a stavbyvedúci dodávateľa je 
povinný viesť o prácach stavebný denník.

14 Dodávateľ je povinný na základe refakturácie nákladov na dodávku vody, elektrickej energie, plynu 
a pod. na Stavenisku zo strany objednávateľa, tieto náklady objednávateľovi riadne a včas hradiť, 
a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.

15 Dodávateľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez 
zbytočného odkladu objednávateľovi.

16 Dodávateľ je povinný dokladovať zaradenie odpadov vznikajúcich počas zhotovovania Diela podľa 
vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov a doložiť evidenciu vzniknutých odpadov a vyplnené tlačivo „Hlásenie 
o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ v zmysle Prílohy č. 8 k vyhláške Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
zákona o odpadoch.

17 Dodávateľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, 
prostredníctvom ktorých bude Dielo vykonávať, ako aj za bezpečnosť subdodávateľov a ich 
pracovníkov na Stavenisku. Zaväzuje sa udržiavať Stavenisko a Dielo v náležitom stave, až pokým 
nebude riadne dokončené, odstránené všetky prípadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté 
objednávateľom na základe Preberacieho protokolu. Dodávateľ prehlasuje, že pracovníci 
dodávateľa budú pred nástupom na Stavenisko oboznámení so zásadami ochrany a bezpečnosti 
pri práci a so všetkými bezpečnostnými, požiarnymi a inými predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú 
na výkon činností pri realizácii Diela podľa zmluvy.

•18 Dodávateľ je povinný odovzdať objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia pred 
ich zabudovaním do Diela v zmysle platných právnych predpisov.

■19 Dodávateľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho 
použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať 
Podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom

Dodávatel na žiadosť objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom 
vztahu s objednávateľom (a to najmä, nie však výlučne, autorský dozor, stavebný dozor) a s
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predchádzajúcim súhlasom objednávateľa im poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok 
spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so Staveniskom a otázok ich súčinnosti.

9.21 Dodávateľ predloží najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska objednávateľovi overenú kópiu 
uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistných zmlúv na toto Dielo, a to:

a) poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 
vadným výrobkom, za škody na zdraví alebo proti vecným škodám spôsobeným v dôsledku 
činnosti poisteného alebo spôsobené vadným výrobkom a vädne vykonanou prácou s limitom 
poistného plnenia minimálne vo výške ceny Diela;

b) poistenie proti strate a poškodeniu majetku dodávateľa na mieste realizácie (unimobunky, 
stavebné stroje, zariadenia, prístroje, nástroje atď.);

c) poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho 
majetkom, ale Ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do Diela, alebo 
slúžia k realizácii Diela;

d) poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z 
povolania zamestnancov dodávateľa a/alebo subdodávateľa.

Dodávateľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto bodu zmluvy platné 
poistenia na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou 
dodávateľa pri zhotovovaní Diela. Vo vyššie uvedených poistných zmluvách, či vo všeobecných 
poistných podmienkach viažucich sa k poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia, či 
výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k Dielu. Objednávateľ si vyhradzuje právo 
preskúmať obsah a podmienky uzavretých alebo pripravovaných poistných zmlúv v zmysle tohto 
bodu zmluvy. V prípade, že poistné zmluvy nebudú poskytovať požadované poistné krytie, je 
dodávateľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od výzvy objednávateľa uzatvoriť také 
poistenie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu 
poistného plnenia v prospech objednávateľa.
Uvedené povinnosti sa od dodávateľa vyžadujú pre celkové poistenie vrátane poistenia 
subdodávateľov, pričom sa dodávateľ zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy 
na toto Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a 
účinnosti zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti 
takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí dodávateľ v plnom rozsahu.

9.22 Dodávateľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre 
riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky.

9.23 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať všetky postupy pri realizácií Diela, najmä či sa realizácia 
Diela vykonáva podľa Projektovej dokumentácie, ostatnej stavebno-technickej dokumentácie, 
v súlade s touto zmluvou dohodnutých podmienok, technických noriem a iných právnych 
všeobecne záväzných právnych predpisov.

9.24 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby v súlade s podmienkami účasti vo verejnom obstarávaní 
podľa Článku 1, bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tými kvalifikovanými pracovníkmi, ktorých 
dodávateľ predložil objednávateľovi vo verejnom obstarávaní a ktorých objednávateľ požadoval v 
rámci verejného obstarávania ako kritérium na splnenie podmienok účasti v súťaži a ktorých 
kvalifikačné predpoklady budú zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. V 
prípade, že počas realizácie Diela dôjde k zmene v osobe kvalifikovaného pracovníka podľa vyššie 
uvedeného, je dodávateľ povinný túto zmenu oznámiť objednávateľovi a kvalifikovaného 
pracovníka nahradiť kvalifikovaným pracovníkom s požadovanou kvalifikáciou. V prípade 
nedodržania vyššie uvedeného sa takéto porušenie povinnosti dodávateľa bude považovať za 
podstatné porušenie tejto zmluvy.
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Článok 10 
Odovzdanie a prevzatie Diela

10.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodávateľom objednávateľovi vo forme 
protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela, resp. jednotlivých stavebných 
objektov, ktoré sú schopné samostatného užívania a to najneskôr do siedmych (7) mesiacov odo 
dňa účinnosti tejto zmluvy podľa Časového harmonogramu. Objednávateľ a dodávateľ dohodli, že 
harmonogram prác bude zostavený tak, aby súčasne prebiehali práce na:
a) kruhovej križovatke Čsl. armády a Komenského, kruhovej križovatke Nemocničná, SNP a 

Vrátna a taktiež práce vo vnútrobloku na sídlisku JUH a parkoviskách na sídlisku JUH a to 
v časovom horizonte odo dňa začatia stavebných prác po prevzatí staveniska podľa ods. 4.3 
do uplynutia 4 mesiacov od účinnosti zmluvy,

b) na kruhovej križovatke M. R. Štefánika a J. Kostru a na ulici Kutnohorskej (výstavba odstavných 
plôch, rekonštrukcia miestnej komunikácie, parkoviska a chodníka) a to v časovom horizonte 
odo dňa začatia stavebných prác po prevzatí staveniska podľa ods. 4.3 do uplynutia 7 mesiacov 
od účinnosti zmluvy

Predmetom odovzdania dodávateľom a prevzatia objednávateľom bude Dielo po ukončení 
®  jednotlivých stavebných objektov,

10.2 Po riadnom vykonaní Diela, resp. jeho ucelenej časti vo forme stavebného objektu, ktorý je schopný 
samostatného užívania, navrhne dodávateľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie 
objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela dodávateľ určí 
termín odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako desať (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia 
Výzvy na prevzatie Diela objednávateľovi. Ak objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu 
termínu odovzdania Diela dodávateľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa 
nezúčastní odovzdania Diela, dodávateľ je povinný dohodnúť sa s objednávateľom na inom termíne 
odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na Diele nebudú zistené 
také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého 
Diela. Prevzatie Diela môže byť objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, 
ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.

10.3 Dodávateľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží objednávateľovi predpísanú dokladovú časť 
vzťahujúcu sa k Dielu, resp. k jeho ucelenej časti, potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely 
kolaudačného konania (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch 
(4) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:

a) projekty skutočného vyhotovenia Diela v čiernotlači všetkých dielčich profesii, ako aj v 
digitálnej forme vo formáte DWG a PDF;

b) stavebný denník;
c) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku;
d) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute;
e) revízne správy, úradné skúšky, súhlasné stanoviská na konštrukčné dokumentácie od 

príslušných orgánov (technická inšpekcia) na všetky technologické celky podľa platnej 
legislatívy, protokol o určení vonkajších vplyvov;

f) záručné listy v kópii;
g) doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok;
h) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení;
0 návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií v slovenskom jazyku; 
j )  doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne

záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v 
zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.

Ak nepredloží/nedoloží dodávateľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo),
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nepovažuje sa Dielo za dokončené a schopné odovzdania.
10.4 V prípade, že objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu zmluvné strany Zápis, v 

ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Dodávateľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí 
Diela oboznámiť objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku 
poskytovanou dodávateľmi technológií.

10.5 Pokiaľ nebude medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, dodávateľ uvoľní Stavenisko najneskôr 
do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení Zápisu podľa 
bodu 10.4 tohto Článku. Po tejto lehote ponechá dodávateľ na Stavenisku iba zariadenie, stroje a 
materiál, nutné na odstránenie vád a nedorobkov Diela.

10.6 Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne: 1 ;
a) základné údaje o Diele;
b) súpis zistených vád a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela;
c) lehoty na odstránenie vád a nedorobkov Diela; >1
d) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť);
e) prehlásenie zmluvných strán o tom, že dodávateľ Dielo odovzdáva a objednávateľ Dielo 

preberá;
f) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán; f
g) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.

10.7 Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.
10.8 V prípade, ak dodávateľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je 

objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do 
tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela. Lehota odovzdania 
Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Článku môže byť predĺžená len v prípade prerušenia realizácie prác 
z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov, kvôli ktorým nie je možné realizovať Dielo v 
požadovanej kvalite, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrne presiahnuť dva (2) 
kalendárne mesiace. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor; dodávateľ bude o prerušení prác 
informovaný bez zbytočného odkladu. Ustanovenie Článku 7, bodu 7.4 tým nie je dotknuté.

Článok 11 
Miesto zhotovenia Diela

11.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že dodávateľ bude Dielo zhotovovať na Stavenisku. Zmluvné 
strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa 
Stavenisko nachádza v rozsahu, v ktorom zasahuje do tejto stavby počas realizácie Diela, znáša "  
dodávateľ. Dielo bude realizované v meste Trebišov, v katastrálnom území Trebišov zapísaných na 
LV č. 4170 a to podľa stavebných objektov takto:

a) kruhová križovatka Čsl. armády a Komenského -  zastavaná plocha a nádvorie, pare. reg, C i 

KN č. 4389,4391/1, 4398, 3037/1, 3160/1, 3160/3, 3174/5 ( pare. zap. Na LV5795)
b) kruhová križovatka Vrátna, SNP, Nemocničná -  zastavaná plocha a nádvorie, pare. reg. C KN 

č. 4422,4419/1,4420,1992,1749/1
c) Kruhová križovatka M. R. Štefánika a Ul. J. Kostru -  zastavaná plocha a nádvorie, pare. reg.

C KN č. 3813/2, 3813/1, 3822/8, 4489,4486/1,4495/1
d) rekonštrukcia miestnej komunikácie, parkoviska a chodníka a výstavba odstavných plôch ulica 

Kutnohorská, ostatná plocha, pare. reg C KN č. 3056/3, zastavaná plocha a nádvorie pare. reg 
C KN č. 3056/1,4399/1

f) spevnené plochy parkovisko JUH -  zastavaná plocha a nádvorie, pare. reg. C KN, č. 1749/1,
4422,1749/136
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Článok 12
Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

12.1 Dodávateľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v súlade so 
zmluvou, Projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej 
zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami zmluvy. 
Dodávateľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať 
príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita 
vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle 
aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, Projektovou 
dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.

12.2 Dodávateľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za 
vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá dodávateľ v prípade, ak boli tieto spôsobené 
porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo zmluvy.

12.3 Dodávateľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní šesťdesiat 
(60) mesiacov (ďalej len „Záručná doba“) od protokolárneho odovzdania diela. Objednávateľ 
a dodávateľ sa dohodli, že záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je

\  v trvaní 60 mesiacov od protokolárneho odovzdania diela (ďalej len „Osobitná záručná doba“).
Dodávateľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať objednávateľovi osobitne zoznam vecí, 
u ktorých plynie Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa 
podpísania Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. V prípade, ak objednávateľ 
prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína 
plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných vád a nedorobkov.

12.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo 
alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá dodávateľ. V prípade, 
že pri odstraňovaní vád a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre 
nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.

12.5 Dodávateľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje 
náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s 
ustanoveniami zmluvy a relevantných ustanovení Obchodného zákonníka.

12.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dodávateľovi vady Diela 
najneskôr však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení 
objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodávateľ je povinný nastúpiť 
na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) 
kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady objednávateľom. V prípade havarijného stavu je 
dodávateľ povinný nastúpiť na odstránenie vád na Diele bez zbytočného odkladu, najneskôr však 
do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, dodávateľ 
je povinný provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) 
hodín od nastúpenia dodávateľa na odstraňovanie vady. Ak dodávateľ neodstráni vady, za ktoré 
zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie 
kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na 
náklady dodávateľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí dodávateľa 
spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Dodávateľ je v takom prípade 
povinný uhradiť objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.

Článok 13 
Zachovanie dôvernosti Informácií

13-1 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia zmluvy bez 
predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani neoznámi akejkoľvek 
tretej osobe, s výnimkou svojich splnomocnených zástupcov, audítorov, ktorí budú overovať

Strana 121



účtovnú závierku príslušnej zmluvnej strany, materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti materskej 
spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda materskú spoločnosť, alebo v súlade so zákonom alebo 
požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu, alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle 
právnych predpisov alebo zmluvne, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou 
zmluvnou stranou, a že uchová v tajnosti všetky technické, obchodné alebo Iné informácie, ktoré 
prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vrátane 
informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej zmluvnej strany. Toto 
ustanovenie sa nevzťahuje na dokumentáciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle iných právnych 
predpisov (a to najmä Zákona o verejnom obstarávaní) musia zverejňovať. Za porušenie 
obchodného tajomstva sa nepovažuje sprístupnenie takto označených dokumentov osobám 
zastupujúcim poskytujúcu zmluvnú stranu.

13.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek zmluvná strana má právo poskytnúť takéto informácie:
a) na účely súdneho, správneho, alebo Iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie 

v súvislosti so zmluvou;
b) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne 

spracovávanie dát;
c) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu obstaráva archiváciu zmluvy, a to v rozsahu 

nevyhnutnom na riadnu archiváciu zmluvy;
d) osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkoľvek zo zmluvných strán;
e) ak to ustanovuje osobitný právny predpis;
f)  v prípade podstatného a/alebo nepodstatného porušenia povinností (zmluvy) na strane 

dodávateľa, na ktoré sa povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 13.1 tohto Článku neuplatňuje.

Článok 14 
Podstatné porušenie zmluvy

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy, na základe ktorého je objednávateľ 
oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, je možné považovať najmä/nie výlučne nasledovné konanie:

a) dodávateľ poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 2, v bode 2.2 tejto zmluvy pri 
realizácii Diela alebo jeho časti prostredníctvom subdodávateľa;

b) alebo dodávateľ neprevezme Stavenisko od objednávateľa najneskôr v lehote ustanovenej v 
Článku 4, bode 4.3 tejto zmluvy; alebo dodávateľ nezačne s výkonom stavebných práv podľa 
Časového harmonogramu na zhotovenie Diela odo dňa prevzatia Staveniska najneskôr v 
lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.4 tejto zmluvy;

c) alebo dodávateľ nedodrží termíny stanovené v Časovom harmonograme a to v prípade, ak je 
dodávateľ v omeškaní s ktorýmkoľvek jednotlivým termínom realizácie Diela po dobu viac ako 
desať (10) kalendárnych dní;

d) alebo je na základe odborného posúdenia stavebného dozoru a generálneho projektanta 
Diela z technického riešenia a postupu uskutočnenia Diela zrejmé, že dodávateľ nedokáže 
zhotoviť Dielo podľa termínov uvedených v Časovom harmonograme;

e) alebo dodávateľ neodovzdá zhotovené Dielo v termíne na základe Časového harmonogramu 
uvedeného v Článku 4, bode 4.1 tejto zmluvy najneskôr v lehote podľa Článku 10, bode 10.1 
tejto zmluvy, a to za splnenia povinnosti dodávateľa ustanovenej v Článku 10, bode 10.3 tejto 
zmluvy;

f) alebo dodávateľ neplní kvalltatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania 
Diela určené Projektovou dokumentáciou, Výkazom výmer, slovenskými technickými 
normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky a/alebo touto zmluvou;

g) alebo dodávateľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných
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vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže, alebo ak 
jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa; o

h) alebo dodávateľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby 
objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie dodávateľa) pokračuje vo 
vadnom plnení;

i) alebo dodávateľ aj napriek upozorneniu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa 
v primeranej lehote určenej na odstránenie vady, vadu Diela neodstránil. V rozsahu vadného 
plnenia nie je objednávateľ povinný zaplatiť za vykonané práce a až do odstránenia vady nie 
je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej sumy určí objednávateľ výpočtom podľa 
rozsahu vadného plnenia; alebo

j)  dodávateľ nedodrží záväzok ustanovený v Článku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na
Článok 3, body 3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vzťahu k cene Diela;

k) alebo dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.3
a/alebo bodu 6.4 alebo bode 6.6 tejto zmluvy; alebo

1) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; 
alebo dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosti pri vedení stavebného denníka 
ustanovené v Článku 8, bode 8.7 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením sa 
rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo dodávateľ opakovane nesplní/poruší 
povinnosť ustanovenú v Článku 8, v bode 8.8 alebo 8.10 tejto zmluvy (opakovaným 
nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát);alebo

m) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, bode 8.12 tejto zmluvy; alebo
dodávateľ neoprávnene čiastočne a/alebo celkom zastaví práce na Diele porušením 
ustanovenia špecifikovaného v Článku 8, v bode 8.19 tejto zmluvy; alebo dodávateľ opakovane 
nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.10 a/alebo 9.11 a/alebo
9.12 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie 
nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát);

n) alebo dodávateľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.21
tejto zmluvy; alebo dodávateľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 17, 
v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 21, 
v bode 21.5 tejto zmluvy; alebo voči dodávateľovi sa vedie konkurzné konanie, bol podaný 
návrh na začatie konkurzného konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý 
z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči 
dodávateľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak dodávateľ vstúpil 
do likvidácie alebo mu bola poskytnutá ochrana pred veriteľmi; alebo ak ktorékoľvek 
vyhlásenie/prehlásenie/záväzok dodávateľa uvedený v tejto zmluve bude nepravdivý ku dňu 
uzatvorenia zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie Diela,

o) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť stanovenú v Článku 9, bode 9.24 tejto zmluvy.

Článok 15 
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:
a) v prípade omeškania dodávateľa s prevzatím Staveniska od objednávateľa v lehote 

ustanovenej v Článku 4, bode 4.3 tejto zmluvy, objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi nárok 
na zmluvnú pokutu vo výške 400,-EUR (štyristo eur) za každý, čo i len začatý deň 
porušenia/nesplnenia povinnosti resp. omeškania,

b) v prípade omeškania zo strany dodávateľa vykonávať jednotlivé čiastkové plnenia v zmysle 
článku 10, bodu 10.1 zmluvy o viac ako sedem (7) kalendárnych dní, objednávateľovi vzniká 
voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 400,- EUR (štyristo eur) za každý deň 
omeškania dodávateľa počnúc ôsmim (8.) dňom omeškania, a to v súvislosti s každým 
termínom uvedeným v Časovom harmonograme, s výnimkou nedodržania termínu zhotovenia
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a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatňuje osobitná sankcia podľa písm. f) tohto bodu zmluvy.
c) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávateľa zúčastniť sa prostredníctvom 

stavbyvedúceho a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov dodávateľa 
koordinačných porád a kontrolných dní zvolaných objednávateľom alebo dodávateľom podľa, 
vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 200,-EUR (dvesto 
eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane

d) v prípade preukázateľného nedodržania povinností dodávateľa ustanovených v Článku 9, 
bodoch 9.10, 9.11, 9.12 tejto zmluvy alebo ktorejkoľvek inej zmluvnej povinnosti dodávateľa 
ustanovenej alebo vyššie neupravenej podľa osobitných požiadaviek na realizáciu Diela (a 
to najmä/nie výlučne s odkazom na Článok 3, bod 3.4 tejto zmluvy), vzniká objednávateľovi 
nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 200,-EUR za každé jednotlivé porušenie 
stanovenej povinnosti a v prípade pretrvávajúceho stavu aj za každý, čo i len začatý deň 
nesplnenie/porušenia povinnosti, a to aj opakovane

e) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávateľa podľa Článku 9, bodu 9.24 tejto zmluvy,
vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 300,-EUR (tristo
eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane

f) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela dodávateľom podľa Časového
harmonogramu v zmysle Článku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadväznosti na Článok 4, bod 4.1
tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 
0,25% z ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania,

g) v prípade, ak dodávateľ nesplní riadne a včas povinnosti ustanovené v Článku 20, v bode 20.4 
tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 200,- 
EUR (dvesto eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti a za každý, čo i len 
začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti

h) v prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude 
zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela objednávateľovi, vzniká objednávateľovi 
nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 200,-EUR (dvesto eur) za každú vadu 
a nedorobok spísaný v preberacom protokole a za každý aj začatý deň omeškania, a to až do 
dňa úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov v prípade, ak dodávateľ neodstráni v 
dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované objednávateľom počas 
plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo 
výške 200,-EUR (dvesto eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného 
odstránenia týchto reklamovaných vád a nedorobkov, a to za každú reklamovanú vadu zvlášť.

i) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa 
na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom dodávateľa a/alebo 
subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 
600,- EUR (šesťsto eur) za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň 
nesplnenia/porušenia povinnosti.

j )  V prípade, že si dodávateľ nesplní povinnosti vyplývajúce mu z Článku 6 tejto zmluvy, vzniká 
objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (sto eur) za 
každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti.

.2 Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že objednávateľovi vzniká nárok na uplatnenie 
akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy, až po predchádzajúcom písomnom upozornení 
adresovanom dodávateľovi, v ktorom objednávateľ písomne upozorní dodávateľa na porušenie 
zmluvnej povinnosti a na vznik nároku na zmluvnú pokutu. Toto ustanovenie platí bezvýhradne na 
všetky zmluvné pokuty a sankcie vyplývajúce z tejto zmluvy. Pri opakovanom porušení identického 
porušenia vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu automaticky bez predchádzajúceho 
písomného upozornenia Zmluvná pokuta na základe výzvy objednávateľa na úhradu zmluvnej 
pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je 
splatná v lehote pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy 
objednávateľa dodávateľovi. Objednávateľ má právo použiť na úhradu zmluvnej pokuty bankovú
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záruku v zmysle Článku 6 zmluvy.
15.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky objednávateľa 

na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
15.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle zmluvy sa dodávateľ nezbavuje povinnosti 

Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou.
15.5 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči 

dodávateľovi má dodávateľ právo požadovať od objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, 
a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia Obchodného zákonníka. Úroky z omeškania na základe výzvy dodávateľa na úhradu 
úrokov z omeškania s uvedením odkazu na uplatňujúce s a ustanovenie zmluvy a výpočtu úrokov 
z omeškania sú splatné v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej 
výzvy dodávateľa objednávateľovi.

Článok 16
Povinnosti objednávateľa po uzatvorení zmluvy

16.1 Objednávateľ najneskôr ku dňu odovzdania Staveniska:
a) oznámi dodávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi objednávateľa, ktorá bude 

konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia -  písomné 
plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi dodávateľovi 
informáciu o zmene kontaktnej osoby zástupcovi objednávateľa a to najneskôr do troch (3) 
kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny kontaktnej osoby)

b) doručí dodávateľovi rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene 
objednávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme 
písomného plnomocenstva.

Článok 17
Povinnosti dodávateľa po uzatvorení zmluvy

17.1 Dodávateľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska:
a) oznámi objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi dodávateľa, ktorá bude 

konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia -  písomné 
plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi 
objednávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby - zástupcovi dodávateľa najneskôr 3 
dní pred uskutočnením zmeny)

b) doručí objednávateľovi Rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v 
mene dodávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií

c) oznámi objednávateľovi osobu, ktorá bude na náklady dodávateľa s poverením 
objednávateľa vykonávať funkciu koordinátora bezpečnosti podľa nariadenia vlády SR č. 
396/2006 l . i .  o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v 
platnom znení, ktorú dodávateľ preukáže predložením podpísaného životopisu osoby 
koordinátora s úradne overenou fotokópiou relevantného dokladu preukazujúceho jeho 
odbornú spôsobilosť, nie staršou ako 3 mesiace, predloženie plánu BOZP týkajúceho sa 
realizácie Diela, vyhlásenie osoby koordinátora, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie 
predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela, pričom dodávateľ môže preukázať 
splnenie tejto podmienky využitím technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v prípade 
zmeny oznámi dodávateľovi informáciu o zmene osoby - koordinátora bezpečnosti 
objednávateľovi najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny tejto osoby).
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Článok 18
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatváranie dodatkov

18.1 Akákoľvek zmena zmluvných podmienok je možná len na základe písomne uzatvoreného dodatku, 
ktorá bude tvoriť nedeliteľnú súčasť zmluvy.

18.2 Dodatok k zmluve je možné uzatvoriť len ak jeho obsah nebude:
a) v rozpore so zmluvnými podmienkami tejto zmluvy
b) v rozpore s ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami Obchodného 

zákonníka
c) znevýhodňovať objednávateľa
d) sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam.

18.3 Dodatok/dodatky sú platné dňom ich podpísania zmluvnými stranami a účinné dňom ich zverejnenia 
na webovom sídle objednávateľa, pokiaľ sa ich účinnosť neviaže na inú skutočnosť, ktorá by mala 
nastať neskôr.

Článok 19 
Iné ustanovenia -  podmienky

19.1 Zmluvné vzťahy neupravené osobitne v tejto zmluve, ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budú 
riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatných súvisiacich právnych 
predpisov platných v Slovenskej republike.

19.2 Možné spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, účinnosť, výklad, výklad 
porušení zmluvy alebo jej zrušenia - dôvodov a formy, budú riešené predovšetkým dohodou 
zmluvných strán. V prípade nedosiahnutia dohody, budú tieto riešené, pokiaľ sa sporové strany 
písomne nedohodnú inak príslušným súdom v sídle objednávateľa.

19.3 Ak by niektoré ustanovenia na základe rozhodnutia príslušného súdu neboli účinné, nemá to vplyv 
na platnosť a účinnosť samotnej zmluvy.

19.4 Ak je dodávateľom podnikateľský subjekt, ktorého sídlo je mimo Slovenskej republiky, musí sa riadiť 
právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

19.5 Všetky prílohy tejto zmluvy, Projektová dokumentácia, ocenený Výkaz výmer, Informácie, doklady 
a dokumenty doručené dodávateľom objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvorení 
zmluvy a dokumenty, informácie, vyjadrenia a ďalšia sprievodná dokumentácia poskytnutá 
objednávateľom dodávateľovi budú tvoriť nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

19.6 Zmluvné strany berú na vedomie, že dielo je realizované z finančných prostriedkov Štátneho fondu 
rozvoja bývania a z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a z vlastných 
finančných prostriedkov objednávateľa.

Článok 20
Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody 

ukončenia zmluvy, odkladacie podmienky, rozväzovacia podmienka
20.1 Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a 

účinnosť dňom účinnosti zmluvy o poskytnutí návratných finančných prostriedkov zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania a rozhodnutia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o poskytnutí 
dotácie, za predpokladu jej predchádzajúceho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

20.2 Zmluva sa končí:
a) riadnym splnením všetkých práv a povinnosti zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného 

Diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených 
lehotách

b) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako podstatné 
porušenie označil v zmluve objednávateľ. V prípade podstatného porušenia zmluvných
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podmienok môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť bez určenia dodatočnej primeranej lehoty 
na nápravu. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy 
len v prípade, ak je určená dodatočná technicky primeraná lehota na splnenie 
povinnosti/záväzku a dodávateľ svoju povinnosť/záväzok v tejto lehote nesplní

c) nenaplnením odkladacej podmienky/odkladacích podmienok účinnosti zmluvy ustanovených 
podľa bodu 20.1 tohto Článku a to ani do 12 mesiacov odo dňa platnosti zmluvy.

d) bezsankčným odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodu neposkytnutia 
návratného finančného príspevku Štátnym fondom rozvoja bývania a/alebo neposkytnutia 
dotácie Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

20.3 Ukončenie zmluvy z dôvodu podľa bodu 20.2 písm. b) a d) tohto Článku nastane dňom doručenia 
odstúpenia od zmluvy dodávateľovi v listinnej forme. V prípade pochybnosti sa má za to, že 
odstúpenie - ukončenie zmluvy je účinné na tretí (3) deň po odoslaní oznámenia o odstúpení od 
zmluvy.

20.4 Dôsledky odstúpenia od zmluvy:
a) objednávateľ umožní prístup dodávateľovi na Stavenisko (miesto realizácie Diela), aby mohol 

vykonať všetky potrebné náležitosti „Čiastkového preberacieho konania“
b) dodávateľ písomne vyzve objednávateľa k „Čiastkovému odovzdaniu diela“ a objednávateľ je 

povinný do piatich (5) kalendárnych dní od doručenia výzvy začať „Čiastkové preberacie 
konanie"

c) dodávateľ do piatich (5) kalendárnych dní vykoná súpis všetkých vykonaných prác ocenený
spôsobom, akým je stanovená cena Diela

d) dodávateľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, prípadne poskytnutých záloh a 
spracuje „Čiastkovú konečnú faktúru“

e) dodávateľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál a vyprace Stavenisko najneskôr do
pätnástich (15) kalendárnych dní po skončení „Čiastkového preberacieho konania“

f)  dodávateľ je v rámci „Čiastkového preberacieho konania“ povinný v zmysle Článku 10, bodu
10.3 tejto zmluvy predložiť a odovzdať Dokladovú časť objednávateľovi k rozsahu
zhotoveného Diela, ktoré je predmetom „Čiastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si 
predloženia Dokladovej časti nie je dodávateľ oprávnený vystaviť „Čiastkovú konečnú faktúru“

g) zmluvná strana, ktorá zapríčinila odstúpenie od zmluvy je povinná uhradiť druhej zmluvnej
strane všetky náklady a ekonomicky oprávnené výdavky a straty jej vzniknuté z dôvodov
odstúpenia od zmluvy.

20.5 Zmluva sa ukončí aj:
a) na základe písomnej dohody zmluvných strán, pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných

strán sa vyžaduje:
- vyhotovenie dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme
- aby dohoda o ukončení zmluvy obsahovala podstatné náležitosti súvisiace s

ukončením zmluvy a vysporladaním záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia 
zmluvy

b) ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode 
o ukončení, inak ku dnu jej podpísania.

20.6 Obsahom príslušného dokumentu, ktorý zakladá ukončenie zmluvy musia byť podstatné náležitosti 
a najmä:
a) dôvody ukončenia zmluvy
b) termín ukončenia zmluvy
c) platnosť a účinnosť dokumentu zakladajúceho ukončenie zmluvy
d) vzájomné vysporiadanie finančných a iných záväzkov, ktoré vznikli medzi zmluvnými 

stranami a sú oprávnené ku dňu ukončenia zmluvy.
20.7 Pre vylúčenie pochybenosti sa zmluvné strany vyslovene dohodli, že aj po ukončení zmluvy, a to 

akýmkoľvek spôsobom ostávajú v platnosti tie ustanovenia zmluvy, pri ktorých je dôvodné
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predpokladať, že zmluvné strany majú záujem na ich ďalšom trvaní aj po ukončení platnosti a účinnosti 
zmluvy, a to najmä, nie však výlučne ustanovenia Článku 6, Článku 12, Č lánkul3 a Článku 15 tejto 
zmluvy.

Článok 21 
Záverečné dojednania

21.1 Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním 
danej zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov.

21.2 Dodávateľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a 
dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.

21.3 Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonávaným Dielom kedykoľvek 
počas platnosti a účinnosti zmluvy o návratnom finančnom príspevku, a to oprávnenými osobami na 
výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

21.4 Dodávateľ je oprávnený voči objednávateľovi uplatniť sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za 
podmienok uvedených v zmluve a/alebo podľa Obchodného zákonníka ak ich uplatnenie bude 
oprávnené.

21.5 Pokiaľ dodávateľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o 
verejnom obstarávaní treťou osobou ( a to najmä v nadväznosti na § 34 ods. 3 Zákona o verejnom 
obstarávaní), je povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať. 
Nahradenie tretej osoby je možné iba pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich zo Zákona o verejnom 
obstarávaní a príslušnej judlkatúry Európskeho súdneho dvora. V prípade porušenia tohto 
ustanovenia zo strany dodávateľa vzniká objednávateľovi nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo 
výške 5% z celkovej ceny diela za každé porušenie.
Pre vylúčenie pochybností doklady preukazujúce splnenie podmienok technickej a odbornej 
spôsobilosti dodávateľa vyžadované v rámci procesu verejného obstarávania tvoria neoddeliteľné 
prílohy tejto Zmluvy.

21.6 Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú aplikáciu ust. § 374 Obchodného zákonníka.
21.7 V prípade, ak sa podľa tejto Zmluvy ustanovuje povinnosť doručiť a/alebo predložiť dokumentáciu 

(právnu, technickú a pod.), vyžaduje sa jej predloženie v listinnej podobe originálu /alebo úradne 
overenej fotokópie.

21.8 Uplatnením zmluvných pokút v stanovenej výške nie sú dotknuté oprávnenia objednávateľa/dodávateľa 
na uplatnenie sankcií, penále, pokút a na náhradu škody.

21.9 Ak zmluva obsahuje možnosť uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porušenie 
zmluvy v rôznej hodnote - výške, platí hodnota zmluvnej pokuty uvedená vo vyššej sadzbe.

21.10 Dodávateľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávateľom. 
Dodávateľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s prípravou 
účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Dodávateľ 
prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky a/alebo odchýlky v zadaní a podkladoch 
objednávateľa poskytnutých dodávateľovi (najmä/nie výlučne Projektová dokumentácia, Výkaz 
výmer, Stavebné povolenia a pod.) dodávateľ namietal/oznámil objednávateľovi pred podaním 
svojej ponuky.

21.11 Doručovanie: Zmluvné strany sa dohodli, že ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, písomná 
komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučenou 
poštovou zásielkou na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy poštou, kuriérom alebo osobne a v 
prípadoch stanovených touto zmluvou aj prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s 
nasledovným písomným doplnením takejto komunikácie v lehote 3 dní. Za deň doručenia sa 
považuje deň prevzatia písomnosti. Za deň doručenia e-mailu sa považuje deň, kedy odosielateľ
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obdržal na svoj e-mail potvrdenie o doručení, potvrdzujúce, že správa bola doručená na e-mallový 
server adresáta. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje 
deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej 
lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak 
sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa 
odsťahoval“ alebo s Inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň 
vrátenia zásielky odosielateľovi.

21.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú 
dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva vyjadruje 
ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a 
svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

21.13 Zmluva je vyhotovená v ôsmych (8) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre dodávateľa a šesť (6) pre 
objednávateľa.

21.14 Prílohami tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 -  Cenová ponuka dodávateľa / krycí list rozpočtu 
Príloha č. 2 - Výkaz výmer
Príloha č. 3 - Zoznam známych subdodávateľov ( ak sa aplikuje)
Príloha č. 4 - Kontaktné osoby objednávateľa / pripojená objednávateľom pri podpise zmluvy
Príloha č. 5 - Certifikát ISO 9001, alebo iný rovnocenný certifikát
Príloha č. 6 - Certifikát ISO 14001, alebo iný rovnocenný certifikát
Príloha č. 7 - Certifikát ISO 18001, alebo iný rovnocenný certifikát
Príloha č. 8 - Certifikát ISO 22301:2019, alebo iný rovnocenný certifikát
Príloha č. 9 - Doklad o odbornej kvalifikácii osoby zodpovednej za bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v platnom znení (autorizovaný bezpečnostný
technik) alebo adekvátny ekvivalent
Príloha č. 10 - Fotokópia dokladu s originálnym podpisom a odtlačkom stavbyvedúceho a jeho 
zástupcu, na ktorú bolo osvedčenie o vykonaní odbornej spôsobilosti o odbornej kvalifikácii v zmysle 
zák. č. 138/1992 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na znenie zákona č. 50/1976 Zb. a
následných predpisov v platnom znení s odborným zameraním inžinierske stavby - dopravné stavby
alebo ekvivalent dokladu vydaný v krajine sídla uchádzača, na základe ktorého môže vykonávať 
uvedené činnosti v krajine svojho sídla
Príloha č. 11 - Kópia poistnej zmluvy / pripojená dodávateľom pri podpise zmluvy
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