

Dodatok č.1 ku KÚPNEJ ZMLUVE zo dňa 19.11.2020

uzavretý podľa zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej iba „dodatok“)

Článok 1 Zmluvné strany

- 1.1. Kupujúci:** **Mesto Trebišov**
v zastúpení PhDr. Marek Čižmár, primátor
Sídlo: M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov
Osoba zodpovedná za preberanie tovaru: Ing. Ján Štefanišin
PaedDr. František Ňaršanský
- IČO: 00 331 996
DIČ: 2020773590
IBAN: SK42 5600 0000 0042 4136 7012
(ďalej len „kupujúci“)
- 1.2. Predávajúci:** **SECOMP s.r.o. Trebišov**
Zastúpená: Ing. Michal Babej, konateľ
Sídlo: Kollárova 5, 075 01 Trebišov
IČO: 316 978 79
DIČ: 2020507203
IČ DPH: SK2020507203
IBAN: SK87 0900 0000 0001 0583 3682
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka č. 5317/V
(ďalej len „predávajúci“)

Článok 2 Preambula

- 2.1** Kupujúci a predávajúci uzavreli dňa 19.11.2020 Kúpnu zmluvu (ďalej iba “Zmluva“) predmetom, ktorej je dodanie novej, nepoužitej, nerepasovanej výpočtovej techniky a softvéru za účelom zriadenia IKT učebne v Základnej škole na Ulici Pribinova 34 v Trebišove.
- 2.2** Názov zákazky: **Obstaranie učební - Nákup výpočtovej techniky a softvéru - 2**
Časť č. 2 – Základná škola, Pribinova 34, Trebišov.
- 2.3** Zmluva nadobudla platnosť dňom jej podpisu avšak účinnosť zmluvné strany naviazali na deň doručenia správy z administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov s kladným výsledkom a schválením zákazky poskytovateľom finančných prostriedkov. Vzhľadom k tomu, že ku dňu podpisania tohto dodatku nebola kupujúcemu doručená vyššie uvedená správa z administratívnej finančnej kontroly dohodli sa kupujúci a predávajúci, že zmluvu menia a dopĺňajú takto:

Znenie článku 4 ods. 4.2 zmluvy nahrádzajú znením:

„4.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar do 19.03.2021.“

- 2.4** Zmluvné strany tento dodatok uzatvorili v súlade so znením ustanovení § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, keďže potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo

obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

Článok 3

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 3.1 Ustanovenia zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v pôvodnom znení bez zmeny.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých sú dva (2) pre kupujúceho a dva (2) pre predávajúceho.
- 3.3 Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle kupujúceho.

V Trebišove, dňa: 12.01.2021

V Trebišove, dňa: 12.01.2021

Kupujúci:
Mesto Trebišov



Predávajúci:
SECOMP s.r.o. Trebišov

PhDr. Marek Čižmár
primátor

Ing. Michal Babej
konateľ